



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY

รายงานผลการดำเนินงานของ
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)

กลุ่มงานตรวจราชการและขับเคลื่อนดิจิทัลจังหวัด กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)

แผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สพ.ดศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับแผนฯ รอบ ๖ เดือนหลัง) ประกอบด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน และยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีโครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๒ โครงการ ยกเลิกการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ คงเหลือ ๖๐ โครงการ ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการทั้งหมด ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘) พบว่า มีโครงการที่มีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน จำนวน ๕๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ เร็วกว่าแผนฯ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๗ และช้ากว่าแผนฯ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ จำแนกตามหน่วยงาน ดังนี้

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	ความก้าวหน้า (จำนวนโครงการ)						ร้อยละแผน Q๓	ร้อยละความก้าวหน้า Q๓	ร้อยละความก้าวหน้าเทียบกับแผน Q๓
			ตามแผน	ร้อยละ	เร็วกว่าแผน	ร้อยละ	ช้ากว่าแผน	ร้อยละ			
๑	กก.	๑๑	๘	๗๒.๗๓	๑	๙.๐๙	๒	๑๘.๑๘	๗๑.๙๙	๖๕.๖๓	-๖.๓๖
๒	ตท.	๖	๕	๘๓.๓๓	-	-	๑	๑๖.๖๗	๗๐.๐๐	๖๐.๐๐	-๑๐.๐๐
๓	คจ.	๒	๑	๕๐.๐๐	-	-	๑	๕๐.๐๐	๗๕.๐๐	๖๒.๕๐	-๑๒.๕๐
๔	ศท.	๑๗	๑๗	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	๗๐.๓๕	๗๐.๓๕	-
๕	กส.	๓	๓	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๖.๖๗	๓๖.๖๗	-
๖	ยศ.	๑	๑	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-
๗	กท.	๒	-	-	-	-	๒	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕.๐๐	-๙๕.๐๐
๘	ศปท.	๑	๑	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	๖๗.๐๐	๖๗.๐๐	-
๙	ปท.	๘	๕	๖๒.๕๐	-	-	๓	๓๗.๕๐	๔๗.๙๗	๓๔.๕๒	๑๓.๔๕
๑๐	สคต.	-*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๑	ปอท.	๙*	๙	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	๗๕.๐๐	๗๕.๐๐	-
รวม		๖๐	๕๐	๘๓.๓๓	๑	๑.๖๗	๙	๑๕.๐๐	๕๕.๘๒	๔๓.๓๓	-๑๒.๔๙

หมายเหตุ : *ยกเลิกโครงการ (สคต. ๑ โครงการ/ปอท. ๑ โครงการ)

โดยมีรายละเอียดโครงการแบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๘	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
<p>๑. นโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎ/ประกาศ/ระเบียบ/มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/ความตกลง/ความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ออกใหม่ หรือปรับปรุงจากเดิมที่ ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล</p>	<p>ไม่น้อยกว่า ๔ เรื่อง</p>	<p>หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด: กม. / ตท. / กส. และทุกกอง</p> <p>หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด: กม./ ตท. และ กส.</p>	<p>ค่าเป้าหมาย ปี ๖๗ = ๗ ฉบับ ได้แก่</p> <p>(๑) ปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ (กส.)</p> <p>(๒) มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๓) (กม.)</p> <p>(๓) บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศแห่งอินโดนีเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล (ตท.)</p> <p>(๔) บันทึกความเข้าใจระหว่าง ดศ. และบริษัท Google LLC เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านคลาวด์ภาครัฐ รวมถึงนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย (ตท.)</p> <p>(๕) การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง ดศ. และ บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด เพื่อสนับสนุนโครงการคลาวด์ภาครัฐ การพัฒนาทักษะดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการสนับสนุนโครงการด้าน AI ของรัฐบาล (ตท.)</p> <p>(๖) การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาด้านดิจิทัลระหว่าง ดศ. และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี ประเทศไทย เพื่อพัฒนาด้านดิจิทัล อาทิ ระบบคลาวด์ปัญญาประดิษฐ์ การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย (ตท.)</p> <p>(๗) ร่างปฏิญญาอัสตานาระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความครอบคลุมและการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (ตท.)</p>

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๘	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
๒. ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการประเมินระดับพัฒนาการด้านดิจิทัลผ่านการประเมินในระยะกำลังพัฒนา (Developing)	ร้อยละ ๘๐	หน่วยผลกัตัน ตัวชี้วัด: กก. และ ศท. หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด: ศท.	๑) ปี ๖๖ = คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๗ และมีจำนวนองค์ความรู้ที่ดำเนินการจำนวน ๑๔ องค์ความรู้ ๒) การสอบวัดผลไม่ควรเกินเดือนสิงหาคมของทุกปี เพื่อให้ได้ผลการประเมินร่วมกัน ทั้งนี้ ระดับพัฒนาการด้านดิจิทัล แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ (๑) ระยะเริ่มแรก (Early) (๒) ระยะกำลังพัฒนา (Developing) และ (๓) ระยะสมบูรณ์ (Mature) โดย กก. ได้พิจารณาภาพรวมของ สป.ดศ. แล้ว เห็นว่า สป.ดศ. เป็นองค์กรที่อยู่ในระยะกำลังพัฒนา จึงทำให้การสอบในปี ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่ได้ประเมินความรู้ (Selfassessment) ด้วยชุดข้อสอบในระยะกำลังพัฒนา ๓) กลุ่มนำร่อง คือ ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist) ต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๓. จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการใช้ระบบ e-Document ในการปฏิบัติงาน	จำนวน อปท. ที่เพิ่มขึ้น อย่างน้อย ๗๘๔ หน่วยงาน	หน่วยผลกัตัน ตัวชี้วัด: ดจ. หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด: ดจ.	๑) ระบบ e-Document ประกอบด้วย ๓ ลักษณะงาน ได้แก่ สามารถสร้างหนังสือราชการบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถลงลายมือชื่อบนระบบอิเล็กทรอนิกส์และสามารถจัดเก็บและเข้าถึงเอกสารได้บนระบบ ๒) ปี ๖๖ = อปท. ทั้งหมด จำนวน ๗,๘๔๗ หน่วยงาน มีหน่วยงานที่มีระบบ e-Document จำนวน ๑๐๖ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๕ จาก อปท. ทั้งหมด

กลยุทธ์

๑. พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน และกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัย รวมทั้งพัฒนา นโยบาย แผน กรอบแนวทาง ความร่วมมือทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ตัวชี้วัด ๑)

๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานภาครัฐ ที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ (ตัวชี้วัด ๑)

๓. ส่งเสริมให้มีการพัฒนากระบวนการตามวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และการบริการให้มีความทันสมัยอย่างมี ธรรมาภิบาล (ตัวชี้วัด ๑ และ ตัวชี้วัด ๓)

๔. จัดให้มีบริการด้านโครงข่ายโทรคมนาคม และไปรษณีย์ที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทั่วประเทศ และเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศ มีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ รวมถึงส่งเสริมให้ท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์ จากโครงสร้างพื้นฐานอย่างคุ้มค่า (ตัวชี้วัด ๑)

๕. เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับทักษะของบุคลากร (ตัวชี้วัด ๒)

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๔๒ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๘ (ร้อยละ)
๑	โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ	กก.	๐.๕๐๐๐	๗๐
๒	โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center: GCC 1111)	กก.	๘๘.๒๘๐๐	๘๐
๓	โครงการส่งเสริมการตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน	กก.	๓.๖๔๕๐	๕๐
๔	โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย พื้นที่อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	กก.	๕.๗๘๑๖	๒๐
๕	โครงการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมอาคารสำนักงานโซนซี ศูนย์ราชการฯ	กก.	๗.๑๑๓๐	๕
๖	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กก.	๐.๙๑๖๗	๑๐๐
๗	โครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติราชการของบุคลากร ดศ.	กก.	๐.๒๖๗๘	๙๖.๘๘
๘	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการขับเคลื่อนงานด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES Town Hall ๒๐๒๕) ครั้งที่ ๑	กก.	๐.๗๕๕๕	๑๐๐
๙	โครงการตรวจสอบระบบบริหารจัดการอาคาร (Building Management System – BMS) อาคารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (แห่งใหม่)	กก.	๐.๔๘๘๙	๑๐๐
๑๐	โครงการ Smart Lady Leaders : เสริมศักยภาพสตรี ผู้นำยุคดิจิทัล (วันสตรีสากล)	กก.	๐.๐๑๕๐	๕๐
๑๑	โครงการส่งเสริมสมรรถนะสำหรับข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง สป.ดศ.	กก.	๐.๐๗๕๐	๑๐๐
๑๒	โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล (ASEAN Digital Ministers' Meeting: ADGMIN) ครั้งที่ ๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ตท.	๑๐.๔๘๒๐	๑๐๐
๑๓	โครงการฝึกอบรม Girls in ICT Days ๒๐๒๕	ตท.	๐.๑๕๓๗	๖๕
๑๔	โครงการการจัดการประชุมทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ตท.	๐.๒๒๕๐	-

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๘ (ร้อยละ)
๑๕	โครงการการจัดการประชุมสัมมนาหัวข้อ "การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนในการปฏิบัติอุตสาหกรรม ๔.๐ (๔IR) และการเปลี่ยนผ่านยุคดิจิทัล ภายใต้แผนงาน IMT-GT	ตท.	๐.๔๕๔๔	๙๕
๑๖	โครงการจัดประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ครั้งที่ ๔ ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (Indonesia - Malaysia -Thailand Growth Triangle: IMT-GT)	ตท.	๐.๒๖๑๐	๙๕
๑๗	โครงการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานระยะสุดท้ายของแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. ๒๐๒๕ (ASEAN Digital Masterplan ๒๐๒๕)	ตท.	๒.๕๔๑๔	๕
๑๘	โครงการขับเคลื่อนการใช้ e-Document ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๗๖ จังหวัด	ดจ.	๕.๕๒๓๘	๗๕
๑๙	โครงการเช่าใช้บริการพื้นที่ (co-location) ตู้ Rack สำหรับติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่ายเชื่อมโยงมายังพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	ศท.	๕.๑๙๒๗	๗๖
๒๐	โครงการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง	ศท.	๕.๒๙๕๐	๖๐
๒๑	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลางและระบบเครือข่ายกลาง	ศท.	๒.๐๕๕๕	๘๐
๒๒	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ศท.	๓.๑๓๐๕	๔๐
๒๓	โครงการจัดทำห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) และห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ภายใน	ศท.	๑๒.๗๔๑๑	๒๐
๒๔	โครงการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรีโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ (หมายเหตุ: งบผูกพันปี ๖๗ : ๑๐.๖๑๙๑ ล้านบาท, ปี ๖๘ : ๖๐.๑๗๔๔ ล้านบาท)	ศท.	๖๐.๑๗๔๔	๔๐
๒๕	โครงการจัดซื้อหน่วยความจำหลัก (Memory) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Hyper-Converged Infrastructure (HCI))	ศท.	๐.๓๕๓๑	๑๐๐
๒๖	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชน	ศท.	๐.๔๓๐๐	๘๐
๒๗	โครงการเช่าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office)	ศท.	๐.๖๐๐๐	๘๐
๒๘	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ศท.	๐.๖๐๐๐	๘๐
๒๙	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office)	ศท.	๑.๐๒๐๐	๘๐

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๘ (ร้อยละ)
๓๐	โครงการเข้าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority: CA) สำหรับผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ศท.	๐.๑๕๒๕	๘๐
๓๑	โครงการการเข้าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ (Secure Socket Layer Certificate : SSL Certificate) ชนิด Wildcard	ศท.	๐.๐๑๗๐	๘๐
๓๒	โครงการเข้าใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการจัดทำเอกสาร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และการจัดทำสื่อดิจิทัล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ศท.	๐.๒๐๐๗	๘๐
๓๓	โครงการเช่าระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายสำรอง และ ระบบเครือข่ายไร้สาย	ศท.	๐.๔๒๕๐	๑๐๐
๓๔	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control)	ศท.	๐.๑๒๕๐	๑๐๐
๓๕	โครงการจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมลบข้อมูลถาวร	ศท.	๐.๐๘๕๖	๒๐
๓๖	โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านระบบสื่อสาร โทรคมนาคมรองรับสถานการณ์วิกฤต	กส.	๐.๙๑๗๓	๖๐
๓๗	โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแห่งชาติ	กส.	๓๓.๓๐๒๙	๓๐
๓๘	โครงการการสมัครเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งสมาชิก สภาบริหารและสมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ของสหภาพ สากลไปรษณีย์ ค.ศ. ๒๐๒๕	กส.	๐.๐๖๗๐	๒๐
๓๙	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความ เสี่ยงและการควบคุมภายในของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ยศ.	๐.๐๒๒๐	-
๔๐	โครงการเข้าใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการจัดทำรายงาน การประชุมของ สป.ตศ.	กท.	๐.๔๓๔๐	๕
๔๑	โครงการเข้าใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา นวัตกรรมด้านดิจิทัล	กท.	๐.๕๐๐๐	๕
๔๒	โครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ศปท.	๐.๑๑๐๑	๖๗
รวม			๒๕๕.๔๓๑๒	

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้

๑. โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์

๒) เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านดิจิทัลและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านต่าง ๆ

๓) เพื่อส่งเสริมให้เหล่าข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเรียนรู้และน้อมนำพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ ศาสนา และประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ร้อยละ ๘๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕	๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙	๕ ธันวาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ โครงการอื่น ๆ ตามที่สำนักพระราชวังสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด - งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกฯ ๑๖๖ พรรษา แห่งพระราชวงศ์จักรี	๑๔ มกราคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๕ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๖ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ	กรกฎาคม ๒๕๖๘

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๒๘ กรกฎาคม	
กิจกรรมที่ ๗ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม	สิงหาคม ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณที่ใช้ จำนวน ๖,๒๐๖ บาท คงเหลืองบประมาณจำนวน ๔๙๓,๗๙๔ บาท
- ๓) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๕๗.๑๔

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยไม่ได้ ใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ ๒ โครงการน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยไม่ได้ ใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ ๓ โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณ ๖,๒๐๖ บาท

กิจกรรมที่ ๔ โครงการอื่นๆ ตามที่สำนักพระราชวังสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนด

- งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระปฐมบรมกษัตริย์ราช แห่งพระราชวงศ์จักรี

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ ๕ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ ๖ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๗ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม

ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๔๐	๔๐	๕๐	๕๐	๗๐	๗๐	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๒. โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อสนองต่อนโยบาย Digital government ของรัฐบาล
- ๒) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐ รวมถึงแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว หลากหลายช่องทาง และให้บริการทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- ๓) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาติดต่อกับส่วนราชการ โดยตรง
- ๔) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนที่ซ้ำซ้อนของภาครัฐ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. ค่าเฉลี่ยในการรอสาย Avg. Accept Time	ไม่เกิน ๓๐ วินาที
๒. อัตราร้อยละการให้บริการสำเร็จ %Accepted Call	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
๓. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ	คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐ (ระดับ ๑-๕ คะแนน)

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ พนักงานรับสาย จำนวน ๙๕ จุด ให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 อัจฉริยะ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ปฏิบัติงาน GCC 1111	จะจัดกิจกรรมในช่วงระหว่างเดือน มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนารูปแบบ คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๕ การประชาสัมพันธ์โครงการ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) และข้อมูลข่าวสารของภาครัฐที่สำคัญผ่านช่องทางต่างๆ (๑) เว็บไซต์ (www.gcc.go.th) (๒) โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Facebook, X, Instagram , Tiktok, Line และ Pantip)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

- ๑) ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๘,๒๘๓,๙๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๘๘,๒๘๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ค่าเฉลี่ยในการรอสาย Avg. Accept Time	ไม่เกิน ๓๐ วินาที	๙ วินาที
๒. อัตราร้อยละการให้บริการสำเร็จ %Accepted Call	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๔.๒๖

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๓. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ	คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐ (ระดับ ๑-๕ คะแนน)	ระดับ ๔.๘๖

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ พนักงานรับสาย จำนวน ๙๕ จุด ให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 จัดให้มีพนักงานรับสาย (Agent) ชั้นต่ำ ๙๕ จุดให้บริการเพื่อรองรับการปฏิบัติงานทุกวัน ตลอดเวลา (๗ วัน ๒๔ ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และได้จัดส่งรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานรับสาย/เจ้าหน้าที่ ประจำทุกเดือน

กิจกรรมที่ ๒ การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 อัจฉริยะ

มีผลการดำเนินการ คือ

๑. งานให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนผ่านระบบ Chatbot บนเว็บไซต์ www.gcc.go.th (ขอบเขตงาน ข้อ ๔.๔.๑ - ๔.๔.๒) การให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนผ่านระบบ Chatbot บนเว็บไซต์ www.gcc.go.th ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในยุคดิจิทัล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการของศูนย์ฯ ลดภาระของพนักงานรับสาย พร้อมทั้งขยายช่องทางการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้ดังนี้

๑.๑ จำนวนการใช้บริการผ่านระบบ Chatbot

รวมทั้งปี ระบบ Chatbot ได้ให้บริการในประเด็นข้อมูลที่ประชาชนให้ความสนใจ จำนวนทั้งสิ้น ๗,๕๙๐ ครั้ง ประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจสูงสุดสามอันดับแรก คือ การให้บริการศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. พื้นที่ต่าง ๆ การใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐ (Citizen Portal) และการจดทะเบียนพาณิชย์

๑.๒ การพัฒนาและปรับปรุงความรู้ระบบ Chatbot

มีการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการระบบ Chatbot เป็นประจำทุกเดือน โดยนำคำถามที่ Bot ไม่สามารถให้บริการได้ มาวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างของข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับนำไปจัดทำ Training Phrase เพื่อพัฒนาต่อยอดประสิทธิภาพของระบบ และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการการดำเนินการดังกล่าวช่วยยกระดับศูนย์บริการ GCC 1111 อัจฉริยะ ให้สามารถรองรับการสอบถามข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต

๒. งานพัฒนาระบบต้นแบบ Chatbot แบบ Generative AI ผ่านช่องทาง Line (ขอบเขตงาน ข้อ ๔.๔.๓)

ระบบต้นแบบ Chatbot แบบ Generative AI ผ่านช่องทาง Line ถือเป็นยกระดับการให้บริการของศูนย์ GCC 1111 โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลภาครัฐได้แบบโต้ตอบอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันยอดนิยมอย่าง Line ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของประชาชนในยุคดิจิทัล และมีแนวโน้มจะสามารถขยายการใช้งานในวงกว้างได้อย่างยั่งยืนในอนาคต การดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

กิจกรรมที่ ๑: เก็บรวบรวมข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูลจริง

กิจกรรมที่ ๒: ออกแบบโครงสร้างและส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบโต้ตอบการสนทนาอัตโนมัติ เป็นผู้ช่วยตอบคำถามข้อมูลองค์กร ด้วยเทคโนโลยี Generative AI

กิจกรรมที่ ๓: พัฒนาส่วนตอบคำถาม Generative AI ภาษาไทย

๓.๑ เก็บข้อมูลและประมวลผลเพื่อให้เหมาะสมกับภาษาไทย

๓.๒ พัฒนา/เทรน Pre-training Model LLM ภาษาไทย

๓.๓ เตรียมข้อมูลในการตอบคำถาม (Instruction Dataset) สำหรับการตอบคำถามเกี่ยวกับภาษี

๓.๔ ปรับปรุงประสิทธิภาพของแบบจำลองด้วยการใช้ Transfer Learning / RLHF

๓.๕ ปรับปรุงประสิทธิภาพโมเดล (Accuracy Optimization)

๓.๖ การส่งออก Model (Export) หรือลดขนาด Model

กิจกรรมที่ ๔: พัฒนาส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน เพื่อให้พร้อมสำหรับการประเมินผลประสิทธิภาพ

การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินการที่ได้วางแผนไว้ กล่าวคือ กิจกรรมที่ ๑ แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗) และกิจกรรมที่ ๒ แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) จากนั้นทางโครงการกำลังดำเนินการในส่วนกิจกรรมที่ ๓.๕

๓. งานพัฒนาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ Big Data (ขอบเขตงาน ข้อ ๔.๔.๓, ๔.๔.๔)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ได้ดำเนินการพัฒนา “ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ Big Data” เพื่อรวบรวมข้อมูลจากการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ และจัดเก็บในรูปแบบที่สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอดเพื่อการบริหารจัดการงานบริการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

๓.๑ การออกแบบโครงสร้างข้อมูลและนำเข้าข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ

ดำเนินการออกแบบโครงสร้างข้อมูลและจัดทำ Data Dictionary และนำเข้าข้อมูลการสอบถามข้อมูลภาครัฐ จำนวน ๒๐ หน่วยงานเดิม ที่ระบุในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ และ ๑๒ หน่วยงานใหม่ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้

หน่วยงานนำร่อง (ในปี ๒๕๖๖) ๗ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการคลัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพาณิชย์

หน่วยงานที่มีความพร้อมมากที่สุดในลำดับถัดมา (ในปี ๒๕๖๗) ๑๓ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงวัฒนธรรม

และหน่วยงานที่มีความพร้อมในลำดับถัดมา (ในปี ๒๕๖๘) ๑๒ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักพระราชวัง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ราชบัณฑิตยสถาน สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๓.๒ การนำเสนอข้อมูลและสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่รับสาย

ระบบสามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบ Dashboard และมีความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้อย่างต่อเนื่อง ระบบสามารถแสดงข้อมูล “๑๐ อันดับเรื่องที่ประชาชนสอบถามมากที่สุด” เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเตรียมข้อมูลล่วงหน้าและตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็น

๓.๓ ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

ระบบมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 การพัฒนาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ Big Data ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยมีความก้าวหน้าในด้านการรวบรวม วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเพื่อสนับสนุนการให้บริการของศูนย์ GCC 1111 ได้อย่างเป็นระบบ มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการข้อมูลและการวางแผนงานของภาครัฐในอนาคต

๔. พัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitalized Data) เผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/สาธารณะ โดยเป็นข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ที่สามารถเผยแพร่ได้ในศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) (ขอบเขตงาน ข้อ ๔.๔.๓, ๔.๖.๔)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ได้ดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และจะดำเนินการยกระดับการเปิดเผยข้อมูล สู่ระดับ ๔ และ ๕ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามชุดข้อมูล (Linked Data) เพื่อเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล สนับสนุนความโปร่งใส และการบริหารจัดการที่ดีในภาครัฐ

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

๔.๑ การออกแบบโครงสร้างข้อมูลมาตรฐานและจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐที่ระดับการเปิดเผยข้อมูลระดับ ๓ ดำเนินการจัดทำและจัดส่งชุดข้อมูลในรูปแบบ CSV และ XLSX ไปยังเว็บไซต์ Data Catalog ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเผยแพร่ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ <https://datacatalog.mdes.go.th/> แล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จนถึงปัจจุบัน

๔.๒ เริ่มดำเนินการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ สู่ระดับ ๔ ซึ่งจะจัดทำในรูปแบบ RDF โดยมีการกำหนด URL ของแต่ละกระทรวงเป็น URI เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการเผยแพร่ผ่านระบบ และกำหนด Schema ของ ทรัพยากร SR เรียบร้อยแล้ว

๔.๓ กำหนดจำนวนหน่วยงานที่นำเข้าข้อมูลใหม่อย่างต่อเนื่อง อาทิ ปี ๒๕๖๘ มีการดำเนินการกับ ๑๒ หน่วยงาน และเพิ่มอีก ๓ หน่วยงานในแต่ละไตรมาสต่อไป การดำเนินงานระบบข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างข้อมูลให้เป็นดิจิทัลรองรับมาตรฐานระดับสากล และเปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใสและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

กิจกรรมที่ ๓ การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ปฏิบัติงาน GCC 1111

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 จะจัดให้มีกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC 1111 ประจำปี ๒๕๖๘” ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม

กิจกรรมที่ ๔ พัฒนารูปแบบ คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ได้ดำเนินการบริการใหม่เชิงรุก (New proactive services) รวมทั้งหมด ๑๑ บริการ ได้แก่

๑. การให้บริการ “ยื่นภาษีเป็นเรื่องง่าย” ให้บริการคำปรึกษาด้านภาษี ช่วยแนะนำการกรอกแบบยื่นภาษี และให้คำปรึกษาด้านภาษีเงินได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

๒. การให้บริการ “เกษียณสุข (Happy Retirement)” ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการที่กำลังจะเกษียณ

๓. การให้บริการ “กฎหมายเยาวชนและครอบครัว” ให้บริการคำปรึกษาด้านกฎหมายเยาวชน และครอบครัว

๔. การให้บริการ “ไทยมีงานทำ” ให้บริการจัดหางานและคำแนะนำการสมัครงาน ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน และแนะนำการสมัครงานผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”

๕. การให้บริการ “ออมกับ กอช.” ให้บริการแนะนำการออม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติและขั้นตอนการสมัครสมาชิก

๖. การให้บริการ “รู้เท่าทัน ภัยออนไลน์” ให้บริการให้คำปรึกษาภัยออนไลน์ ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับภัยคุกคามทางออนไลน์ การแจ้งความกับสถานีตำรวจ และคดีข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน (Call Center)

๗. การให้บริการ “ภัยพิบัติป้องกันได้” ให้บริการที่มุ่งเน้นการเตรียมตัว และลดความเสียหายจากภัยพิบัติ โดยให้ข้อมูลและคำแนะนำในการรับมือกับภัยพิบัติ รวมถึงการแจ้งเตือนและให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยและกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่ออัปเดตข้อมูล และการแจ้งเตือนภัย ซึ่งช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม และภัยแล้ง

๘. การให้บริการ “เส้นทางโดยสารสาธารณะ” ให้บริการที่มุ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และทั่วถึง นับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต กับคนทุกกลุ่ม ในทุก ๆ วัน GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงคมนาคมในการให้ข้อมูลเส้นทาง การเดินทางโดยสารสาธารณะและตารางการเดินรถ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการโดยสารสาธารณะ เช่น Gen B, Gen Z, Gen X, Gen Y และกลุ่มที่มีรายได้น้อย ซึ่งช่วยให้ประชาชนวางแผนการเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

๙. การให้บริการ “เสพติดบำบัดดีไหม” ให้บริการที่มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดยาเสพติด และการประสานงานเพื่อช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงยุติธรรม หรือกระทรวงสาธารณสุข ในการให้ข้อมูลสถานบำบัดทั้งของรัฐ และเอกชน และการประสานงานเพื่อนำผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัด ซึ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่เยาวชน และผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมการบำบัดและฟื้นฟู

๑๐. การให้บริการ “สมรสเท่าเทียม” ให้บริการที่มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิความคุ้มครองทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้น GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและความคุ้มครองทางกฎหมายแก่กลุ่ม LGBTQ+ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการหมั้น การจดทะเบียนสมรส และสิทธิประโยชน์จากรัฐ ซึ่งช่วยสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการภาครัฐสำหรับทุกเพศสภาพ

๑๑. การให้บริการ “ภาษีที่ดินไม่น่ากลัวอย่างที่คิด” ให้บริการที่มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการจัดเก็บภาษี และลดความกังวลเกี่ยวกับภาระภาษี GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงการคลังหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ข้อมูล และคำแนะนำด้านกฎหมาย

กิจกรรมที่ ๕ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) และข้อมูลข่าวสารของภาครัฐที่สำคัญผ่านช่องทางต่างๆ (๑) เว็บไซต์ (www.gcc.go.th) (๒) โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Facebook, X, Instagram, Tiktok, Line และ Pantip)

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ได้ดำเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ได้รวดเร็วมากขึ้น มีการโพสต์

ข้อความ ภาพ และคลิปวิดีโอสื่อประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘) ได้ดังนี้

ช่องทาง	จำนวนโพสต์ (ครั้ง)	ผู้เข้าชมโพสต์	ยอดผู้ชื่นชอบหน้าเพจ
เว็บไซต์ (www.gcc.go.th)	๑๐,๐๐๔	๒,๐๓๙,๖๔๘	-
Facebook	๔,๑๕๘	๕,๐๓๖,๕๒๑	๓๓๒,๙๔๙
X	๔,๑๕๘	๒,๓๐๖,๙๕๑	๑,๑๖๖,๐๑๑
Instagram	๔,๑๕๘	๒๔๐,๘๑๙	๒๘,๐๓๑
TikTok	๙๙	๒๖๙,๐๖๖	๑๓,๘๒๖
Line	๕๕	๑๕,๓๐๔	๗๗๙

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๓๐	๓๐	๖๐	๖๐	๘๐	๘๐	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๓. โครงการส่งเสริมการตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน

๒) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงานสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน

๓) เพื่อดำเนินการผลิตสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน

๔) เพื่อจัดให้มีช่องทางสำหรับสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
สามารถดำเนินการตามวงงานได้ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๗๐ วัน เริ่มวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ วางแผนและบริหารจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชน	๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ วางแผนการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์บริหารจัดการ พร้อมทั้งกระตุ้นจำนวนผู้ติดตามของบัญชีสื่อสังคมออนไลน์กระทรวงฯ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร พร้อมจัดทำเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ	๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการจัดหา ค้นหา คัดเลือก รวบรวม และสรุปข่าวจากสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่ออื่น ๆ	๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ จัดกิจกรรมผู้บริหารกระทรวงฯ พบ สื่อมวลชน/ผู้มีอิทธิพลทางความคิดเห็น (Influencer) ในรูปแบบ Onsite หรือ Online	๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๕ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ และร่วมทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๖ จัดทำสื่อเผยแพร่การกล่าวคำปราศรัยของผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘	ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๖๔๕,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓,๖๔๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของงานที่สำเร็จ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๒๕

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ บริหารจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชน

มีผลการดำเนินการ คือ บริหารจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชน ไปแล้วเป็นจำนวน ๑๑๔ ชิ้นงาน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ บริหารจัดการ พร้อมทั้งกระตุ้นจำนวนผู้ติดตามของบัญชีสื่อสังคมออนไลน์กระทรวงฯ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร พร้อมจัดทำเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ บริหารจัดการ โพสต์ไปแล้วกว่า ๔๘๔ ชิ้นงาน พร้อมทั้งกระตุ้นจำนวนผู้ติดตามของบัญชีสื่อสังคมออนไลน์กระทรวงฯ ไปแล้วกว่า ๓๙,๐๐๐ ผู้ติดตาม

กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการจัดหา ค้นหา คัดเลือก รวบรวม และสรุปข่าวจากสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่ออื่น ๆ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดหา ค้นหา คัดเลือก รวบรวม และสรุปข่าวจากสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่ออื่นๆ ดำเนินการไปแล้วเป็นจำนวน ๑๕๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

กิจกรรมที่ ๔ จัดกิจกรรมผู้บริหารกระทรวงฯ พบสื่อมวลชน/ผู้มีอิทธิพลทางความคิดเห็น (Influencer) ในรูปแบบ Onsite หรือ Online

มีผลการดำเนินการ คือ จัดกิจกรรมผู้บริหารกระทรวงฯ พบสื่อมวลชน/ผู้มีอิทธิพลทางความคิดเห็น (Influencer) ในรูปแบบ Onsite หรือ Online ดำเนินการไปแล้วเป็นจำนวน ๖ ครั้ง

กิจกรรมที่ ๕ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ และร่วมทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มีผลการดำเนินการ คือ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ และร่วมทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วจำนวน ๑ ครั้ง

กิจกรรมที่ ๖ จัดทำสื่อเผยแพร่การกล่าวคำปราศรัยของผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ ระหว่างเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๑๕	๑๕	๔๐	๔๐	๕๐	๕๐	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๔. โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย พื้นที่อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ตศ.)

วัตถุประสงค์

๑) กำกับ ดูแล ควบคุมการรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมพื้นที่อาคาร สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

๒) เพื่อความปลอดภัยของข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทรัพย์สินของทางราชการ ภายในพื้นที่อาคาร สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่อาคารสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซีศูนย์ราชการฯ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	กรกฎาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	สิงหาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	สิงหาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	ตุลาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	พฤศจิกายน ๒๕๖๘

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔	ธันวาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๙ ตรวจรับงานงวดที่ ๕	มกราคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจรับงานงวดที่ ๖	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๑๑ ตรวจรับงานงวดที่ ๗	มีนาคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๑๒ ตรวจรับงานงวดที่ ๘	เมษายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๑๓ ตรวจรับงานงวดที่ ๙	พฤษภาคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๑๔ ตรวจรับงานงวดที่ ๑๐	มิถุนายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๑๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑๑	กรกฎาคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๑๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๑๒	สิงหาคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๑๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๑๓	กันยายน ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๗๘๑,๖๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่อาคาร สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑๗ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR
มีผลการดำเนินการ คือ -
 - กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง
มีผลการดำเนินการ คือ -
 - กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ -
 - กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑
มีผลการดำเนินการ คือ -
 - กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒
มีผลการดำเนินการ คือ -
 - กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓
มีผลการดำเนินการ คือ -

- กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๙ ตรวจรับงานงวดที่ ๕
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจรับงานงวดที่ ๖
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๑๑ ตรวจรับงานงวดที่ ๗
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๑๒ ตรวจรับงานงวดที่ ๘
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๑๓ ตรวจรับงานงวดที่ ๙
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๑๔ ตรวจรับงานงวดที่ ๑๐
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๑๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑๑
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๑๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๑๒
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๑๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๑๓
มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการประจำที่หน่วยงานดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยังไม่สามารถให้ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการได้ เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและรับมอบอาคารจาก บริษัท ธารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	๕	๕	๕๐	๒๐	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจากหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัยอาคาร เพื่อดูแลความปลอดภัยของบุคลากร ทรัพย์สิน และพื้นที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากวงเงินที่ได้รับจัดสรร พบว่าไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามราคากลาง
ส่งผลให้ยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้

ดังนั้น เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยของอาคารเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐาน และสอดคล้องกับ
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อ
การดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามระยะเวลาที่กำหนด

**๕. โครงการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารสำนักงานไซเบอร์
ศูนย์ราชการฯ**

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อจัดหาผู้รับจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ระบบสาธารณูปโภค โดยรอบในพื้นที่
สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายไซเบอร์ ศูนย์ราชการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเต็มประสิทธิภาพ

๒) เพื่อให้การทำงานของระบบประกอบอาคาร และระบบสาธารณูปโภคและระบบอื่น ๆ โดยรอบ
พื้นที่อาคาร สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายไซเบอร์ ศูนย์ราชการฯ ได้รับการควบคุมดูแลรักษาในเชิง
ป้องกันและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ อันจะส่งผลให้ระบบงานต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๓) เพื่อให้มีการจัดทำรายละเอียดและข้อมูลของระบบงานต่างๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำหรับนำมาใช้ในการตรวจสอบ/วิเคราะห์หาจุดบกพร่อง การเสื่อมสภาพชำรุด
และหมดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการประเมินงบประมาณค่าใช้จ่าย
ในการบำรุงรักษาประจำปีได้ และมีการจัดทำข้อเสนอแนะวิธีการแก้ไข และปรับปรุงระบบงานต่าง ๆ ให้มี
ความถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการทางด้านวิศวกรรมสามารถใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัยต่อการใช้อาคาร และต้องคำนึงการนำหลักการ ประหยัดพลังงานมาใช้ในการดำเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

๔) เพื่อจัดหาพนักงานดูแลบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ระบบสาธารณูปโภค และระบบอื่น ๆ
โดยรอบพื้นที่อาคารสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายไซเบอร์ ศูนย์ราชการฯ

๕) เพื่อจัดหาพนักงานทำความสะอาด รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดของพื้นที่
ส่วนกลาง สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายไซเบอร์ ศูนย์ราชการฯ

๖) จัดหา พนักงานบริการ และพนักงานโสตทัศนอุปกรณ์ รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการบริหารจัดการ
ห้องประชุม ส่วนกลาง ของ สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายไซเบอร์ ศูนย์ราชการฯ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. จัดหาพนักงานดูแลบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ระบบสาธารณูปโภคและระบบอื่น ๆ โดยรอบในพื้นที่สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	มีผู้ดูแลบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ระบบสาธารณูปโภค และระบบอื่น ๆ โดยรอบในพื้นที่สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซีศูนย์ราชการฯ
๒. จัดหาพนักงานทำความสะอาดสำหรับพื้นที่ส่วนกลางและโดยรอบอาคารสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	มีพนักงานทำความสะอาดสำหรับพื้นที่ส่วนกลางสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซีศูนย์ราชการฯ
๓. จัดหาพนักงานบริการ และพนักงานโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องประชุมส่วนกลางสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	มีพนักงานบริการ และพนักงานโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุมส่วนกลางสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ
๔. มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานกลาง เพื่อบริหารจัดการระบบประกอบอาคาร ระบบสาธารณูปโภค บริหารจัดการห้องประชุม และระบบอื่นๆ ในพื้นที่อาคาร สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	มีพนักงานบริการ และพนักงานโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุมส่วนกลางสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๘ เดือน เริ่มวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	สิงหาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	สิงหาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	ตุลาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	พฤศจิกายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔	ธันวาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๙ ตรวจรับงานงวดที่ ๕	มกราคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจรับงานงวดที่ ๖	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๑๑ ตรวจรับงานงวดที่ ๗	มีนาคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๑๒ ตรวจรับงานงวดที่ ๘	เมษายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๑๓ ตรวจรับงานงวดที่ ๙	พฤษภาคม ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗,๑๑๓,๐๐๐ บาท
(กำลังขอรับจัดสรรงบประมาณส่วนกลาง ของ สป.ตศ. จำนวน ๓,๓๘๐,๖๐๐ บาท)
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. จัดหาพนักงานดูแลบำรุงรักษาระบบ ประกอบอาคาร ระบบสาธารณูปโภคและระบบอื่น ๆ โดยรอบในพื้นที่สำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	มีผู้ดูแลบำรุงรักษาระบบ ประกอบอาคาร ระบบ สาธารณูปโภค และระบบอื่นๆ โดยรอบในพื้นที่สำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย โซนซีศูนย์ราชการฯ	-
๒. จัดหาพนักงานทำความสะอาดสำหรับ พื้นที่ส่วนกลางและโดยรอบอาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ ราชการฯ	มีพนักงานทำความสะอาด สำหรับพื้นที่ส่วนกลางสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย โซนซีศูนย์ราชการฯ	-
๓. จัดหาพนักงานบริการ และพนักงาน โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องประชุมส่วนกลาง สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	มีพนักงานบริการ และพนักงาน โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประ ชูส่วนกลางสำนักงานโครงการ พัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	-
๔. มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานกลาง เพื่อ บริหารจัดการระบบประกอบอาคาร ระบบ สาธารณูปโภคบริหารจัดการห้องประชุม และระบบอื่น ๆ ในพื้นที่อาคาร สำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ ราชการฯ	มีพนักงานบริการ และพนักงาน โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้อง ประชุมส่วนกลางสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย โซนซี ศูนย์ราชการฯ	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑๓ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ
 - มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR
 - มีผลการดำเนินการ คือ -
 - กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง
 - มีผลการดำเนินการ คือ -
 - กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา
 - มีผลการดำเนินการ คือ -

- กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบงานงวดที่ ๑
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๖ ตรวจสอบงานงวดที่ ๒
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๗ ตรวจสอบงานงวดที่ ๓
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๘ ตรวจสอบงานงวดที่ ๔
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๙ ตรวจสอบงานงวดที่ ๕
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจสอบงานงวดที่ ๖
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๑๑ ตรวจสอบงานงวดที่ ๗
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๑๒ ตรวจสอบงานงวดที่ ๘
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๑๓ ตรวจสอบงานงวดที่ ๙
มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการประจำที่หน่วยงานดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยังไม่สามารถให้ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการได้ เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและรับมอบอาคารจากบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	๕	๕	๕๐	๕	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดจ้างงานบริหาร

จัดการอาคารสำนักงาน ครอบคลุมการดูแลความเรียบร้อย การสนับสนุนการใช้งานพื้นที่ และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานอาคาร อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากวงเงินที่ได้รับจัดสรร พบว่าไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากในปีงบประมาณนี้มีห้องประชุมและพื้นที่ใช้งานเพิ่มขึ้นจากเดิม ส่งผลให้มีความจำเป็นต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่บริการ และเจ้าหน้าที่โสตทัศนอุปกรณ์เพิ่ม เพื่อรองรับการให้บริการอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการอาคารสำนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับภารกิจของหน่วยงานและผู้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ดังกล่าว

๖. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒) เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓) เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีสัมพันธภาพที่ดี ก่อให้เกิดการประสานสามัคคี ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๑)	ร้อยละ ๙๙
๒. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๒)	ร้อยละ ๙๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ โดยแบ่งระยะเวลาการดำเนินงานเป็น ๒ ครั้ง คือ รุ่นที่ ๑ ระหว่าง ๘ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	ตุลาคม ๒๕๖๗
ดำเนินการครั้งที่ ๑	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ	พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๒. จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	ธันวาคม ๒๕๖๗
๓. สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	๖ มีนาคม ๒๕๖๘
ดำเนินการครั้งที่ ๒	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘
๒. จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘
๓. สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๑๖,๗๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘๖๒,๖๗๕ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรม ตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๑)	ร้อยละ ๙๙	ร้อยละ ๑๐๐
๒. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรม ตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๒)	ร้อยละ ๙๙	ร้อยละ ๑๐๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑** จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี
- มีผลการดำเนินการ คือ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒** ดำเนินการครั้งที่ ๑
- ๒.๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ
- มีผลการดำเนินการ คือ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อนุมัติ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
- ๒.๒ จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม
- มีผลการดำเนินการ คือ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการจัดอบรม ๘ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
- ๒.๓ สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี
- มีผลการดำเนินการ คือ** มกราคม ๒๕๖๘

กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการครั้งที่ ๒

๒.๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติงบประมาณ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

๒.๒ จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการจัดอบรม ๙ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

๒.๓ สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีข้าราชการที่ใกล้จะครบทดลองราชการและข้าราชการที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๒ ได้ทัน เนื่องจากเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ป่วยโควิด และอุบัติเหตุ ส่งผลให้ผู้จัดฝึกอบรมต้องเร่งดำเนินการจัดฝึกอบรม รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เร็วขึ้น (เป็นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการ รุ่นที่ ๒ ที่อาจมีข้าราชการที่รอเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก รวมถึงระยะเวลาในการดำเนินการมีช่วงระยะห่างที่มากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลให้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้จัดฝึกอบรมในรุ่นที่ ๒ ไม่เพียงพอต่อจำนวนคนที่เข้ารับการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ใน รุ่นที่ ๒

กองกลาง จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณส่วนกลาง ของ สป.ดศ. จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการจัดโครงการข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่ง ยศ. ได้ดำเนินการจัดสรรและได้รับงบประมาณที่โอนเปลี่ยนแปลงจากสำนักงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะดำเนินการจัดฝึกอบรม จำนวน ๗ วัน ในระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๒๕	๒๕	๕๐	๕๐	๑๐๐	๑๐๐	-	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสถัดที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๗. โครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติราชการของบุคลากร ดศ.

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒) เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓) เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีสัมพันธภาพที่ดี ก่อให้เกิดการประสานสามัคคี ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
บุคลากร สป.ดศ. ทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะเพิ่ม องค์ความรู้ไม่น้อยกว่า ๓ องค์ความรู้	ไม่น้อยกว่า ๓ องค์ความรู้ต่อปี

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ ส่งบุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ในหลักสูตรที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (มีค่าลงทะเบียน)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๖๗,๘๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง จำนวน ๑๗๗,๘๖๖ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนองค์ความรู้ที่บุคลากร ร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ไม่น้อยกว่า ๓ องค์ความรู้	ดำเนินการจัดฝึกอบรม ๑ หลักสูตร (ต.ค. -ธ.ค.๖๖) จัดส่งอบรม ๓ องค์ความรู้

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสร้างสร้งงาน นำเสนอด้วย Canva “หลักสูตร Canva Pro ชั้นพื้นฐาน (Canva Basics)” จำนวน ๓๐ คน จำนวนเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๒ ส่งบุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ในหลักสูตรที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (มีค่าลงทะเบียน)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว รายละเอียด ดังนี้

จัดส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก จำนวน ๗ ราย จำนวน ๑๔๐,๘๖๖ บาท

๑. หลักสูตรผู้ตรวจราชการกระทรวง (จัดโดย สป.น.) จำนวน ๑ ราย คือ นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ จำนวน ๖๕,๐๐๐ บาท

๒. หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course: OCC) ประจำปี ๒๕๖๘ (จัดโดย กต.) จำนวน ๑ ราย คือ นางสาวอิสริยาภรณ์ สมิเปรม จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

๓. หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement: e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (จัดโดย กรมบัญชีกลาง) จำนวน ๒ คน คือ ๑) นางสาวพิชิตา มลิณทิวจิตร ๒) นางสาวจันทร์จิรา โสภาวรณ จำนวน ๔,๒๐๐ บาท

๔. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor - CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (จัดโดย กรมบัญชีกลาง) จำนวน ๑ คน คือ นางสาววศินี อุ่เถื่อน จำนวน ๖,๐๐๐ บาท

๕. หลักสูตร Machine Learning using Power BI (จัดโดย สถาบันไอเอ็มซี) จำนวน ๒ คน คือ ๑) นางสาวศุภิกา บุญค้ำ และ ๒) นายภัทรพล ปรีกราน จำนวน ๑๔,๗๖๖ บาท

๖. การฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓ คน ๑) นายรัฐนันท์ ชังเพ็ชรผล ๒) นางสาวกัญทิมา สารอายุจริง ๓) นางสาวณัฐธยาน์ พิงประเทือง จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากการได้รับการจัดสรร งบประมาณอย่างจำกัด กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการได้มีการจัดส่งอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรในไตรมาส ๒ ตามแผนพัฒนาบุคลากร ของ สป.ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยใช้งบประมาณ ๑๗๗,๘๖๖ บาท ดังนั้น งบประมาณในโครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ สป.ดศ. จึงคงเหลือจำนวน ๒,๗๓๔ บาท (สองพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานฝึกอบรมตามแผนฯ ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณส่วนกลางเพื่อใช้พัฒนาบุคลากรตามแผนต่อไป

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๘ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๒๕	๒๕	๕๐	๙๘	๙๖.๘๘	๙๖.๘๘	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๘. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการขับเคลื่อนงานด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES Town Hall ๒๐๒๕) ครั้งที่ ๑

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ๒) เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๓) เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีสัมพันธภาพที่ดี ก่อให้เกิดการประสานสามัคคี ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
จำนวนบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เข้าร่วมโครงการฯ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของจำนวนเป้าหมาย (๑๕๐ คน)

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการฯ และดำเนินงาน	มกราคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ เตรียมการและประสานงานเรื่องต่าง ๆ	มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินงานโครงการ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ บริหารจัดการค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่าย	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๕ สรุปผลโครงการ	มีนาคม ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๕๕,๕๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง จำนวน ๕๕๔,๑๕๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เข้าร่วมโครงการฯ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของจำนวนเป้าหมาย (๑๕๐ คน)	ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าร่วมการอบรมจำนวน ๑๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๗

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้
 - กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการฯ และดำเนินงาน
 - มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว (๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)
 - กิจกรรมที่ ๒ เตรียมการและประสานงานเรื่องต่าง ๆ
 - มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)
 - กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินงานโครงการ
 - มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว (๒๘-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)
 - กิจกรรมที่ ๔ บริหารจัดการค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่าย
 - มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว (๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘)
 - กิจกรรมที่ ๕ สรุปผลโครงการ
 - มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว (๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากไม่มีงบประมาณรองรับในการดำเนินโครงการดังกล่าว จึงได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ส่วนกลาง ของ สป.ดศ. เพื่อดำเนินการ ทั้งนี้ โรงแรมที่ดำเนินงานไม่สามารถรองรับบุคลากรได้ทั้งหมด ส่งผล กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าร่วมได้ จำนวน ๑๓๖ คน และงบประมาณที่ขอรับการจัดสรร จำนวน ๗๕๕,๕๐๐ บาท ได้ดำเนินการใช้จ่ายไป ๕๕๔,๑๕๐ บาท และได้ดำเนินการส่งคืนงบประมาณดังกล่าวให้ ยศ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	๑๐๐	๑๐๐	-	๑๐๐	-	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๙. โครงการตรวจสอบระบบบริหารจัดการอาคาร (Building Management System – BMS) อาคารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (แห่งใหม่)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ตศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ ระบบบริหารจัดการอาคาร (Building Management System – BMS) ในส่วนของอาคารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (แห่งใหม่) ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่กำหนด

๒) เพื่อตรวจหาข้อบกพร่องหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากข้อบกพร่องของอาคาร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ตลอดจนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาหรือแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ตรวจทดสอบระบบบริหารจัดการอาคารในสถานะการใช้งานจริง ในการติดตามและควบคุมการทำงานของระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร	ตรวจทดสอบระบบบริหารจัดการอาคารในสถานะการใช้งานจริง ในการติดตามและควบคุมการทำงานของระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน เริ่มวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ	๒๔ เมษายน ๖๘
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	๘ พฤษภาคม ๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	๑๔ สิงหาคม ๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	๑๖ สิงหาคม ๖๘
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	๒๕ กันยายน ๖๘
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	-

โครงการใช้งบประมาณ

๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๘๘,๙๙๐ บาท

๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๔๘๘,๙๙๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ตรวจทดสอบระบบบริหารจัดการอาคารในสถานะการใช้งานจริง ในการติดตามและควบคุมการทำงานของระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร	ตรวจทดสอบระบบบริหารจัดการอาคารในสถานะการใช้งานจริง ในการติดตามและควบคุมการทำงานของระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร	ตรวจทดสอบระบบบริหารจัดการอาคารในสถานะการใช้งานจริง ในการติดตามและควบคุมการทำงานของระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

มีผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR แล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญา แล้ว (๖ พ.ค. ๖๘)

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑

มีผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒

มีผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	-	-	๙๕	๑๐๐	-	-

- ๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)
 ไตรมาสที่ ๓
- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ดำเนินการรับมอบอาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ เรียบร้อยแล้ว
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๐. โครงการ Smart Lady Leaders : เสริมศักยภาพสตรีผู้นำยุคดิจิทัล (วันสตรีสากล)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทสตรีและความเท่าเทียมระหว่างเพศ ในหน่วยงานภาครัฐให้แก่บุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ๒) เพื่อสร้างการตระหนักรู้และการรับมือต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. จำนวนบุคลากรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เข้าร่วมโครงการฯ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเป้าหมาย (๔๐ คน)
๒. ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทสตรีและความเท่าเทียมระหว่างเพศ รวมถึงความตระหนักรู้ และสามารถรับมือต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานได้ปลอดภัย	มีความรู้ความเข้าใจสามารถรับมือรวมถูกระมัดระวังป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศมากขึ้น

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการฯ และดำเนินงาน	กรกฎาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ เตรียมการและประสานงานเรื่องต่าง ๆ	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินงานโครงการ	สิงหาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ บริหารจัดการค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่าย	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๕ สรุปผลโครงการ	กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑) จำนวนบุคลากรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เข้าร่วมโครงการฯ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเป้าหมาย (๔๐ คน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒) ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทสตรีและความเท่าเทียมระหว่างเพศ รวมถึงความตระหนักรู้และสามารถรับมือต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานได้ปลอดภัย	มีความรู้ความเข้าใจสามารถรับมือ รวมถึงการระมัดระวัง ป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศมากขึ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการฯ และดำเนินงาน
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘)
- กิจกรรมที่ ๒ เตรียมการและประสานงานเรื่องต่าง ๆ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว (กรกฎาคม ๒๕๖๘)
- กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินงานโครงการ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว (๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘)
- กิจกรรมที่ ๔ บริหารจัดการค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่าย
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๕ สรุปผลโครงการ
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากไม่มีงบประมาณรองรับในการดำเนินโครงการดังกล่าว จึงได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ส่วนกลาง ของ สป.ดศ. เพื่อดำเนินการ ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งกำหนดจัดในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ประกอบกับ ดศ. ได้มีการดำเนินการย้ายตึกในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ และวิทยากรที่เชี่ยวชาญติดตามภารกิจอื่นไม่สามารถ มาบรรยายให้ความรู้ได้ ส่งผลให้ต้องเลื่อนการดำเนินการอบรมออกมาเป็นในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	-	-	๕๐	๕๐	-	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินกร (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๑. โครงการส่งเสริมสมรรถนะสำหรับข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง สป.ดศ.

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒) เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓) เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีสัมพันธภาพที่ดี ก่อให้เกิดการประสานสามัคคี ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. จำนวนบุคลากรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เข้าร่วมโครงการฯ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเป้าหมาย (๓๐ คน)
๒. ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มกำลังคนคุณภาพผู้มีศักยภาพสูง (Talent) และค้นหาบุคลากร สป.ดศ. ที่มีพรสวรรค์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาและต่อยอดศักยภาพเดิมให้เป็นผู้มีศักยภาพสูง ที่จะป็นให้ป็นกำลังหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไป	สป.ดศ. มีข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบกำลังคนคุณภาพ มากขึ้น

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการฯ และดำเนินงาน	มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ เตรียมการและประสานงานเรื่องต่าง ๆ	มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินงานโครงการ	เมษายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ บริหารจัดการค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่าย	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๕ สรุปผลโครงการ	พฤษภาคม ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๕,๕๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑) จำนวนบุคลากรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เข้าร่วมโครงการฯ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของจำนวนเป้าหมาย (๑๕๐ คน)	ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าร่วมการอบรมจำนวน ๑๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๗
๒) ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มกำลังคนคุณภาพ ผู้มีศักยภาพสูง (Talent) และค้นหาบุคลากร สป.ดศ. ที่มีพรสวรรค์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนา และต่อยอดศักยภาพเดิมให้เป็นผู้มีศักยภาพสูง ที่จะป็นให้ป็นกำลังหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไป	สป.ดศ. มีข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบกำลังคนคุณภาพมากขึ้น	มีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นจำนวน ๓ คน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการฯ และดำเนินงาน
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว (๑๐ เมษายน ๒๕๖๘)
 - กิจกรรมที่ ๒ เตรียมการและประสานงานเรื่องต่าง ๆ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘)
 - กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินงานโครงการ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘)
 - กิจกรรมที่ ๔ บริหารจัดการค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่าย
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘)
 - กิจกรรมที่ ๕ สรุปผลโครงการ
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากไม่มีงบประมาณรองรับในการดำเนินโครงการดังกล่าว จึงได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ส่วนกลาง ของ สป.ดศ. เพื่อดำเนินการ ทั้งนี้ ดศ. ได้มีการดำเนินการย้ายตึกในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ส่งผลให้ต้องเลื่อนกิจกรรมที่ ๓ ออกไป และดำเนินการจัดในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	๑๐๐	๑๐๐	-	๑๐๐	-	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๒. โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล (ASEAN Digital Ministers' Meeting: ADGMIN) ครั้งที่ ๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตท. / สป.ตศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการประชุม

๒) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาด้านดิจิทัลในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และอาเซียนกับ คู่เจรจา

๓) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีภูมิภาคอาเซียนในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี รวมถึงเสริมสร้างความพร้อม และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำด้านดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน

๔) เพื่อเป็นเวทีในการผลักดันนโยบายและโครงการสำคัญด้านดิจิทัลของไทยในเวทีระหว่างประเทศ

๕) เพื่อให้การบริหารจัดการการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับมาตรฐานสากลและมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการประชุม

๖) เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในเรื่องความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน จากประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจา	จำนวนไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ คน
๒. เอกสารผลลัพธ์ของการประชุม ADGMIN ครั้งที่ ๕ และรายงานผลการประชุมฯ	เอกสารผลลัพธ์ของการประชุม ADGMIN ครั้งที่ ๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๘๑ วัน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ประสานงานโรงแรมสำหรับเป็นสถานที่จัดการประชุมและสถานที่พักของผู้แทน	๑ ตุลาคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ ประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการรักษาความปลอดภัย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ประสานงานและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงแรม สำหรับเป็นสถานที่จัดการประชุมและสถานที่พักของผู้แทน	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๔๘๒,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗,๙๔๓,๕๐๒.๗๗ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน จากประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจา จำนวนไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ คน	จำนวนไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ คน	๓๐๐ คน
๒. เอกสารผลลัพธ์ของการประชุม ADGMIN ครั้งที่ ๕ และรายงานผลการประชุมฯ	เอกสารผลลัพธ์ของการประชุม ADGMIN ครั้งที่ ๕	เอกสารผลลัพธ์สำคัญ จำนวน ๘ ฉบับ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ประสานงานโรงแรมสำหรับเป็นสถานที่จัดการประชุมและสถานที่พักของผู้แทน

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการกำหนดโรงแรมสำหรับเป็นสถานที่จัดการประชุมและเป็นที่พักสำหรับผู้แทน

กิจกรรมที่ ๒ ประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการรักษาความปลอดภัย

มีผลการดำเนินการ คือ สป.ดศ. ได้จัดส่งแบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบรายจ่ายอื่นให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการขอเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร สำหรับจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ ๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เป็นเงินจำนวน ๓,๑๓๓,๒๒๐ บาท และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณไปจำนวน ๑,๑๓๔,๒๐๘.๑๖ บาท และนำส่งงบประมาณเหลือจ่าย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น

๑,๙๗๙,๐๑๑.๘๔ บาท โดย ตท. ได้ดำเนินการแจ้ง กก. ตามหนังสือ ที่ ดศ ๐๒๐๓.๕/๖๒๐ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘ ด้วยแล้ว ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ประสานงานและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงแรม สำหรับเป็นสถานที่จัดการประชุม และสถานที่พักของผู้แทน

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงแรม ประกอบด้วย ห้องพัก สำหรับรัฐมนตรี (ADGMIN) และระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (ADGSOM) คู่เจรจา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ และโรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ เป็นเงินจำนวน ๖,๘๐๙,๒๙๔.๖๑ บาท ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ผู้เข้าร่วมการประชุมตอบรับการประชุมล่าช้า ส่งผลให้การเตรียมการต้อนรับและอำนวยความสะดวก เป็นไปอย่างเร่งรีบ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๘๐	๘๐	๑๐๐	๙๕	๑๐๐	๑๐๐	-	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๓. โครงการฝึกอบรม Girls in ICT Days ๒๐๒๕

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตท. / สป.ตศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนสตรีให้มีความสนใจในการศึกษาและประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ประเทศไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. เยาวชนหญิงและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรม	จำนวน ๑๐๐ คน
๒. รายงานการจัดฝึกอบรม และเนื้อหาการฝึกอบรม	จำนวน ๑ ฉบับ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙ เดือน เริ่มเดือนมกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำโครงร่างการฝึกอบรม/กำหนดการ	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ ขออนุมัติดำเนินโครงการ/ขออนุมัติงบประมาณ	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/วิทยากร	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการฝึกอบรมจำนวน ๒ วัน	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๕๓,๗๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. เยาวชนหญิงและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรม	๑๐๐ คน	-
๒. รายงานการจัดฝึกอบรม และเนื้อหาการฝึกอบรม	จำนวน ๑ ฉบับ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำโครงร่างการฝึกอบรม/กำหนดการ
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการจัดทำร่างการฝึกอบรม / กำหนดการ
- กิจกรรมที่ ๒ ขออนุมัติดำเนินโครงการ/ขออนุมัติงบประมาณ
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๓ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/วิทยากร
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการฝึกอบรมจำนวน ๒ วัน
มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๒๕	๒๕	๔๐	๔๐	๖๕	๖๕	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๔. โครงการการจัดการประชุมทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศภายใต้บันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตท. / สป.ตศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อเป็นการติดตามและดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศว่าด้วยความร่วมมือด้านดิจิทัล/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒) เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างประเทศไทยและประเทศที่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกัน

๓) เพื่อจัดทำแนวทางความร่วมมือ โครงการ/กิจกรรม ด้าน ICT และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ชัดเจนในการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศที่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกันและอาจขยายผลไปในระดับอนุภูมิภาคและระดับภูมิภาค เพื่อต่อยอดในการพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีระดับพหุภาคีต่อไป

๔) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน ICT และเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนระหว่างประเทศไทยและประเทศที่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกัน

๕) ยกกระดับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนและกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๑๐๐ คน	๑๐๐ คน
๒. รายงานการประชุม	๑ ฉบับ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙ เดือน เริ่มเดือนมกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ ประสานงานกับต่างประเทศเรื่องกำหนดการการจัดประชุม	มกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเตรียมการฝ่ายไทย เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในด้านสารัตถะและโลจิสติกส์ และกำหนดคณะผู้แทนไทย	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดเตรียมวาระและเอกสารประกอบการประชุม	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ จัดการประชุมระดับทวิภาคี และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๕ จัดการสัมมนาภาครัฐและภาคเอกชน	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๖ จัดการดูงานนอกสถานที่	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐ คน	-
๒. รายงานการประชุม	๑ ฉบับ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ประสานงานกับต่างประเทศเรื่องกำหนดการการจัดประชุม

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเตรียมการฝ่ายไทย เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในด้านสารัตถะและโลจิสติกส์ และกำหนดคณะผู้แทนไทย

มีผลการดำเนินการ -

กิจกรรมที่ ๓ จัดเตรียมวาระและเอกสารประกอบการประชุม

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๔ จัดการประชุมระดับทวิภาคี และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๕ จัดการสัมมนาภาครัฐและภาคเอกชน

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๖ จัดการดูงานนอกสถานที่

มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๒๐	-	๔๐	-	๖๐	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก อยู่ระหว่างการหารือกับต่างประเทศเรื่องกำหนดการจัดประชุม และ

ประเด็นการประชุม

๑๕. โครงการการจัดการประชุมสัมมนาหัวข้อ "การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนในการปฏิวัติอุตสาหกรรม ๔.๐ (๔IR) และการเปลี่ยนผ่านยุคดิจิทัล ภายใต้แผนงาน IMT-GT

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตท / สป.ตศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทเรียน และแบบปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการทบทวน ตอบสนอง และรับมือกับโอกาสและความท้าทายจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔ (๔ IR)

๒) เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการฮาลาล การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน National Digital Trade Platform และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓) ร่วมกันจัดทำข้อเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ ร่างแผนปฏิบัติการ และข้อเสนอเชิงนโยบายในเรื่อง ๔IR

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. มีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ จากทั้ง ๓ ประเทศ สมาชิก IMT-GT เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน	๑๐๐ คน
๒. รายงานผลการจัดประชุมสัมมนา	๑ ฉบับ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๔ เดือน เริ่มเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำโครงร่างกำหนดการประชุมสัมมนา และขออนุมัติ การจัดการประชุมสัมมนา	มิถุนายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิทยากร	มิถุนายน -กรกฎาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนา	๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ จัดทำสรุปผลการประชุมสัมมนา	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๕๔,๔๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. มีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ จากทั้ง ๓ ประเทศสมาชิก IMT-GT เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ร่วมกัน	๑๐๐ คน	-
๒. รายงานผลการจัดประชุมสัมมนา	๑ ฉบับ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำโครงร่างกำหนดการประชุมสัมมนา และขออนุมัติการจัดการประชุมสัมมนา
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนา
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว-
- กิจกรรมที่ ๓ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิทยากร
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
- กิจกรรมที่ ๔ จัดทำสรุปผลการประชุมสัมมนา
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปผลการประชุมสัมมนา

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสัมมนาจากพื้นที่ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้
กรอบความร่วมมือแผนงาน IMT-GT ในส่วนของประเทศไทย มาเป็นกรุงเทพมหานคร ตามที่ได้มีการหารือกับ
ประเทศสมาชิก IMT-GT และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมมีจำนวนลดลง

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	-	-	๙๕	๙๕	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๖. โครงการจัดประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ครั้งที่ ๔ ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (Indonesia - Malaysia -Thailand Growth Triangle: IMT-GT)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตท. / สป.ตศ.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทเรียน และแบบปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการทบทวน ติดตามผลการดำเนินโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ

๒. ร่วมกันพิจารณาแผนงานหรือกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการร่วมกันทั้งสามประเทศ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. มีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ ภาควิชาการ จากทั้งสามประเทศสมาชิก IMT-GT เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน	๑๐๐ คน
๒. รายงานผลการจัดการประชุม	๑ ฉบับ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๔ เดือน เริ่มเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำโครงร่างกำหนดการประชุมฯ	มิถุนายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ ขออนุมัติการดำเนินโครงการ/ขออนุมัติงบประมาณ	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการจัดการประชุม	๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ จัดสรุปผลการประชุม	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๖๑,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. มีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ ภาควิชาการ จากทั้งสามประเทศสมาชิก IMT-GT เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน	๑๐๐ คน	-
๒. สรุปผลการประชุมคณะทำงาน WGDT	๑ ฉบับ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
 - กิจกรรมที่ ๑ จัดทำโครงร่างกำหนดการประชุมฯ
 - มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
 - กิจกรรมที่ ๒ ขออนุมัติดำเนินโครงการ/ขออนุมัติงบประมาณ
 - มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
 - กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการจัดการประชุม
 - มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
 - กิจกรรมที่ ๔ จัดทำสรุปผลการประชุม
 - มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปผลการประชุม

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	-	-	๙๕	๙๕	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๗. โครงการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานระยะสุดท้ายของแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. 2025 (ASEAN Digital Masterplan 2025)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อประเมินสถานะและความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม โดยประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้แผนแม่บท ADM 2025 โดยเฉพาะการดำเนินงานในปี ๒๕๖๗ และปี ๒๕๖๘
๒. เพื่อประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท ADM 2025
๓. เพื่อพิจารณาแนวทางในการกำหนดทิศทางสำหรับการจัดทำแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัลฉบับใหม่

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. รายงานทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานระยะสุดท้ายของแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. 2025 (ASEAN Digital Masterplan 2025) (ภาษาอังกฤษ) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ภาษาอังกฤษและภาษาไทย	รายงานทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานระยะสุดท้ายของแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. 2025 (ASEAN Digital Masterplan 2025) (ภาษาอังกฤษ) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
2. ผลสำเร็จของแผนแม่บท ADM 2025 และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดแนวทางหรือนโยบายด้านดิจิทัล รวมถึงการจัดทำแผนแม่บทฉบับใหม่	ผลสำเร็จของแผนแม่บท ADM 2025 และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดแนวทางหรือนโยบายด้านดิจิทัล รวมถึงการจัดทำแผนแม่บทฉบับใหม่

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๕ เดือน เริ่มเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติ ToR และราคากลาง	มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการ	สิงหาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจสถานะและความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนแม่บท ADM ๒๐๒๕ ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน และนำข้อมูลมารวบรวม วิเคราะห์และประมวลผล	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ จัดทำร่างรายงานทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานระยะสุดท้ายของแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. 2025 (ASEAN Digital Masterplan 2025) (ภาษาอังกฤษ) พร้อมจัดทำร่างบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ภาษาอังกฤษและภาษาไทย	กันยายน ๒๕๖๘

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๕ นำเสนอร่างรายงานฯ ต่อที่ประชุมผู้นำเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านดิจิทัลและผู้นำสหภาพหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๒ (The ๒nd ASEAN ADGSOM - ATRC Leaders' Retreat) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรายงานฯ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม ADGMIN ครั้งที่ ๖ ให้การรับรองต่อไป	ตุลาคม ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๕๔๑,๔๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. รายงานทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานระยะสุดท้ายของแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. ๒๐๒๕ (ASEAN Digital Masterplan 2025) (ภาษาอังกฤษ) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ภาษาอังกฤษและภาษาไทย	รายงานทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานระยะสุดท้ายของแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. ๒๐๒๕ (ASEAN Digital Masterplan 2025) (ภาษาอังกฤษ) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ภาษาอังกฤษและภาษาไทย	-
๒. ผลสำเร็จของแผนแม่บท ADM 2025 และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดแนวทางหรือนโยบายด้านดิจิทัล รวมถึงการจัดทำแผนแม่บทฉบับใหม่	ผลสำเร็จของแผนแม่บท ADM 2025 และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดแนวทางหรือนโยบายด้านดิจิทัล รวมถึงการจัดทำแผนแม่บทฉบับใหม่	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติ ToR และราคากลาง

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการ

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๓ จัดทำร่างรายงานทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานระยะสุดท้ายของแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. ๒๐๒๕ (ASEAN Digital Masterplan 2025) (ภาษาอังกฤษ) พร้อมจัดทำร่างบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๔ นำเสนอร่างรายงานฯ ต่อที่ประชุมผู้นำเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านดิจิทัลและผู้นำสหภาพหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๒ (The 2nd ASEAN

ADGSOM - ATRC Leaders' Retreat) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรายงานฯ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม ADGMIN ครั้งที่ ๖ ให้การรับรองต่อไป

มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ขั้นตอนการจัดทำขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง โครงการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานระยะสุดท้ายของแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. 2025 (ASEAN Digital Masterplan 2025) ใช้ระยะเวลานานกว่ากำหนด

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	-	-	๕	๕	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๘. โครงการขับเคลื่อนการใช้ e-Document ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๗๖ จังหวัด

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองงานดิจิทัลจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตจ. / สป.ตศ.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และการใช้งานดิจิทัลรวมถึงการทำงานรูปแบบไร้กระดาษ (Paperless) ด้วยระบบ e-Document ให้หน่วยงานราชการภายในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชนและประชาชน

๒. เพื่อส่งเสริมการใช้งานดิจิทัลรวมถึงการทำงานรูปแบบไร้กระดาษ (Paperless) ด้วยระบบ e-Document ไปใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและการติดต่อราชการในชีวิตประจำวันของประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ	๓,๖๐๐ คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๑ เดือน เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. ๗๖ จังหวัด ครั้งที่ ๑	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. ๗๖ จังหวัด ครั้งที่ ๒	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. ๗๖ จังหวัด ครั้งที่ ๓	มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. ๗๖ จังหวัด ครั้งที่ ๔	มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๕ การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. ๗๖ จังหวัด ครั้งที่ ๕	เมษายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๖ การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. ๗๖ จังหวัด ครั้งที่ ๖	มิถุนายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๕๒๓,๘๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕,๕๐๙,๗๖๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ	๓,๖๐๐ คน	๒,๘๐๐ คน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. ๗๖ จังหวัด ครั้งที่ ๑
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ
- กิจกรรมที่ ๒ การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. ๗๖ จังหวัด ครั้งที่ ๒
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ
- กิจกรรมที่ ๓ การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. ๗๖ จังหวัด ครั้งที่ ๓
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ
- กิจกรรมที่ ๔ การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. ๗๖ จังหวัด ครั้งที่ ๔
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ
- กิจกรรมที่ ๕ การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. ๗๖ จังหวัด ครั้งที่ ๕
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ
- กิจกรรมที่ ๖ การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. ๗๖ จังหวัด ครั้งที่ ๖
มีผลการดำเนินการ คือ ขออนุมัติแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

การดำเนินงานขึ้นอยู่กับ การประสานนัดหมายและความพร้อมในการเข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด ทำให้ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนได้

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๒๕	๒๕	๕๐	๕๐	๗๕	๗๕	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๙. โครงการเช่าใช้บริการพื้นที่ (co-location) ตู้ Rack สำหรับติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่ายเชื่อมโยงมายังพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) มีความประสงค์จะเช่าใช้บริการพื้นที่ (Colocation) ตู้ Rack สำหรับติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายของเจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในของ สป.ดศ. ณ พื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
สามารถเช่าใช้บริการพื้นที่ (Co-location) ตู้ Rack สำหรับติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้	จำนวน ๔ ตู้

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๔๗ วัน เริ่มเดือนมกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	มกราคม ๒๕๖๘
๒. คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	มกราคม ๒๕๖๘
๓. ลงนามในสัญญา	มกราคม ๒๕๖๘
๔. ดำเนินการ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๒๘ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๓๖ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๔ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๒ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๕ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๖ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๘ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๗ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๖ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๘ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๔ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๙ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๑๙๒,๗๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕,๑๙๒,๗๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สามารถเช่าใช้บริการพื้นที่ (Co-location) ตู้ Rack สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้	จำนวน ๔ ตู้	จำนวน ๔ ตู้

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
- กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
- กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตามสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๗ แล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีอย่างต่อเนื่อง จะส่งกระทบต่อการทำงานของใช้บริการพื้นที่ (Co-location) ตู้ Rack สำหรับติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ และเชื่อมต่อข้อมูล (Link) มาที่พื้นที่ส่วนขยายโซนซี

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๓๖	-	๖๐	๒๐	๗๖	๗๖	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๒๐. โครงการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่จากผู้ให้บริการ/บริษัท ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถ ปฏิบัติงานประจำในการดำเนินการเพื่อดูแลและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตามสัญญา - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงวดที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงวดที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงวดที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงวดที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๒๕๕,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๕,๒๕๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว
- กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว
- กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตามสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
งวดที่ ๑ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว
งวดที่ ๒ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ แล้ว
งวดที่ ๓ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ แล้ว
งวดที่ ๔ ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงาน (ระหว่าง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีอย่างต่อเนื่อง จะส่งกระทบ ต่อการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ตศ. ได้ เนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถมาปฏิบัติงานประจำ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๒๐	๒๐	๔๐	๔๐	๖๐	๖๐	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๒๑. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ตศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้าดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์จำนวน ๔ รายการ ตามภาคผนวกรายการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลางสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลางสามารถใช้งานได้ปกติ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงวดที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงวดที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงวดที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงวดที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๐๕๕,๕๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๒,๐๕๕,๕๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลางสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลางสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลางสามารถใช้งานได้ปกติ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตามสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๑ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว
 งวดที่ ๒ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ แล้ว
 งวดที่ ๓ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ แล้ว
 งวดที่ ๔ ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงาน (ระหว่าง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีอย่างต่อเนื่อง จะส่งกระทบต่อการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. ได้ เนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการดูแลรักษา

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๒๐	๒๐	๖๐	๖๐	๘๐	๘๐	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๒๒. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ	๘๕ รายการ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๘ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ	ธันวาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ	มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์	กรกฎาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน	พฤศจิกายน ๒๕๖๘

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
- เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one พร้อมโปรแกรมจัดการสำนักงานและระบบปฏิบัติการ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๑๒ เครื่อง - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ ก ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๔๒ เครื่อง - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ ข มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๓๑ เครื่อง	

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๑๓๐,๕๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๓,๑๓๐,๕๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ	๘๕ รายการ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๓ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์ มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว
- กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสอบครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	๒๐	๑๐	๔๐	๔๐	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจากล่าช้าในการขออนุมัติ TOR

๒๓. โครงการจัดทำห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) และห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ภายใน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) และห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ระบบห้องประชุมและห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ระบบการแสดงผลภาพ ระบบแสง ระบบเสียง รองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมภายในห้อง พร้อมติดตั้งใช้งาน ณ อาคารสำนักงานแห่งใหม่ (อาคาร C ศูนย์ราชการฯ)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
สป.ดศ. มีห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) และห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ระบบห้องประชุมและห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ระบบการแสดงผลภาพ ระบบแสง ระบบเสียง รองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมภายในห้อง พร้อมติดตั้งใช้งาน ณ อาคารสำนักงานแห่งใหม่ (อาคาร C ศูนย์ราชการฯ)	สป.ดศ. มีห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) และห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ระบบห้องประชุมและห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ระบบการแสดงผลภาพ ระบบแสง ระบบเสียง รองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมภายในห้อง พร้อมติดตั้งใช้งาน ณ อาคารสำนักงานแห่งใหม่ (อาคาร C ศูนย์ราชการฯ)

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๐ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ	ธันวาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับงาน	พฤษภาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๒,๗๔๑,๑๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑๒,๗๔๑,๑๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สป.ดศ. มีห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) และห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ระบบห้องประชุมและห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ระบบการแสดงผลภาพ ระบบแสง ระบบเสียง รองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมภายในห้องพร้อมติดตั้งใช้งาน ณ อาคารสำนักงานแห่งใหม่ (อาคาร C ศูนย์ราชการฯ)	สป.ดศ. มีห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) และห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ระบบห้องประชุมและห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ระบบการแสดงผลภาพ ระบบแสง ระบบเสียง รองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมภายในห้องพร้อมติดตั้งใช้งาน ณ อาคารสำนักงานแห่งใหม่ (อาคาร C ศูนย์ราชการฯ)	สป.ดศ. มีห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) และห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ระบบห้องประชุมและห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ระบบการแสดงผลภาพ ระบบแสง ระบบเสียงรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมภายในห้องพร้อมติดตั้งใช้งาน ณ อาคารสำนักงานแห่งใหม่ (อาคาร C ศูนย์ราชการฯ)

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ
มีผลการดำเนินการ คือ ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ
มีผลการดำเนินการ คือ รอลงนามในสัญญา
- กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับงาน-
มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	๑๐	๑๐	๒๐	๒๐	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๒๔. โครงการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เพื่อให้จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	เพื่อให้จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๗ เดือน เริ่มวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ	พฤษภาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสอบงาน	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๔๗๗,๖๐๐ บาท
- ๒) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๐,๑๗๔,๔๐๐ บาท
- ๓) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๗๐,๖๕๒,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เพื่อให้จัดหาระบบรักษาความปลอดภัย พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ภายในสำนักงาน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี โครงการพัฒนา พื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	เพื่อให้จัดหาระบบรักษาความปลอดภัย พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ ภายในสำนักงานปลัดกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สำนักงานรัฐมนตรี โครงการพัฒนา พื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ
มีผลการดำเนินการ คือ ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ
มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว
- กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสอบงาน
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	๒๐	๒๐	๔๐	๔๐	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๒๕. โครงการจัดซื้อหน่วยความจำหลัก (Memory) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Hyper-Converged Infrastructure (HCI))

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) ได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hyper-Converged Infrastructure (HCI) เพื่อใช้งานสำหรับให้บริการ เช่น ระบบบริการรายชื่อเว็บไซต์ (DNS), ระบบจัดสรรหมายเลขไอพี (DHCP), ระบบจัดสรรบัญชีผู้ใช้งาน (Active Directory), ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus Server), ระบบการเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชน (epayment), ระบบตรวจสอบการลงเวลาเข้า-ออก (attime), ระบบเปลี่ยนรหัสผ่านการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย, ระบบจัดการคำสั่งกระทรวง และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงฯ, ระบบแสดงสถานะการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายกลางของ สป.ดศ. (System and Network Monitoring) และระบบรับฝากเว็บไซต์ (Web Hosting) เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายดังกล่าวมีการให้บริการระบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทำให้หน่วยความจำหลัก (Memory) ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hyper-Converged Infrastructure (HCI) ไม่เพียงพอต่อการให้บริการกับระบบอื่นๆ ที่จะให้บริการผู้ใช้งานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น สป.ดศ. จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อหน่วยความจำหลัก (Memory) ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hyper-Converged Infrastructure (HCI)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
สป.ดศ. สามารถเพื่อให้บริการหน่วยความจำหลัก (Memory) ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hyper-Converged Infrastructure (HCI) ได้เพียงพอกับระบบคอมพิวเตอร์เดิมของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	สป.ดศ. สามารถเพื่อให้บริการหน่วยความจำหลัก (Memory) ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hyper-Converged Infrastructure (HCI) ได้เพียงพอกับระบบคอมพิวเตอร์เดิมของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๔ เดือน เริ่มเดือนมกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	มกราคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	มกราคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตรวจรับ	มกราคม ๒๕๖๘ ถึง เมษายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๕๓,๑๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๕๓,๑๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สป.ดศ. สามารถเพื่อให้บริการหน่วยความจำหลัก (Memory) ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hyper-Converged Infrastructure (HCI) ได้เพียงพอกับระบบคอมพิวเตอร์เดิมของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	สป.ดศ. สามารถเพื่อให้บริการหน่วยความจำหลัก (Memory) ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hyper-Converged Infrastructure (HCI) ได้เพียงพอกับระบบคอมพิวเตอร์เดิมของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	สป.ดศ. สามารถเพื่อให้บริการหน่วยความจำหลัก (Memory) ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hyper-Converged Infrastructure (HCI) ได้เพียงพอกับระบบคอมพิวเตอร์เดิมของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตรวจรับ
มีผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีอย่างต่อเนื่อง จะส่งกระทบต่อการทำงานของ การใช้บริการหน่วยความจำหลัก (Memory) ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hyper-Converged Infrastructure (HCI) ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	๒๐	๒๐	๑๐๐	๑๐๐	-	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๒๖. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริการระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ระบบฯ ได้รับการบำรุงรักษา และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชนสามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ - ดำเนินการบำรุงรักษาวงงานที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษาวงงานที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษาวงงานที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษาวงงานที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้าง เหมาเอกชนสามารถทำงานได้เป็น ปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งาน ระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งาน ระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว ไปส่งจ้างเลขที่ ดศ ๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการบำรุงรักษาฯ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘
เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดการตรวจรับงานฯ ดังนี้
งวดที่ ๑ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘
อยู่ในระหว่างรายงานผลการตรวจรับฯ
งวดที่ ๒ อยู่ในระหว่างดำเนินงาน งวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ และ
รายงานผลการตรวจรับฯ แล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๗๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และ รายงานผลการตรวจรับฯ แล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๓๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๔ อยู่ในระหว่างดำเนินงาน งวดที่ ๔ (ระหว่าง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๔๐	๔๐	๖๐	๖๐	๘๐	๘๐	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๒๗. โครงการเข้าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าใช้ระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงานมีระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เข้าใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการเข้าใช้บริการระบบฯ และตรวจรับงานฯ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
หน่วยงานมีระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เข้าใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ๑ ระบบ	เข้าใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ๑ ระบบ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการเข้าใช้บริการระบบฯ และตรวจรับงานฯ
มีผลการดำเนินการ คือ เข้าใช้บริการระบบฯ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดการตรวจรับงานฯ ดังนี้
งวดที่ ๑ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ อยู่ในระหว่างรายงานผลการตรวจรับฯ
งวดที่ ๒ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ และรายงานผลการตรวจรับฯ แล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๗๗ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และ รายงานผลการตรวจรับฯ แล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๓๐ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๔ อยู่ในระหว่างดำเนินงาน งวดที่ ๔ (ระหว่าง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๔๐	๔๐	๖๐	๖๐	๘๐	๘๐	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๒๘. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริการระบบเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ระบบฯ ได้รับการบำรุงรักษา และปรับปรุงให้สอดคล้องตามความต้องการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ระบบเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ - ดำเนินการบำรุงรักษาวงงานที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษาวงงานที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษาวงงานที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษาวงงานที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการบำรุงรักษาฯ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดการตรวจรับงานฯ ดังนี้
งวดที่ ๑ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ อยู่ในระหว่างรายงานผลการตรวจรับฯ
งวดที่ ๒ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ และรายงานผลการตรวจรับฯ แล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๗๕ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘
งวดที่ ๓ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และ

รายงานผลการตรวจรับฯ แล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๓๑ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๔ อยู่ในระหว่างดำเนินงาน งวดที่ ๔ (ระหว่าง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๔๐	๔๐	๖๐	๖๐	๘๐	๘๐	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๒๙. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) ในด้านการพัสดุ การเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการงบประมาณ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีการบำรุงรักษา และปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Backoffice) สามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Backoffice) สามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการบำรุงรักษาฯ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดการตรวจรับงานฯ ดังนี้

งวดที่ ๑ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ และรายงานผลการตรวจรับฯ แล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ และรายงานผลการตรวจรับฯ แล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๗๘ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และ

รายงานผลการตรวจรับฯ แล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๓๔ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘
งวดที่ ๔ อยู่ในระหว่างดำเนินงาน งวดที่ ๔ (ระหว่าง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๔๐	๔๐	๖๐	๖๐	๘๐	๘๐	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๓๐. โครงการเข้าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority: CA) สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เข้าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใช้รับรองในการลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัลภายใต้ระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office) ให้มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้ลงนาม รวมถึงความสมบูรณ์ของเอกสารได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) สำหรับลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัลในระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office)	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) สำหรับลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัลในระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office) แบ่งเป็น

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
	๑. นิติบุคคล (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) จำนวน ๑ ใบ ๒. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ ดศ. จำนวน ๓๓ ใบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	เมษายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	เมษายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการให้บริการ และตรวจรับงานฯ	เมษายน ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๕๒,๕๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑๕๒,๕๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) สำหรับลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัลในระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office) แบ่งเป็น ๑. นิติบุคคล (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) จำนวน ๑ ใบ ๒. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ ดศ. จำนวน ๓๓ ใบ	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) สำหรับลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัลในระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office) แบ่งเป็น ๑. นิติบุคคล (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) จำนวน ๑ ใบ ๒. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ ดศ. จำนวน ๓๓ ใบ	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) สำหรับลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัลในระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office) แบ่งเป็น ๑. นิติบุคคล (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) จำนวน ๑ ใบ ๒. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ ดศ. จำนวน ๓๓ ใบ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ใบสั่งเข้าเลขที่ ดศ ๑๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการเข้าใช้บริการ และตรวจรับงานฯ

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ และรายงานผลการตรวจรับฯ แล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๘ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ (โครงการฯ มีการชำระเงินจำนวน ๑ งวด เป็นเงิน ๒๐๐,๗๐๐ บาท)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	๓๐	๓๐	๘๐	๘๐	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๓๑. โครงการการเข้าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ (Secure Socket Layer Certificate : SSL Certificate) ชนิด Wildcard

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัย (Secure Socket Layer Certificate : SSL Certificate) ชนิด Wildcard สำหรับเว็บไซต์ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) ทำให้การรับส่งข้อมูลระหว่างเว็บไซต์ฯ กับผู้ใช้บริการ มีความปลอดภัย ข้อมูลได้รับการเข้ารหัส

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ระบบเว็บไซต์ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) มีความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล	ระบบเว็บไซต์ ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) ได้รับการเข้ารหัสความปลอดภัย เป็นเวลา ๑ ปี

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการให้บริการ และตรวจรับงานฯ	มีนาคม ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑๖,๙๐๖ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบเว็บไซต์ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) มีความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล	ระบบเว็บไซต์ ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) ได้รับการเข้ารหัสความปลอดภัย เป็นเวลา ๑ ปี	ระบบเว็บไซต์ ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) ได้รับการเข้ารหัสความปลอดภัย เป็นเวลา ๑ ปี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ใบสั่งเช่า เลขที่ ดศ ๐๒๐๖/๓๑๓๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการเช่าใช้บริการ และตรวจรับงานฯ

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ในระหว่างเช่าใช้บริการ ตั้งแต่ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดยรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้

๑) ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานฯ ตามหนังสือเลขที่ ๐๓/๖๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

๒) คณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจรับงานและรายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือเลขที่ ดศ ๐๒๐๖.๑/๕๘ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘ (โครงการฯ มีการชำระเงินจำนวน ๑ งวด เป็นเงิน ๑๖,๓๐๐ บาท

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๔๐	๔๐	๖๐	๖๐	๘๐	๘๐	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๓๒. โครงการเข้าใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการจัดทำเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และการจัดทำสื่อดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากรภายใน สป.ดศ.
- ๒) เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการจัดทำเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ๓) เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการจัดทำสื่อ หรือข้อมูลที่ต้องการนำเสนอในรูปแบบสื่อดิจิทัล เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book), สื่อประชาสัมพันธ์ (Infographic) หรือภาพเคลื่อนไหว (Video) การนำเสนอ (Presentation)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
บุคลากรภายใน สป.ดศ. มีซอฟต์แวร์ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการจัดทำเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๐ ลิขสิทธิ์ ๒. ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการจัดทำสื่อดิจิทัล จำนวน ๒๐ ลิขสิทธิ์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการเข้าใช้บริการระบบฯ และตรวจรับงานฯ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๐๐,๗๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๒๐๐,๗๐๐บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
บุคลากรภายใน สป.ดศ. มีซอฟต์แวร์ที่ช่วยสนับสนุนการทำงาน	๑. ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการจัดทำเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๐ ลิขสิทธิ์	๑. ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการจัดทำเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๐ ลิขสิทธิ์

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๒. ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการการจัดทำสื่อดิจิทัล จำนวน ๒๐ ลิขสิทธิ์	๒. ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการการจัดทำสื่อดิจิทัล จำนวน ๒๐ ลิขสิทธิ์

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ใบสั่งเข้าเลขที่ ดศ ๓๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการเข้าใช้บริการระบบฯ และตรวจรับงานฯ

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

และรายงานผลการตรวจรับฯ แล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๘๘ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ (โครงการฯ มีการชำระเงินจำนวน ๑ งวด เป็นเงิน ๑๕๒,๔๗๕.- บาท)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๔๐	๔๐	๖๐	๖๐	๘๐	๘๐	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๓๓. โครงการเช่าระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายสำรอง และระบบเครือข่ายไร้สาย

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อเช่าใช้งานระบบเครือข่ายของ สป.ดศ.
- ๒) เพื่อเช่าใช้งานระบบเครือข่ายสำรองของ สป.ดศ.
- ๓) เพื่อเช่าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายภายใน สป.ดศ.

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ปกติ
ระบบเครือข่ายสำรองสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายสำรองสามารถใช้งานได้ปกติ
ระบบเครือข่ายไร้สายสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายไร้สายสามารถใช้งานได้ปกติ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓ เดือน เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	ธันวาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	ธันวาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ธันวาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตามสัญญา - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๖ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๓ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๒๕,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๔๒๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ปกติ
ระบบเครือข่ายสำรองสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายสำรองสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายสำรองสามารถใช้งานได้ปกติ

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบเครือข่ายไร้สายสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายสำรองสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายสำรองสามารถใช้งานได้ปกติ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตามสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการ ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ (ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๒๐	๒๐	๗๓	๗๓	๑๐๐	๑๐๐	-	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๓๔. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจ้างผู้ให้บริการ/บริษัท ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบควบคุมประตู (Access Control) ที่ติดตั้ง ณ พื้นที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) ชั้น ๖ - ๙ อาคารรวมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ระบบควบคุมประตู (Access Control) สามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบควบคุมประตู (Access Control) สามารถใช้งานได้ปกติ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓ เดือน เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control)	เมษายน ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๒๕,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑๒๓,๖๑๑.๑๑ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบควบคุมประตู (Access Control) สามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบควบคุมประตู (Access Control) สามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบควบคุมประตู (Access Control) สามารถใช้งานได้ปกติ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
- มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการ ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

- งวดที่ ๑ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	-	-	๑๐๐	๑๐๐	-	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๓๕. โครงการจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมลบข้อมูลถาวร

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) มีความจำเป็นต้องจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมลบข้อมูลถาวร เพื่อใช้ในการลบข้อมูลจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลประเภทต่าง ๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์ แฟลชไดรฟ์ และการดหน่วยความจำ ก่อนการจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งาน

เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้อาจมีการจัดเก็บข้อมูลที่มีชั้นความลับ ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลสำคัญขององค์กร การลบข้อมูลด้วยวิธีการปกติอาจไม่สามารถป้องกันการกู้คืนข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูล

แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศได้กำหนดให้มีการจัดการและกำจัดสื่อบันทึกข้อมูลอย่างปลอดภัย การใช้โปรแกรมลบข้อมูลถาวรที่ได้มาตรฐานจะช่วยให้การลบทำลายข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
สป.ตศ. มีสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมลบข้อมูลถาวรเพื่อใช้ในการลบข้อมูลจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลประเภทต่าง ๆ	สป.ตศ. มีสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมลบข้อมูลถาวรเพื่อใช้ในการลบข้อมูลจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลประเภทต่าง ๆ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๔ เดือน เริ่มเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	มิถุนายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	มิถุนายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	กรกฎาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตรวจรับ	สิงหาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๕,๖๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง จำนวน ๘๕,๖๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สป.ตศ. สามารถใช้งานโปรแกรมลบข้อมูลถาวร เพื่อใช้ในการลบข้อมูลจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลประเภทต่าง ๆ	สป.ตศ. สามารถใช้งานโปรแกรมลบข้อมูลถาวร เพื่อใช้ในการลบข้อมูลจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลประเภทต่าง ๆ	สป.ตศ. สามารถใช้งานโปรแกรมลบข้อมูลถาวร เพื่อใช้ในการลบข้อมูลจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลประเภทต่าง ๆ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตรวจรับ
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน
-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	-	-	๒๐	๒๐	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๓๖. โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมรองรับสถานการณ์วิกฤต

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการสื่อสารโทรคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กส. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อจัดกิจกรรมสร้างภาคีเครือข่ายด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมรองรับสถานการณ์วิกฤต เพื่อใช้เป็นกลไกในการสนับสนุนงานด้านการสื่อสารโทรคมนาคมตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงที่สอดคล้องตามแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.๒) ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และแนวปฏิบัติในการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และข่าวสารระหว่างสมาชิกเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

๒) ฝึกซ้อมด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมรองรับสถานการณ์วิกฤตทั้งในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise (TTX)) และการฝึกซ้อมภาคสนาม (Field Training Exercise: FTX)

๓) เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤต

๔) เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน ให้มีการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกปี สร้างความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. มีการกำหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสารและแนวปฏิบัติในการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และข่าวสารระหว่างสมาชิกเครือข่าย	จำนวนอย่างน้อย ๑ ช่องทาง
๒. มีผลการฝึกซ้อมด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤตรอบรับสถานการณ์วิกฤต (การประเมินผล และรายงานผลการฝึกซ้อมแผน)	จำนวน ๑ ฉบับ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๖ เดือน เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดการฝึกซ้อมด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤตรองรับสถานการณ์วิกฤตในการฝึกรูปแบบการ ฝึกซ้อมบนโต๊ะ Table Top Exercise (TTX))	เม.ย. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘
กิจกรรมที่ ๒ จัดการฝึกซ้อมด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤตรองรับสถานการณ์วิกฤตในการฝึกรูปแบบการ ฝึกซ้อมภาคสนาม (Field Training Exercise (FTX))	พ.ค. ๖๘ - ก.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานภาคีเครือข่าย	พ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๔ จัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมภาคีเครือข่าย	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๑๗,๓๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. มีการกำหนด ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และแนวปฏิบัติในการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และข่าวสารระหว่างสมาชิกเครือข่าย	จำนวนอย่างน้อย ๑ ช่องทาง	-
๒. มีผลการฝึกซ้อมด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤตรอบรับสถานการณ์วิกฤต (การประเมินผล และรายงานผลการฝึกซ้อมแผน)	จำนวน ๑ ฉบับ	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดการฝึกซ้อมด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤตรองรับสถานการณ์วิกฤตในการฝึกรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ Table Top Exercise (TTX)

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการขออนุมัติดำเนินงาน โดยมีกำหนดการดำเนินงานระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

กิจกรรมที่ ๒ จัดการฝึกซ้อมด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤตรองรับสถานการณ์วิกฤตในการฝึกรูปแบบการฝึกซ้อมภาคสนาม (Field Training Exercise (FTX))

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการขออนุมัติดำเนินงาน โดยมีกำหนดการดำเนินงานระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

กิจกรรมที่ ๓ จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานภาคีเครือข่าย

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๔ จัดทำสื่อ จัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมภาคีเครือข่าย

มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	๒๐	๒๐	๖๐	๖๐	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสถัดที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๓๗. โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแห่งชาติ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการสื่อสารโทรคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กส. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

จัดหาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน เพื่อเป็นบริการส่งข้อความที่ช่วยให้สามารถส่งข้อความไปยังอุปกรณ์มือถือภายในพื้นที่เป้าหมาย รวมถึงระบบดังกล่าวรองรับการส่งข้อความไปยังระบบวิทยุ และโทรศัพท์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
มีระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน	จำนวน ๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ร่างขอบเขตงาน (TOR)	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดทำแผนการดำเนินงาน	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ส่งมอบการออกแบบระบบ	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบอุปกรณ์และการให้บริการ ชุดที่ ๑	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบอุปกรณ์และการให้บริการ ชุดที่ ๒	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๗ การให้บริการและอบรมการใช้งานระบบ	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๓,๓๐๒,๙๐๐ บาท

๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน

๓๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน	จำนวน ๑ ระบบ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ร่างขอบเขตงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (ดศ ๐๒๑๐.๓/๔๒๐ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘)

กิจกรรมที่ ๒ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแห่งชาติ เลขที่ ๓๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

กิจกรรมที่ ๓ จัดทำแผนการดำเนินงาน

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือส่งมอบงานงวดที่ ๑ โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ เอ็นที ทรธ./๑๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

กิจกรรมที่ ๔ ส่งมอบการออกแบบระบบ

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบอุปกรณ์และการให้บริการ ชุดที่ ๑

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบอุปกรณ์และการให้บริการ ชุดที่ ๒

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๗ การให้บริการและอบรมการใช้งานระบบ

มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแห่งชาติ จากงบลงทุน รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็น งบดำเนินงาน รายการค่าใช้สอย (ค่าจ้างเหมาบริการ) โดยได้รับอนุมัติจำนวน ๓๓,๓๐๒,๙๐๐ บาท ทำให้การดำเนินการจัดจ้างต้องล่าช้าออกไป ทั้งนี้ ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	๑๕	๑๐	๓๐	๓๐	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

**๓๘. โครงการการสมัครเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารและสมาชิกสภาปฏิบัติการ
ไปรษณีย์ของสหภาพสากลไปรษณีย์ ค.ศ. ๒๐๒๕**

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการสื่อสารโทรคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กส. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้ประเทศสมาชิกของสหภาพสากลไปรษณีย์ได้รู้จักประเทศไทยในฐานะสมาชิกสภาบริหารและสภาปฏิบัติการไปรษณีย์

๒) เพื่อมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น การให้ความเห็นชอบ ตลอดจนการเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของประเทศได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังมีโอกาสได้ร่วมพิจารณาและตัดสินใจในปัญหาการเงิน การงบประมาณ และการเจ้าหน้าที่ของสำนักงานระหว่างประเทศของสหภาพฯ รวมทั้งได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานแต่ละคณะเพื่อศึกษาปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

๓) เพื่อเป็นการเผยแพร่บทบาทของประเทศไทยในการผลักดันกิจกรรม นโยบาย และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ในสภาบริหารและสภาปฏิบัติการไปรษณีย์

๔) เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการรับสมัครรับเลือกตั้งในเวทีอื่น ๆ ต่อไป

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
มีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ และผู้ประกอบการด้านไปรษณีย์จากประเทศสมาชิกของ UPU เข้าร่วมจัดเลี้ยงและประชาสัมพันธ์ในระหว่างการประชุมต่าง ๆ	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ประเทศ
<u>ปรับเป็น</u> มีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ และผู้ประกอบการด้านไปรษณีย์จากประเทศสมาชิกของ UPU ได้รับการประชาสัมพันธ์ในระหว่างการประชุมต่าง ๆ	

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๖ เดือน เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ <u>เตรียมความพร้อมในการจัดเลี้ยงรับรองฯ</u> <u>ปรับเป็น</u> เตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์ต่อประเทศสมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์เพื่อการหาเสียงและแลกเปลี่ยนในการประชุมใหญ่สมัยที่ ๒๘	เมษายน ๒๕๖๘ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ จัดเลี้ยงรับรองประเทศสมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์เพื่อการหาเสียงและแลกเปลี่ยนในการประชุมใหญ่สมัยที่ ๒๘	กันยายน ๒๕๖๘

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<p><u>ปรับเป็น</u> จัดหาของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อประเทศสมาชิก สหภาพสากลไปรษณีย์เพื่อการหาเสียงและแลกเปลี่ยนในการประชุมใหญ่สมัยที่ ๒๘</p>	

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๖,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๖,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
<p>มีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ และผู้ประกอบการด้านไปรษณีย์จากประเทศสมาชิกของ UPU เข้าร่วมจัดเลี้ยงและประชาสัมพันธ์ในระหว่างการประชุมต่าง ๆ</p> <p><u>ปรับเป็น</u> มีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ และผู้ประกอบการด้านไปรษณีย์จากประเทศสมาชิกของ UPU ได้รับการประชาสัมพันธ์ในระหว่างการประชุมต่าง ๆ</p>	<p>จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ประเทศ</p>	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ เตรียมความพร้อมในการจัดเลี้ยงรับรองฯ ปรับเป็น เตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์ต่อประเทศสมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์เพื่อการหาเสียงและแลกเปลี่ยนในการประชุมใหญ่ สมัยที่ ๒๘

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการพิจารณาสนับสนุนการดำเนินงานของ ตท. ในการจัดหาของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อประเทศสมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์เพื่อการหาเสียงและแลกเปลี่ยนในการประชุมใหญ่สมัยที่ ๒๘

กิจกรรมที่ ๒ จัดเลี้ยงรับรองประเทศสมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์เพื่อการหาเสียงและแลกเปลี่ยนในการประชุมใหญ่สมัยที่ ๒๘ ปรับเป็น จัดหาของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อประเทศสมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์เพื่อการหาเสียงและแลกเปลี่ยนในการประชุมใหญ่สมัยที่ ๒๘

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการพิจารณาสนับสนุนการดำเนินงานของ ตท. ในการจัดหาของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อประเทศสมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์เพื่อการหาเสียงและแลกเปลี่ยนในการประชุมใหญ่สมัยที่ ๒๘

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากการดำเนินงานและการประสานงานด้านไปรษณีย์ต่างประเทศในส่วนของภารกิจองค์การระหว่างประเทศในกรอบสหภาพสากลไปรษณีย์ (UPU) สหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (APPU) และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านไปรษณีย์ เป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้และความชำนาญในการทำงานภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์การระหว่างประเทศ ในการพิจารณากำหนดความเห็น ท่าที และผลกระทบของ

ประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติ จึงได้มีการส่งมอบงานด้านไปรษณีย์ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์การระหว่างประเทศด้านไปรษณีย์และหน่วยงานต่างประเทศด้านไปรษณีย์ ซึ่งรวมถึงการสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาบริหารและสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ ให้แก่ ตท. พิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ปตศ. ได้รับทราบการส่งมอบงานดังกล่าวแล้ว ตามบันทึก กส. ที่ ดศ ๐๒๑๐.๕/๔๕๗ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ และภายใต้วงเงินที่ได้รับ การจัดสรรอย่างจำกัด ไม่เพียงพอ ทำให้มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการหาเสียงและแลกเสียงจากการจัดงานเลี้ยงรับรอง เป็นการจัดหาของที่ระลึกแทน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	-	-	๒๐	๒๐	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสถัดที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๓๙. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ยศ. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทบทวนความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๒) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ ทบทวน และฝึกปฏิบัติวิธีการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทบทวนความรู้ เกี่ยวกับ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ ๘๐

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ ทบทวน และฝึกปฏิบัติวิธีการจัดทำรายงาน การบริหารความเสี่ยงและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน	ร้อยละ ๘๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ เดือน เริ่มวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการฯ	กรกฎาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินโครงการฯ	สิงหาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ สรุปและรายงานผลโครงการฯ	กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทบทวน ความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความ เสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ ๘๐	-
๒. ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ ทบทวน และฝึกปฏิบัติวิธีการ จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและรายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน	ร้อยละ ๘๐	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการฯ
- มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินโครงการฯ
- มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๓ สรุปและรายงานผลโครงการฯ
- มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	-	-	-	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๔๐. โครงการเข้าใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการจัดทำรายงานการประชุมของ สป.ดศ.

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองนวัตกรรมด้านดิจิทัล สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์มาใช้งานสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในด้านการจัดทำรายงานการประชุมของ สป.ดศ.

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft ๓๖๕ Copilot	สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน ๓๐ สิทธิ์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓ เดือน เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	๑ เมษายน ๖๘ - ๓๐ เมษายน ๖๘
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	๑ พฤษภาคม ๖๘ - ๓๑ พฤษภาคม ๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	๑ มิถุนายน ๖๘ - ๑ มิถุนายน ๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสอบงานฯ	๑ มิถุนายน ๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๓๔,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft ๓๖๕ Copilot	สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน ๓๐ สิทธิ์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
- มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
- มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
- มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตามสัญญา
- มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	-	-	๑๐๐	๕	-	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก คณะกรรมการมีการปรับแก้ ร่างรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

๔๑. โครงการเช่าใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองนวัตกรรมการด้านดิจิทัล สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล ทั้งในส่วนของพัฒนาซอฟต์แวร์และการทดสอบระบบ รวมถึงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทางเทคโนโลยี เพื่อนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้กับภารกิจของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ Canva Teams	สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน ๒ สิทธิ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
๒. สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ Figma Professional	สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน ๒ สิทธิ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
๓. สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ Navicat Premium Enterprise	สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน ๒ สิทธิ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
๔. สิทธิการใช้งาน แพลตฟอร์ม Colab Pro	สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน ๑๐ สิทธิ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
๕. สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ Github Copilot	สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน ๑๐ สิทธิ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
๖. สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft SQL Server	สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน ๑ สิทธิ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
๗. สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft ๓๖๕ Business Basic	สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน ๑๐ สิทธิ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
๘. สิทธิการใช้งาน ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ (ChatGPT ๔.๐ Team)	สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน ๑๐ สิทธิ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
๙. สิทธิการใช้งาน ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ (Claude.ai Team)	สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน ๑ สิทธิ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
๑๐. สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ Power Apps Premium	สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน ๒ สิทธิ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
๑๑. สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ GitLab Premium	สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน ๑ สิทธิ เป็นระยะเวลา ๑ ปี
๑๒. สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ Midjourney	สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน ๑ สิทธิ เป็นระยะเวลา ๑ ปี

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓ เดือน เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	๑ เมษายน ๖๘ - ๓๐ เมษายน ๖๘
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	๑ พฤษภาคม ๖๘ - ๓๑ พฤษภาคม ๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	๑ มิถุนายน ๖๘ - ๑ มิถุนายน ๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับงานฯ	๑ มิถุนายน ๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ Canva Teams	สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน ๒ สิทธิ เป็นระยะเวลา ๑ ปี	-
๒. สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ Figma Professional	สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน ๒ สิทธิ เป็นระยะเวลา ๑ ปี	-
๓. สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ Navicat Premium Enterprise	สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน ๒ สิทธิ เป็นระยะเวลา ๑ ปี	-
๔. สิทธิการใช้งาน แพลตฟอร์ม Colab Pro	สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน ๑๐ สิทธิ เป็นระยะเวลา ๑ ปี	-
๕. สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ Github Copilot	สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน ๑๐ สิทธิ เป็นระยะเวลา ๑ ปี	-
๖. สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft SQL Server	สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน ๑ สิทธิ เป็นระยะเวลา ๑ ปี	-
๗. สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft 365 Business Basic	สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน ๑๐ สิทธิ เป็นระยะเวลา ๑ ปี	-
๘. สิทธิการใช้งาน ซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ (ChatGPT ๔.๐ Team)	สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน ๑๐ สิทธิ เป็นระยะเวลา ๑ ปี	-
๙. สิทธิการใช้งาน ซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ (claude.ai Team)	สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน ๑ สิทธิ เป็นระยะเวลา ๑ ปี	-
๑๐. สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ Power Apps Premium	สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน ๒ สิทธิ เป็นระยะเวลา ๑ ปี	-
๑๑. สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ GitLab Premium	สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน ๑ สิทธิ เป็นระยะเวลา ๑ ปี	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑๒. สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์	สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน ๑ สิทธิ เป็นระยะเวลา ๑ ปี	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
- มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
- มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
- มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตามสัญญา
- มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	-	-	๑๐๐	๕	-	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสถัดที่ ๓

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก คณะกรรมการมีการปรับแก้ ร่างรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

๔๒. โครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความรู้ ความเข้าใจและเทคนิค วิธีการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) และสามารถดำเนินงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒) เพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้มีความค้ำคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ทุกหน่วยงาน

๓) เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีทัศนคติและสร้างค่านิยมป้องกันและต่อต้านการทุจริต การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงความสามารถในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งผลต่อการยกระดับคะแนน ITA ของสำนักงานให้สูงขึ้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
จำนวนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)	๑๕๐ คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๘ เดือน เริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเทคนิค วิธีการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑ วัน (๑ กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑ วัน (๑ กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑ วัน (๑ มิถุนายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑๖,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๑๖,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)	๑๕๐ คน	๑๘๐ คน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเทคนิค วิธีการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มีผลการดำเนินการ คือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเทคนิค วิธีการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันจันทร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมทีเค พาเลส แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๗๐ คน

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มีผลการดำเนินการ คือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมทีเค พาเลส แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๗๐ คน

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มีผลการดำเนินการ คือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคาดว่าจะดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๔๐ คน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	-	-	๖๗	๖๗	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าประสงค์ที่ ๒ ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๘	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
๑. ร้อยละที่ยอมรับได้ของจำนวน URL ที่พบว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตยังไม่ได้ดำเนินการระงับตามคำสั่งศาล	ร้อยละ ๕	หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด: ปท. หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด: ปท.	๑) วิธีการคำนวณร้อยละที่ยอมรับได้ $\frac{\text{ผลรวมจำนวน URL ตามคำสั่งศาล ที่ดำเนินการส่งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และยังไม่มีการระงับของแต่ละราย}}{\text{(จำนวน URL ตามคำสั่งศาล)} \times \text{(จำนวนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ส่งคำสั่งศาล)}} \times 100$
๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการด้านคดีภัยออนไลน์	ร้อยละ ๘๐	หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด: ปท. หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด : ปท.	๑) ผลการดำเนินงานของโครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center : AOC) ๒) จำนวนจากการให้บริการช่วยเหลือประชาชนในกิจกรรมอายุัดบัญชีธนาคาร ตามกฎหมาย ๓) วิธีการคำนวณร้อยละความพึงพอใจ $\frac{\text{ผลรวมคะแนนจากผู้รับบริการที่ให้คะแนน}}{5 \times \text{จำนวนผู้รับบริการที่ให้คะแนนทั้งหมด}} \times 100$
๓. จำนวนผู้ได้รับความรู้และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย และอื่น ๆ	๔๐ ล้านราย	หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด: ปท. / ปอท. หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด: ปท. / ปอท.	ปี ๖๗ = ๒๘.๔๘ ล้านราย (๑) ปท. = จำนวน ๒๘,๒๑๓,๔๓๘ คน/บัญชี (๒) ปอท. = จำนวน ๒๖๗,๒๕๕ ราย

กลยุทธ์

๑. ป้องกัน - การประสานความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ คู่มือ/ ใ้คำปรึกษาแนะนำ อบรม (ตัวชี้วัด ๑)

๒. ยับยั้ง - มีข้อมูล แจ้งเตือนก่อนเกิดความเสียหายโดยบูรณาการดำเนินการร่วมกับ กม./ตำรวจ/อย./สคบ./สพธอ./กสทช./ศาล (ตัวชี้วัด ๑)

๓. ปรามปราม - มีการระงับการเผยแพร่ ติดตามสถานการณ์เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี ร่วมมือกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง สืบสวนสอบสวน รวบรวม พิสูจน์หลักฐาน (ตัวชี้วัด ๑)

๔. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีด้านสื่อสารโทรคมนาคม (ตัวชี้วัด ๒ และตัวชี้วัด ๓)

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๒๐ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๘ (ร้อยละ)
๑	โครงการเฝ้าระวังและดำเนินการจัดการเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	ปท.	๗.๓๑๒๕	๘๐
๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online-Scam Operation Center: AOC)	ปท.	๘๔.๒๖๗๕	๗๗.๑๓
๓	โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center: AFNC)	ปท.	๓๗.๙๖๘๐	๕๙.๙๙
๔	โครงการตรวจจับและวิเคราะห์การกระทำความผิด ทางเทคโนโลยีบนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์	ปท.	๑๒.๑๙๐๓	๑๑
๕	โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล	ปท.	๓.๔๑๒๐	๑๙
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดี และภัยออนไลน์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	ปท.	๓.๓๕๑๓	๑๑
๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐาน ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม	ปท.	๒.๕๖๘๐	๙
๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจพิสูจน์ หลักฐานทางดิจิทัล	ปท.	๐.๒๖๙๐	๙
๙	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจ เพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรม คอมพิวเตอร์	ปอท.	๐.๔๕๕๘	๑๐๐
๑๐	โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากร ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการให้บริการประชาชน	ปอท.	๐.๐๓๗๒	๘๐
๑๑	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุ การเงิน และ งบประมาณ	ปอท.	๐.๐๘๘๔	๘๐
๑๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจ ด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรม ทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ	ปอท.	๐.๒๕๓๘	๑๐๐
๑๓	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจในการ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระดับสูง (Training for the trainers)	ปอท.	๐.๑๙๐๒	๙๕
๑๔	โครงการบำรุงรักษาโครงการจัดทำระบบสืบสวนตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์	ปอท.	๐.๑๘๐๐	๗๕
๑๕	โครงการบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพจุดคัดกรอง เพื่อความปลอดภัย	ปอท.	๐.๒๘๗๗	ยกเลิกโครงการ
๑๖	โครงการจ้างเหมาบริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความ มั่นคงและการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ในสื่อสังคมออนไลน์	ปอท.	๑.๕๐๐๐	๒๐
๑๗	โครงการต่อลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ ๖ รายการ	ปอท.	๗.๙๕๐๐	๑๐

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๘ (ร้อยละ)
๑๘	โครงการพัฒนาเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	ปอท.	๐.๒๑๐๓	๑๐๐
๑๙	โครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค)	ดจ.	๑.๑๕๕๔	๕๐
๒๐	โครงการจ้างดำเนินการตรวจจับผิดกิจกรรมที่ต้องสงสัยสำหรับแพลตฟอร์มการชำระเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ๑๐,๐๐๐ บาท เฟส ๓ บนแพลตฟอร์มชำระเงิน (Payment Platform Operation) ของ Digital Wallet	สคค.	๔๙.๔๒๒๖	ยกเลิกโครงการ
รวม			๒๑๓.๐๒๐๐	

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้

๑. โครงการเฝ้าระวังและดำเนินการจัดการเว็บไซต์ผิดกฎหมาย

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อมีศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ในการเฝ้าระวังวิเคราะห์การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒) เพื่อมีบุคลากรพร้อมเครื่องมือในการปฏิบัติงาน สนับสนุนงานเฝ้าระวัง รับแจ้งข้อมูลเว็บไซต์ผิดกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดเก็บพยานหลักฐาน การสืบค้นหาหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลหาผู้กระทำความผิด ตามกฎหมาย มีการติดตามตรวจสอบเว็บไซต์หลังจากที่มีคำสั่งศาลให้ระงับการทำให้เผยแพร่หลายแล้ว ตลอดจนปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และเป็นผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การจัดทำเอกสารด้านกฎหมาย การแปลและตรวจสอบเนื้อหาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และประสานงานกับแพลตฟอร์มต่างประเทศ

๓) เพื่อให้มีบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายต่าง ๆ ให้ครอบคลุมสำหรับการตรวจสอบ การระงับการทำให้แพร่หลายเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ตามที่ได้มีการแจ้งคำสั่งศาลไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้ว

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
มีศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	๑ ศูนย์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๘ วัน เริ่มวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	๒๓ ก.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	๒๓ ก.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	๑ ต.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	๘ ต.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	๒๔ ต.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	๖ ก.พ. ๖๘
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	๕ มิ.ย. ๖๘
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔	๑๑ ต.ค. ๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙,๗๗๗,๕๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๙,๗๕๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	๑ ศูนย์	๑ ศูนย์

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว (๒๓ ก.ย. ๖๗)

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว (๒๓ ก.ย. ๖๗)

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว (๑ ต.ค. ๖๗)

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๘ ต.ค. ๖๗

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงวดที่ ๒ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงวดที่ ๓ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

สถิติการดำเนินงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘) เรื่องที่รับเข้า จำนวน ๑๑๕,๙๐๗ URLs ดำเนินการได้จนแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑๕,๙๐๗ URLs (ดำเนินการตาม คำสั่งศาล ๑,๕๕๐ คำสั่งศาล) รายละเอียด ดังนี้

- ๑) พนันออนไลน์ จำนวน ๖๒,๘๐๕ URLs
- ๒) ลามกอนาจาร จำนวน ๑๔,๑๔๑ URLs
- ๓) บุหรี่ไฟฟ้า จำนวน ๙,๒๒๔ URLs
- ๔) กัญชา จำนวน ๘,๒๒๔ URLs
- ๕) ค้าประเวณี จำนวน ๗,๙๒๕ URLs
- ๖) อาวุธปืน จำนวน ๖,๑๘๑ URLs
- ๗) หมิ่นสถาบัน จำนวน ๒,๗๐๔ URLs
- ๘) บิดเบือน/หลอกลวง จำนวน ๑,๒๔๒ URLs
- ๙) อื่น ๆ จำนวน ๓,๔๖๑ URLs

กิจกรรมที่ ๘ ตรวจสอบงานงวดที่ ๔
ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน
-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๔๐	๔๐	๖๐	๖๐	๘๐	๘๐	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๒. โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online-Scam Operation Center: AOC)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อการรับแจ้งและบริหารจัดการคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กับประชาชน และสามารถประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ๒) เพื่อให้มีบุคลากรในการปฏิบัติงานสนับสนุนการรับแจ้งคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมทั้ง การพัฒนาบุคลากร ในการดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการยับยั้ง ความเสียหาย
- ๓) เพื่อให้มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ให้สามารถปฏิบัติงานรับแจ้งคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการดำเนินงานภายใต้โครงการได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. มีระบบที่สามารถรับแจ้ง วิเคราะห์ตรวจสอบ รวมถึงประสานงานเพื่อ ระงับการทำธุรกรรมการเงิน และสามารถติดตามสถานะการดำเนินการได้	๑ ระบบ
๒. มีศูนย์ปฏิบัติการที่มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	๑ ศูนย์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๑ วัน เริ่มวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	๖ ก.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	๒๓ ก.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓ ก.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	๒๗ พ.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	๑๙ ต.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	๔ ธ.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	๒ ก.พ. ๖๘
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔	๓ เม.ย. ๖๘
กิจกรรมที่ ๙ ตรวจรับงานงวดที่ ๕	๒ มิ.ย. ๖๘
กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจรับงานงวดที่ ๖	๑ ส.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๑๑ ตรวจรับงานงวดที่ ๗	๓๐ ก.ย. ๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๘๔,๓๙๐,๔๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๘๔,๒๖๗,๔๘๙ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. มีระบบที่สามารถรับแจ้ง วิเคราะห์ตรวจสอบ รวมถึงประสานงานเพื่อระงับการทำธุรกรรมการเงิน และสามารถติดตามสถานะการดำเนินการได้	๑ ระบบ	๑ ระบบ
๒. มีศูนย์ปฏิบัติการที่มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	๑ ศูนย์	๑ ศูนย์

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑๑ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว (๖ ก.ย. ๖๗)

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว (๒๓ ก.ย. ๖๗)

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว (๒๓ ก.ย. ๖๗)

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๘

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจสอบงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

- แผนการดำเนินงานโครงการ
- ผลการจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงาน
- ผลการจัดเตรียมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
- รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการ

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจสอบงานงวดที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจสอบงานงวดที่ ๒ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

- รายงานผลการบริหารจัดการ
- รายงานผลรายสัปดาห์ ดังนี้
 - ๑) รายงานจำนวนสายที่ได้รับ
 - ๒) รายงานสถิติบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย และรายงานการระงับบัญชี
 - ๓) รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี
- รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจ/บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ
- รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจสอบงานงวดที่ ๓

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจสอบงานงวดที่ ๓ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๘ ตรวจสอบงานงวดที่ ๔

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจสอบงานงวดที่ ๔ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว-

กิจกรรมที่ ๙ ตรวจสอบงานงวดที่ ๕

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจสอบงานงวดที่ ๕ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

- แผนการดำเนินงานโครงการ
- ผลการจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานและระบบสารสนเทศ
- รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการ
- รายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ดังนี้

๑) รายงานจำนวนสายที่ได้รับ

ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘ ศูนย์ AOC ๑๔๔๑ มีจำนวนสายโทรเข้าทั้งหมด จำนวน ๗๘๖,๘๗๘ สาย จำนวนสายที่รับได้ จำนวน ๗๕๕,๖๕๖ สาย คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๓

๒) รายงานสถิติปัญหาธนาคารของผู้เสียหาย และรายงานการระงับบัญชี

ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘ มีปัญหาธนาคารของผู้เสียหาย (Bank Case ID) จำนวน ๒๑๗,๕๔๔ รายการ และระงับ/อายัดบัญชีธนาคาร จำนวน ๓๖๙,๙๔๙ บัญชี

๓) รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘ สรุปได้ดังนี้

๑. มีความพึงพอใจมากที่สุด จำนวน ๑๗๖,๕๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๒
๒. มีความพึงพอใจมาก จำนวน ๘,๑๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๙
๓. มีความพึงพอใจปานกลาง จำนวน ๒,๕๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๕
๔. มีความพึงพอใจน้อย จำนวน ๙๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๕
๕. มีความพึงพอใจน้อยที่สุด จำนวน ๑,๙๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๙

กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจรับงานงวดที่ ๖

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๑๑ ตรวจรับงานงวดที่ ๗

ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๓ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๔๒.๘๕	๔๒.๘๕	๕๔.๒๘	๕๔.๒๘	๗๗.๑๓	๗๗.๑๓	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๓. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center: AFNC)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา และข่าวสารต่าง ๆ ที่เผยแพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ อันอาจส่งผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ ที่พร้อมสำหรับการบริหารจัดการแก้ไขข่าวปลอมและทำการเผยแพร่เนื้อหาที่ถูกต้องออกไปสู่สาธารณะ

๒) เพื่อให้มีช่องทางสำหรับรับรับแจ้งข่าวและเบาะแสของข้อมูลเท็จที่เผยแพร่อยู่ในสังคม อันอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศในวงกว้าง ทั้งในด้านภัยพิบัติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านนโยบายรัฐ และด้านอื่นๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

๓) เพื่อให้มีช่องทางการสื่อสารโดยตรงกับประชาชน รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายผู้ประสานงาน และศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของแต่ละกระทรวง ในการแจ้งข่าวสารที่มีผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศในวงกว้าง ทั้งในด้านภัยพิบัติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านนโยบายรัฐ และด้านอื่นๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนให้แก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทราบถึงข้อมูลอันเป็นเท็จหรือหลอกลวงและข้อมูลที่ต้องการในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย อาทิ รูปภาพ อินโฟกราฟิก วิดิทัศน์ หรือ สื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

๔) เพื่อให้มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งทำการพัฒนาบุคลากรและขยายเครือข่ายผู้ประสานงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้สามารถปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์เนื้อหา บริหารการข่าว และการรับแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่าง ๆ ภายใต้โครงการ และดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนและสื่อมวลชน

๕) เพื่อขยายผลการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณก่อนจะเผยแพร่หรือส่งต่อในอินเทอร์เน็ต ผ่านการจัดกิจกรรมและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดแถลงข่าว การจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ การจัดกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ และการจัดกิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล และมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาข่าวปลอมและการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้สังคมได้รับทราบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) สามารถเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (นับเฉพาะข้อมูล หรือข่าวสารในส่วนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการให้เผยแพร่) ต่อสาธารณชนตามช่องทางต่าง ๆ ภายใน ๒ ชั่วโมง	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๔.๑๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	๒๓ ก.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	๑๗ ต.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	๒๙ ต.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	๓๑ ต.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	๑ ม.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	๑ มี.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	๑ พ.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔	๑ ก.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๙ ตรวจรับงานงวดที่ ๕	๑ ก.ย. ๖๘
กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจรับงานงวดที่ ๖	๓๑ ต.ค. ๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๘,๕๒๘,๒๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๔๗,๕๖๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) สามารถเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (นับเฉพาะข้อมูล หรือข่าวสารในส่วนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการให้เผยแพร่) ต่อสาธารณชนตามช่องทางต่าง ๆ ภายใน ๒ ชั่วโมง	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๔.๑๐	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑๐ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว (๒๓ ก.ย. ๖๗)

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว (๑๗ ต.ค. ๖๗)

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว (๒๙ ต.ค. ๖๗)

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญา วันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๗

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

- รายงานผลการปฏิบัติงานในการคัดกรองข่าวในแต่ละช่องทาง รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ข่าวปลอมหรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต

- รายงานการผลิต เผยแพร่ และส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำหรับประสานงานการตรวจสอบข่าวปลอมและสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมทั้ง ๕ กลุ่มข่าวและกลุ่มนิติกร เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรม เซ็นทารา ไทฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน ๕๙๔ คน

- จัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอมในสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนวัด ผาสุกมณีจักร ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวนกว่า ๒๐๐ คน

- จัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอมในสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม ถ.สายพิณสุโขทัย-หล่มสัก หมู่ ๗ ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวนกว่า ๒๐๐ คน

- จัดกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรม Novotel Bangkok Future Park Rangsit จ.ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวนกว่า ๑๐๐ คน

- จัดกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ครั้งที่ ๒ กลุ่มผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ (เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม Convention Hall โรงแรม The Imperial Hotel and Convention Centre จ.พิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวนกว่า ๑๐๐ คน

ภาพรวมของข้อความที่ต้องคัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘ จำนวนข้อความทั้งหมด ๓๓,๒๓๖,๙๓๔ ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด ๒๑,๔๔๓ ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการส่งตรวจสอบทั้งหมด ๖,๘๓๘ เรื่อง ได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมด ๓,๔๖๖ เรื่อง ปรากฏว่าเป็นข่าวปลอม จำนวน ๑,๕๓๔ เรื่อง ข่าวจริง ๑,๑๖๙ เรื่อง ข่าวบิดเบือน ๔๑๙ เรื่อง ข้อมูลไม่เพียงพอ ๓๔๔ เรื่อง และปฏิเสธการตอบกลับ ๘๓๖ เรื่อง

กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๙ ตรวจรับงานงวดที่ ๕

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจรับงานงวดที่ ๖

ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๙๙ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๒๐	๒๐	๔๖.๖๖	๔๖.๖๖	๕๙.๙๙	๕๙.๙๙	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๔. โครงการตรวจจับและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยีบนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้มีบริการตรวจจับและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยีบนเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ โดยการค้นหา รวบรวม จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลหรือข้อความจากเว็บไซต์ ตลอดจนเนื้อหาข้อมูล ข้อความหรือคลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี

๒) เพื่อนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และที่เกี่ยวข้อง ค้นหาและรวบรวมเนื้อหาข้อมูลหรือข้อความจากเว็บไซต์ ข้อความหรือคลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้สคริปต์เวิร์ดเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ โดยอัตโนมัติเป็นระยะๆ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๓) เพื่อนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับตรวจสอบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายบนเว็บไซต์ ข้อความหรือคลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้กระบวนการด้านปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงของผู้สร้างเนื้อหาที่ผิดกฎหมายในแต่ละแพลตฟอร์มรวมถึงระหว่างแพลตฟอร์มได้ โดยทำงานแบบอัตโนมัติ

๔) เพื่อมีระบบทำการบันทึก แจ้งเตือน สรุปเนื้อหาของเว็บไซต์หรือข้อความหรือคลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่ตรวจพบตามหลักเกณฑ์ และสามารถนำไปดำเนินการขอคำสั่งศาลเพื่อปิดกั้นได้ และมีการบันทึกสถานะการดำเนินการ รวมถึงการขยายผลเพื่อนำสืบหาผู้กระทำความผิด

๕) เพื่อจัดให้มีการเชื่อมต่อระบบกับโปรแกรมประยุกต์ (API) ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเข้ากับระบบงานอื่นในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น WebD

๖) เพื่อจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบ ปิดกั้น ได้แบบเรียลไทม์บน Dashboard

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. มีระบบที่สามารถค้นหา รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ทั้งเว็บไซต์และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย	๑ ระบบ
๒. วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา รูปภาพ ข้อความ วิดีโอและจำแนกเว็บไซต์และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	สามารถปิดกั้นเนื้อหาเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่ผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๐๐ วัน เริ่มเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	๒๓ ก.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	เม.ย. - พ.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	ก.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	ส.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	พ.ย. ๖๘
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	ก.พ. ๖๙
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔	พ.ค. ๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๔,๓๘๑,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. มีระบบที่สามารถค้นหา รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ทั้งเว็บไซต์และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย	๑ ระบบ	-
๒. วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา รูปภาพ ข้อความ วิดีโอและจำแนกเว็บไซต์และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	สามารถปิดกั้นเนื้อหาเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่ผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๐	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว (๒๓ ก.ย. ๖๗)

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (กำหนดยื่นซองข้อเสนองานจ้างในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจสอบงานงวดที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจสอบงานงวดที่ ๓

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๘ ตรวจสอบงานงวดที่ ๔

ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานฯ ได้ดำเนินการเสนอรายละเอียดโครงการให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ ดศ. พิจารณา

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๑ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๕	๕	๗	๗	๑๑	๑๑	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๕. โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อทำการจัดเตรียมสถานที่ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานแห่งใหม่ให้มีสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และให้ความพร้อมสำหรับการให้บริการ

๒) เพื่อจัดหา ติดตั้ง และปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ให้ความความทันสมัยตามเทคโนโลยีและรูปแบบการกระทำความผิดที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

๓) เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ตรวจพิสูจน์หลักฐานให้มีความทันสมัยตามเทคโนโลยีการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ที่เป็นสากล และให้ความรู้เท่าทันต่อรูปแบบการกระทำความผิดที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. มีห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐานสากล และมีความพร้อมสำหรับการให้บริการ	๑ ห้อง
๒. มีอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล	อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ที่ทำการจัดหาได้รับการติดตั้งใช้งานได้อย่างครบถ้วน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๑๐ วัน เริ่มเดือนมกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	ม.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	ก.พ. - มี.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	เม.ย. ๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	เม.ย. - พ.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ (๓๐ วันหลังจากลงนามในสัญญา)	พ.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ (๙๐ วันหลังจากลงนามในสัญญา)	ก.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ (๑๘๐ วันหลังจากลงนามในสัญญา)	ต.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔ (๒๑๐ วันหลังจากลงนามในสัญญา)	พ.ย. ๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙,๑๖๙,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. มีห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐานสากล และมีความพร้อมสำหรับการให้บริการ	๑ ห้อง	-
๒. มีอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล	อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ที่ทำการจัดหาได้รับการติดตั้งใช้งานได้อย่างครบถ้วน	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
 - กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR
ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว
 - กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
 - กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา
ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างพิจารณาตรวจสอบร่างสัญญา
 - กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ (๓๐ วันหลังจากลงนามในสัญญา)
ผลการดำเนินการ คือ -
 - กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ (๙๐ วันหลังจากลงนามในสัญญา)
ผลการดำเนินการ คือ -
 - กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ (๑๘๐ วันหลังจากลงนามในสัญญา)
ผลการดำเนินการ คือ -
 - กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔ (๒๑๐ วันหลังจากลงนามในสัญญา)
ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๙ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	๑๐	๙	๖๐	๑๙	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจากมีขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของ ดศ. (CIO) ซึ่งโครงการฯ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ ตามมติการประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยคณะกรรมการฯ มีความเห็นให้ปรับลดวงเงิน จาก ๙,๑๖๙,๐๐๐ เหลือ ๘,๕๒๙,๙๕๒ บาท

๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาประชาชนจากภัยออนไลน์ โดยมีบุคลากรให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับคดี ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกฎหมาย/ข้อระเบียบ แนวทางและทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย โดยจัดบรรยายองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับเทคโนโลยีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ภัยออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ การรวบรวม วิเคราะห์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละรูปแบบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อันสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และองค์ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานในการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

๓) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แนวทางการป้องกันระวังคดีภัยออนไลน์สำหรับประชาชน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เครือข่าย เฝ้าระวังภัยออนไลน์ภาครัฐและเอกชน โดยการจัดงานสัมมนาสร้างการตระหนักรู้ การป้องกันคดีภัยออนไลน์

๔) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค ให้แก่ภาครัฐ เอกชน ได้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน สังกัด ดศ. ในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงที่เป็นเหมือน

ตัวแทนกระทรวงตามภูมิภาคต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านอาชญากรรมออนไลน์ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

๕) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ www.preventonlinecrime.com ที่มีอยู่ เพื่อใช้เป็นช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้ให้ประชาชนได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านภัยออนไลน์ในยุคปัจจุบัน และเป็นการสร้างความตระหนักรู้ ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยออนไลน์

๖) เพื่อให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ การระวังภัยออนไลน์สำหรับเยาวชนและประชาชน และมีการเผยแพร่สื่อตามช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ตระหนัก ป้องกันการหลอกลวง และมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตนเองไม่ให้เกิดความเสียหายได้

๗) เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชน ในการเผยแพร่การระวังภัยไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพด้านคดีภัยออนไลน์ เช่น การหลอกลวง การโฆษณาเกินจริง การเผยแพร่สิ่งผิดกฎหมายบนโลกออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาการตกเป็นเหยื่อจาก คดีภัยออนไลน์ได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาประชาชนจากภัยและคดีออนไลน์ โดยมีรายงานสรุปผลการให้บริการทุกรายเดือน	๑. รายงานผลการให้บริการให้คำปรึกษาประชาชนจากภัยและคดีออนไลน์รายเดือน ๒. ประชาชนที่รับบริการบริการมีการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
๒. จัดอบรมเตรียมความพร้อมผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวน รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้จัดอบรมในกรุงเทพฯ จำนวน ๑ ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า ๕ วัน (วันละไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง) ผู้เข้าอบรม ณ สถานที่จริง จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ คน พร้อมอบรมแบบออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ คน	๑. มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน ๒. ผู้เข้ารับการอบรม มีการประเมินผลความรู้ ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
๓. จัดสัมมนาสำหรับประชาชนทั่วไป เครือข่ายเฝ้าระวังภัยออนไลน์ภาครัฐและเอกชน โดยกำหนดให้จัดสัมมนาจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง แบ่งเป็นส่วนกลาง ๑ ครั้ง และส่วนภูมิภาค ๔ ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ สถานที่จัดงานไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน และมีผู้เข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์ ครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน	๑. มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ คน ๒. ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๔. จัดฝึกอบรมสัมมนา/นันทนาการสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน สังกัด ดศ. ในฐานะผู้แทนกระทรวงในส่วนภูมิภาค อาทิ สำนักงานสถิติจังหวัด ศูนย์อำนวยการบริหารเมืองพัทยา บริษัท โทรคมนาคม	๑. มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน ๒. ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
<p>แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นต้น และ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านอาชญากรรมออนไลน์ อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธร บก.ปอท. บช.สอท. เป็นต้น ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยกำหนดให้จัดสัมมนา จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง ๕ ภูมิภาค ครั้งละ ๒ วัน โดยในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน</p>	
<p>๕. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ เว็บไซต์ www.PreventOnlineCrime.com (ที่มีอยู่) เพื่อให้องค์ความรู้ในรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจสำหรับประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้และให้บริการข้อมูลความรู้เตือนภัยออนไลน์ได้ จำนวน ๑ ระบบ</p>	<p>๑. มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ มียอดผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ครั้ง</p>
<p>๖. มีสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ การระวังภัยออนไลน์ สำหรับประชาชน ได้ตระหนักรู้การรับรู้ ป้องกันการหลอกลวง การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตนเองไม่ให้เกิดความเสียหายได้ และความรู้ด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ</p>	<p>๑. ผลิตคลิปปิวดิโอสั้น ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ วินาที โดยให้ Influencer จำนวน ๓ คน ที่เป็นเจ้าของบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ระดับ Mid-tier influencer มีผู้ติดตาม ๕๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ คน ต่อโพสต์โดยรีโพสต์คนละไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง ๒. ประชาชนได้รับการเผยแพร่จากสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้การระวังภัยออนไลน์ได้ทั่วทุกภูมิภาคและบนสื่อออนไลน์</p>
<p>๗. จัดกิจกรรมแข่งขันด้านระวางคดีภัยออนไลน์สำหรับเยาวชน จำนวน ๑ ครั้ง</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมแข่งขันด้านระวางคดีภัยออนไลน์ สำหรับเยาวชนจำนวน ๑ ครั้ง ๒. สร้างเครือข่ายเยาวชนมีส่วนร่วมในการระวางคดีภัยออนไลน์</p>

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๗๐ วัน เริ่ม ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	๒๗ พ.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	ม.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	ภายใน เม.ย. ๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	ภายใน พ.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	มิ.ย. ๖๘
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	ส.ค. ๖๘

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจสอบงานงวดที่ ๓	ส.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจสอบงานงวดที่ ๔	ธ.ค. ๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๗๐๒,๖๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาประชาชนจาก ภัยและคดีออนไลน์ โดยมีรายงานสรุปผลการ ให้บริการทุกรายเดือน	ประชาชนที่รับบริการบริการมีการประเมิน ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-
๒. จัดอบรมเตรียมความพร้อมผู้ที่ได้รับการ แต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ และผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน รวมถึง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้จัดอบรมในกรุงเทพฯ จำนวน ๑ ครั้งๆ ละไม่น้อยกว่า ๕ วัน (วันละไม่น้อย กว่า ๖ ชั่วโมง) ผู้เข้าอบรม ณ สถานที่จริง จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ คน พร้อมอบรมแบบ ออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ คน	ผู้เข้าร่วมการอบรม มีการประเมินผล ความรู้ ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๕	
๓. จัดสัมมนาสำหรับประชาชนทั่วไป เครือข่ายเฝ้าระวังภัยออนไลน์ภาครัฐและ เอกชน โดยกำหนดให้จัดสัมมนาจำนวนไม่ น้อยกว่า ๕ ครั้ง แบ่งเป็นส่วนกลาง ๑ ครั้ง และส่วนภูมิภาค ๔ ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมี ผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ สถานที่จัดงานไม่น้อย กว่า ๑๒๐ คน และมีผู้เข้าร่วมในรูปแบบ ออนไลน์ ครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน	ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจ มากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	
๔. จัดฝึกอบรมสัมมนา/นันทนาการสร้าง เครือข่ายระดับภูมิภาคให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สังกัด ดศ. ในฐานะผู้แทน กระทรวงในส่วนภูมิภาค อาทิ สำนักงานสถิติ	ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจ มากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จังหวัด ศูนย์อุตุวิทยามหาวิทยาลัย โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไพรอเนี่ยไทย จำกัด เป็นต้น และ เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านอาชญากรรม ออนไลน์ อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธร บก.ปอท. บช.สอท. เป็นต้น ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดย กำหนดให้จัดสัมมนาจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง ๕ ภูมิภาค ครั้งละ ๒ วัน โดยในแต่ละ ครั้งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน		
๕. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเตือนภัย ออนไลน์ เว็บไซต์ www.PreventionOnlineCrime.com (ที่มี อยู่) เพื่อให้องค์ความรู้ในรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจสำหรับประชาชนสามารถสืบค้น ข้อมูลองค์ความรู้และให้บริการข้อมูลความรู้ เตือนภัยออนไลน์ได้ จำนวน ๑ ระบบ	มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเตือน ภัยออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ	
๖. มีสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ การระวังภัย ออนไลน์สำหรับประชาชน ได้ตระหนักสร้าง การรับรู้ ป้องกันการหลอกลวง การรักษา ความปลอดภัยของข้อมูลตนเองไม่ให้เกิด ความเสียหายได้ และความรู้ด้านกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ	ผลิตคลิปวิดีโอสั้น ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ วินาที โดยให้ Influencer จำนวน ๓ คน ที่เป็นเจ้าของบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ ระดับ Mid-tier influencer มีผู้ติดตาม ๕๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ คน ต่อโพสต์โดย รีโพสต์คนละไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง	
๗. จัดกิจกรรมแข่งขันด้านระวางคดีภัย ออนไลน์สำหรับเยาวชน	จัดกิจกรรมแข่งขันด้านระวางคดีภัย ออนไลน์สำหรับเยาวชนจำนวน ๑ ครั้ง	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว (๒๗ พ.ย. ๖๗)

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (กำหนดยื่นซองข้อเสนองานจ้างในวันจันทร์ที่ ๑๔

กรกฎาคม ๒๕๖๘)

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบรับงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจสอบรับงานงวดที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจสอบรับงานงวดที่ ๓

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๘ ตรวจสอบรับงานงวดที่ ๔

ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกได้มีหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการเพื่อเข้ายื่นข้อเสนอของงานจ้างเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๘ แต่ไม่มีผู้ประกอบการรายใดเข้ายื่นของข้อเสนอของงานจ้าง ปท. จึงได้เสนอขออนุมัติปรับปรุงขอบเขตของงานอีกครั้ง

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๑ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๕	๕	๑๐	๑๐	๔๐	๑๑	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกได้มีหนังสือเชิญชวน

ผู้ประกอบการเพื่อเข้ายื่นข้อเสนอของงานจ้างเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๘ แต่ไม่มีผู้ประกอบการรายใดเข้ายื่นของข้อเสนอของงานจ้าง จึงมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงขอบเขตของงานอีกครั้งก่อนจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

๗. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อจัดหาโปรแกรมสำหรับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยรองรับการเกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ (XRY Pro)

๒) เพื่อให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถเป็นหน่วยงานการให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
จัดหาและติดตั้งชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ (XRY Pro) จำนวน ๒ ชุด โดยมีอายุสิทธิ์การใช้งาน ระยะเวลา ๓๖๕ วัน	มีชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ (XRY Pro) จำนวน ๒ ชุด

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒๐ วัน เริ่มเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	๕ พ.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	ก.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	ก.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	ก.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	ก.ย. ๖๘
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	ส.ค. ๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จัดหาและติดตั้งชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ (XRY Pro) จำนวน ๒ ชุด โดยมีอายุสิทธิ์การใช้งาน ระยะเวลา ๓๖๕ วัน	มีชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ (XRY Pro) จำนวน ๒ ชุด	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ
ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว (๒๗ พ.ย. ๖๗)
- กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR
ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR)

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	-	-	๙	๙	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๘. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อจัดหาโปรแกรมสำหรับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยรองรับการเกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ (XRY Pro)

๒) เพื่อให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถเป็นหน่วยงานการให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
จัดหาและติดตั้งชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ (XRY Pro) จำนวน ๒ ชุด โดยมีอายุสิทธิการใช้งาน ระยะเวลา ๓๖๕ วัน	มีชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ (XRY Pro) จำนวน ๒ ชุด

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒๐ วัน เริ่มเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	๕ พ.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	ก.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	ก.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	ก.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	ก.ย. ๖๘
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	ส.ค. ๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๕๖๘,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จัดหาและติดตั้งชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ (XRY Pro) จำนวน ๒ ชุด โดยมีอายุสิทธิการใช้งาน ระยะเวลา ๓๖๕ วัน	มีชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ (XRY Pro) จำนวน ๒ ชุด	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว (๒๗ พ.ย. ๖๗)

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR)

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	๕	๕	๔๖.๖๗	๙	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ เสนอร่างขอบเขตงาน โดยปัจจุบันอยู่

ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติขอบเขตงาน

๙. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการสืบสวน สอบสวน เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคไซเบอร์

๒) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ซักซ้อมการปฏิบัติ พร้อมทั้งสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน และนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๓) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งจะเป็ประโยชน์ในการบูรณาการในการทำงานร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงาน และข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการสืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๕๕ นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๗๘,๖๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๗๘,๖๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการสืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๕๕ นาย ระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๑๕๓ นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม

ผลการดำเนินการ คือ จัดอบรมในเมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๕ ม.ค.๖๘ ณ โรงแรมพาโค้ เขาใหญ่ บาย เดอะ

โบนนีซ่า อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๙๐	๙๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	-	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๐. โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อวิเคราะห์ ทบทวน ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ในที่ผ่านมา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในการปฏิรูประบบงานสอบสวนของหน่วย เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถนำกรอบแนวทางที่ได้ ร่วมกันระดมความคิดเห็นนำไปแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ตรงต่อประเด็นมากยิ่งขึ้น

๓) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจผู้เข้าร่วมโครงการ ได้พบปะ กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น เรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างความรักความสามัคคี เป็นการเสริมการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
พนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการปฏิรูประบบงานสอบสวนของหน่วยหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๔๒ นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๗,๒๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๗,๒๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
พนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการปฏิรูประบบงานสอบสวนของหน่วยงานแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๔๒ นาย	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๔๒ นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 - กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
 - กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ
ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ ในวันที่ ๒๔ ก.ค.๒๕๖๘

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๕	๕	๑๐	๑๐	๘๐	๘๐	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๑. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุ การเงิน และงบประมาณ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน และงบประมาณ ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๒) เพื่อเสริมสร้างทักษะของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน และงบประมาณให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด และรักษาไว้ซึ่งวินัยทางการเงินการคลังเพื่อผลักดัน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน และงบประมาณ	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๕๒ นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๘,๔๐๐ บาท

๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๘,๔๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน และงบประมาณ	จำนวนผู้เข้ารับการ อบรม ไม่น้อยกว่า ๕๒ นาย	จำนวนผู้เข้ารับการ อบรม ๕๒ นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ
- ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม
- ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ
- ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการอบรม ในวันที่ ๑๖ ก.ค.๒๕๖๘

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๕	๕	๑๐	๑๐	๘๐	๘๐	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๒. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจด้านการสืบสวน สอบสวนและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ เทคนิค/วิธีการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กับข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
- ๒) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ๓) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับก้าวเข้าสู่ Thailand ๔.๐

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ทักษะ เทคนิค/วิธีการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรมตามโครงการฯ	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ สรุปผลการดำเนินการฝึกอบรม	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ทักษะ เทคนิค/วิธีการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ นาย	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๒,๐๐๐ นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๗ – ๒๗ ธ.ค.๖๗

กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๙๕	๙๕	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	-	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๓. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ระดับสูง (Training for the trainers)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อจัดการบรรยายให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม รวมทั้งสืบสวนสอบสวน การเก็บพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก่ข้าราชการตำรวจ ในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

๒) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ และสามารถเป็นที่ปรึกษาในด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก่ข้าราชการตำรวจต่อไป

๓) เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ทำให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
<p>ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๐ คน ได้รับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม รวมทั้งสืบสวนสอบสวน การเก็บพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ และสามารถเป็นที่ปรึกษาในด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป</p>	<p>จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๔๐ นาย</p>

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๖ เดือน เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ ประสานงานกับวิทยากร	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ประสานแจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๕ ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๖ กำหนดหัวข้อการอบรม	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๗ สรุปผลการดำเนินการฝึกอบรม	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๙๐,๒๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๙๐,๑๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
<p>ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๐ คน ได้รับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม รวมทั้งสืบสวนสอบสวน การเก็บพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ และสามารถเป็นที่ปรึกษาในด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป</p>	<p>จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๔๐ นาย</p>	<p>จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๔๐ นาย</p>

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินการโครงการฯ
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ ประสานงานกับวิทยากร
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อย
- กิจกรรมที่ ๓ ประสานแจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อย
- กิจกรรมที่ ๔ กำหนดระยะเวลา/ตารางการดำเนินโครงการ
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อย
- กิจกรรมที่ ๕ ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อย
- กิจกรรมที่ ๖ กำหนดหัวข้อการอบรม
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อย
- กิจกรรมที่ ๗ สรุปผลการดำเนินการฝึกอบรม
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๕	๕	๑๐	๑๐	๙๕	๙๕	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๔. โครงการบำรุงรักษาโครงการจัดทำระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีใช้ในการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดบนเว็บไซต์

๒) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดมากกว่าเครื่องมือเก็บการเข้าใช้งานทางเว็บไซต์ที่มีอยู่ปกติทั่วไป

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์	ระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ได้ ๕๐ ราย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มเดือนกันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดเดือน กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา	กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการบริหารสัญญา	กันยายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท

๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ได้ ๕๐ ราย	ระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ได้ ๕๐ ราย	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดทำ
- ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการบริหารสัญญา
- ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๒๕	๒๕	๕๐	๕๐	๗๕	๗๕	-	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๕. โครงการบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัย

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อบำรุงรักษาระบบตามโครงการดังกล่าวให้สามารถทำงานได้ไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพในการกิจถวายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ให้มีความในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพอย่างสูงที่สุด

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่ม ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๘

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่.....

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๖. โครงการจ้างเหมาบริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อดำเนินการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

๒) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในภารกิจหลักและภารกิจรอง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ได้รับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์	บริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่ม เมษายน ๒๕๖๘ สิ้นสุด เมษายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบ	มกราคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการจ้างเหมาบริการในโครงการ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - เมษายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ได้รับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำผิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์	บริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำผิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์เทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
 - กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดทำผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อย
 - กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อย
 - กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการจ้างเหมาบริการในโครงการผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๒	๒	๑๐	๑๐	๒๐	๒๐	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๗. โครงการต่อลิขสิทธิ์สายเส้น ๖ รายการ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือชุดโปรแกรม ระบบสนับสนุนการตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์รวมถึงระบบฐานข้อมูลการตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

๒) เพื่อให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบัน

๓) เพื่อต่อลิขสิทธิ์อุปกรณ์เฉพาะทางให้สามารถทำหน้าที่สืบสวนและพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เครื่องมือดำเนินงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์จำเป็น มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน และมีประสิทธิภาพ	เครื่องมือดำเนินงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์จำเป็น มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน และมีประสิทธิภาพ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๐ เดือน เริ่ม พฤษภาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุด เมษายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา	เมษายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์ในโครงการ	พฤษภาคม ๒๕๖๘ – เมษายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบ	พฤษภาคม ๒๕๖๘ – เมษายน ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗,๙๕๐,๐๐๐ บาท

๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘,๑๐๙,๐๘๕ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เครื่องมือดำเนินงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์จำเป็น มีเพียงพอต่อการ	เครื่องมือดำเนินงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์จำเป็น มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน และมีประสิทธิภาพ	ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน และมีประสิทธิภาพ	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดทำผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อย
- กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษาสีทึบสีในโครงการ ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบ ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	๒	๒	๒๕	๒๕	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๘. โครงการพัฒนาเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อจัดการบรรยายให้ความรู้ด้านการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก่ข้าราชการตำรวจในกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและผู้เข้าร่วมสัมมนา

๒) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะความรู้ รวมทั้งประสบการณ์การทำงาน แนวคิดในการสืบสวนป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานในเครือข่าย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ข้าราชการตำรวจและผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจหลักการ ทำงานระบบทางการเงินประเภทต่างๆ และสามารถประสานการปฏิบัติ นำไปสู่การสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำความผิดที่มีประสิทธิภาพ และ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๔๐ นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๘๐ วัน เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อมอบหมายความ รับผิดชอบในการดำเนินการ	๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อม ในการดำเนินการ	๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ กำหนดระยะเวลา/ตารางการดำเนินโครงการ	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๕ ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย	๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๖ กำหนดหัวข้อการอบรม	๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๗ ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๘ สรุปผลการดำเนินการ	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๑๐,๓๐๐ บาท
- ๓) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๑๐,๓๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ข้าราชการตำรวจและผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ หลักการทำงานระบบทางการเงินประเภทต่างๆ และสามารถ ประสานการปฏิบัติ นำไปสู่การสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำความ ผิดที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการ ของประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด	จำนวนผู้เข้ารับการ อบรม ไม่น้อยกว่า ๔๐ นาย	จำนวนผู้เข้ารับ การอบรม ๔๐ นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อย
- กิจกรรมที่ ๒ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อมอบหมายความรับผิดชอบในการดำเนินการ
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อย
- กิจกรรมที่ ๓ ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อย
- กิจกรรมที่ ๔ กำหนดระยะเวลา/ตารางการดำเนินโครงการ
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อย
- กิจกรรมที่ ๕ ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อย
- กิจกรรมที่ ๖ กำหนดหัวข้อการอบรม
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อย
- กิจกรรมที่ ๗ ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อย
- กิจกรรมที่ ๘ สรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๒	๒	๕	๕	๑๐๐	๑๐๐	-	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๙. โครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองงานดิจิทัลจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดจ. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อสร้างเครือข่ายที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ เช่น การค้าขายออนไลน์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
- ๒) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำรงชีวิต รวมถึงป้องกันภัยจากข่าวปลอม (Fake News)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ	๖๐๐ คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๐ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค) ครั้งที่ ๑	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ การสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค) ครั้งที่ ๒	มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ การสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค) ครั้งที่ ๓	พฤษภาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ การสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค) ครั้งที่ ๔	มิถุนายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๑๕๕,๔๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ	๖๐๐ คน	๓๐๐ คน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค) ครั้งที่ ๑
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ ๒ การสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค) ครั้งที่ ๒
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ ๓ การสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค) ครั้งที่ ๓
ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างจัดทำแผนการจัดกิจกรรม

กิจกรรมที่ ๔ การสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค) ครั้งที่ ๔
ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างจัดทำแผนการจัดกิจกรรม

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

การดำเนินงานขึ้นอยู่กับการประสานนัดหมายและความพร้อมในการเข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมาย
ในจังหวัด ทำให้ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนได้

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๒๕	๒๕	๕๐	๕๐	๗๕	๕๐	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสถัดที่ ๓

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก จำเป็นต้องรอกการประสานงานจากพื้นที่เพื่อนัดหมายกลุ่มเป้าหมาย

๒๐. โครงการจ้างดำเนินการตรวจจับพฤติกรรมที่ต้องสงสัยสำหรับแพลตฟอร์มการชำระเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ๑๐,๐๐๐ บาท เฟส ๓ บนแพลตฟอร์มชำระเงิน (Payment Platform Operation) ของ Digital Wallet

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการดิจิทัล สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สคด. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมที่ต้องสงสัยบนระบบแพลตฟอร์มการชำระเงิน ให้สามารถรองรับการบริหารจัดการการชำระเงินของภาครัฐ ให้กับประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด ปลอดภัย เชื่อถือได้
- ๒) เพื่อจัดทำข้อมูลที่ต้องสงสัยสำหรับนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
มีเครื่องมือและกลไกเพื่อการตรวจจับการโกงอย่างต่อเนื่องทั้งที่เกิดขึ้นในอดีต และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	-

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๖ เดือน เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ออกแบบและพัฒนาระบบ	-
กิจกรรมที่ ๒ ติดตั้งบนระบบ Cloud	-
กิจกรรมที่ ๓ ทดสอบ SIT และ UAT	-
กิจกรรมที่ ๔ ทดสอบบนระบบ Production	-

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๙,๔๒๒,๖๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีเครื่องมือและกลไกเพื่อการตรวจจับการโกงอย่างต่อเนื่องทั้งที่เกิดขึ้นในอดีต และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ ออกแบบและพัฒนาระบบ
- ผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๒ ติดตั้งบนระบบ Cloud
- ผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๓ ทดสอบ SIT และ UAT
- ผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๔ ทดสอบบนระบบ Production
- ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ยกเลิกการดำเนินโครงการจ้างดำเนินการตรวจจับพฤติกรรมที่ต้องสงสัย สำหรับแพลตฟอร์มการชำระเงินฯ จำนวน ๔๙.๔๒๒๖ ล้านบาท เนื่องจากปัจจุบัน ดศ. ยังมิได้รับมอบแพลตฟอร์มการชำระเงิน (Payment Platform Operation) ของ Digital Wallet ที่ สพร. จัดทำ และในอนาคตอาจมีความเปลี่ยนแปลงนโยบายของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลต่อการออกแบบการใช้งานแพลตฟอร์ม การดำเนินโครงการจ้าง ดำเนินการตรวจจับพฤติกรรมที่ต้องสงสัยสำหรับแพลตฟอร์มการชำระเงินฯ ในขณะนี้อาจจะไม่สอดคล้องกับ ความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ รมว.ดศ. ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ (หนังสือ สคด.ด่วนที่สุด ที่ ดศ ๐๒๑๔/๑๓๗ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘)

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ


- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
-	-	-	-	-	-	-	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๓

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY

120 หมู่ 3 ชั้น 8-11 อาคาร ซี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210