



รายงานผลการดำเนินงานของ
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน
ไตรมาส ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

กลุ่มงานติดตามประเมินผลและตรวจราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน
ณ ไตรมาส ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ประกอบด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน และยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีแผนงาน/โครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๔ แผนงาน/โครงการ ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการทั้งหมด ณ ไตรมาส ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) โดยประเมินจากร้อยละความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ สรุปได้ว่า สป.ดศ. มีผลการดำเนินงานในภาพรวม ก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๔ และเมื่อเปรียบเทียบในแต่ละยุทธศาสตร์ สป.ดศ. พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีผลการดำเนินงานก้าวหน้ามากกว่ายุทธศาสตร์ที่ ๒ เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓๓ ขณะที่ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีผลการดำเนินงานก้าวหน้าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๕ ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิ

รูปที่ ๑ แผนภูมิแสดงร้อยละผลการดำเนินงานรายยุทธศาสตร์ของ สป.ดศ.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

ณ ไตรมาส ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)




สรุปผลจำแนกตามยุทธศาสตร์ สป.ดศ. ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน หน่วยงาน ผลักดันยุทธศาสตร์ ได้แก่ กองกลาง (กก.) กองการต่างประเทศ (ตท.) และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) ประกอบด้วย ๑๗ แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงาน ผลักดันยุทธศาสตร์ ได้แก่ กองกฎหมาย (กม.) กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ประกอบด้วย ๑๗ แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๕

รูปที่ ๒ แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจำแนกตามหน่วยงานใน สป.ดศ.



จากแผนภูมिरูปที่ ๒ พบว่า โครงการของ กก. และ ศท. มีผลการดำเนินงานทุกโครงการก้าวหน้ามากที่สุดเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๑๒ และ ๔๗.๙๒ ตามลำดับ ส่วนโครงการของ ตท. มีความก้าวหน้าน้อยที่สุดเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๕

ซึ่งสรุปผลจำแนกตามหน่วยงานใน สป.ดศ. ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
๑. นโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎ/ประกาศ/ระเบียบ/มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/ความตกลง/ความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง	หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด : กส. / ตท. / ทุกกอง หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด : กส. / ตท.	ค่าเป้าหมาย ปี ๖๕ = ๒ ฉบับ ได้แก่ - กฎกระทรวงอัตราไปรษณียากรและค่าธรรมเนียมอื่น พ.ศ. ๒๕๖๕ (กส.) - ประกาศคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ เรื่อง ยกเลิกบริการไปรษณีย์รับรอง (กส.)
๒. จำนวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่ สป.ตส. ให้บริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ ที่เพิ่มขึ้นหรือต่อยอดจากเดิม	ไม่น้อยกว่า ๑ บริการ	หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด : กก. / ทุกกอง หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด : กก.	บริการอัจฉริยะ (Smart Service) หมายถึง บริการดิจิทัลในลักษณะอัตโนมัติ ที่ผู้รับบริการสามารถได้รับบริการดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องร้องขอหรือยื่นเรื่องต่อรัฐผ่านอุปกรณ์ดิจิทัลที่หลากหลาย
๓. จำนวนองค์ความรู้ที่บุคลากรร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ไม่น้อยกว่า ๓ องค์ความรู้ต่อปี	หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด : กก. / พร. / ทุกกอง หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด : กก.	(๑) ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร สป.ตส. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ไม่น้อยกว่า ๓ องค์ความรู้ต่อปี (๒) ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรในองค์กร รวมถึงลูกจ้างด้วย หมายเหตุ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพคิดจากจำนวนข้าราชการ/พนักงานราชการ และจ้างเหมาปฏิบัติงาน
๔. ระดับความสำเร็จในการจัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานในระบบ e-office	ระดับ ๕	หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด : ศท. / ทุกกอง หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด : ศท.	(๑) ตัวชี้วัดตามประกาศ สป.ตส. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน สป.ตส. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ (๒) เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ๕ ระดับ ประกอบด้วย ระดับ ๑ รวบรวมข้อมูล และจัดหมวดหมู่ ระดับ ๒ ออกแบบแฟ้มข้อมูล (Data Catalog) ระดับ ๓ กำหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
			ระดับ ๔ นำเข้าข้อมูลในระบบ Safe Drive ในระบบ e-office หรือระบบที่ สป.ดศ. ประกาศให้ใช้ ระดับ ๕ มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและนำเข้าข้อมูลในระบบ Safe Drive ในระบบ e-office หรือระบบที่ สป.ดศ. ประกาศให้ใช้ โดยมีการแบ่งปันข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
๕. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ	ร้อยละ ๘๐	หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด : ทุกกอง หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด : กก.(กบค.)	(๑) กบค. เก็บรวบรวมตัวชี้วัดนี้เป็นของผู้บริหาร (๒) ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สป.ดศ.

กลยุทธ์

- ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัย รวมทั้งพัฒนานโยบาย แผน กรอบแนวทาง ความร่วมมือทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ (ตัวชี้วัด ๑)
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานภาครัฐ ที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ (ตัวชี้วัด ๒)
- เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับทักษะของบุคลากร (ตัวชี้วัด ๓)
- ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การดำเนินงาน และการบริการให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ (ตัวชี้วัด ๔)
- มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) (ตัวชี้วัด ๔)
- ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาล (ตัวชี้วัด ๔)
- จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ผลักดันการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ตลอดจน มีการประสาน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัด ๕)

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๑๗ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
๑	ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC1111)	กก.	๕๐
๒	โครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ สป.ดศ.	กก.	๓๓.๔๗
๓	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	กก.	๕๐
๔	โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ	กก.	๕๗.๑๔

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
๕	โครงการฝึกอบรม Girls in ICT Days ๒๐๒๔	ตท.	๕
๖	โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ศท.	๔๐
๗	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control)	ศท.	๔๐
๘	โครงการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ศท.	๔๐
๙	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ศท.	๔๐
๑๐	โครงการเช่าระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายสำรอง และระบบเครือข่ายไร้สาย	ศท.	๕๐
๑๑	โครงการเช่าบริการระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ศท.	๕
๑๒	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ศท.	๖๐
๑๓	โครงการเช่าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ศท.	๖๐
๑๔	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ศท.	๖๐
๑๕	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ศท.	๖๐
๑๖	โครงการเช่าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority: CA) สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ศท.	๒๐
๑๗	โครงการเช่าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ (Secure Socket Layer Certificate : SSL Certificate) ชนิด Wildcard	ศท.	๑๐๐
รวม			๔๕.๓๓

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้

๑. ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อสนองตอบนโยบาย Digital government ของรัฐบาล
- ๒) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐ รวมถึงแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว หลากหลายช่องทาง และให้บริการทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- ๓) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาติดต่อกับส่วนราชการโดยตรง
- ๔) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนที่ซ้ำซ้อนของภาครัฐ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ	คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐ (ระดับ ๑-๕ คะแนน)

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๘ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ พนักงานรับสาย จำนวน ๙๕ จุด ให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 อัจฉริยะ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนารูปแบบ คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111)	๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๖,๖๐๓,๒๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๖๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ	คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐ (ระดับ ๑-๕ คะแนน)	คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๘

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การให้บริการข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ๒๐ กระทรวง และ ๑๑ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานอิสระ ๓ หน่วยงาน คือ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยมีจุดให้บริการ จำนวน ๙๕ จุด

มีผลการดำเนินการ คือ มีการให้บริการข้อมูลภาครัฐแก่ประชาชน รวมจำนวน ๑๕๘,๗๑๖ สาย ตอบกระทู้ Pantip จำนวน ๒๗๕ กระทู้ ข้อมูลผ่านช่องทาง Facebook จำนวน ๖๐๘ ครั้ง ให้ข้อมูลผ่านช่องทาง Live Chat จำนวน ๒,๑๕๗ ครั้ง ให้ข้อมูลผ่านช่องทาง Email จำนวน ๗๒ ครั้ง และให้ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ จำนวน ๑๔ ครั้ง

กิจกรรมที่ ๒ การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 อัจฉริยะ

มีผลการดำเนินการ คือ มีการให้บริการข้อมูลผ่านช่องทาง Voice bot จำนวน ๗๑,๓๕๗ ครั้ง ให้ข้อมูลผ่านช่องทาง Chat bot จำนวน ๓,๐๑๒ ครั้ง

กิจกรรมที่ ๓ พัฒนารูปแบบ คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ

มีผลการดำเนินการ คือ มีค่าเฉลี่ยเวลาในการรับสายเรียกเข้าอยู่ที่ ๑ วินาที ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือ ไม่เกิน ๓๐ วินาที และอัตราการให้บริการสำเร็จร้อยละ ๙๘.๔๖ สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ การบริการใหม่เชิงรุก (New Proactive Services) โดยในไตรมาสที่ ๒ ได้จัดทำข้อมูลบริการใหม่เพื่อสื่อสารให้สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการในรูปแบบ อินโฟกราฟิก (Infographic) จำนวน ๙ ภาพ เผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook, Website, X และ Instagram และรูปแบบคลิปสั้น (Clip) จำนวน ๘ คลิป เผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook, Website, X, Instagram และ TikTok ทั้งนี้ในไตรมาสที่ ๒ มีจำนวนการเข้าชมในทุกช่องทาง จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๗,๙๖๕ ครั้ง

กิจกรรมที่ ๔ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

มีผลการดำเนินการ คือ ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐที่สำคัญผ่านช่องทางต่างๆ ทางสื่อออนไลน์ ดังนี้

(๑) เว็บไซต์ (www.gcc.go.th) จัดทำข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) การดำเนินงานและการจัดกิจกรรมของโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) จำนวน ๑,๘๗๙ ครั้ง

(๒) โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Facebook, X, Instagram และ TikTok) จัดทำข้อความประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์คของโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ได้แก่ Facebook จำนวน ๒,๑๒๓ ครั้ง X จำนวน ๑,๓๘๑ ครั้ง Instagram จำนวน ๑,๙๘๗ ครั้ง และ TikTok จำนวน ๒๖ ครั้ง โดยดำเนินการโพสต์ข้อมูล ข่าวสารทั่วไป รูปภาพ คลิปวิดีโอ การจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ และข้อมูลที่อยู่ในความสนใจของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ผ่าน Facebook Fanpage และเว็บไซต์ Pantip.com

กิจกรรมที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ

มีผลการดำเนินการ คือ มีการจัดประชุมสัมมนา “สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC 1111 ประจำปี ๒๕๖๗” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ GCC 1111 เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรม Yuu Residence Sriracha ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งผู้บริหารโครงการและทีมงานของ GCC 1111 จำนวน ๑๐๓ คน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. โครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สป.ดศ.

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมของบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่เหมาะสมต่อและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานราชการในยุค Thailand ๔.๐

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
บุคลากร สป.ดศ. ทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะเพิ่มองค์ความรู้ไม่น้อยกว่า ๓ องค์ความรู้	ไม่น้อยกว่า ๓ องค์ความรู้ต่อปี

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ ส่งบุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกในหลักสูตรที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (มีค่าลงทะเบียน)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๔๙,๓๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนองค์ความรู้ที่บุคลากร ร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ	ไม่น้อยกว่า ๓ องค์ความรู้	จำนวน ๑ องค์ความรู้

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงาน/โครงการอย่างมีประสิทธิภาพของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๔๐ คน จำนวนเงิน ๒๒,๔๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๒ ส่งบุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ในหลักสูตรที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (มีค่าลงทะเบียน)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้

๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัสดุ ดังนี้

(๑) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับกลาง (Intermediate Officer Course) สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับชำนาญการ หรือชำนาญงาน หรือเทียบเท่า คือ นางสาวศิริกาญจน์ จินดาพรหม ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ค่าลงทะเบียน ๒,๙๐๐ บาท

(๒) หลักสูตรเตรียมความพร้อม สำหรับเจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ ทุกระดับ (Preparation Course Course) สำหรับเจ้าหน้าที่ ระดับชำนาญการ หรือชำนาญงาน หรือเทียบเท่า จำนวน ๓ ราย ได้แก่ ๑. นางสาวจันทร์จิรา โสภารวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ, ๒. นางสาวปภาอร งามสมชล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และ ๓. นางสาวจิตติมา อภัยภาวิ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ค่าลงทะเบียน คนละ ๘๐๐ บาท รวมจำนวน ๒,๔๐๐ บาท

(๓) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ ราย ได้แก่ ๑.นางสาวศิริกาญจน์ จินดาพรหม ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพัสดุชำนาญการ จำนวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท ๒. นางสาวปภาอร งามสมชล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ จำนวนเงิน ๘๐๐ บาท ๓. นายอนิรุทธิ์ จิการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวนเงิน ๘๐๐ บาท และ ๔. นางสาวจันทร์จิรา โสภารวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน จำนวนเงิน ๘๐๐ บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖,๔๐๐ บาท

๒. โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับองค์กรสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์อย่างมีธรรมาภิบาล (AICA) จำนวน ๒ ราย ได้แก่ ๑. นางสาวศุภิกา บุญคำ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ๒. นายกวิญ บัวจอม ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ค่าลงทะเบียน ๑๗,๘๐๐ บาท

๓. หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คือ นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ค่าลงทะเบียน ๖๕,๐๐๐ บาท

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ตามแผนพัฒนาบุคลากร ของ สป.ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการปรับแผนงาน เนื้อหาวิชา และรายละเอียดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร ดังนั้น จึงมีการปรับแผนและเลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรออกไปก่อน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๗ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๗ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒) เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓) เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีสัมพันธภาพที่ดี ก่อให้เกิดการประสานสามัคคี ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๑. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๑)	ร้อยละ ๙๙
๒. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๒)	ร้อยละ ๙๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	ตุลาคม ๒๕๖๖
ดำเนินการครั้งที่ ๑	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติงบประมาณ	พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๒. จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	วันที่ ๑๔ - ๑๕ , ๑๘ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ (จำนวน ๗ วัน)
๓. สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	มีนาคม ๒๕๖๗
ดำเนินการครั้งที่ ๒	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติงบประมาณ	พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒. จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	พฤษภาคม ๒๕๖๗
๓. สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๑๖,๒๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๗๑๖,๒๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๑)	ร้อยละ ๙๙	ร้อยละ ๙๘.๗
๒. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๒)	ร้อยละ ๙๙	ร้อยละ ๑๐๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการครั้งที่ ๑ รายละเอียด ดังนี้

๒.๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับอนุมัติดำเนินการเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒.๒ จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒.๓ สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการสรุปผลการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการครั้งที่ ๒

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากในการดำเนินการครั้งที่ ๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการบรรจุข้าราชการใหม่มากกว่าที่ตั้งงบประมาณไว้ (ตั้งบไว้ครั้งละ ๕๐ คน จำนวน ๒ ครั้ง รวม ๑๐๐ คน ครั้งที่ ๑ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๗๘ คน) ส่งผลให้ผู้จัดโครงการต้องออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มี โดยได้ดำเนินการจัดโครงการให้เป็นแบบผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ และการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติ ณ ต่างจังหวัด ทั้งนี้หลักสูตรข้าราชการที่ดี เป็นหลักสูตรพื้นฐานที่สำคัญจำเป็น และเป็นหลักสูตรภาคบังคับ เห็นควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอให้สามารถดำเนินโครงการ ณ สถานที่จริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้ทรงความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรง

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติ และเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์

๒) เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมถึงด้านต่าง ๆ

๓) เพื่อส่งเสริมให้เหล่าข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมเรียนรู้และน้อมนำเอาพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ร้อยละ ๘๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕	๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙	๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ โครงการอื่นๆ ตามที่สำนักพระราชวังสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด - โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมโภชตรุษสงกรานต์เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ภายใต้โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการสำเร็จ ใช้งบประมาณ ๔๐,๑๖๗.๘๐ บาท	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๖๖,๖๐๐ บาท

๒) งบประมาณที่ใช้ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๑,๒๘๙ บาท คงเหลืองบประมาณจำนวน ๓๕,๓๑๑ บาท

โดย กองกลาง กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก มีบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ ดศ ๐๒๐๑.๑/๑๗๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ดำเนินการจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ้าตัวหนังสือเหลืองและผ้าตัวหนังสือขาว สำหรับดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗ ภายใต้ โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๔๐,๑๖๗.๘๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาท แปดสิบสตางค์) โดยขอเบิกจ่ายจากงบดำเนินการ โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จำนวน ๓๕,๓๑๑ บาท (สามหมื่นห้าพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) และ เบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน กองกลาง กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก จำนวน ๔,๘๕๖.๘๐ บาท (สี่พันแปดร้อย ห้าสิบหกบาทแปดสิบสตางค์)

๓) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๕๗.๑๔

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ภายใต้ โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติมีผลการดำเนินการ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ โครงการน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ โครงการอื่นๆ ตามที่สำนักพระราชวังสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

- โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗ ภายใต้โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการสำเร็จ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๕. โครงการฝึกอบรม Girls in ICT Days ๒๐๒๔

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตท. สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนสตรีให้มีความสนใจในการศึกษาและประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ประเทศไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เยาวชนหญิงและเจ้าหน้าที่ ๑๐๐ คน	เยาวชนหญิงและเจ้าหน้าที่ ๑๐๐ คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓ เดือน เริ่มวันที่ เมษายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำโครงร่างการฝึกอบรม/กำหนดการ	เมษายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ ขออนุมัติดำเนินโครงการ/ขออนุมัติงบประมาณ	พฤษภาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/วิทยากร	พฤษภาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการฝึกอบรมจำนวน ๒ วัน	มิถุนายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๓๙,๒๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เยาวชนหญิงและเจ้าหน้าที่ ๑๐๐ คน	เยาวชนหญิงและเจ้าหน้าที่ ๑๐๐ คน	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำโครงร่างการฝึกอบรม/กำหนดการ

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการจัดทำร่างโครงการ

กิจกรรมที่ ๒ ขออนุมัติดำเนินโครงการ/ขออนุมัติงบประมาณผลการดำเนินการ

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๓ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/วิทยากร

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการฝึกอบรมจำนวน ๒ วัน

มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๖. โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจ้างผู้ให้บริการ/บริษัท ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบสำรองไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ สำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์กลาง (Server Room) รวมทั้งระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระบบสำรองไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ สำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์กลาง (Server Room) รวมทั้งระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	ระบบสำรองไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ สำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์กลาง (Server Room) รวมทั้งระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตามสัญญา - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
- ดำเนินการบำรุงรักษา งานงวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบสำรองไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ สำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์กลาง (Server Room) รวมทั้งระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	ระบบสำรองไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ สำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์กลาง (Server Room) รวมทั้งระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	ระบบสำรองไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ สำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์กลาง (Server Room) รวมทั้งระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตามสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๒

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๗. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจ้างผู้ให้บริการ/บริษัท ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบควบคุมประตู (Access Control) ที่ติดตั้ง ณ พื้นที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) ชั้น ๖ - ๙ อาคารรวมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ รายละเอียดอุปกรณ์ตามภาคผนวก โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน นับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระบบควบคุมประตู (Access Control) สามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบควบคุมประตู (Access Control) สามารถใช้งานได้ปกติ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control) - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบควบคุมประตู (Access Control) สามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบควบคุมประตู (Access Control) สามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบควบคุมประตู (Access Control) สามารถใช้งานได้ปกติ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการบำรุงรักษา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และ
ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๒

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๘. โครงการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่จากผู้ให้บริการ/บริษัท ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถ ปฏิบัติงานประจำ
ในการดำเนินการเพื่อดูแลและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. มีการบริหารจัดการ ที่มีคุณภาพ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control) - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงวดที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงวดที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงวดที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงวดที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๒๙๕,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๕,๒๙๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการตามสัญญา งวดที่ ๑

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินงานแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งวดที่ ๑

มีผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๒

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ในการดำเนินงานหากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีอย่างต่อเนื่อง จะส่งกระทบต่อการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. ได้ เนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถมาปฏิบัติงานประจำ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้าดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ ตามภาคผนวกรายการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง โครงการจ้าง บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบ เครือข่ายกลางสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง สามารถใช้งานได้ปกติ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๐๕๕,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๒,๐๕๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลางสามารถ ใช้งานได้ปกติ	ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และ ระบบเครือข่ายกลางสามารถใช้งานได้ ปกติ	ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และ ระบบเครือข่ายกลางสามารถใช้งานได้ ปกติ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๗

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการบำรุงรักษา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๒

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๐. โครงการเช่าระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายสำรอง และระบบเครือข่ายไร้สาย

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อเช่าใช้งานระบบเครือข่ายของ สป.ดศ.
- ๒) เพื่อเช่าใช้งานระบบเครือข่ายสำรองของ สป.ดศ.
- ๓) เพื่อเช่าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายภายใน สป.ดศ.

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ปกติ
ระบบเครือข่ายสำรองสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายสำรองสามารถใช้งานได้ปกติ
ระบบเครือข่ายไร้สายสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายไร้สายสามารถใช้งานได้ปกติ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๖
๒) คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กันยายน ๒๕๖๖
๓) ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๖
๔) ดำเนินการตามสัญญา - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๒๖ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๓๒ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๓๘ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๔ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๕ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๖ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๗ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๗ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๔ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๘ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๑ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๙ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๘ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๑๐ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๕ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๑๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๒ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๑๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายสามารถใช้งาน งานได้ปกติ
ระบบเครือข่ายสำรองสามารถใช้งาน ปกติ	ระบบเครือข่ายสำรองสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายสำรอง สามารถใช้งานได้ปกติ
ระบบเครือข่ายไร้สายสามารถใช้งาน ปกติ	ระบบเครือข่ายไร้สายสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายไร้สาย สามารถใช้งานได้ปกติ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตามสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และตรวจรับงานงวดที่ ๑ - ๕ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๖

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๑. โครงการเช่าบริการระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อใช้ในการจัดการประชุมทางไกลผ่านจอภาพแบบโต้ตอบได้ทันที (Real-Time Conference)

๒) เพื่อให้สามารถขยายขอบเขตการประชุมไปยังจุดต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่สามารถต่อเชื่อมกับอินเทอร์เน็ต (Internet)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
สิทธิ์ในการสร้างห้องประชุม	ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ห้องประชุมออนไลน์
เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถประชุมทางไกลผ่านจอภาพเกี่ยวกับโครงการหรือภารกิจต่าง ๆ ของ สป.ดศ. เพื่อการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถประชุมทางไกลผ่านจอภาพเกี่ยวกับโครงการหรือภารกิจต่าง ๆ ของ สป.ดศ. เพื่อการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	เมษายน ๒๕๖๗
๒) คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	เมษายน ๒๕๖๗

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๓) ลงนามในสัญญา	พฤษภาคม ๒๕๖๗
๔) ดำเนินการตามสัญญา	๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐๗,๖๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. สิทธิในการสร้างห้องประชุม	ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ห้องประชุมออนไลน์	ยังไม่สิ้นสุดสัญญา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (อ้างถึง ใบสั่งเช่าเลขที่ ดศ ๖๔/๖๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗)
๒. เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถประชุมทางไกลผ่านจอภาพเกี่ยวกับโครงการหรือภารกิจต่าง ๆ ของ สป.ดศ. เพื่อการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ยังไม่สิ้นสุดสัญญา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (อ้างถึง ใบสั่งเช่าเลขที่ ดศ ๖๔/๖๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗)

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตามสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

การดำเนินงาน หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีอย่างต่อเนื่อง จะส่งกระทบต่อการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพแบบโต้ตอบได้ทันที (Real-Time Conference) ที่สามารถใช้ในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและการประชุม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๒. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริการระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ระบบฯ ได้รับการบำรุงรักษา และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชนสามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท

๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชนสามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว ใบสั่งจ้างเลขที่ ดศ ๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการบำรุงรักษาฯ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดการตรวจรับงานฯ ดังนี้

งวดที่ ๑ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๘๒ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ อยู่ในระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๓ (ระหว่าง ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๓. โครงการเข้าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าใช้ระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
หน่วยงานมีระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เข้าใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการเข้าใช้บริการระบบฯ และตรวจรับงานฯ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
หน่วยงานมีระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เข้าใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ๑ ระบบ	เข้าใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ๑ ระบบ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว ใบสั่งเข้าเลขที่ ดศ ๑๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการเข้าใช้บริการระบบฯ และตรวจรับงานฯ

มีผลการดำเนินการ คือ เข้าใช้บริการระบบฯ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดการตรวจรับงานฯ ดังนี้

งวดที่ ๑ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๙๐ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ อยู่ในระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๓ (ระหว่าง ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๔. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริการระบบเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ ระบบฯ ได้รับการบำรุงรักษา และปรับปรุงให้สอดคล้องตามความต้องการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระบบเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๖

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการบำรุงรักษาฯ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดการตรวจรับงานฯ ดังนี้

งวดที่ ๑ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๔ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ อยู่ในระหว่างดำเนินงานคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๒

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๕. จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์การภาครัฐ (Back Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ระบบบริหารจัดการองค์การภาครัฐ (Back Office) ในด้านการพัสดุ การเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการงบประมาณ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีการบำรุงรักษา และปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระบบบริหารจัดการองค์การภาครัฐ (Backoffice) สามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบบริหารจัดการองค์การภาครัฐ (Backoffice) สามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการบำรุงรักษาฯ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดการตรวจรับงานฯ ดังนี้

งวดที่ ๑ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ศส ๐๒๐๖.๔/๑๘ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๖. โครงการเข้าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เข้าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใช้รับรองในการลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัลภายใต้ระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office) ให้มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้ลงนาม รวมถึงความสมบูรณ์ของเอกสารได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) จำนวน ๑๖ ใบ	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) จำนวน ๑๖ ใบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	ตุลาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	ตุลาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	พฤศจิกายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการให้บริการ และตรวจรับงานฯ	ธันวาคม ๒๕๖๖ - พฤศจิกายน ๒๕๖๖

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๕๗,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) จำนวน ๑๖ ใบ	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) จำนวน ๑๖ ใบ	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) จำนวน ๑๖ ใบเกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เดิม ยังไม่หมดอายุ และรอรับจัดสรรงบประมาณโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มจากเดิม ๖๐,๐๐๐ บาท และรอรับจัดสรรงบประมาณ เพิ่มเป็น ๑๓๒,๑๔๕ บาท

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๗. การเข้าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ (Secure Socket Layer Certificate : SSL Certificate) ชนิด Wildcard

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัย (Secure Socket Layer Certificate : SSL Certificate) ชนิด Wildcard สำหรับเว็บไซต์ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) ทำให้การรับส่งข้อมูลระหว่างเว็บไซต์ฯ กับผู้ให้บริการ มีความปลอดภัย ข้อมูลได้รับการเข้ารหัส

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระบบเว็บไซต์ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) มีความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล	ระบบเว็บไซต์ ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) ได้รับการเข้ารหัสความปลอดภัย เป็นเวลา ๑ ปี

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการให้บริการ และตรวจรับงานฯ	มีนาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑๖,๙๐๖ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบเว็บไซต์ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) มีความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล	ระบบเว็บไซต์ ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) ได้รับการเข้ารหัสความปลอดภัย เป็นเวลา ๑ ปี	ระบบเว็บไซต์ ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) ได้รับการเข้ารหัสความปลอดภัย เป็นเวลา ๑ ปี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว ใบสั่งเข้า เลขที่ ดศ ๐๒๐๖/๓๔๔๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการเข้าใช้บริการ และตรวจรับงานฯ

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ในระหว่างเข้าใช้บริการ ตั้งแต่ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และ
รายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ ผู้ใช้บริการเข้าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ฯ ได้ส่งมอบงาน
ตามหนังสือเลขที่ ๐๑/๖๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจรับงานและรายงานผลการ
ตรวจรับฯ ตามหนังสือเลขที่ ดศ ๐๒๐๖.๑/๓๕ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ (โครงการฯ มีการชำระเงินจำนวน ๑ งวด
เป็นเงิน ๑๖,๙๐๖ บาท)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าประสงค์ ๒ ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ								
๑. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ ๙๕	หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด : ปท. / บก.ปอท. หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด : ปท. / บก.ปอท.	๑. ตัวชี้วัดนี้สามารถแบ่งออกเป็น ๓ กิจกรรม ๒. ผลการดำเนินงาน ปี ๖๕ = ร้อยละ ๙๕.๒๗ พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของ ๓ กิจกรรม (๑) + (๒) + (๓) / ๓ ของ ปท. และ บก.ปอท. ดังนี้ <table><tr><th>กิจกรรม</th><th>ผลการดำเนินงาน</th></tr><tr><td rowspan="2">(๑) การระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย (ปี ๖๕ = ร้อยละ ๙๘.๖๗)</td><td><u>ปท.</u> - จำนวนเรื่องที่ได้รับเข้า จำนวน ๖,๑๖๙ URLs - จำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ จำนวน ๖,๐๐๔ URLs คิดเป็น ร้อยละ ๙๗.๓๓ (นับผลงานที่รับเรื่องตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ส.ค. ๖๕)</td></tr><tr><td><u>บก.ปอท.</u> - ตรวจพบ ๒,๗๙๙ เรื่อง - ส่งปิดกั้น ๒,๗๙๙ เรื่อง (ร้อยละ ๑๐๐)</td></tr><tr><td rowspan="2">(๒) งานตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (ปี ๖๕ = ร้อยละ ๙๙.๖๒)</td><td><u>ปท.</u> - จำนวนเรื่องที่ได้รับเข้า ๑๔,๙๔๖ เรื่อง - จำนวนเรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔,๘๓๒ เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ ๙๙.๒๔</td></tr><tr><td><u>บก.ปอท.</u> - รับเข้า ๕๖ เรื่อง - ดำเนินการ ๕๖ เรื่อง (ร้อยละ ๑๐๐)</td></tr></table>	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	(๑) การระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย (ปี ๖๕ = ร้อยละ ๙๘.๖๗)	<u>ปท.</u> - จำนวนเรื่องที่ได้รับเข้า จำนวน ๖,๑๖๙ URLs - จำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ จำนวน ๖,๐๐๔ URLs คิดเป็น ร้อยละ ๙๗.๓๓ (นับผลงานที่รับเรื่องตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ส.ค. ๖๕)	<u>บก.ปอท.</u> - ตรวจพบ ๒,๗๙๙ เรื่อง - ส่งปิดกั้น ๒,๗๙๙ เรื่อง (ร้อยละ ๑๐๐)	(๒) งานตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (ปี ๖๕ = ร้อยละ ๙๙.๖๒)	<u>ปท.</u> - จำนวนเรื่องที่ได้รับเข้า ๑๔,๙๔๖ เรื่อง - จำนวนเรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔,๘๓๒ เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ ๙๙.๒๔	<u>บก.ปอท.</u> - รับเข้า ๕๖ เรื่อง - ดำเนินการ ๕๖ เรื่อง (ร้อยละ ๑๐๐)
กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน										
(๑) การระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย (ปี ๖๕ = ร้อยละ ๙๘.๖๗)	<u>ปท.</u> - จำนวนเรื่องที่ได้รับเข้า จำนวน ๖,๑๖๙ URLs - จำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ จำนวน ๖,๐๐๔ URLs คิดเป็น ร้อยละ ๙๗.๓๓ (นับผลงานที่รับเรื่องตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ส.ค. ๖๕)										
	<u>บก.ปอท.</u> - ตรวจพบ ๒,๗๙๙ เรื่อง - ส่งปิดกั้น ๒,๗๙๙ เรื่อง (ร้อยละ ๑๐๐)										
(๒) งานตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (ปี ๖๕ = ร้อยละ ๙๙.๖๒)	<u>ปท.</u> - จำนวนเรื่องที่ได้รับเข้า ๑๔,๙๔๖ เรื่อง - จำนวนเรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔,๘๓๒ เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ ๙๙.๒๔										
	<u>บก.ปอท.</u> - รับเข้า ๕๖ เรื่อง - ดำเนินการ ๕๖ เรื่อง (ร้อยละ ๑๐๐)										

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	
			(๓) งานวิเคราะห์ และพิสูจน์หลักฐาน ทางเทคโนโลยี สารสนเทศ (ปี ๖๕ = ร้อยละ ๘๗.๕๓)	- จำนวนเรื่องที่รับเข้า ๓๓ เรื่อง - จำนวนเรื่องที่ได้นำ ดำเนินการ ๓๑ เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ ๙๓.๙๔ บก.ปอท. - รับเข้า ๓๙๙ เรื่อง - ดำเนินการ ๒๗๕ เรื่อง (ร้อยละ ๘๑.๑๒) ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๙๕.๒๗
๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากการ ตรวจพบเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม/ ผิดกฎหมายโดยใช้เครื่องมือที่ ทันสมัย	ร้อยละ ๕	หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด: บก.ปอท. หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด : บก.ปอท.	ผลดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม (ข้อมูล ณ ๓ ต.ค. ๖๕) ปี ๖๔ = จำนวน ๕,๓๙๓ เว็บไซต์ ปี ๖๕ = จำนวน ๒,๗๙๙ เว็บไซต์ (ลดลงจากปี ๖๔ ร้อยละ ๔๘.๑๐)	
๓. ร้อยละความสำเร็จของการ จับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี	ร้อยละ ๙๕	หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด : บก.ปอท. หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด : บก.ปอท.	๑. ผลจากการจับกุม ปี ๖๔ = ๑๗๗ คดี ปี ๖๕ = ๑๕๙ คดี ๒. การจับกุมในฐานความผิดเฉพาะความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ และการหลอกลวงฉ้อโกง ออนไลน์ (ทั้งนี้ ไม่รวบคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคง) คือ ๑) ความผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ โดยมี เป้าหมายของการกระทำความผิดเป็นความลับของ ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ การใช้ งานระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนความมั่นคงหรือ เสถียรภาพของระบบคอมพิวเตอร์ ๒) ความผิดเกี่ยวกับคดีที่ใช้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกัน โดย ได้มีการกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และ แนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทำ หน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ เป็นเครื่องมือ หลักในการกระทำความผิด ๓) เกี่ยวกับการนำเข้าหรือเผยแพร่ข้อมูล คอมพิวเตอร์ที่ระบุว่า เป็นความผิดในกฎหมายว่า ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือ การนำเข้าหรือเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่เป็น ความผิดอาญา	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
๔. จำนวนผู้ได้รับความรู้และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	๘.๓ ล้านราย	หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด : ปท. / บก.ปอท. หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด : ปท. / บก.ปอท.	ปี ๖๕ = ๑๒.๒๘ ล้านราย รวม ๒ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) ปท. รายงานผล ปี ๖๕ มีจำนวนบุคลากรและประชาชนที่ได้รับการยกระดับทักษะรองรับการสร้างตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย จากการที่บุคลากรและประชาชนได้เข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จากช่องทาง ดังต่อไปนี้ ๑) ยอดการเข้าชมเว็บไซต์ https://www.antifakenewscenter.com จำนวน ๑๒,๒๘๑,๔๖๖ ราย ๒) Line Official @antifakenewscenter ผู้ติดตามจำนวน ๒,๔๒๒,๙๒๒ บัญชี ๓) เพจ Facebook : Anti-Fake News Center Thailand ผู้ติดตามจำนวน ๑๐๐,๕๓๐ บัญชี ๔) Twitter : @AFNCTHAILAND ผู้ติดตามจำนวน ๑๕,๔๕๗ บัญชี ๕) เพจ Facebook : อาสาจับตาออนไลน์ ผู้ติดตามจำนวน ๒๒,๑๑๐ บัญชี ๖) เพจ Facebook : รอบรู้ ทันภัย Cyber ผู้ติดตามจำนวน ๑๘๖,๓๑๙ บัญชี ๗) จัดให้มีการให้คำปรึกษาความรู้ตาม พ.ร.บ. คอมฯ บริเวณชั้น ๖ ตึก B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ จำนวน ๓๐๔ ครั้ง ๘) กิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ในส่วนภูมิภาค ภายใต้โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามั่วข่าวปลอม (Anti-Fake News Center : AFNC) จำนวน ๔ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๑,๔๕๐ คน แบ่งเป็น onsite ๖๕๘ คน และ online ๗๙๒ คน (เป้าหมาย: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งรวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน) (๒) บก.ปอท. รายงานผล ปี ๖๕ ได้ ๗ โครงการ มีจำนวน ๙๗๐ คน
๕. จำนวนมาตรการ/ มาตรฐาน/ แนวปฏิบัติ/ ประกาศ/ ระเบียบ เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความ	ไม่น้อยกว่า ๒ ฉบับต่อปี	หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด : กส./ ปท./ กม.	ปี ๖๕ รวม ๑ หน่วยงาน = ๒๐ ฉบับ (๑) กส. รายงาน ๑ ฉบับ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
เชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย		หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด : กส./ ปท./ กม.	- ระเบียบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒) ปท. รายงาน ๑ ฉบับ - ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (๓) กม. รายงาน ๑ ฉบับ - ประกาศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขั้นตอนการแจ้งเตือน ระวังการทำให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รณ.ดศ. ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา) (๔) สคส. รายงาน ปี ๖๕ มีประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง รวม ๑๗ ฉบับ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdes.go.th/mission/detail/๖๐๒๖

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัลและความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตัวชี้วัด ๑ / ๒ / ๓)

๒. ส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจ และประชาชน ใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลทุกรูปแบบได้อย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุนให้ผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ (ตัวชี้วัด ๔)

๓. ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัย รวมทั้งพัฒนานโยบาย แผน กรอบแนวทาง ความร่วมมือทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ (ตัวชี้วัด ๕)

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๑๗ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
๑	โครงการ Digital Law สัญจร (ยกเลิกโครงการ)	กม.	ไม่นำมาคำนวณ
๒	โครงการคำบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม	ปท.	๕

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
๓	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	ปท.	๕
๔	โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	ปท.	๖๐
๕	โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC)	ปท.	๒๑
๖	โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online-Scam Operation Center: AOC)	ปท.	๔๖.๖๐
๗	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์	ปอท.	๑๐๐
๘	โครงการบำรุงรักษาโครงการจัดทำระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์	ปอท.	๒๑
๙	โครงการบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัย	ปอท.	๒๑
๑๐	โครงการบำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบค้นหาเปรียบเทียบใบหน้าคนร้ายจากไฟล์วิดีโอ	ปอท.	๒๑
๑๑	โครงการบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลาย	ปอท.	๒๑
๑๒	โครงการเช่าระบบ Cloud Server และเช่าฐานข้อมูลสำรองสำหรับใช้ในภารกิจการคัดกรองบุคคล	ปอท.	๒๑
๑๓	โครงการจ้างเหมาบริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์	ปอท.	๒๐
๑๔	โครงการต่อลิขสิทธิ์สายเส้น ๑๓ รายการ	ปอท.	๑๕
๑๕	โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน	ปอท.	๑๐๐
๑๖	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุ การเงิน และงบประมาณ	ปอท.	๑๐๐
๑๗	โครงการบริหารจัดการประเด็นข่าว ผิดและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กก.	๑๐๐
รวม			๔๒.๓๕

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้

๑. โครงการ Digital Law สัญจร

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กม. สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการ สารสำคัญ และขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย
- ๒) เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย
- ๓) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงาน/เจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐต่างจังหวัด ทั้ง ๒ ภูมิภาค	จำนวน ๓๐๐ คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
-	-

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๕๕,๑๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน - กิจกรรม ดังนี้

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ยกเลิกการจัดทำโครงการ digital law สัญจร เนื่องจาก กม. ได้มีการบรรยายให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย โดยดำเนินการร่วมกับ ปท. ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. โครงการบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อทำการบำรุงรักษา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์/โปรแกรมสำหรับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยรองรับการเกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ ชุดอุปกรณ์ตรวจพิสูจน์โทรศัพท์มือถือ โปรแกรมตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

๒) เพื่อให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถเป็นหน่วยงานการให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
บำรุงรักษา อัปเดตชุดอุปกรณ์/ โปรแกรมงานตรวจพิสูจน์หลักฐานพร้อมไลเซนส์	๑๑ รายการ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒๐ วัน เริ่มวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	มีนาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	เมษายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	มิถุนายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	กรกฎาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	

โครงการใช้งบประมาณ

๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พลังก่อน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๕๘๕,๔๐๐ บาท

๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
บำรุงรักษา อพเณรตชุดอุปกรณ์/ โปรแกรมงานตรวจพิสูจน์หลักฐาน พร้อมไลเซนส์	๑๑ รายการ	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาประชาชนจากภัยออนไลน์ โดยมีบุคลากรให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถรับบริการโดยตรงที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ

๒) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกฎหมาย/ข้อระเบียบ แนวทางและทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดบรรยายองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับเทคโนโลยีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ภัยออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ การรวบรวม วิเคราะห์ พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละรูปแบบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อันสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และองค์ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานในการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และมีฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่

๓) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แนวทางการป้องกันระงับคดีภัยออนไลน์สำหรับประชาชน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เครือข่ายเฝ้าระวังภัยออนไลน์ภาครัฐและเอกชน โดยการจัดงานสัมมนาสร้างการตระหนักรู้ การป้องกันคดีภัยออนไลน์

๔) เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ในรูปแบบเว็บไซต์ ที่ประชาชนสามารถใช้สืบค้นข้อมูลความรู้เตือนภัยออนไลน์ได้ และเป็นการสร้างความตระหนักรู้ ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยออนไลน์

๕) เพื่อให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ การระงับภัยออนไลน์สำหรับประชาชน และมีการเผยแพร่สื่อตามช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ตระหนัก ป้องกันการหลอกลวง และมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตนเองไม่ให้เกิดความเสียหายได้

๖) เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส Phishing ด้านภัยออนไลน์ ที่สามารถช่วยลดปัญหาคดีภัยออนไลน์หลอกลวงได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๑. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับการอบรมความรู้และทักษะการปฏิบัติงานตามหลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อม มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ๙๕
๒. การจัดสัมมนา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการรับรู้และระงับภัยออนไลน์ สร้างความตระหนักรู้ สามารถป้องกันการหลอกลวง และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตนเองได้ให้แก่ประชาชน ไม่น้อยกว่า	๑,๐๐๐ คน
๓. มีช่องทางเผยแพร่สื่อความรู้ด้านคดีภัยออนไลน์ เช่น Website, Facebook, TikTok เป็นต้น ไม่น้อยกว่า	๓ ช่องทาง
๔. มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ๘๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๔๐ วัน เริ่มวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	พฤษภาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	พฤษภาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับการอบรมความรู้และทักษะการปฏิบัติงานตามหลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อม มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ๙๕	
๒. การจัดสัมมนา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการรับรู้และระงับภัยออนไลน์ สร้างความตระหนักรู้ สามารถป้องกันการหลอกลวง และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตนเองได้ ให้แก่ประชาชน ไม่น้อยกว่า	๑,๐๐๐ คน	
๓. มีช่องทางเผยแพร่สื่อความรู้ด้านคดีภัยออนไลน์ เช่น Website, Facebook, TikTok เป็นต้น ไม่น้อยกว่า	๓ ช่องทาง	
๔. มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ๘๕	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓

ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่มีกำหนดสิ้นสุด วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗

๒. ได้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงประเภทงบประมาณ จาก งบจ้างปรึกษา เป็นงบดำเนินงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจากสำนักงบประมาณ ซึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR และราคากลาง

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อมีศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ในการเฝ้าระวังวิเคราะห์การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

๒) เพื่อมีบุคลากรพร้อมเครื่องมือในการปฏิบัติงาน สนับสนุนงานเฝ้าระวัง การจัดเก็บหลักฐาน การพิสูจน์หลักฐาน งานด้านกฎหมาย และภาษา ในการนำเทคโนโลยีที่จะทำให้การใช้งานเพื่อการสืบค้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีหลักฐานในการรวบรวมข้อมูลหาผู้กระทำความผิดตามกฎหมายได้

๓) เพื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบงานสนับสนุนการดำเนินการเฝ้าระวังการจัดเก็บหลักฐานและการติดตามตรวจสอบหลังจากมีคำสั่งศาลให้ระงับการเผยแพร่แล้ว

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	๑ ศูนย์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน เริ่มวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙,๙๓๘,๘๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๙,๗๙๙,๕๓๔ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	๑ ศูนย์	๑ ศูนย์

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เลขที่สัญญา ๑/๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงวดที่ ๒ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔
ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน
- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๕. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาวาฬปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา และข่าวสารต่าง ๆ ที่เผยแพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ อันอาจส่งผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ ที่พร้อมสำหรับการบริหารจัดการแก้ไขข่าวปลอมและทำการเผยแพร่เนื้อหาที่ถูกต้องออกไปสู่สาธารณะ

๒) เพื่อให้มีช่องทางสำหรับรับแจ้งข่าวและเบาะแสของข้อมูลที่เท็จที่เผยแพร่อยู่ในสังคม อันอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศในวงกว้าง ทั้งในด้านภัยพิบัติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านนโยบายรัฐ และด้านอื่นๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

๓) เพื่อให้มีช่องทางการสื่อสารโดยตรงกับประชาชน รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่าย ผู้ประสานงาน และศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของแต่ละกระทรวง ในการแจ้งข่าวสารที่มีผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศในวงกว้าง ทั้งในด้านภัยพิบัติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านนโยบายรัฐ และด้านอื่นๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนให้แก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทราบถึงข้อมูลอันเป็นเท็จหรือหลอกลวงและข้อมูลที่ถูกต้องในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย อาทิ รูปภาพ อินโฟกราฟิก วิดีทัศน์ หรือ สื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

๔) เพื่อให้มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งทำการพัฒนาบุคลากรและขยายเครือข่ายผู้ประสานงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้สามารถปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์เนื้อหา บริหารการข่าว และการรับแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่าง ๆ ภายใต้โครงการ และดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนและสื่อมวลชน

๕) เพื่อขยายผลการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณก่อนจะเผยแพร่หรือส่งต่อในอินเทอร์เน็ต ผ่านการจัดกิจกรรมและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดแถลงข่าว การจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ การจัดกิจกรรมอบรม สร้างการรับรู้ และการจัดกิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล และมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาวาฬปลอมและการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้สังคมได้รับทราบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๑. มีการประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตรวจสอบข่าวปลอม ก่อนเผยแพร่ข่าวสารที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วภายในเวลาไม่เกินกว่า ๒ ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า	๓,๐๐๐ ข่าว
๒. จัดการประชุม สัมมนา และถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการต่าง ๆ ตลอดจนประชาชน ไม่น้อยกว่า	๑,๐๐๐ ข่าว
๓. สาธารณชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนรับทราบเนื้อหาที่ถูกต้อง ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายทางสังคม ไม่น้อยกว่า	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ยอดวิว

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มเดือนกันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	พฤศจิกายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	ธันวาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	มกราคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	มกราคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	มีนาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	เมษายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔	พฤษภาคม ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๔,๔๑๓,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๓๑,๘๘๖,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. มีการประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตรวจสอบข่าวปลอมก่อนเผยแพร่ข่าวสารที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วภายในเวลาไม่เกินกว่า ๒ ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า	๓,๐๐๐ ข่าว	-
๒. จัดการประชุม สัมมนา และถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการต่าง ๆ ตลอดจนประชาชน ไม่น้อยกว่า	๑,๐๐๐ ข่าว	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๓. สาธารณชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนรับทราบเนื้อหาที่ถูกต้อง ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายทางสังคม ไม่น้อยกว่า	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ยอดวิว	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามเลขที่สัญญา ๑๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔

ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๑ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๑ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๖. โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online-Scam Operation Center: AOC)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้มีบริการในการตัดวงจรอาชญากรรมออนไลน์ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือข้อความหลอกลวงในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

๒) เพื่อการรับแจ้งและบริหารคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กับประชาชน และสามารถประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓) เพื่อให้มีบุคลากรในการปฏิบัติงานสนับสนุนการรับแจ้งคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมทั้งการพัฒนาบุคลากร ในการดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการยับยั้งความเสียหาย

๔) เพื่อให้มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ให้สามารถปฏิบัติงานรับแจ้งคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการดำเนินงานภายใต้โครงการได้ เป็นการสนับสนุนการทำงานเพื่อยกระดับไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๑. มีระบบที่สามารถรับแจ้ง วิเคราะห์ตรวจสอบ รวมถึงประสานงานเพื่อระงับการทำธุรกรรมการเงิน และสามารถติดตามสถานะการดำเนินการได้	๑ ระบบ
๒. มีศูนย์ปฏิบัติการที่มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	๑ ศูนย์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๘๐ วัน เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	๑๖ มกราคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๘,๖๖๗,๐๐๐ บาท

๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๓๘,๖๖๗,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. มีระบบที่สามารถรับแจ้ง วิเคราะห์ตรวจสอบ รวมถึงประสานงานเพื่อระงับการทำธุรกรรมการเงิน และสามารถติดตามสถานะการดำเนินการได้	๑ ระบบ	๑ ระบบ
๒. มีศูนย์ปฏิบัติการที่มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	๑ ศูนย์	๑ ศูนย์

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามเลขที่สัญญา ๑๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจสอบงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ผลการดำเนินงาน ๑ กันยายน ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. จำนวนสายที่ได้รับทั้งหมด จำนวน ๕๐๔,๙๑๗ สาย โดยแยกเป็น ๑) ระงับบัญชีธนาคารของ
คนร้ายเนื่องจากถูกหลอกลวงออนไลน์ จำนวน ๒๒๙,๘๕๘ สาย ๒) บัญชีธนาคารของตนเองถูกระงับ จำนวน
๒,๖๒๗ สาย และ ๓) ปรึกษาคดีออนไลน์ จำนวน ๒๑๒,๔๓๒ สาย

๒. ประเภทเรื่องที่ติดต่อ ได้แก่ ๑) ระงับบัญชีธนาคาร ๙๑,๖๐๗ เรื่อง ๒) ปรึกษาคดี ๙๕,๓๗๗
เรื่อง ๓) ตามคดี ๑๔,๕๖๔ เรื่อง ๔) ปรึกษาเรื่องระบบ ๒,๕๓๑ เรื่อง ๕) แจ้งเบาะแส ๖,๗๘๕ เรื่อง และ ๖) เจ้าของ
บัญชีได้แจ้งการระงับธุรกรรมฯ ๒๑,๑๓๔ เรื่อง

๓. อายุบัญชี/บัญชีม้า จำนวน ๙๖,๓๙๗ บัญชี

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจสอบงานงวดที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจสอบงานงวดที่ ๓

ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๗. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวน เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคไซเบอร์
- ๒) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ซักซ้อมการปฏิบัติ พร้อมทั้งสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน และนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๓) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งจะประโยชน์ ในการบูรณาการในการทำงานร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวน เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า	๑๕๕ นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๗๙,๘๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๖๗๙,๘๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	ไม่น้อยกว่า ๑๕๕ นาย	๑๕๕ นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมโคโคบีช จอมเทียน พัทยา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๕๕ นาย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๘. โครงการบำรุงรักษาโครงการจัดทำระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีใช้ในการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดบนเว็บไซต์

๒) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดมากกว่าเครื่องมือเก็บการเข้าใช้งานทางเว็บไซต์ที่มีอยู่ปกติทั่วไป

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๑. ระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ได้ ๕๐ ราย	ระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ได้ ๕๐ ราย
๒. งานด้านการสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลทางเว็บไซต์มีประสิทธิภาพมากขึ้น	งานด้านการสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลทางเว็บไซต์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ	กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการบริหารสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ได้ ๕๐ ราย	ระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ได้ ๕๐ ราย	ระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ได้ ๕๐ ราย
๒. งานด้านการสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลทางเว็บไซต์มีประสิทธิภาพมากขึ้น	งานด้านการสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลทางเว็บไซต์มีประสิทธิภาพมากขึ้น	งานด้านการสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลทางเว็บไซต์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการบริหารสัญญา
ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๑ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๑ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙. โครงการบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัย

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อบำรุงรักษาระบบตามโครงการดังกล่าวให้สามารถทำงานได้ไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพในการกักขังความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ให้มีความในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพอย่างสูงที่สุด

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ	กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการบริหารสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๘๗,๖๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๒๘๗,๖๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการบริหารสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารสัญญา

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๑ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๑ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๐. โครงการบำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบค้นหาเปรียบเทียบใบหน้าคนร้ายจากไฟล์วิดีโอ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

๒) เพื่อเพิ่มมาตรฐานในการให้บริการประชาชนในกระบวนการจัดเก็บหลักฐาน การสืบสวน และรวบรวมพยานหลักฐาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ	กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการบริหารสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการบริหารสัญญา
ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารสัญญา

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๑ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๑ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๑. โครงการบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลาย

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้การตรวจสอบเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบในทุกเว็บไซต์และทุกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

๒) เพื่อทำสถิติการปิดกั้นเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และสมบูรณ์

๓) เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบที่มีความน่าเชื่อถือสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปตามกฎหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ	กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการบริหารสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๒๔,๐๐๐ บาท

๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๓๒๔,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการบริหารสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารสัญญา

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๑ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๑ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๒. โครงการเข้าระบบ Cloud Server และเข้าฐานข้อมูลสำรองสำหรับใช้ในการกักการคัดกรองบุคคล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการกักการคัดกรองบุคคลของ บก.ปอท. ในงานพระราชพิธีต่างๆ รวมตลอดถึงงานอื่น ๆ ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ	กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการบริหารสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๑๔,๖๐๐ บาท

๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๓๑๔,๖๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการบริหารสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารสัญญา

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๑ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๑ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๓. โครงการจ้างเหมาบริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อดำเนินการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

๒) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการกิจหลักและภารกิจรอง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มเดือนเมษายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบ	มกราคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการจ้างเหมาบริการในโครงการ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑,๔๙๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการจ้างเหมาบริการในโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๔. โครงการต่อลิขสิทธิ์ลายเส้น ๑๓ รายการ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือชุดโปรแกรม ระบบสนับสนุนการตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบฐานข้อมูลการตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

๒) เพื่อให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบัน

๓) เพื่อต่อลิขสิทธิ์อุปกรณ์เฉพาะทางให้สามารถทำหน้าที่สืบสวนและพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔) เพื่อสนับสนุนพันธกิจของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษาสีทึบในโครงการ	พฤษภาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบ	พฤษภาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗,๙๘๙,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๗,๙๓๖,๑๙๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง	ระบบสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง	ระบบสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษาสีทึบในโครงการ
ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบ
ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๕. โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อวิเคราะห์ ทบทวน ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ในที่ผ่านมา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในการปฏิรูประบบงานสอบสวนของหน่วย เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถนำกรอบแนวทางที่ได้ ร่วมกันระดมความคิดเห็นนำไปแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ตรงต่อประเด็นมากยิ่งขึ้น

๓) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจผู้เข้าร่วมโครงการ ได้พบปะ กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น เรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างความรักความสามัคคี เป็นการเสริมการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๑. พนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จำนวน ๕๐ นาย ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น ในการปฏิรูประบบงานสอบสวนของหน่วย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๕๐ นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๖,๘๐๐ บาท

๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๙๘,๖๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง กระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๕๐ นาย	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๕๐ นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงแรมมารวย การ์เด็น ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐ นาย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๖. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านพัสดุ การเงิน และงบประมาณ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน และงบประมาณ ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๒) เพื่อเสริมสร้างทักษะของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน และงบประมาณให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด และรักษาไว้ซึ่งวินัยทางการเงิน การคลังเพื่อผลักดัน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน และงบประมาณ	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๕๐ นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๖,๘๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๙๖,๘๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน และงบประมาณ	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๕๐ นาย	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๕๐ นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ ๙๙ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๐ นาย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๗. โครงการบริหารจัดการประเด็นข่าว ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก.สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อบริหารจัดการประเด็นข่าว รวมทั้งผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สื่อมวลชนและประชาชน

๓. เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์กระทรวงฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสื่อมวลชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ร้อยละความสำเร็จตามผลงาน	ร้อยละ ๑๐๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๕ เดือน เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ บริหารประเด็นข่าว จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) ภาพข่าว (Photo Release) วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร จัดเตรียมประเด็น แนวคำถาม - คำตอบ ให้แก่ผู้บริหารของกระทรวงฯ	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ บริหารจัดการและดำเนินการจัดกิจกรรมผู้บริหารกระทรวงฯ พบสื่อมวลชน/ผู้มีอิทธิพลทางความคิดเห็น (Influencer) เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกระทรวงฯ หรือประเด็นอื่นๆ ตามแต่สถานการณ์ขณะนั้น	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ มาปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๑ คน	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๔๙๙,๖๙๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จตามผลงาน	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ บริหารประเด็นข่าว จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) ภาพข่าว (Photo Release) วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร จัดเตรียมประเด็น แนวคำถาม-คำตอบ ให้แก่ผู้บริหารของกระทรวงฯ

ผลการดำเนินการ คือ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ รวมจำนวน ๙๕ ข่าว เผยแพร่แก่อีเมลมวลชนจำนวน ๑,๑๔๑ สื่อ รวมมูลค่าที่ได้รับการเผยแพร่จำนวน ๑๖๘,๖๒๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๒ บริหารจัดการและดำเนินการจัดกิจกรรมผู้บริหารกระทรวงฯ พบสื่อมวลชน/ผู้มีอิทธิพลทางความคิดเห็น (Influencer) เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกระทรวงฯ หรือประเด็นอื่นๆ ตามแต่สถานการณ์ขณะนั้น

ผลการดำเนินการ คือ ได้ดำเนินการบริหารจัดการและดำเนินการจัดกิจกรรมผู้บริหารกระทรวงฯ พบสื่อมวลชน/ผู้มีอิทธิพลทางความคิดเห็น (Influencer) ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ รวมจำนวน ๖ ครั้ง เผยแพร่แก่อีเมลมวลชนจำนวน ๑๐๘ สื่อ รวมมูลค่าที่ได้รับการเผยแพร่จำนวน ๑๖,๐๘๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๓ จัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ มาปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๑ คน

ผลการดำเนินการ คือ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คน มาปฏิบัติงาน ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ นางสาวสุธิตา รักเมือง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านงานประชาสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ ๑) ดูแลงานด้านเอกสาร/ประสานงาน ๒) ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกระทรวงฯ เพื่อจัดทำเล่มรายงาน และ ๓) สนับสนุนงานด้านประชาสัมพันธ์ หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงฯ ได้มอบหมาย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗