

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๓๖ โครงการ สรุปได้ ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วย งาน	วงเงิน (ล้านบาท)			ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๗ (ร้อยละ)	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หน้า
			งบประมาณ	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย			
๑	โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center: GCC 1111)	กก.	๙๕.๑๒๙๖	๘.๒๕๗๙	๘๕.๘๖๘๕	๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๗
๒	โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน	กก.	๒.๘๗๕๐	๒.๐๑๒๕	๐.๘๖๒๕	๗๕	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗	๑๐
๓	โครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ สป.ตศ.	กก.	๐.๔๔๔๘	-	๐.๖๐๖๓	๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑๒
๔	โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ	กก.	๐.๒๖๖๖	-	๐.๒๐๑๑	๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑๔
๕	โครงการจิตอาสาพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กก.	๐.๐๕๒๐	-	๐.๐๕๐๔	๑๐๐	๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗	๑๗
๖	โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย พื้นที่อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซีศูนย์ราชการฯ	กก.	๑.๖๘๐๐	-	-	๓๐	เมษายน ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑๙
๗	โครงการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารสำนักงานโซนซี ศูนย์ราชการฯ	กก.	๐.๓๖๔๐	๐.๓๖๔๐	-	๕๐	เมษายน ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๒๑
๘	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ พื้นที่ ส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี	กก.	๑.๕๔๖๗	-	-	๓๐	เมษายน ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๒๓
๙	โครงการจ้างบริการตรวจสอบและรับมอบงานอาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ (พื้นที่ส่วนกลาง สป.ตศ. และ สร.)	กก.	๐.๕๐๐๐	๐.๔๙๕๔	-	๗๕	เมษายน ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๒๕

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)			ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๗ (ร้อยละ)	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หน้า
			งบประมาณ	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย			
๑๐	โครงการขนย้ายพัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน เอกสารสำคัญ ไปยังอาคารสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	กก.	๒.๐๐๐๐	-	-	๓๐	เมษายน ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๒๗
๑๑	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	กก.	๐.๗๑๖๒	-	๑.๑๓๔๔	๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๗	๒๙
๑๒	โครงการฝึกอบรม Girls in ICT Days ๒๐๒๔	ตท.	๐.๑๓๙๒	-	๐.๑๒๘๒	๑๐๐	มกราคม ๒๕๖๗ - กรกฎาคม ๒๕๖๗	๓๑
-	โครงการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีไทย – จีน ด้านความร่วมมือในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ ๒ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	ตท.	๐.๒๐๐๐	-	-	คืน งบประมาณ	-	๓๓
๑๓	โครงการขับเคลื่อนการใช้ e-Document ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๗๖ จังหวัด	ดจ.	๕.๘๕๙๖	-	๔.๐๖๐๕	๑๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๓๔
๑๔	โครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค)	ดจ.	๑.๑๑๖๐	-	๐.๒๔๙๒	๑๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๓๖
๑๕	โครงการจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room)	ศท.	๐.๘๐๐๐	๐.๔๐๐๐	๐.๔๐๐๐	๘๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๓๗
๑๖	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control)	ศท.	๐.๕๐๐๐	๐.๑๒๕๐	๐.๓๗๕๐	๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๓๙
๑๗	โครงการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง	ศท.	๕.๒๙๕๐	๑.๓๒๓๘	๓.๙๗๑๓	๘๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๔๑
๑๘	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง	ศท.	๒.๐๕๕๐	๐.๕๑๓๘	๐.๕๑๓๘	๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๔๒
๑๙	โครงการเช่าระบบเครือข่าย และระบบเครือข่ายไร้สาย	ศท.	๑.๗๐๐๐	๐.๑๔๑๗	๑.๕๕๘๓	๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๔๔
๒๐	โครงการเช่าบริการระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ศท.	๐.๑๐๗๖	-	๐.๑๐๗๕	๑๐๐	เมษายน ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘	๔๖

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วย งาน	วงเงิน (ล้านบาท)			ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๗ (ร้อยละ)	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หน้า
			งบประมาณ	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย			
๒๑	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมา เอกชน	ศท.	๐.๔๓๐๐	๐.๑๐๗๕	๐.๓๒๒๕	๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๔๘
๒๒	โครงการเช่าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office)	ศท.	๐.๔๙๙๐	๐.๑๒๔๘	๐.๓๗๔๓	๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๕๐
๒๓	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม	ศท.	๐.๖๐๐๐	๐.๑๕๐๐	๐.๔๕๐๐	๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๕๒
๒๔	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office)	ศท.	๑.๐๒๐๐	๐.๒๕๕๐	๐.๗๖๕๐	๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๕๓
๒๕	โครงการเช่าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority: CA) สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน รัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม	ศท.	๐.๐๖๐๐	-	๐.๐๕๗๐	๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๕๕
๒๖	โครงการเช่าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัย สำหรับเว็บไซต์ (Secure Socket Layer Certificate : SSL Certificate) ชนิด Wildcard	ศท.	๐.๐๑๗๐	-	๐.๑๖๙๐	๑๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๕๗
๒๗	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ศท.	๒.๖๐๙๕	-	-	๒๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	๕๘
๒๘	โครงการจ้างขนย้ายและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบ เครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (อาคาร C)	ศท.	๕.๖๐๐๐	๓.๗๔๐๐	-	๒๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๖๐
๒๙	โครงการเช่าระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายสำรอง และระบบ เครือข่ายไร้สาย พื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	ศท.	๒.๖๐๕๒	-	-	๑๕	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๖๑
๓๐	โครงการเช่าใช้บริการพื้นที่ (Co-location) ตู้ Rack สำหรับติดตั้ง อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่ายเชื่อมโยง	ศท.	๑.๗๓๐๙	๑.๓๒๕๐	-	๒๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๖๓

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วย งาน	วงเงิน (ล้านบาท)			ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๗ (ร้อยละ)	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หน้า
			งบประมาณ	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย			
	มายังพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗							
๓๑	โครงการจัดทำห้องอบรม ห้องสัมมนา ห้องประชุม และพื้นที่ co- working space ภายในพื้นที่อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนา พื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ (พื้นที่ส่วนกลาง สำนักงาน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม สำนักงานรัฐมนตรี)	ศท.	๔๘.๙๗๓๓	-	-	๑๕	มีนาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	๖๔
๓๒	โครงการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัย พื้นที่ส่วนกลาง และ พื้นที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม และสำนักงานรัฐมนตรี โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	ศท.	๑๐.๖๑๙๑	-	-	๑๕	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	๖๖
๓๓	โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม รองรับสถานการณ์วิกฤต	กส.	๑.๕๐๐๐	๑.๑๙๒๐	๐.๒๙๘๐	๖๐	สิงหาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๖๗
๓๔	โครงการการปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติประชณีย์ พุทธศักราช ๒๕๖๗	กม.	๗.๑๐๐๓	๓.๙๗๐๐	-	๒๕	พฤษภาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘	๖๙
๓๕	โครงการเน็ตประชารัฐ และโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็ว สูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock)	กส.	๒๘๕.๐๐๐๐	-	๒๘๕.๓๗๗๔	๑๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๗๓
๓๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ยศ.	๕.๙๓๘๕	๔.๘๖๐๐	-	๓๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	๗๕
รวม			๔๙๗.๖๑๔๑	๒๙.๓๕๘๔	๓๘๗.๙๐๐๒	๗๑.๓๙		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๑๖ โครงการ สรุปได้ ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วย งาน	วงเงิน (ล้านบาท)			ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๗ (ร้อยละ)	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หน้า
			งบประมาณ	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย			
-	โครงการ Digital Law สัญจร	กม.	-	-	-	คืบงงบประมาณ	-	๗๙
๑	โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center: AFNC)	ปท.	๕๔.๔๑๓๐	๔.๗๘๒๙	๒๒.๓๒๐๒	๘๐	มีนาคม ๒๕๖๗ - ตุลาคม ๒๕๖๘	๘๐
๒	โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	ปท.	๙.๙๓๘๘	๒.๔๔๙๙	๗.๓๔๙๗	๘๐	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๘๔
๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online-Scam Operation Center: AOC) ๓.๑ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบกลาง) ๓๘.๖๖๗๐ ล้านบาท ๓.๒ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.๗๓๐๐ ล้านบาท ๓.๓ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓๒.๒๐๐๐ ล้านบาท	ปท.	๗๓.๕๙๗๐	๕.๘๒๙๖	๕๘.๔๙๕๗	๑๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗ เมษายน ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	๘๖
					๓๘.๖๖๗๐	๑๐๐		๘๙
					๒.๗๔๐๐	๑๐๐		๙๐
๔	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	ปท.	๔.๓๖๓๘	๔.๓๖๓๘	-	๒๑	กันยายน ๒๕๖๗ - พฤษภาคม ๒๕๖๘	๙๓
๕	โครงการบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม	ปท.	๔.๒๒๓๐	-	-	๒๑	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘	๙๕
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับจรรยาบรรณออนไลน์ โดยการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี	ปท.	๑๒.๐๐๐๐	-	-	๑๕	กันยายน ๒๕๖๗ - สิงหาคม ๒๕๖๘	๙๗

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วย งาน	วงเงิน (ล้านบาท)			ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๗ (ร้อยละ)	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หน้า
			งบประมาณ	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย			
๗	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์	ปอท.	๐.๖๗๙๘	-	๐.๖๗๙๘	๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๙๙
๘	โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน	ปอท.	๐.๐๙๖๘	-	๐.๐๗๘๒	๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑๐๑
๙	โครงการบำรุงรักษาโครงการจัดทำระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์	ปอท.	๐.๑๘๐๐	-	๐.๑๘๐๐	๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	๑๐๒
๑๐	โครงการบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัย	ปอท.	๐.๒๘๗๗	-	๐.๒๘๗๗	๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	๑๐๔
๑๑	โครงการบำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบค้นหาเปรียบเทียบใบหน้าคนร้ายจากไฟล์วีดีโอ	ปอท.	๐.๔๘๐๐	-	๐.๔๘๐๐	๕๘.๓๓	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	๑๐๕
๑๒	โครงการบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลาย	ปอท.	๐.๓๒๔๐	-	๐.๓๒๔๐	๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	๑๐๖
๑๓	โครงการเช่าระบบ Cloud Server และเช่าฐานข้อมูลสำรองสำหรับใช้ในภารกิจการคัดกรองบุคคล	ปอท.	๐.๓๑๔๖	-	๐.๓๑๔๖	๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	๑๐๘
๑๔	โครงการจ้างเหมาบริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์	ปอท.	๑.๕๐๐๐	๑.๑๒๐๘	๐.๓๗๓๖	๑๐๐	เมษายน ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘	๑๐๙
๑๕	โครงการต่อลิขสิทธิ์ลายเส้น ๑๓ รายการ	ปอท.	๗.๙๘๙๐	๐.๗๙๓๗	๗.๑๙๒๖	๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑๑๐
๑๖	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุ การเงิน และงบประมาณ	ปอท.	๐.๐๙๖๘	-	๗.๑๙๒๖	๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑๑๓
รวม			๑๗๐.๔๘๔๔๓	๑๙.๓๔๐๗	๑๐๕.๑๖๘๗	๗๙.๗๑		




รายงานผลการดำเนินงานของ
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กลุ่มงานตรวจราชการและขับเคลื่อนดิจิทัลจังหวัด กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

แผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล รองรับบริการให้บริการทุกภาคส่วน และยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล มีแผนงาน/โครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕๒ แผนงาน/โครงการ ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการทั้งหมด ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยประเมินจากร้อยละความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน ของแผนงาน/โครงการ สรุปได้ว่า สป.ดศ. มีผลการดำเนินงานในภาพรวม ก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕๕ และเมื่อเปรียบเทียบในแต่ละยุทธศาสตร์ สป.ดศ. พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีผลการดำเนินงานก้าวหน้า มากกว่ายุทธศาสตร์ที่ ๑ เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๗๑ ขณะที่ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีผลการดำเนินงานก้าวหน้าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๓๙ ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิ




รูปที่ ๑ แผนภูมิแสดงร้อยละผลการดำเนินงานรายยุทธศาสตร์ของ สป.ดศ.

สรุปผลจำแนกตามยุทธศาสตร์ สป.ดศ. ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน
หน่วยงานหลักด้านยุทธศาสตร์ ได้แก่ กองกลาง (กก.) กองการต่างประเทศ (ตท.) กองงานดิจิทัลจังหวัด (ดจ.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) กองสื่อสารและโทรคมนาคม (กส.) กองกฎหมาย (กม.) และ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ยศ.) ประกอบด้วย ๓๖ แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๑.๓๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
หน่วยงานหลักด้านยุทธศาสตร์ ได้แก่ กองกฎหมาย (กม.) กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ประกอบด้วย ๑๖ แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๗๑

ในส่วนของผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานใน สป.ดศ. ณ สิ้นไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า ตท. และ ดจ. มีผลการดำเนินงานโครงการก้าวหน้ามากที่สุดเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ และ กม. มีผลการดำเนินงานโครงการก้าวหน้าน้อยที่สุดเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ดังจะเห็นได้จากรูปที่ ๔ แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการและร้อยละผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานใน สป.ดศ. ดังนี้



รูปที่ ๒ แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการและร้อยละความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจำแนกตามหน่วยงานใน สป.ดศ. โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการแบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๗	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
๑. นโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎ/ประกาศ/ระเบียบ/มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/ความตกลง/ความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง	หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด: กส. / ตป. / ทุกกอง หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด: กส. / ตป.	ค่าเป้าหมาย ปี ๖๖ = ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) ประกาศคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ เรื่อง ให้ใช้ไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กส.) และ (๒) บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding หรือ MoU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย กับกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (ตป.)
๒. ร้อยละของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่า ๓ องค์ความรู้ต่อปี	ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนา ศักยภาพไม่น้อยกว่า ๓ องค์ความรู้ต่อปี	หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด: กก. / พร. / ทุกกอง หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด: กก.	๑) ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากร สบ.ตค. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ไม่น้อยกว่า ๓ องค์ความรู้ต่อปี ๒) ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรในองค์กร รวมถึงลูกจ้างด้วย ๓) ปี ๖๖ = บุคลากรร้อยละ ๙๗.๗๗ ได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่า ๓ องค์ความรู้ และมีจำนวนองค์ความรู้ที่ดำเนินการ จำนวน ๑๔ องค์ความรู้

กลยุทธ์

๑. พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน และกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัย รวมทั้งพัฒนานโยบาย แผน กรอบแนวทาง ความร่วมมือทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ตัวชี้วัด ๑)

๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานภาครัฐ ที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ (ตัวชี้วัด ๑)

๓. ส่งเสริมให้มีการพัฒนากระบวนการตามวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และการบริการให้มีความทันสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล (ตัวชี้วัด ๑)

๔. จัดให้มีบริการด้านโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทั่วประเทศ และเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้ท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานอย่างคุ้มค่า (ตัวชี้วัด ๑)

๕. เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับทักษะของบุคลากร (ตัวชี้วัด ๒)

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๓๖ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๗ (ร้อยละ)
๑	โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center: GCC 1111)	กก.	๑๐๐
๒	โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน	กก.	๗๕
๓	โครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ สป.ดศ.	กก.	๑๐๐
๔	โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ	กก.	๑๐๐
๕	โครงการจิตอาสาพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กก.	๑๐๐
๖	โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย พื้นที่อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซีศูนย์ราชการฯ	กก.	๓๐
๗	โครงการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม อาคารสำนักงานโซนซี ศูนย์ราชการฯ	กก.	๕๐
๘	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ พื้นที่ส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงาน รัฐมนตรี	กก.	๓๐
๙	โครงการจ้างบริการตรวจสอบและรับมอบงานอาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ (พื้นที่ส่วนกลาง สป.ดศ. และ สร.)	กก.	๗๕
๑๐	โครงการขนย้ายพัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน เอกสารสำคัญ ไปยัง อาคารสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	กก.	๓๐
๑๑	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	กก.	๑๐๐
๑๒	โครงการฝึกอบรม Girls in ICT Days ๒๐๒๔	ตท.	๑๐๐
-	โครงการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีไทย – จีน ด้านความร่วมมือใน สาขาเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ ๒ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	ตท.	คืน งบประมาณ
๑๓	โครงการขับเคลื่อนการใช้ e-Document ให้กับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ทั้ง ๗๖ จังหวัด	ดจ.	๑๐๐
๑๔	โครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค)	ดจ.	๑๐๐
๑๕	โครงการจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบห้องเครื่อง คอมพิวเตอร์ (Server Room)	ศท.	๘๐
๑๖	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control)	ศท.	๑๐๐
๑๗	โครงการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง	ศท.	๘๐

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๗ (ร้อยละ)
๑๘	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบ เครือข่ายกลาง	ศท.	๑๐๐
๑๙	โครงการเช่าระบบเครือข่าย และระบบเครือข่ายไร้สาย	ศท.	๑๐๐
๒๐	โครงการเช่าบริการระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ศท.	๑๐๐
๒๑	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมา เอกชน	ศท.	๑๐๐
๒๒	โครงการเช่าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office)	ศท.	๑๐๐
๒๓	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม	ศท.	๑๐๐
๒๔	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office)	ศท.	๑๐๐
๒๕	โครงการเช่าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority: CA) สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ศท.	๑๐๐
๒๖	โครงการเช่าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัย สำหรับเว็บไซต์ (Secure Socket Layer Certificate : SSL Certificate) ชนิด Wildcard	ศท.	๑๐๐
๒๗	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ศท.	๒๐
๒๘	โครงการจ้างขนย้ายและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (อาคาร C)	ศท.	๒๐
๒๙	โครงการเช่าระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายสำรอง และระบบ เครือข่ายไร้สาย พื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	ศท.	๑๕
๓๐	โครงการเช่าใช้บริการพื้นที่ (Co-location) ตู้ Rack สำหรับติดตั้ง อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่ายเชื่อมโยงมายัง พื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ศท.	๒๐
๓๑	โครงการจัดทำห้องอบรม ห้องสัมมนา ห้องประชุม และพื้นที่ co- working space ภายในพื้นที่อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ (พื้นที่ส่วนกลาง สำนักงาน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม สำนักงานรัฐมนตรี)	ศท.	๑๕
๓๒	โครงการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัย พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สำนักงานรัฐมนตรี โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	ศท.	๑๕

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๗ (ร้อยละ)
๓๓	โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมรองรับ สถานการณ์วิกฤต	กส.	๖๐
๓๔	โครงการการปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗	กม.	๒๕
๓๕	โครงการเน็ตประชารัฐ และโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock)	กส.	๑๐๐
๓๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ยศ.	๓๐
รวม			

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้

๑. ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อสนองตอบนโยบาย Digital government ของรัฐบาล
- ๒) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐ รวมถึงแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว หลากหลายช่องทาง และให้บริการทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- ๓) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาติดต่อกับส่วนราชการโดยตรง
- ๔) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนที่ซ้ำซ้อนของภาครัฐ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้ บริการ	คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐ (ระดับ ๑-๕ คะแนน)

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

- ๑) ระยะเวลาดำเนินงาน ๘ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
- ๒) ระยะเวลาดำเนินงาน ๔ เดือน เริ่มวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ พนักงานรับสาย จำนวน ๙๕ จุด ให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ การให้บริการศูนย์บริการข้อมูล ภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 อัจฉริยะ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนารูปแบบ คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111)	จะจัดกิจกรรมในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๕,๑๒๙,๖๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๖๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท และ ๒๗,๕๒๖,๔๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ	คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐ (ระดับ ๑-๕ คะแนน)	คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๙๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การให้บริการข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ๒๐ กระทรวง และ ๑๑ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานอิสระ ๓ หน่วยงาน คือ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยมีจุดให้บริการ จำนวน ๙๕ จุด

มีผลการดำเนินการ คือ มีการให้บริการข้อมูลภาครัฐแก่ประชาชน รวมจำนวน ๖๔๓,๑๘๖ สาย (รวมไตรมาส ๑-๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๐๙,๐๖๗ สาย) ตอบกระทู้ Pantip จำนวน ๒๖๘ กระทู้ (รวมไตรมาส ๑-๔ จำนวนทั้งสิ้น ๙๗๕ กระทู้) ข้อมูลผ่านช่องทาง Facebook จำนวน ๗๑๒ ครั้ง (รวมไตรมาส ๑-๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๓๐๔ ครั้ง) ให้ข้อมูลผ่านช่องทาง Live Chat จำนวน ๑,๓๙๔ ครั้ง (รวมไตรมาส ๑-๔ จำนวนทั้งสิ้น ๗,๔๒๕ ครั้ง) ให้ข้อมูลผ่านช่องทาง Email จำนวน ๘๙ ครั้ง (รวมไตรมาส ๑-๔ จำนวนทั้งสิ้น ๒๗๗ ครั้ง) ให้ข้อมูลผ่านช่องทาง X จำนวน ๖ ครั้ง (รวมไตรมาส ๑-๔ จำนวนทั้งสิ้น ๓๗ ครั้ง) และให้ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ จำนวน ๑๗ ครั้ง (รวมไตรมาส ๑-๔ จำนวนทั้งสิ้น ๖๑ ครั้ง)

กิจกรรมที่ ๒ การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 อัจฉริยะ

มีผลการดำเนินการ คือ มีการให้บริการข้อมูลผ่านช่องทาง Voice bot จำนวน ๑๙๖,๘๐๐ ครั้ง (รวมไตรมาส ๑-๔ จำนวนทั้งสิ้น ๔๒๒,๐๐๕ ครั้ง) ให้ข้อมูลผ่านช่องทาง Chat bot จำนวน ๒,๐๐๑ ครั้ง (รวมไตรมาส ๑-๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๓๐๔ ครั้ง)

กิจกรรมที่ ๓ พัฒนารูปแบบ คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ

มีผลการดำเนินการ คือ มีค่าเฉลี่ยเวลาในการรับสายเรียกเข้าอยู่ที่ ๑ วินาที ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือ ไม่เกิน ๓๐ วินาที และอัตราการให้บริการสำเร็จร้อยละ ๘๐.๒๑ สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

การบริการใหม่เชิงรุก (New Proactive Services) โดยในไตรมาสที่ ๔ ได้จัดทำข้อมูลบริการใหม่เพื่อสื่อสารให้สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการในรูปแบบ อินโฟกราฟิก (Infographic) จำนวน ๗ ภาพ เผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook, Website, X และ Instagram และรูปแบบคลิปสั้น (Clip) จำนวน ๗ คลิป เผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook, Website, X, Instagram และ TikTok ทั้งนี้ในไตรมาสที่ ๔ มีจำนวนการเข้าชมในทุกช่องทาง จำนวนทั้งสิ้น ๘๒,๘๙๕ ครั้ง

กิจกรรมที่ ๔ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

มีผลการดำเนินการ คือ ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐที่สำคัญผ่านช่องทางต่างๆ ทางสื่อออนไลน์ ดังนี้

(๑) เว็บไซต์ (www.gcc.go.th) จัดทำข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) การดำเนินงานและการจัดกิจกรรมของโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) จำนวน ๓,๑๔๐ ครั้ง (รวมไตรมาส ๑-๔ จำนวนทั้งสิ้น ๙,๔๒๒ ครั้ง)

(๒) โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Facebook, X, Instagram และ TikTok) จัดทำข้อความประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์คของโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ได้แก่ Facebook จำนวน ๑,๕๔๖ ครั้ง (รวมไตรมาส ๑-๔ จำนวนทั้งสิ้น ๖,๔๑๗ ครั้ง) X จำนวน ๑,๔๘๐ ครั้ง (รวมไตรมาส ๑-๔ จำนวนทั้งสิ้น ๗,๕๘๓ ครั้ง) Instagram จำนวน ๑,๕๖๗ ครั้ง (รวมไตรมาส ๑-๔ จำนวนทั้งสิ้น ๗,๘๒๑ ครั้ง) และ TikTok จำนวน ๒๔ ครั้ง (รวมไตรมาส ๑-๔ จำนวนทั้งสิ้น ๙๖ ครั้ง) โดยดำเนินการโพสต์ข้อมูล ข่าวสารทั่วไป รูปภาพ คลิปวิดีโอ การจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ และข้อมูลที่อยู่ในความสนใจของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ผ่าน Facebook Fanpage และเว็บไซต์ Pantip.com

กิจกรรมที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ

มีผลการดำเนินการ คือ มีการจัดประชุมสัมมนา “สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC 1111 ประจำปี ๒๕๖๗” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ GCC 1111 เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรม Yuu Residence Sriracha ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งผู้บริหารโครงการและทีมงานของ GCC 1111 จำนวน ๑๐๓ คน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน
- ๒) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงานสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน
- ๓) เพื่อดำเนินการผลิตสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน

๔) เพื่อจัดให้มีช่องทางสำหรับสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
สามารถดำเนินการตามงวดงานได้ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๘ เดือน เริ่มวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ วางแผนและบริหารจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ วางแผนและบริหารจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน ผ่านทางบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดกิจกรรมผู้บริหารกระทรวงฯ พบ สื่อมวลชน/ผู้มีอิทธิพลทางความคิดเห็น (Influencer) ในรูปแบบ Onsite หรือ Online	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ และร่วมทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๘๗๕,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๘๗๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สามารถดำเนินการตามวงงานได้ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๗๕

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ วางแผนและบริหารจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

มีผลการดำเนินการ คือ วางแผนและบริหารจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน ผ่านสื่อมวลชน เช่น บริหารประเด็นข่าว จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร จัดเตรียมประเด็น แนวคำถาม-คำตอบ ให้แก่ผู้บริหารของกระทรวงฯ ในการชี้แจง และให้รายละเอียดแก่สื่อมวลชน จำนวน ๕๗ ชิ้นงาน

กิจกรรมที่ ๒ วางแผนและบริหารจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน ผ่านทางบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ

มีผลการดำเนินการ คือ วางแผนและบริหารจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน ผ่านทางบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ และสื่อออนไลน์อื่นๆ ตามที่กระทรวงฯ เห็นสมควร โดยการเขียนแคปชั่น เขียนคอนเทนต์ เขียนสคริปต์ ผลิตกราฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographic) ถ่ายทอดสดภาพและเสียง (Live สด) ในรูปแบบต่างๆ จำนวน ๒๒๖ ชิ้นงาน

กิจกรรมที่ ๓ จัดกิจกรรมผู้บริหารกระทรวงฯ พบสื่อมวลชน/ผู้มีอิทธิพลทางความคิดเห็น (Influencer) ในรูปแบบ Onsite หรือ Online

มีผลการดำเนินการ คือ จัดกิจกรรมผู้บริหารกระทรวงฯ พบสื่อมวลชน/ผู้มีอิทธิพลทางความคิดเห็น (Influencer) ในรูปแบบ Onsite หรือ Online เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือประเด็นอื่นตามแต่สถานการณ์ขณะนั้น จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

(๑) งานแถลงข่าว ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการให้ความร่วมมือในการจัดสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการ Digital Vaccine เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคาร สโมสรร NT

(๒) งานแถลงข่าว รองนายกฯ ประเสริฐ เปิดงาน “DE Open House” โชว์ผลงาน ๑ ปี สานต่อนโยบาย สร้างเศรษฐกิจสังคมดิจิทัลอย่างเท่าเทียม-ยั่งยืน เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารสำนักงานฯ พื้นที่ส่วนขยายโซน C กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กิจกรรมที่ ๔ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ และร่วมทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. โครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ สป.ดศ.

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมของบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่เหมาะสมต่อและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานราชการในยุค Thailand ๔.๐

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
บุคลากร สป.ดศ. ทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะเพิ่ม องค์ความรู้ไม่น้อยกว่า ๓ องค์ความรู้	ไม่น้อยกว่า ๓ องค์ความรู้ต่อปี

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ ส่งบุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ในหลักสูตรที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (มีค่าลงทะเบียน)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๔๙,๓๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนองค์ความรู้ที่บุคลากร ร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ไม่น้อยกว่า ๓ องค์ความรู้	ดำเนินการจัดฝึกอบรม ๕ หลักสูตร (ต.ค. -ธ.ค.๖๗) จัดส่งอบรม ๗ องค์ความรู้

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว รายละเอียด ดังนี้

๑) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงาน/โครงการอย่างมีประสิทธิภาพของสำนักงาน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๔๐ คน จำนวนเงิน ๒๒,๔๐๐ บาท

๒) กิจกรรม “DE Onboarding Day” ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๓๓ คน โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการ ๒๗,๓๐๐ บาท

๓) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๔๒ คน ขออนุมัติโครงการฯ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดำเนินการระหว่าง เดือน มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๗ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนาทักษะฯ จำนวน ๗๒,๒๕๐ บาท และขอรับการจัดสรรงบประมาณส่วนกลาง สป.ดศ. จำนวน ๑๐๖,๒๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๗๘,๔๕๐ บาท

๔) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมดิจิทัลในการปฏิบัติงาน (Design Thinking & Data Analysis) ใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนาทักษะฯ จำนวน ๒๔๒,๒๐๐ บาท

๕) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ยกระดับสู่กลุ่มกำลังคนคุณภาพ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Talent) ดำเนิน ๓ วัน วันที่ ๖, ๒๑ และ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๘๐๓ ชั้น ๘ ใช้งบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น ๘๙,๕๕๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

กิจกรรมที่ ๒ ส่งบุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ในหลักสูตรที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (มีค่าลงทะเบียน)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว รายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัสดุ ได้แก่

(๑) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับกลาง (Intermediate Officer Course) สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับชำนาญการ หรือชำนาญงาน หรือเทียบเท่า (นางสาวศิริกาญจน์ จินดาพรหม ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ) ค่าลงทะเบียน ๒,๙๐๐ บาท

(๒) หลักสูตรเตรียมความพร้อม สำหรับเจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ทุกระดับ (Preparation Course Course) สำหรับเจ้าหน้าที่ ระดับชำนาญการ หรือชำนาญงาน หรือเทียบเท่า จำนวน ๓ ราย (๑. นางสาวจันทร์จิรา โสภาวรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ, ๒. นางสาวปภาอร งามสมชล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และ ๓. นางสาวฐิติมา อภัยกวี ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ) ค่าลงทะเบียน คนละ ๘๐๐ บาท รวมจำนวน ๒,๔๐๐ บาท

(๓) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ ราย ๑. นางสาวศิริกาญจน์ จินดาพรหม ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพัสดุชำนาญการ จำนวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท ๒. นางสาวปภาอร งามสมชล ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพัสดุปฏิบัติการ จำนวนเงิน ๘๐๐ บาท ๓. นายอนิรุทธ์ จิการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวนเงิน ๘๐๐ บาท ๔. นางสาวจันทร์จิรา โสภาวรณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการพัสดุชำนาญงาน จำนวนเงิน ๘๐๐ บาท รวมจำนวน ๖,๔๐๐ บาท

๒. โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับองค์กรสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์อย่างมีธรรมาภิบาล (AICA) จำนวน ๒ ราย (๑. นางสาวศุภิกา บุญคำ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ๒. นายกวิญ บัวจอม ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ค่าลงทะเบียน ๑๗,๘๐๐ บาท

๓. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. นางสาวนุรธา โตขันสา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ใช้เงินจากพัฒนาทักษะฯ ๑๓,๘๐๐ บาท

๒. นางสาววศินี อุ่เถื่อน นักวิชาการตรวจสอบภายใน (งบดำเนินการ (ตส.) ใช้เงินจำนวน ๑๓,๘๐๐ บาท)

๔. หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ค่าลงทะเบียน ๖๕,๐๐๐ บาท

๕. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor - CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (นางสาวน้ำฝน นพคุณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน) จำนวน ๑๔,๕๐๐ บาท

๖. หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๐ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (นางสาวปวีร์วี อินนุพัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน) ค่าลงทะเบียนจำนวน ๖๒,๐๐๐ บาท

๗. หลักสูตร Transformation: Think about GENERATIVE AI FOR GRAPHIC & PHOTO จำนวน ๒ ราย (นายธนภูมิ หลวงปลัด, นางสาวปัทมาวดี อังศุสานนท์) รวมเป็นเงิน ๗,๑๘๒ บาท

๘. หลักสูตร Transformation: Think about GENERATIVE AI FOR MARKETING จำนวน ๒ ราย (นางสาวกัญญาภัค ขุนทอง และ นายสิทธิพงศ์ วิเชียรวรรณ) รวมเป็นเงิน ๗,๑๘๒ บาท

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไตรมาส ๒ ตามแผนพัฒนาบุคลากร ของ สป.ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการปรับแผนงาน เนื้อหาวิชา และรายละเอียดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร ดังนั้น จึงต้องปรับแผนและมีการเลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรออกไปก่อน

- ไตรมาส ๓ มีการปรับเนื้อหารายละเอียดหลักสูตรในบางโครงการ และมีการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติ และเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์

๒) เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมถึงด้านต่าง ๆ

๓) เพื่อส่งเสริมให้เหล่าข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเรียนรู้และน้อมนำเอาพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ร้อยละ ๘๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕	๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙	๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ โครงการอื่นๆ ตามที่สำนักพระราชวังสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด - โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ภายใต้โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการสำเร็จ ใช้งบประมาณ ๔๐,๑๖๗.๘๐ บาท	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๕ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๖ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	กรกฎาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๗ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗	สิงหาคม ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๖๖,๖๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณที่ใช้ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๑,๒๘๙ บาท คงเหลืองบประมาณจำนวน ๓๕,๓๑๑ บาท
กองกลาง กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก มีบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ ดศ ๐๒๐๑.๑/๑๗๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ดำเนินการจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ้าตัวหนังสือเหลืองและผ้าตัวหนังสือขาว สำหรับดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ภายใต้โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๔๐,๑๖๗.๘๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์) โดยขอเบิกจ่ายจากงบดำเนินการ โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จำนวน ๓๕,๓๑๑ บาท (สามหมื่นห้าพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) และเบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน กองกลาง กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก จำนวน ๔,๘๕๖.๘๐ บาท (สี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสตางค์)
 - ๓) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 - ๔) งบประมาณที่ใช้ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๙,๖๓๙ บาท คงเหลืองบประมาณจำนวน ๗๐,๓๖๑ บาท
 - ๕) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ใช้งบประมาณ ๑๒๒,๗๒๙ บาท

กิจกรรมที่ ๒ โครงการน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ ๓ โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณ ๘,๕๖๐ บาท

กิจกรรมที่ ๔ โครงการอื่นๆ ตามที่สำนักพระราชวังสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนด

- โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ภายใต้โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการสำเร็จ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณ ๔๐,๑๖๗.๘๐ บาท

กิจกรรมที่ ๕ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณ ๒๙,๖๓๙ บาท

กิจกรรมที่ ๖ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ ๗ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๕. โครงการจิตอาสาพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง ปลอดภัย สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ร้อยละ ๘๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓ เดือน เริ่ม กรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ โครงการ DE ส่งเสริมการใช้ดิจิทัล เท่าทันอาชญากรรมออนไลน์ ๖ รอบ ๖ โรงเรียน ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑	๑๙ ก.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๒ โครงการ DE ส่งเสริมการใช้ดิจิทัล เท่าทันอาชญากรรมออนไลน์ ๖ รอบ ๖ โรงเรียน ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒	๒๑ ส.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๓ โครงการ DE ส่งเสริมการใช้ดิจิทัล เท่าทันอาชญากรรมออนไลน์ ๖ รอบ ๖ โรงเรียน ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๓	๒๓ ส.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๔ โครงการ DE ส่งเสริมการใช้ดิจิทัล เท่าทันอาชญากรรมออนไลน์ ๖ รอบ ๖ โรงเรียน ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๔	๓๐ ส.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๕ โครงการ DE ส่งเสริมการใช้ดิจิทัล เท่าทันอาชญากรรมออนไลน์ ๖ รอบ ๖ โรงเรียน ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๕	๙ ก.ย. ๖๗

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๖ โครงการ DE ส่งเสริมการใช้ดิจิทัล เท่าทันอาชญากรรมออนไลน์ ๖ รอบ ๖ โรงเรียน ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๖	๑๒ ก.ย. ๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๒,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ โครงการ DE ส่งเสริมการใช้ดิจิทัล เท่าทันอาชญากรรมออนไลน์ ๖ รอบ ๖ โรงเรียน ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนที่ ปังกรวิทยาพัฒนา (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมที่ ๒ โครงการ DE ส่งเสริมการใช้ดิจิทัล เท่าทันอาชญากรรมออนไลน์ ๖ รอบ ๖ โรงเรียน ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒนา (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

กิจกรรมที่ ๓ โครงการ DE ส่งเสริมการใช้ดิจิทัล เท่าทันอาชญากรรมออนไลน์ ๖ รอบ ๖ โรงเรียน ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๓

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมที่ ๔ โครงการ DE ส่งเสริมการใช้ดิจิทัล เท่าทันอาชญากรรมออนไลน์ ๖ รอบ ๖ โรงเรียน ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๔

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒนา (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กิจกรรมที่ ๕ โครงการ DE ส่งเสริมการใช้ดิจิทัล เท่าทันอาชญากรรมออนไลน์ ๖ รอบ ๖ โรงเรียน ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๕

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒนา (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

กิจกรรมที่ ๖ โครงการ DE ส่งเสริมการใช้ดิจิทัล เท่าทันอาชญากรรมออนไลน์ ๖ รอบ ๖ โรงเรียน ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๖

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนที่ปิงกรวิทยาพัฒนา (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดสมุทรสาคร

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๖. โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย พื้นที่อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑. กำกับ ดูแล ควบคุมการรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมพื้นที่อาคาร สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

๒. เพื่อความปลอดภัยของข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทรัพย์สินของทางราชการ ภายในพื้นที่อาคาร สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่อาคาร สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๘๐ วัน เริ่ม กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	๔ เม.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	๒๑ ส.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	๓ ต.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	ภายใน เดือนตุลาคม
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	-
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	-
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	-
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔	-

โครงการใช้งบประมาณ

๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท

๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่อาคาร สำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ อนุมัติดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

มีผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบงานงวดที่ ๑

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจสอบงานงวดที่ ๒

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจสอบงานงวดที่ ๓

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๘ ตรวจสอบงานงวดที่ ๔

มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากได้มีการเลื่อนระยะเวลาในการส่งมอบพื้นที่อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ ให้แก่กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นภายในเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๗ จึงต้องปรับเปลี่ยนระยะเวลาและรายละเอียดในการดำเนินการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๗. โครงการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารสำนักงานไซเบอร์ ศูนย์ราชการฯ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดหาผู้รับจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ระบบสาธารณูปโภค โดยรอบในพื้นที่สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายไซเบอร์ ศูนย์ราชการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเต็มประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้การทำงานของระบบประกอบอาคาร และระบบสาธารณูปโภคและระบบอื่นๆ โดยรอบพื้นที่อาคาร สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายไซเบอร์ ศูนย์ราชการฯ ได้รับการควบคุมดูแลรักษาในเชิงป้องกันและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ อันจะส่งผลให้ระบบงานต่างๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้มีการจัดทำรายละเอียดและข้อมูลของระบบงานต่างๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำหรับนำมาใช้ในการตรวจสอบ/วิเคราะห์หาจุดบกพร่อง การเสื่อมสภาพชำรุดและหมดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการประเมินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาประจำปีได้ และมีการจัดทำข้อเสนอแนะวิธีการแก้ไข และปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มีความถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อการใช้อาคาร และต้องคำนึงการนำหลักการประหยัดพลังงานมาใช้ในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อจัดหาพนักงานดูแลบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ระบบสาธารณูปโภค และระบบอื่น ๆ โดยรอบพื้นที่อาคารสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายไซเบอร์ ศูนย์ราชการฯ
๕. เพื่อจัดหาพนักงานทำความสะอาด รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดของพื้นที่ส่วนกลาง สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายไซเบอร์ ศูนย์ราชการฯ
๖. จัดหาพนักงานต้อนรับ สำหรับให้บริการผู้มาติดต่อหน่วยงานภายในอาคารสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายไซเบอร์ ศูนย์ราชการฯ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๑. จัดหาพนักงานดูแลบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ระบบสาธารณูปโภค และระบบอื่นๆ โดยรอบในพื้นที่สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายไซเบอร์ ศูนย์ราชการฯ	๑. มีผู้ดูแลบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ระบบสาธารณูปโภค และระบบอื่นๆ โดยรอบในพื้นที่สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายไซเบอร์ ศูนย์ราชการฯ
๒. จัดหาพนักงานทำความสะอาดสำหรับพื้นที่ส่วนกลาง และโดยรอบอาคารสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายไซเบอร์ ศูนย์ราชการฯ	๒. มีพนักงานทำความสะอาดสำหรับพื้นที่ส่วนกลาง สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายไซเบอร์ ศูนย์ราชการฯ
๓. จัดหาพนักงานต้อนรับ สำหรับให้บริการผู้มาติดต่อหน่วยงานภายในอาคารสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายไซเบอร์ ศูนย์ราชการฯ	๓. มีพนักงานต้อนรับ สำหรับให้บริการผู้มาติดต่อหน่วยงานภายในอาคารสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายไซเบอร์ ศูนย์ราชการฯ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๘๐ วัน เริ่ม กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	๔ เม.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	๒๑ ส.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	๑๗ ก.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	๒๐ ก.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	-
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	-
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	-
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔	-
กิจกรรมที่ ๙ ตรวจรับงานงวดที่ ๕	-

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๖๔,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๖๔,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. จัดหาพนักงานดูแลบำรุงรักษาระบบ ประกอบอาคาร ระบบสาธารณูปโภค และระบบอื่นๆ โดยรอบในพื้นที่สำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	๑. มีผู้ดูแลบำรุงรักษาระบบ ประกอบอาคาร ระบบ สาธารณูปโภค และระบบอื่นๆ โดยรอบในพื้นที่สำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย โซนซี ศูนย์ราชการฯ	-
๒. จัดหาพนักงานทำความสะอาดสำหรับพื้นที่ส่วนกลาง และโดยรอบอาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	๒. มีพนักงานทำความสะอาด สำหรับพื้นที่ส่วนกลางสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย โซนซี ศูนย์ราชการฯ	-
๓. จัดหาพนักงานต้อนรับ สำหรับให้บริการผู้มาติดต่อหน่วยงานภายในอาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	๓. มีพนักงานต้อนรับ สำหรับ ให้บริการผู้มาติดต่อหน่วยงาน ภายในอาคารสำนักงานโครงการ พัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ
มีผลการดำเนินการ คือ อนุมัติดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

มีผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว (๒๐ ก.ย. ๖๗)

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงาน

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงาน

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงาน

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงาน

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๙ ตรวจรับงาน

มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากได้มีการเลื่อนระยะเวลาในการส่งมอบพื้นที่อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ ให้แก่กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นภายในเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๗ จึงต้องปรับเปลี่ยนระยะเวลาและรายละเอียดในการดำเนินการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๘. โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ พื้นที่ส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ตศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สถานที่ราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานรัฐมนตรี และพื้นที่ส่วนกลาง อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ มีความสะอาดเรียบร้อย ปลอดภัย สำหรับการปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานรัฐมนตรี และหน่วยงานผู้ใช้อาคาร

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
สถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงาน	พื้นที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี และพื้นที่ส่วนกลาง

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
รัฐมนตรี และพื้นที่ส่วนกลาง มีความสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย สำหรับการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่	อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ มีความสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย สำหรับการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๘๐ วัน เริ่ม กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	๒ เม.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	๙ ส.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	๒๐ ก.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	ภายใน เดือนตุลาคม
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	-
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	-

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๕๔๕,๗๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงาน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี และพื้นที่ส่วนกลาง มีความสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย สำหรับการปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่	พื้นที่สำนักงานปลัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี และพื้นที่ส่วนกลาง อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ มีความสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย สำหรับการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ อนุมัติดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

มีผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงาน

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงาน

มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากได้มีการเลื่อนระยะเวลาในการส่งมอบพื้นที่อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย โชนซี ศูนย์ราชการฯ ให้แก่กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นภายในเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๗ จึงต้องปรับเปลี่ยนระยะเวลาและรายละเอียดในการดำเนินการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙. โครงการจ้างบริการตรวจสอบและรับมอบงานอาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย โชนซี ศูนย์ราชการฯ (พื้นที่ส่วนกลาง สป.ตศ. และ สร.)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ตศ.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อตรวจสอบและรับมอบงานการก่อสร้างอาคาร และระบบประกอบอาคาร โดยการเปรียบเทียบกับแบบก่อสร้าง เพื่อส่งข้อมูลให้กับบริษัทก่อสร้างอาคารดำเนินการปรับปรุงให้เรียบร้อย

๒. เพื่อให้การเข้าใช้พื้นที่อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย โชนซี ศูนย์ราชการฯ มีความพร้อมในการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร	ตรวจสอบและรับมอบงานอาคาร พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๘๐ วัน เริ่ม กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	๒๔ เม.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	๘ ส.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	๑๔ ส.ค. ๖๗

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	๑๖ ส.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	๒๕ ก.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	-

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๙๕,๔๑๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร	ตรวจสอบและรับมอบงานอาคาร พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่สำนักงานปลัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ
มีผลการดำเนินการ คือ อนุมัติดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR
มีผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง
มีผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว (๑๖ ส.ค. ๖๗)
- กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑
มีผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒
มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากได้มีการเลื่อนระยะเวลาในการส่งมอบพื้นที่อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย โซนซี ศูนย์ราชการฯ ให้แก่กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นภายในเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๗ จึงต้องปรับเปลี่ยนระยะเวลาและรายละเอียดในการดำเนินการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๐. โครงการขนย้ายพัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน เอกสารสำคัญ ไปยังอาคารสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการขนย้ายพัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน และเอกสารสำคัญ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจากอาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๖, ๗, ๘ และ ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ไปยังอาคารสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
การขนย้ายพัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน และเอกสารสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไปยังอาคารสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	มีผู้รับจ้างมาดำเนินการขนย้ายพัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน และเอกสารสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปยังอาคารสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๘๐ วัน เริ่ม กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	๓ เม.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	๑๓ ส.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	๑๖ ก.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	ภายใน เดือนตุลาคม
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	-
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	-

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
การขนย้ายพัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน และเอกสารสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไปยังอาคารสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	มีผู้รับจ้างมาดำเนินการขนย้ายพัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน และเอกสารสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปยังอาคารสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ อนุมัติดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

มีผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบงานงวดที่ ๑

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจสอบงานงวดที่ ๒

มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากได้มีการเลื่อนระยะเวลาในการส่งมอบพื้นที่อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ ให้แก่กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นภายในเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๗ จึงต้องปรับเปลี่ยนระยะเวลาและรายละเอียดในการดำเนินการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๑. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒) เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓) เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีสัมพันธภาพที่ดี ก่อให้เกิดการประสานสามัคคี ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๑. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๑)	ร้อยละ ๙๙
๒. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๒)	ร้อยละ ๙๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยแบ่งระยะเวลาการดำเนินงานเป็น ๒ ครั้ง คือ รุ่นที่ ๑ ระหว่าง ๑๔ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	ตุลาคม ๒๕๖๖
ดำเนินการครั้งที่ ๑	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ	พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๒. จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ , ๑๘ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ (จำนวน ๗ วัน)
๓. สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	๖ มีนาคม ๒๕๖๗
ดำเนินการครั้งที่ ๒	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ	๑-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๒. จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	๒๗ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗
๓. สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๑๖,๒๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๗๑๖,๒๐๐ บาท
 - ครั้งที่ ๑ ใช้งบประมาณ ๓๙๔,๑๖๖ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)
 - ครั้งที่ ๒ ใช้งบประมาณ ๓๒๒,๐๓๔ บาท (แปดแสนหกหมื่นสามร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)
 - ครั้งที่ ๒ ของงบประมาณส่วนกลาง สป.ดศ. เพิ่มเติม จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรม ตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๑)	ร้อยละ ๙๙	ร้อยละ ๙๙.๗
๒. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรม ตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๒)	ร้อยละ ๙๙	ร้อยละ ๑๐๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑** จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี
- มีผลการดำเนินการ คือ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒** ดำเนินการครั้งที่ ๑
- ๒.๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ
- มีผลการดำเนินการ คือ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อนุมัติ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
- ๒.๒ จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม
- มีผลการดำเนินการ คือ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการจัดอบรม ๑๔ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖
- ๒.๓ สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี
- มีผลการดำเนินการ คือ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๖ มีนาคม ๒๕๖๗
- กิจกรรมที่ ๓** ดำเนินการครั้งที่ ๒
- ๒.๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ
- มีผลการดำเนินการ คือ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อนุมัติ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
- ๒.๒ จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม
- มีผลการดำเนินการ คือ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการจัดอบรม ๒๗ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗
- ๒.๓ สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี
- มีผลการดำเนินการ คือ** ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

การดำเนินการครั้งที่ ๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการบรรจุข้าราชการใหม่มากกว่าที่ตั้งงบประมาณไว้ (ตั้งไว้ครั้งละ ๕๐ คน จำนวน ๒ ครั้ง รวม ๑๐๐ คน ครั้งที่ ๑ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๗๘ คน) ส่งผลให้ผู้จัดโครงการต้องออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มี โดยได้ดำเนินการจัดโครงการให้เป็นแบบผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ และการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติ ณ ต่างจังหวัด ทั้งนี้หลักสูตรข้าราชการที่ดี เป็นหลักสูตรพื้นฐานที่สำคัญจำเป็น และเป็นหลักสูตรภาคบังคับ เห็นควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอให้สามารถดำเนินโครงการ ณ สถานที่จริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้ทรงความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรง

การดำเนินการครั้งที่ ๒ กองกลาง ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง สป.ดศ. เพิ่มเติมจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการฝึกอบรมในรูปแบบการฝึกอบรม (in house) ซึ่งเป็นการอบรมที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการอบรมออนไลน์ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๕๖ คน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๒. โครงการฝึกอบรม Girls in ICT Days ๒๐๒๔

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนสตรีให้มีความสนใจในการศึกษาและประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ประเทศไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เยาวชนชายหญิงที่มีความรู้และมีทักษะเพิ่มมากขึ้นในด้าน ICT และเทคโนโลยีดิจิทัล	๑๐๐ คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๖ เดือน เริ่มวันที่ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำโครงร่างการฝึกอบรม/กำหนดการ	มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ ขออนุมัติดำเนินโครงการ/ขออนุมัติงบประมาณ	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/วิทยากร	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการฝึกอบรมจำนวน ๑ วัน	กรกฎาคม ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๓๙,๓๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑๒๘,๒๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เยาวชนชายหญิงที่มีความรู้และมีทักษะเพิ่มมากขึ้น ในด้าน ICT และเทคโนโลยีดิจิทัล	๑๐๐ คน	๑๔๐ คน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำโครงร่างการฝึกอบรม/กำหนดการ

มีผลการดำเนินการ คือ โครงการ ฝึกอบรมและเวทีเสวนา หัวข้อ “Leveraging AI for Life” หรือ “พลิกโฉมชีวิตประจำวันด้วยพลังปัญญาประดิษฐ์” ภายใต้โครงการ “Girls in ICT Day ๒๐๒๔” ซึ่งจัดร่วมกับ ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้ การสื่อสาร และการพัฒนา หรือ CCDKM สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ITU โดยมีนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยพาณิชยการเซตุน วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ประมาณ ๑๔๐ คน เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน ในการนำเทคโนโลยี AI ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเรียนรู้และทำความรู้จักกับ AI ในเบื้องต้น ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กิจกรรมที่ ๒ ขออนุมัติดำเนินโครงการ/ขออนุมัติงบประมาณผลการดำเนินการ

มีผลการดำเนินการ คือ ขออนุมัติการดำเนินโครงการตามระเบียบการฝึกอบรมฯ ตามกำหนด

กิจกรรมที่ ๓ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/วิทยากร

มีผลการดำเนินการ คือหารือและประสานงานกับ DEPA ศูนย์ CCDKM มสธ. และ ETDA เกี่ยวกับการจัดหาวิทยากรบรรยาย หัวข้อ และเนื้อหาการอบรม และกลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการฝึกอบรมจำนวน ๑ วัน

มีผลการดำเนินการ คือ หารือกับ DEPA ศูนย์ CCDKM เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมเยาวชนชายและหญิงจากวิทยาลัยเทคนิคและพาณิชยการต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล. ทำหนังสือเชิญวิทยากร

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

งบประมาณที่มีจำกัด ไม่สามารถจัดรูปแบบโครงการให้รองรับผู้เข้าร่วมอบรมได้มากกว่าปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่ เนื่องจากได้รับการร้องขอจากสถานบันการศึกษาเป็นจำนวนมาก ที่ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะที่สามารถนำมาใช้งานในชีวิตประจำวัน และสร้างอาชีพได้จริง

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีไทย – จีน ด้านความร่วมมือในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ ๒ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตท. / สป.ตศ.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการดำเนินงานตามมติที่ประชุม JC เศรษฐกิจไทย – จีน ครั้งที่ ๖ และเป็นไปตามเอกสารยกระดับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย – จีน ในการเร่งผลักดันความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างสองประเทศให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

๒. เพื่อประเมินความคืบหน้าและทบทวนการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในเอกสารยกระดับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย – จีน และรายงานการประชุมระดับรัฐมนตรีไทย – จีน ด้านความร่วมมือในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ ๑

๓. เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างไทย – จีน ได้แก่ (๑) การเสริมสร้างความร่วมมือในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ การประมวลผลข้อมูลอัจฉริยะ IoT พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี ๕G และการลงทุน (๒) การส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี และแลกเปลี่ยนการบริการด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงในการแปลงด้านดิจิทัล (๓) ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านดิจิทัล และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ startup การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะสำหรับผู้เริ่มต้นเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนบุคลากร (๔) การยกระดับการเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสาร (๕) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะใน Digital Park เช่น Animation, Advanced Broadband Network, IoT, Big Data และ Smart City และ (๖) ความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโลกไซเบอร์และเพื่อพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโลกไซเบอร์

๔. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านนโยบายและกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจดิจิทัล ระหว่างไทย-จีน เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจนและต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๑. ความสำเร็จของการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีไทย – จีน ด้านความร่วมมือในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ ๒ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	๑ ครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๘ เดือน เริ่มวันที่ มกราคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
-	-

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณส่วนกลาง ขแก สป.ตศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๓๓๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน - กิจกรรม ดังนี้

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ยกเลิกโครงการและสงคืบงบประมาณเนื่องจากได้รับการประสานงานจากสาธารณสุขประชาชนเห็นว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะผู้แทน ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าวภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ได้ โดยจะเดินทางมาประเทศไทยในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ภายหลังจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ ๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๓. โครงการขับเคลื่อนการใช้ e-Document ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๗๖ จังหวัด

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองงานดิจิทัลจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดจ. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และการใช้งานดิจิทัลรวมถึงการทำงานรูปแบบไร้กระดาษ (Paperless) ด้วยระบบ e-Document ให้ประชาชนและหน่วยงานราชการภายในท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. เพื่อส่งเสริมการใช้งานดิจิทัลรวมถึงการทำงานรูปแบบไร้กระดาษ (Paperless) ด้วยระบบ e-Document ไปใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๑. กิจกรรมที่ ๑ จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	๒,๒๐๐ คน
๒. กิจกรรมที่ ๒ จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	๒๐๐ คน
๓. กิจกรรมที่ ๓ จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๕ เดือน เริ่มวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดงานสัมมนา หัวข้อ “Digital Korat: The Future Starts Now - โคราช มหานครดิจิทัลแห่งอนาคต” ณ จังหวัดนครราชสีมา	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดงานอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมการดำเนินงานภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลแบบไร้กระดาษ (Paperless Government) ณ กรุงเทพฯ	๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ e-Office ภายใต้ GDCC ให้กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการใช้งาน ณ จังหวัดนครราชสีมา	๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๘๕๙,๖๐๐ บาท
งบประมาณส่วนกลางของ สป.ตศ. จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๖,๑๐๙,๖๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖,๑๐๙,๖๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. กิจกรรมที่ ๑ จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	๒,๒๐๐ คน	๒,๔๐๐ คน
๒. กิจกรรมที่ ๒ จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	๒๐๐ คน	๒๖๖ คน
๓. กิจกรรมที่ ๓ จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน	on-site และ online กว่า ๕๐๐ คน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
 - กิจกรรมที่ ๑** จัดงานสัมมนา หัวข้อ “Digital Korat: The Future Starts Now - โคราช มหานครดิจิทัลแห่งอนาคต” ณ จังหวัดนครราชสีมา
 - มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน ๒,๔๐๐ คน
 - กิจกรรมที่ ๒** จัดงานอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมการดำเนินงานภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลแบบไร้กระดาษ (Paperless Government) ณ กรุงเทพฯ
 - มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน ๒๖๖ คน
 - กิจกรรมที่ ๓** จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ e-Office ภายใต้ GDCC ให้กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการใช้งาน ณ จังหวัดนครราชสีมา
 - มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา on-site และ online กว่า ๕๐๐ คน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๔. โครงการ DE ส่งเสริมการใช้ดิจิทัล เท่าทันอาชญากรรมออนไลน์ (ภายใต้ โครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค))

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองงานดิจิทัลจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดจ. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างเครือข่ายซึ่งเป็นสถานศึกษาต้นแบบที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ และดำเนินการร่วมกับกระทรวงฯ เพื่อป้องกันภัยออนไลน์ในชุมชน

๒. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำรงชีวิต รวมถึงป้องกันภัยจากข่าวปลอม (Fake News)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	๔๐๐ คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๕ เดือน เริ่มวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมจัดโครงการ DE ส่งเสริมการใช้ดิจิทัล เท่าทันอาชญากรรมออนไลน์ ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค) ให้กับโรงเรียน ใน ๔ ภูมิภาค จำนวนภาคละ ๑ ครั้ง รวม ๔ ครั้ง	๑ สิงหาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๑๑๖,๐๐๐ บาท

๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๑๑๖,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	๔๐๐ คน	๔๕๘ คน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดโครงการ DE ส่งเสริมการใช้ดิจิทัล เพ้าทันอาชญากรรมออนไลน์ ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค) ให้กับโรงเรียน ใน ๔ ภูมิภาค จำนวนภาคละ ๑ ครั้ง รวม ๔ ครั้ง

มีผลการดำเนินการ คือ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๕๘ คน ได้แก่

- โรงเรียนวรนาารีเฉลิม จังหวัดสงขลา (๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๑๒๑ คน
- โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี (๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๑๑๖ คน
- โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ (๖ กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑๒๐ คน
- โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา (๑๐ กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑๐๑ คน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๕. โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจ้างผู้ให้บริการ/บริษัท ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ ระบบสำรองไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ สำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์กลาง (Server Room) รวมทั้งระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระบบสำรองไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ สำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์กลาง (Server Room) รวมทั้งระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	ระบบสำรองไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ สำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์กลาง (Server Room) รวมทั้งระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตามสัญญา - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบสำรองไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ สำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์กลาง (Server Room) รวมทั้งระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	ระบบสำรองไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ สำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์กลาง (Server Room) รวมทั้งระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	ระบบสำรองไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ สำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์กลาง (Server Room) รวมทั้งระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตามสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ตรวจรับงาน งวดที่ ๑ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๔ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

ตรวจรับงาน งวดที่ ๒ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๙๐ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗

ตรวจรับงาน งวดที่ ๓ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๐๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

(อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๔)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๖. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจ้างผู้ให้บริการ/บริษัท ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบควบคุมประตู (Access Control) ที่ติดตั้ง ณ พื้นที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) ชั้น ๖ - ๙ อาคารรวมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ รายละเอียดอุปกรณ์ตามภาคผนวก โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน นับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระบบควบคุมประตู (Access Control) สามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบควบคุมประตู (Access Control) สามารถใช้งานได้ปกติ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control) - ดำเนินการบำรุงรักษา งวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบควบคุมประตู (Access Control) สามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบควบคุมประตู (Access Control) สามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบควบคุมประตู (Access Control) สามารถใช้งานได้ปกติ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการบำรุงรักษา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ตรวจรับงาน งวดที่ ๑ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๘ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๘๘ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๓๙ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๖๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๗. โครงการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่จากผู้ให้บริการ/บริษัท ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถ ปฏิบัติงานประจำในการดำเนินการเพื่อดูแลและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control) - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๒๙๕,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๕,๒๙๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการตามสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินงานแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗

มีผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

ตรวจรับงานงวดที่ ๒ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

ตรวจรับงานงวดที่ ๓ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

ตรวจรับงานงวดที่ ๔ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

และคาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เนื่องจาก การจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายมีเอกสารที่ต้องพิจารณาเพื่อประกอบการตรวจรับเป็นจำนวนมาก ทำให้ใช้เวลานานในการตรวจรับงาน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. ได้ เนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถ มาปฏิบัติงานประจำ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๘. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้าดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ ตามภาคผนวกรายการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลางสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลางสามารถใช้งานได้ปกติ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๐๕๕,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๒,๐๕๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลางสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลางสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลางสามารถใช้งานได้ปกติ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการบำรุงรักษา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (ตรวจรับงานงวดที่ ๑ - ๓ เรียบร้อยแล้ว)
ตรวจรับงาน งวดที่ ๑ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๙ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ ตรวจสอบงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๘๒ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ ตรวจสอบงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๓๘ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ ตรวจสอบงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ หนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๖๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๙. โครงการเช่าระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายสำรอง และระบบเครือข่ายไร้สาย

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายของ สป.ดศ.
- ๒) เพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายสำรองของ สป.ดศ.
- ๓) เพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายภายใน สป.ดศ.

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ปกติ
ระบบเครือข่ายสำรองสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายสำรองสามารถใช้งานได้ปกติ
ระบบเครือข่ายไร้สายสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายไร้สายสามารถใช้งานได้ปกติ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๖
๒) คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กันยายน ๒๕๖๖
๓) ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๖
๔) ดำเนินการตามสัญญา - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๒๖ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๓๒	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
- ดำเนินการบำรุงรักษา งานงวดที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๓๘ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงวดที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๔ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงวดที่ ๕ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงวดที่ ๖ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๗ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงวดที่ ๗ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๔ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงวดที่ ๘ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๑ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงวดที่ ๙ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๘ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงวดที่ ๑๐ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๕ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงวดที่ ๑๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๒ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงวดที่ ๑๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายสามารถใช้งาน ได้ปกติ	ระบบเครือข่ายสามารถใช้ งานได้ปกติ
ระบบเครือข่ายสำรองสามารถใช้งาน ปกติ	ระบบเครือข่ายสำรองสามารถ ใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายสำรอง สามารถใช้งานได้ปกติ
ระบบเครือข่ายไร้สายสามารถใช้งาน ปกติ	ระบบเครือข่ายไร้สายสามารถ ใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายไร้สาย สามารถใช้งานได้ปกติ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตามสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (ตรวจรับงาน
 งานงวดที่ ๑ – ๘ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๙)
 ตรวจรับงาน งานงวดที่ ๑ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามหนังสือที่
 ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๔๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๔๙ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๓๗ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

งวดที่ ๕ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๖๒ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๖ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๘๖ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๗ และ ๘ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๒๖ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๙ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๔๓ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๑๐ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๘๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๑๑ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๒๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

งวดสุดท้าย (งวดที่ ๑๒) ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๖๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๒๐. โครงการเช่าบริการระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อใช้ในการจัดการประชุมทางไกลผ่านจอภาพแบบโต้ตอบได้ทันที (Real-Time Conference)
- ๒) เพื่อให้สามารถขยายขอบเขตการประชุมไปยังจุดต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่สามารถต่อเชื่อมกับอินเทอร์เน็ต (Internet)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๑. สิทธิในการสร้างห้องประชุม	ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ห้องประชุมออนไลน์

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถประชุมทางไกลผ่านจอภาพเกี่ยวกับโครงการหรือภารกิจต่าง ๆ ของ สป.ดศ. เพื่อการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถประชุมทางไกลผ่านจอภาพเกี่ยวกับโครงการหรือภารกิจต่าง ๆ ของ สป.ดศ. เพื่อการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	เมษายน ๒๕๖๗
๒) คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	เมษายน ๒๕๖๗
๓) ลงนามในสัญญา	พฤษภาคม ๒๕๖๗
๔) ดำเนินการตามสัญญา	๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐๗,๖๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๗,๕๓๕ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. สิทธิในการสร้างห้องประชุม	ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ห้องประชุมออนไลน์	สิทธิในการสร้างห้องประชุม ได้ ๑๐ ห้องประชุมออนไลน์และเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถประชุมทางไกลผ่านจอภาพเกี่ยวกับโครงการหรือภารกิจต่าง ๆ ของ สป.ดศ. เพื่อการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ และมีระยะเวลาการรับประกันตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ (อ้างถึง ใบสั่งเช่าเลขที่ ดศ ๔๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗)
๒. เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถประชุมทางไกลผ่านจอภาพเกี่ยวกับโครงการหรือภารกิจต่าง ๆ ของ สป.ดศ. เพื่อการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญา รายละเอียดตามใบสั่งเข้าเลขที่ ดศ ๔๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓

พฤษภาคม ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตามสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการตามสัญญา โดยสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ และมีระยะเวลาการรับประกันตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีอย่างต่อเนื่อง จะส่งกระทบต่อการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพแบบโต้ตอบได้ทันที (Real-Time Conference) ที่สามารถใช้ในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและการประชุม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๒๑. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริการระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ระบบฯ ได้รับการบำรุงรักษา และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชนสามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ - ดำเนินการบำรุงรักษาวงงานที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษาวงงานที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษาวงงานที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษาวงงานที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้าง เหมาเอกชนสามารถทำงานได้เป็น ปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งาน ระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งาน ระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว ใบสั่งจ้างเลขที่ ดศ ๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔

พฤศจิกายน ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการบำรุงรักษาฯ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดการตรวจรับงานฯ ดังนี้

งวดที่ ๑ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๘๒ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ คณะกรรมการฯ ตรวจสอบงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๔๕ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ คณะกรรมการฯ ตรวจสอบงานงวดที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๒๑๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๒๒. โครงการค่าใช้จ่ายบริการระบบบริหารจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าใช้ระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
หน่วยงานมีระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เข้าใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการเข้าใช้บริการระบบฯ และตรวจรับงานฯ - ดำเนินการบำรุงรักษาขงวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษาขงวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษาขงวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษาขงวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
หน่วยงานมีระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เข้าใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ๑ ระบบ	เข้าใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ๑ ระบบ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว ไปส่งเช่าเลขที่ ดศ ๑๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการเข้าใช้บริการระบบฯ และตรวจรับงานฯ

มีผลการดำเนินการ คือ เข้าใช้บริการระบบฯ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จ

เรียบร้อย รายละเอียดการตรวจรับงานฯ ดังนี้

งวดที่ ๑ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๙๐ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๕๔ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๒๑๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๒๓. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริการระบบเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ ระบบฯ ได้รับการบำรุงรักษา และปรับปรุงให้สอดคล้องตามความต้องการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระบบเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ - ดำเนินการบำรุงรักษาวงงานที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษาวงงานที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษาวงงานที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษาวงงานที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการบำรุงรักษาฯ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดการตรวจรับงานฯ ดังนี้

งวดที่ ๑ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๔ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๘๑ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๕๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๒๑๓ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๒๔. จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) ในด้านการพัสดุ การเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการงบประมาณ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีการบำรุงรักษา และปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Backoffice) สามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบบริหารจัดการองค์การภาครัฐ (Backoffice) สามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการบำรุงรักษาฯ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดการตรวจรับงานฯ ดังนี้
งวดที่ ๑ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ศค ๐๒๐๖.๔/๑๘ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ คณะกรรมการฯ ตรวจสอบงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๘๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ คณะกรรมการฯ ตรวจสอบงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๔๑ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ คณะกรรมการฯ ตรวจสอบงานงวดที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๒๒๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๒๕. โครงการเข้าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เข้าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใช้รับรองในการลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัลภายใต้ระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office) ให้มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้ลงนาม รวมถึงความสมบูรณ์ของเอกสารได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) จำนวน ๑๖ ใบ	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) จำนวน ๑๖ ใบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	ตุลาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	ตุลาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	พฤศจิกายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการให้บริการ และตรวจรับงานฯ	ธันวาคม ๒๕๖๖ - พฤศจิกายน ๒๕๖๖

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๕๗,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงาน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคมมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) จำนวน ๑๖ ใบ	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงาน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมมีใบรับรอง อิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) จำนวน ๑๖ ใบ	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานรัฐมนตรีและสา นักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมมี ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) จำนวน ๑๖ ใบ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว ใบสั่งเช่า เลขที่ ดศ ๐๒๐๖/๕๙๙๗ ลงวันที่ ๑๘

เมษายน ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการเช่าใช้บริการ และตรวจรับงานฯ

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ในระหว่างเช่าใช้บริการ ตั้งแต่ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง มีนาคม ๒๕๖๘ และมี
รายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ ผู้ใช้บริการเช่าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) ได้ส่งมอบงานตาม
หนังสือเลขที่ OA๐๐๐๔/๐๔/๒๐๒๔ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจรับงานและ
รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือเลขที่ ดศ ๐๒๐๖.๑/๘๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (โครงการฯ มี
การชำระเงินจำนวน ๑ งวด เป็นเงิน ๕๗,๐๐๐ บาท)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

สาเหตุที่ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เดิม ยังไม่หมดอายุ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๒๖. การเข้าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ (Secure Socket Layer Certificate : SSL Certificate) ชนิด Wildcard

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัย (Secure Socket Layer Certificate : SSL Certificate) ชนิด Wildcard สำหรับเว็บไซต์ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) ทำให้การรับส่งข้อมูลระหว่างเว็บไซต์ฯ กับผู้ใช้บริการ มีความปลอดภัย ข้อมูลได้รับการเข้ารหัส

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระบบเว็บไซต์ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) มีความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล	ระบบเว็บไซต์ ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) ได้รับการเข้ารหัสความปลอดภัย เป็นเวลา ๑ ปี

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการให้บริการ และตรวจรับงานฯ	มีนาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑๖,๙๐๖ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบเว็บไซต์ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) มีความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล	ระบบเว็บไซต์ ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) ได้รับการเข้ารหัสความปลอดภัย เป็นเวลา ๑ ปี	ระบบเว็บไซต์ ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) ได้รับการเข้ารหัสความปลอดภัย เป็นเวลา ๑ ปี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว ใบสั่งเช่า เลขที่ ดศ ๐๒๐๖/๓๔๔๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการเช่าใช้บริการ และตรวจรับงานฯ

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ในระหว่างเช่าใช้บริการ ตั้งแต่ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ ผู้ใช้บริการเช่าไปรับรองอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ฯ ได้ส่งมอบงานตามหนังสือเลขที่ ๐๑/๖๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจรับงานและรายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือเลขที่ ดศ ๐๒๐๖.๑/๓๕ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ (โครงการฯ มีการชำระเงินจำนวน ๑ งวด เป็นเงิน ๑๖,๙๐๖ บาท)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๒๗. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ	๕๖ รายการ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๘ เดือน เริ่มวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ	มีนาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	เมษายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ	พฤษภาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์	กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน <ul style="list-style-type: none">● เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติการ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบ ๒ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๒๗ เครื่อง● เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติการ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบ ๓ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๒๙ เครื่อง● อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (NAS) จำนวน ๑ ชุด	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๖๐๙,๕๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๒,๖๐๙,๕๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ	๕๖ รายการ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
- กิจกรรมที่ ๔ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์
มีผลการดำเนินการ คือ ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงาน

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน

- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติการ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบ ๒ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายจำนวน ๒๗ เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติการ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบ ๓ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายจำนวน ๒๙ เครื่อง
- อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (NAS) จำนวน ๑ ชุด

มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๒๘. โครงการจ้างขนย้ายและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (อาคาร C)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการจ้างขนย้ายและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จากอาคารบี ไปยัง อาคาร C

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
การขนย้ายและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จากอาคารบี ไปยัง อาคาร C เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	การขนย้ายและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จากอาคารบี ไปยัง อาคาร C เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๗ เดือน เริ่มวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ	มีนาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	เมษายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	พฤษภาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการขนย้าย	สิงหาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงาน	กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
การขนย้ายและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย สำนักงาน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จากอาคารบี ไปยัง อาคาร C เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	การขนย้ายและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จากอาคารบี ไปยังอาคาร C เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการขนย้าย
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการวางแผนขนย้าย
- กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงาน
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๑

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๒๙. โครงการเช่าระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายสำรอง และระบบเครือข่ายไร้สาย พื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ สป.ดศ. สามารถใช้งานระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายสำรอง และระบบเครือข่ายไร้สายได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
สป.ตศ. สามารถใช้งานระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายสำรอง และระบบเครือข่ายไร้สายได้	สป.ตศ. สามารถใช้งานระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายสำรอง และระบบเครือข่ายไร้สายได้

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๔ เดือน เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ	มิถุนายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสอบงาน	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๖๐๕,๒๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สป.ตศ. สามารถใช้งานระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายสำรอง และระบบเครือข่ายไร้สายได้	สป.ตศ. สามารถใช้งานระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายสำรอง และระบบเครือข่ายไร้สายได้	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ
มีผลการดำเนินการ คือ ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ จัดทำอนุมัติ TOR เรียบร้อย
- กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง
มีผลการดำเนินการ คือ ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา
- กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสอบงาน
มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๓๐. โครงการเช่าใช้บริการพื้นที่ (Co-location) ตู้ Rack สำหรับติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่ายเชื่อมโยงมายังพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อเช่าใช้บริการพื้นที่ Co-location เชื่อมโยงมายังพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ สนับสนุนการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายของเจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในของ สป.ดศ.

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เพื่อให้ เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในของ สป.ดศ. สามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้ เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในของ สป.ดศ. สามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่อง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙ เดือน เริ่มวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ	มีนาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับงาน	ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๗๓๐,๙๐๐ บาท

๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑,๗๓๐,๙๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เพื่อให้ เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในของ สป.ดศ. สามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้ เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในของ สป.ดศ. สามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่อง	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
 - กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ
 - มีผลการดำเนินการ คือ ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
 - กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
 - มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 - กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง
 - มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 - กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับงาน
 - มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๑

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๓๑. โครงการจัดทำห้องอบรม ห้องสัมมนา ห้องประชุม และพื้นที่ co-working space ภายในพื้นที่อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ (พื้นที่ส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม สำนักงานรัฐมนตรี)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำห้องอบรม ห้องสัมมนา ห้องประชุม และพื้นที่ co-working space ภายในพื้นที่อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการ (พื้นที่ส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เพื่อจัดทำห้องอบรม ห้องสัมมนา ห้องประชุม และพื้นที่ co-working space ภายในพื้นที่อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการ (พื้นที่ส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี)	เพื่อจัดทำห้องอบรม ห้องสัมมนา ห้องประชุม และพื้นที่ co-working space ภายในพื้นที่อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการ (พื้นที่ส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี)

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๓ เดือน เริ่มวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ	มีนาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับงาน	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๘,๙๗๓,๓๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๔๘,๔๙๗,๓๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เพื่อจัดทำห้องอบรม ห้องสัมมนา ห้องประชุม และพื้นที่ co-working space ภายในพื้นที่อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการ (พื้นที่ส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี)	เพื่อจัดทำห้องอบรม ห้องสัมมนา ห้องประชุม และพื้นที่ co-working space ภายในพื้นที่อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการ (พื้นที่ส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี)	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ
มีผลการดำเนินการ คือ ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
 - กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 - กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง
มีผลการดำเนินการ คือ รอลงนามในสัญญา
 - กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับงาน
มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๓๒. โครงการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัย พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เพื่อให้จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	เพื่อให้จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๔ เดือน เริ่มวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ	พฤษภาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับงาน	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๐,๗๙๓,๕๐๐ บาท
 - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐,๖๑๙,๑๐๐ บาท
 - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖๐,๑๗๔,๔๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๗๐,๖๕๒,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เพื่อให้จัดหาระบบรักษาความปลอดภัย พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เพื่อให้จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
และสำนักงานรัฐมนตรี โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ
- มีผลการดำเนินการ คือ ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
- มีผลการดำเนินการ คือ ตกลงดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง
- มีผลการดำเนินการ คือ รอลงนามในสัญญา
- กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับงาน
- มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๓๓. โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมรองรับสถานการณ์วิกฤต

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการสื่อสารโทรคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กส. / สป.ตศ.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดกิจกรรมสร้างภาคีเครือข่ายด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมรองรับสถานการณ์วิกฤต เพื่อใช้เป็นกลไกในการสนับสนุนงานด้านการสื่อสารโทรคมนาคมตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงที่สอดคล้องตามแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.๒) ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และแนวปฏิบัติในการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และข่าวสารระหว่างสมาชิกเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
๒. ฝึกซ้อมด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมรองรับสถานการณ์วิกฤต ทั้งในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise (TTX)) และการฝึกซ้อมภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) ที่มีความรุนแรง ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป
๓. เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤต
๔. เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน ให้มีการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกปี สร้างความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๑. มีคู่มือการฝึกซ้อมด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤต	จำนวน ๑ ฉบับ
๒. มีการกำหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และแนวปฏิบัติในการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และข่าวสารระหว่างสมาชิกเครือข่าย	จำนวนอย่างน้อย ๑ ช่องทาง
๓. ผลการฝึกซ้อมแผนเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับสถานการณ์วิกฤต (การประเมินผล และรายงานผลการฝึกซ้อมแผน)	จำนวน ๑ ฉบับ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒๐ วัน เริ่มวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำแผนการดำเนินงาน	๓ ส.ค. ๖๗ - ๑๖ ส.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติสำหรับการพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเตรียมแผนการฝึกซ้อม รองรับสถานการณ์วิกฤตในระดับภูมิภาค	๑๖ ส.ค. ๖๗ - ๑๖ ก.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดการฝึกซ้อมด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤตรองรับสถานการณ์วิกฤตในการฝึกรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise (TTX)) และการฝึกซ้อมภาคสนาม (Field Training Exercise (FTX))	๑๖ ก.ย. ๖๗ - ๑๕ พ.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๔ กำหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสารในการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย	๑๖ ส.ค. ๖๗ - ๑๖ ก.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๕ จัดทำแนวปฏิบัติในการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย และจัดทำสรุปผลการดำเนินงานทั้งโครงการ	๑๕ พ.ย. ๖๗ - ๓๐ พ.ย. ๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. มีคู่มือการฝึกซ้อมด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤต	จำนวน ๑ ฉบับ	-
๒. มีการกำหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และแนวปฏิบัติในการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และข่าวสารระหว่างสมาชิกเครือข่าย	จำนวนอย่างน้อย ๑ ช่องทาง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๓. ผลการฝึกซ้อมแผนเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับสถานการณ์วิกฤต (การประเมินผล และรายงานผลการฝึกซ้อมแผน)	จำนวน ๑ ฉบับ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำแผนการดำเนินงาน

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติสำหรับการพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเตรียมแผนการฝึกซ้อม รองรับสถานการณ์วิกฤตในระดับภูมิภาค

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ และมีการจัดสัมมนา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของภาคีเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันที่ ๙ ต.ค. ๖๗

กิจกรรมที่ ๓ จัดการฝึกซ้อมด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤตรองรับสถานการณ์วิกฤตในการฝึกรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise (TTX)) และการฝึกซ้อมภาคสนาม (Field Training Exercise (FTX))

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงวันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๗

กิจกรรมที่ ๔ กำหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสารในการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๕ จัดทำแนวปฏิบัติในการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย และจัดทำสรุปผลการดำเนินงานทั้งโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ เรื่องที่จะต้องดำเนินงานต่อไปตามแผนคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๗

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากมีปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุม จากที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงวดตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ แต่ได้รับในไตรมาส ๓ ทำให้การดำเนินโครงการมีความล่าช้าออกไปจากกำหนดการที่วางไว้เดิม ทั้งนี้ สัญญาลงนามวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๓๔. โครงการการปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กม. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑ ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์การบังคับใช้พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

๒ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และทบทวน พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ โดยเปรียบเทียบกับกฎหมาย หรือกลไกต่างประเทศ

๓ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๕๗๗ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

๔ เพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๕๗๗ ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามสภาวะการณ์ปัจจุบันและตามหลักสากล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๑. ข้อมูลความคิดเห็น ปัญหา ข้อจำกัดและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๕๗๗ มีคู่มือการฝึกซ้อมด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤต	มีข้อมูลความคิดเห็น ปัญหา ข้อจำกัดและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๕๗๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. กรอบแนวทางการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๕๗๗ รวมทั้งร่างพระราชบัญญัติไปรษณีย์ ฉบับปรับปรุง	มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ที่กำหนดกรอบแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และร่างพระราชบัญญัติไปรษณีย์ ฉบับปรับปรุง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มพฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด มิถุนายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ร่างขอบเขตงาน (TOR)	พ.ค.- กค. ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ส.ค.-ก.ย. ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ ส่งแผนการดำเนินงาน โดยจัดส่งเป็นเอกสาร จำนวน ๖ ชุด พร้อมส่งมอบไฟล์ข้อมูลดิจิทัล ทั้งในรูปแบบที่แก้ไขได้และ แก้ไขไม่ได้ โดยบันทึกลงใน USB flash drive จำนวน ๒ ชุด ทั้งนี้ รายงานต้องมีเนื้อหาประกอบด้วย กรอบแนวคิด และแผนการดำเนินงาน ตามขอบเขตของงาน ข้อ ๔.๑ และ แผนการดำเนินงานพัฒนาเว็บไซต์ (Dashboard) ตามขอบเขตของงานข้อ ๔.๘	ก.ย.-ต.ค. ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) โดยจัดส่ง เป็นเอกสาร จำนวน ๖ ชุด พร้อมส่งมอบไฟล์ข้อมูลดิจิทัล ทั้งในรูปแบบที่แก้ไขได้และแก้ไขไม่ได้ โดยบันทึกลงใน USB flash drive จำนวน ๒ ชุด ทั้งนี้ รายงานต้องมีเนื้อหา อย่างน้อย ประกอบด้วย ๑) รายงานผลการศึกษากฎหมาย นโยบายและการกำกับ ดูแลของต่างประเทศ ตามขอบเขตของงาน ข้อ ๔.๒ ๒) รายงานข้อสรุป ข้อเสนอหลักการการแก้ไขพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๕๗๗ ตามขอบเขตของงานข้อ ๔.๓ ๓) รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น ตามขอบเขตของงาน ข้อ ๔.๔ ๔) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๕๗๗ ตามขอบเขตของงานข้อ ๔.๔ ๕) Dashboard นำเสนอสถานะการจัดทำร่าง	ต.ค.-ม.ค. ๒๕๖๘

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กฎหมาย พร้อม คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ (Dashboard) ตามขอบเขตของงาน ข้อ ๔.๙	
กิจกรรมที่ ๕ รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) โดยจัดส่ง เป็น เอกสาร จำนวน ๖ ชุด พร้อมส่งมอบไฟล์ข้อมูลดิจิทัล ทั้งในรูปแบบที่แก้ไขได้ และแก้ไขไม่ได้ โดยบันทึกลงใน USB flash drive จำนวน ๒ ชุด ทั้งนี้ รายงานต้องมีเนื้อหา อย่างน้อย ร่างกฎหมายไปรษณีย์ฉบับใหม่ ตามขอบเขต ของ งานตามข้อ ๔.๕ และรายงานการรับฟังความคิดเห็นร่าง กฎหมาย ไปรษณีย์ฉบับใหม่ ตามขอบเขตของงานตามข้อ ๔.๖	ม.ค.-มี.ค ๖๘
กิจกรรมที่ ๖ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โดยจัดส่งเป็นเอกสาร จำนวน ๖ ชุด พร้อมส่งมอบไฟล์ข้อมูลดิจิทัล ทั้งในรูปแบบที่ แก้ไขได้และ แก้ไขไม่ได้ โดยบันทึกลงใน USB flash drive จำนวน ๒ ชุด และสื่อ ประชาสัมพันธ์ตามขอบเขตของงาน ข้อ ๔.๑๐ ทั้งนี้ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)ต้องมี เนื้อหารายละเอียดอย่างน้อยตามขอบเขตของงานข้อ ๔.๗ และข้อ ๔.๘ ดังนี้ ๑) ความมุ่งหมายและคำอธิบายรายละเอียดประกอบ ร่างกฎหมาย (Explanatory Note) ๒) รายงานสรุปผลการศึกษาสำหรับผู้บริหาร ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๓) ร่างกฎหมายไปรษณีย์ฉบับใหม่ ๔) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นจาก กฎหมาย (Regulatory Impact Assessment) ๕) บันทึก วิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างกฎหมาย ไปรษณีย์ฉบับใหม่	มี.ค.-มี.ย. ๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗,๑๐๐,๓๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓,๙๗๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ข้อมูลความคิดเห็น ปัญหา ข้อจำกัด และอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดจากการบังคับใช้ กฎหมายพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๕๖๗	มีข้อมูลความคิดเห็น ปัญหา ข้อจำกัด และอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดจากการบังคับ ใช้กฎหมายพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด	-
๒. กรอบแนวทางการปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๕๖๗ รวมทั้งร่างพระราชบัญญัติ ไปรษณีย์ ฉบับปรับปรุง	มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ที่กำหนด กรอบแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และ ร่างพระราชบัญญัติไปรษณีย์ ฉบับ ปรับปรุง	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ร่างขอบเขตงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ส่งแผนการดำเนินงาน โดยจัดส่งเป็นเอกสาร จำนวน ๖ ชุด พร้อมส่งมอบไฟล์ข้อมูลดิจิทัล ทั้งในรูปแบบที่แก้ไขได้และแก้ไขไม่ได้ โดยบันทึกลงใน USB flash drive จำนวน ๒ ชุด ทั้งนี้ รายงานต้องมีเนื้อหาประกอบด้วย กรอบแนวคิด และแผนการดำเนินงาน ตามขอบเขตของงานข้อ ๔.๑ และ แผนการดำเนินงานพัฒนาเว็บไซต์ (Dashboard) ตาม ขอบเขตของงานข้อ ๔.๙

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

กิจกรรมที่ ๔ รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) โดยจัดส่ง เป็นเอกสาร จำนวน ๖ ชุด พร้อมส่งมอบไฟล์ข้อมูลดิจิทัล ทั้งในรูปแบบที่แก้ไขได้และแก้ไขไม่ได้ โดยบันทึกลงใน USB flash drive จำนวน ๒ ชุด ทั้งนี้ รายงานต้องมีเนื้อหา อย่างน้อย ประกอบด้วย ๑) รายงานผลการศึกษากฎหมาย นโยบายและการกำกับ ดูแลของต่างประเทศ ตามขอบเขตของงานข้อ ๔.๒ ๒) รายงานข้อสรุป ข้อเสนอหลักการการแก้ไขพระราชบัญญัติ ไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ ตามขอบเขตของงานข้อ ๔.๓ ๓) รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น ตามขอบเขตของงาน ข้อ ๔.๔ ๔) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ ตามขอบเขตของงานข้อ ๔.๔ ๕) Dashboard นำเสนอสถานะการจัดทำร่างกฎหมาย พร้อม คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ (Dashboard) ตามขอบเขตของงาน ข้อ ๔.๙

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

กิจกรรมที่ ๕ รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) โดยจัดส่ง เป็นเอกสาร จำนวน ๖ ชุด พร้อมส่งมอบไฟล์ข้อมูลดิจิทัล ทั้งในรูปแบบที่แก้ไขได้และแก้ไขไม่ได้ โดยบันทึกลงใน USB flash drive จำนวน ๒ ชุด ทั้งนี้ รายงานต้องมีเนื้อหา อย่างน้อย ร่างกฎหมายไปรษณีย์ฉบับใหม่ ตามขอบเขตของ งานตามข้อ ๔.๕ และรายงานการรับฟังความคิดเห็นร่าง กฎหมายไปรษณีย์ฉบับใหม่ ตามขอบเขตของงานตามข้อ ๔.๖

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

กิจกรรมที่ ๖ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โดยจัดส่งเป็นเอกสาร จำนวน ๖ ชุด พร้อมส่งมอบไฟล์ข้อมูลดิจิทัล ทั้งในรูปแบบที่ แก้ไขได้และแก้ไขไม่ได้ โดยบันทึกลงใน USB flash drive จำนวน ๒ ชุด และสื่อประชาสัมพันธ์ตามขอบเขตของงาน ข้อ ๔.๑๐ ทั้งนี้ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)ต้องมี เนื้อหา รายละเอียดอย่างน้อยตามขอบเขตของงานข้อ ๔.๗ และข้อ ๔.๘ ดังนี้ ๑) ความมุ่งหมายและคำอธิบายราย มาตราประกอบ ร่างกฎหมาย (Explanatory Note) ๒) รายงานสรุปผลการศึกษาสำหรับผู้บริหาร ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๓) ร่างกฎหมายไปรษณีย์ฉบับใหม่ ๔) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นจาก กฎหมาย (Regulatory Impact Assessment) ๕) บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่าง กฎหมาย ไปรษณีย์ฉบับใหม่

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกแล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จึงได้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้คู่สัญญา โดยได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ ตามสัญญา เลขที่ ๒๘/๒๕๖๗

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๓๕. โครงการเน็ตประชารัฐ และโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการสื่อสารโทรคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กส. / สป.ตศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อชำระยอดค่าใช้จ่ายในโครงการเน็ตประชารัฐ และโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock) ที่เกิดขึ้นจริง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ในการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะประจำหมู่บ้าน ๆ ละ ๑ จุดอย่างต่อเนื่องจำนวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน และโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสุศาลาพระราชทาน ในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๑,๖๗๑ แห่ง ซึ่งครอบคลุมถึงการดูแลบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ และการบริหารจัดการบริการโครงข่ายส่วนกลางเพื่อกำกับดูแลโครงข่ายเน็ตประชารัฐประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
ให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะประจำหมู่บ้าน รวมทั้ง โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสุศาลาพระราชทาน ในพื้นที่เป้าหมาย	๑) การให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะประจำหมู่บ้าน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน ๒) ขยายโครงข่าย Fiber Optic ไปยังโรงเรียนและโรงพยาบาลของรัฐที่ยังไม่มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงจำนวน ๑,๖๗๑ แห่ง ๓) ประชาชนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ความเร็ว ๑๐๐/๕๐ Mbps

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๕ เดือน เริ่มวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การชำระเงินในค่าใช้จ่ายค้างชำระโครงการเน็ตประชารัฐ และโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock) จำนวน ๑๔๒,๙๓๑,๐๐๐ บาท กับ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ การชำระเงินค่าไฟฟ้าค้างชำระโครงการเน็ตประชารัฐ และโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock) จำนวน ๑๔๒,๐๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๒๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 - ค่าใช้จ่ายค้ำชำระโครงการเน็ตประชารัฐ และโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock) จำนวน ๑๔๒,๙๓๑,๐๐๐ บาท
 - ค่าไฟฟ้าค้ำชำระโครงการเน็ตประชารัฐ และโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock) จำนวน ๑๔๒,๐๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		ปี พ.ศ. ๒๕๖๔		ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. การให้บริการอินเทอร์เน็ต สาธารณะประจำหมู่บ้าน	๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน	๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน	๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน	๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน	๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน	๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน
๒. ขยายโครงข่าย Fiber Optic ไป ยังโรงเรียนและโรงพยาบาลของรัฐ ที่ยังไม่มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงเข้าถึง	๑,๖๗๑ แห่ง	๑,๖๗๑ แห่ง	๑,๖๗๑ แห่ง	๑,๖๗๑ แห่ง	๑,๖๗๑ แห่ง	๑,๖๗๑ แห่ง
๓. ประชาชนสามารถใช้งาน อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ความเร็ว	๑๐๐/๕๐ Mbps	๑๐๐/๕๐ Mbps	๑๐๐/๕๐ Mbps	๑๐๐/๕๐ Mbps	๑๐๐/๕๐ Mbps	๑๐๐/๕๐ Mbps

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การชำระเงินในค่าใช้จ่ายค้ำชำระโครงการเน็ตประชารัฐ และโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock) ให้กับ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินงานแล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ ๒ ค่าไฟฟ้าค้ำชำระโครงการเน็ตประชารัฐ และโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินงานแล้วเสร็จ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- เนื่องจากโครงการฯ ได้รับมอบภารกิจมาจาก ศช. เดิม ทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของที่มาโครงการฯ และการไม่พบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ที่จำเป็นในการประกอบการเบิกจ่ายเงิน

- เอกสารหลักฐานใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าค้ำชำระตามที่ย่อยการสูงสุดมีคำวินิจฉัยให้ ดศ. ชำระเงิน ซึ่งต้องดำเนินการขอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จาก กฟภ.

- เอกสารมีจำนวนมาก โดยกลุ่มงานการเงินและบัญชี ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูล ก่อนเสนอเรื่องการเบิกจ่ายเงิน

- ปัญหาจากความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับ ความต้องการตรวจสอบข้อมูล และการให้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการเบิกจ่ายเงิน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๓๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ยศ. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับการปฏิบัติงานที่ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เชื่อมโยงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๒. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับการติดตามความก้าวหน้าจากการปฏิบัติงานที่ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๓. มีข้อมูลการปฏิบัติงานในมิติต่าง ๆ เชิงพื้นที่ อันจะทำให้กระทรวงฯ มีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อประกอบการบริหารจัดการเชิงนโยบายต่อไป อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ	ร้อยละ ๕๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๓๐ วัน เริ่มวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	มิ.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	มิ.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	ส.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	ก.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	ต.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	ธ.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	ก.พ. ๖๘
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔	เม.ย. ๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๙๓๘,๕๐๐ บาท

๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๕,๙๓๘,๕๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๕๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ
มีผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR
มีผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง
มีผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว
- กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบงานงวดที่ ๑
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ ๑
- กิจกรรมที่ ๖ ตรวจสอบงานงวดที่ ๒
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๗ ตรวจสอบงานงวดที่ ๓
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๘ ตรวจสอบงานงวดที่ ๔
มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าประสงค์ที่ ๒ ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๗	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ																	
๑. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ ๙๕	หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด: ปท. / ปอท. หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด: ปท. / ปอท.	๑. ตัวชี้วัดนี้สามารถแบ่งออกเป็น ๓ กิจกรรม ๒. ผลการดำเนินงาน ปี ๖๖ = ร้อยละ ๙๙.๙๑ พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของ ๓ กิจกรรม (๑) + (๒) + (๓) / ๓ ของ ปท. และ ปอท. ดังนี้ <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">กิจกรรม</th> <th colspan="2">ผลการดำเนินงาน</th> </tr> <tr> <th>ปท.</th> <th>ปอท.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(๑) การระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย (ปี ๖๖ = ร้อยละ ๙๙.๗๓)</td> <td>จำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้ง จำนวน ๗,๗๐๕ URLs ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗,๖๖๓ URLs ร้อยละ ๙๙.๕๕</td> <td>จำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้ง จำนวน ๓,๑๐๑ URLs ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓,๑๐๑ URLs ร้อยละ ๑๐๐</td> </tr> <tr> <td>(๒) งานตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (ปี ๖๖ = ร้อยละ ๑๐๐)</td> <td>จำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้ง ๑๑,๙๔๘ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑,๙๔๘ เรื่อง ร้อยละ ๑๐๐</td> <td>จำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้ง ๔๓๒ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๓๒ เรื่อง ร้อยละ ๑๐๐</td> </tr> <tr> <td>(๓) งานวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปี ๖๖ = ร้อยละ ๑๐๐)</td> <td>จำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้ง ๓๑ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๑ เรื่อง ร้อยละ ๑๐๐</td> <td>จำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้ง ๔๐๔ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๐๔ เรื่อง ร้อยละ ๑๐๐</td> </tr> <tr> <td>ค่าเฉลี่ย</td> <td colspan="2">ร้อยละ ๙๙.๙๑</td> </tr> </tbody> </table>	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน		ปท.	ปอท.	(๑) การระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย (ปี ๖๖ = ร้อยละ ๙๙.๗๓)	จำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้ง จำนวน ๗,๗๐๕ URLs ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗,๖๖๓ URLs ร้อยละ ๙๙.๕๕	จำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้ง จำนวน ๓,๑๐๑ URLs ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓,๑๐๑ URLs ร้อยละ ๑๐๐	(๒) งานตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (ปี ๖๖ = ร้อยละ ๑๐๐)	จำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้ง ๑๑,๙๔๘ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑,๙๔๘ เรื่อง ร้อยละ ๑๐๐	จำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้ง ๔๓๒ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๓๒ เรื่อง ร้อยละ ๑๐๐	(๓) งานวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปี ๖๖ = ร้อยละ ๑๐๐)	จำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้ง ๓๑ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๑ เรื่อง ร้อยละ ๑๐๐	จำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้ง ๔๐๔ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๐๔ เรื่อง ร้อยละ ๑๐๐	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ ๙๙.๙๑	
กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน																			
	ปท.	ปอท.																		
(๑) การระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย (ปี ๖๖ = ร้อยละ ๙๙.๗๓)	จำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้ง จำนวน ๗,๗๐๕ URLs ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗,๖๖๓ URLs ร้อยละ ๙๙.๕๕	จำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้ง จำนวน ๓,๑๐๑ URLs ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓,๑๐๑ URLs ร้อยละ ๑๐๐																		
(๒) งานตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (ปี ๖๖ = ร้อยละ ๑๐๐)	จำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้ง ๑๑,๙๔๘ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑,๙๔๘ เรื่อง ร้อยละ ๑๐๐	จำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้ง ๔๓๒ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๓๒ เรื่อง ร้อยละ ๑๐๐																		
(๓) งานวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปี ๖๖ = ร้อยละ ๑๐๐)	จำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้ง ๓๑ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๑ เรื่อง ร้อยละ ๑๐๐	จำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้ง ๔๐๔ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๐๔ เรื่อง ร้อยละ ๑๐๐																		
ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ ๙๙.๙๑																			
๒. ร้อยละความสำเร็จของประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือด้านคดีและภัยออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว	ร้อยละ ๙๔	หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด: ปท. / ปอท. หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด : ปท. / ปอท.	ผลดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม (ข้อมูล ณ ๓ ต.ค. ๖๕) ปี ๖๔ = จำนวน ๕,๓๙๓ เว็บไซต์ ปี ๖๕ = จำนวน ๒,๗๙๙ เว็บไซต์ (ลดลงจากปี ๖๔ ร้อยละ ๔๘.๑๐)																	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๗	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
๓. จำนวนผู้ได้รับความรู้และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	๘.๔ ล้านราย	หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด: ปท. / ปอท. หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด: ปท. / ปอท.	ปี ๖๖ = ๒๐.๑๓ ล้านราย รวม ๒ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) ปท. = ๑๙,๗๘๘,๓๙๗ คน (๒) ปอท. = ๓๔๐,๑๑๙ คน รวมทั้งสิ้น ๒๐,๑๒๘,๕๑๖ คน

กลยุทธ์

๑. ป้องกัน - การประสานความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ คู่มือ/ ให้ความปรึกษาแนะนำ อบรม (ตัวชี้วัด ๑)
๒. ยับยั้ง - มีข้อมูล แจ้งเตือนก่อนเกิดความเสียหายโดยบูรณาการดำเนินการร่วมกับ กม./ ตำรวจ /อย./ สคบ./etda/กสทช./ศาล (ตัวชี้วัด ๑)
๓. ปราบปราม - มีการระงับการเผยแพร่ ติดตามสถานการณ์เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี ร่วมมือกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง สืบสวนสอบสวน รวบรวม พิสูจน์หลักฐาน (ตัวชี้วัด ๒)
๔. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีด้านสื่อสารโทรคมนาคม (ตัวชี้วัด ๓)

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๑๖ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๗ (ร้อยละ)
-	โครงการ Digital Law สัญจร	กม.	คืบหน้าประมาณ
๑	โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center: AFNC)	ปท.	๘๐
๒	โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	ปท.	๘๐
๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online-Scam Operation Center: AOC)	ปท.	๑๐๐
	๓.๑ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบกลาง) ๓๘.๖๖๗๐ ล้านบาท		๑๐๐
	๓.๒ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.๗๓๐๐ ล้านบาท		๑๐๐
	๓.๓ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓๒.๒๐๐๐ ล้านบาท		๑๐๐
๔	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	ปท.	๒๑
๕	โครงการบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม	ปท.	๒๑
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับอาชญากรรมออนไลน์ โดยการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี	ปท.	๑๕

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๗ (ร้อยละ)
๗	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์	ปอท.	๑๐๐
๘	โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน	ปอท.	๑๐๐
๙	โครงการบำรุงรักษาโครงการจัดทำระบบสืบสวนตรวจสอบและ วิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์	ปอท.	๑๐๐
๑๐	โครงการบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพจุดคัดกรองเพื่อความ ปลอดภัย	ปอท.	๑๐๐
๑๑	โครงการบำรุงรักษาโครงการจัดการระบบค้นหาเปรียบเทียบใบหน้า คนร้ายจากไฟล์วีดีโอ	ปอท.	๕๘.๓๓
๑๒	โครงการบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีคำสั่ง ระงับการทำให้แพร่หลาย	ปอท.	๑๐๐
๑๓	โครงการเช่าระบบ Cloud Server และเข้าฐานข้อมูลสำรองสำหรับใช้ ในภารกิจการคัดกรองบุคคล	ปอท.	๑๐๐
๑๔	โครงการจ้างเหมาบริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและ การกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์	ปอท.	๑๐๐
๑๕	โครงการต่อลิขสิทธิ์สาย ๑๓ รายการ	ปอท.	๑๐๐
๑๖	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุ การเงิน และงบประมาณ	ปอท.	๑๐๐
รวม			๗๙.๗๑

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้

โครงการ Digital Law สัญจร

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กม. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการ สาระสำคัญ และขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย
- ๒) เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย
- ๓) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงาน/เจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐ ต่างจังหวัดทั้ง ๒ ภูมิภาค	จำนวน ๓๐๐ คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
-	-

โครงการใช้งบประมาณ

- โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๕๕,๑๐๐ บาท
- งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน - กิจกรรม ดังนี้

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ยกเลิกการจัดทำโครงการ digital law สัญจร เนื่องจาก กม. ได้มีการบรรยายให้ความรู้ทางด้านกฎหมายโดยร่วมดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และโครงการในความรับผิดชอบของ ปท.

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา และข่าวสารต่าง ๆ ที่เผยแพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ อันอาจส่งผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ ที่พร้อมสำหรับการบริหารจัดการแก้ไขข่าวปลอมและทำการเผยแพร่เนื้อหาที่ถูกต้องออกไปสู่สาธารณะ

๒) เพื่อให้มีช่องทางสำหรับรับแจ้งข่าวและเบาะแสของข้อมูลที่เท็จที่เผยแพร่อยู่ในสังคม อันอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศในวงกว้าง ทั้งในด้านภัยพิบัติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านนโยบายรัฐ และด้านอื่นๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

๓) เพื่อให้มีช่องทางการสื่อสารโดยตรงกับประชาชน รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายผู้ประสานงาน และศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของแต่ละกระทรวง ในการแจ้งข่าวสารที่มีผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศในวงกว้าง ทั้งในด้านภัยพิบัติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านนโยบายรัฐ และด้านอื่นๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนให้แก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทราบถึงข้อมูลอันเป็นเท็จหรือหลอกลวงและข้อมูลที่ต้องการในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย อาทิ รูปภาพ อินโฟกราฟิก วิดิทัศน์ หรือ สื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

๔) เพื่อให้มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งทำการพัฒนาบุคลากรและขยายเครือข่ายผู้ประสานงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้สามารถปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์เนื้อหา บริหารการข่าว และการรับแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่าง ๆ ภายใต้โครงการ และดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนและสื่อมวลชน

๕) เพื่อขยายผลการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณก่อนจะเผยแพร่หรือส่งต่อในอินเทอร์เน็ต ผ่านการจัดกิจกรรมและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดแถลงข่าว การจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ การจัดกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ และการจัดกิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล และมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาข่าวปลอมและการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้สังคมได้รับทราบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๑. มีการประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตรวจสอบข่าวปลอมก่อนเผยแพร่ข่าวสารที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วภายในเวลาไม่เกินกว่า ๒ ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า	๓,๐๐๐ ข่าว
๒. จัดการประชุม สัมมนา และถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ตลอดจนประชาชน ไม่น้อยกว่า	๑,๐๐๐ ข่าว
๓. สาธารณชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนรับทราบเนื้อหาที่ต้องการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายทางสังคม ไม่น้อยกว่า	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ยอดวิว

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๘ เดือน เริ่มวันที่ มีนาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	พ.ย. ๖๖
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	ธ.ค. ๖๖
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	ม.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	มี.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	เม.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	พ.ค. ๖๗

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจสอบงานงวดที่ ๓	มิ.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจสอบงานงวดที่ ๔	ก.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๙ ตรวจสอบงานงวดที่ ๕	ส.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจสอบงานงวดที่ ๖	ก.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๑๑ ตรวจสอบงานงวดที่ ๗	ต.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๑๒ ตรวจสอบงานงวดที่ ๘	พ.ย. ๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๙,๕๖๕,๗๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๓๑,๘๘๖,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. มีการประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตรวจสอบข่าวปลอมก่อนเผยแพร่ข่าวสารที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วภายในเวลาไม่เกินกว่า ๒ ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๔.๕๗	ร้อยละ ๙๔.๘๖
๒. การสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ	สาธารณชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนรับทราบเนื้อหาที่ถูกต้องผ่านช่องทาง อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายทางสังคมจำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ช่องทาง	๗ ช่องทาง ๑) แอปพลิเคชัน “เป่าตัง” ๒) www.antifakenews center.com ๓) Line Official ๔) Facebook ๕) X ๖) Instagram ๗) Tiktok
๓. สาธารณชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนรับทราบเนื้อหาที่ถูกต้องผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายทางสังคม ไม่น้อยกว่า	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ยอดวิว	ประชาชนเข้าถึงการเผยแพร่การสร้างความตระหนักรู้ข่าวปลอมด้านอาชญากรรมออนไลน์มากกว่า ๓๕ ล้านราย โดยผ่านช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
		๑) แจ้งเตือนภัยจากการหลอกลวงทางสื่อออนไลน์ และข่าวปลอมผ่านแอปพลิเคชัน “เป่าตัง” มีผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน “เป่าตัง” มากกว่า ๕๐ ล้านราย และรับชมข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๑๘๓,๐๐๐,๐๐๐ ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗) ๒) www.antifakenewscen ter.com ผู้รับชม ๒๓,๗๕๙,๖๙๕ ครั้ง ๓) Line Official จำนวน ผู้ติดตาม ๒,๗๘๗,๐๓๐ บัญชี ๔) Facebook จำนวนผู้ติดตาม ๑๑๔,๔๗๖ บัญชี ๕) X จำนวนผู้ติดตาม ๑๗,๙๓๖ บัญชี ๖) Instagram จำนวนผู้ติดตาม ๑,๓๐๘ บัญชี ๗) TikTok จำนวน ผู้ติดตาม ๘๕๑ บัญชี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญา ๕ มี.ค. ๖๗ เลขที่สัญญา ๑๔/๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจสอบงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจสอบงานงวดที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงวดที่ ๒ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงวดที่ ๓ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงวดที่ ๔ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๙ ตรวจรับงานงวดที่ ๕

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงวดที่ ๕ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจรับงานงวดที่ ๖

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงวดที่ ๖ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๑๑ ตรวจรับงานงวดที่ ๗

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๑๒ ตรวจรับงานงวดที่ ๘

ผลการดำเนินการ คือ -

- ภาพรวมของข้อความที่ต้องคัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ มีจำนวนข้อความทั้งหมด ๕๘,๖๘๕,๙๐๗ ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด ๑๐,๒๙๖ ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการส่งตรวจสอบทั้งหมด ๗,๕๑๐ เรื่อง ปรากฏว่าเป็นข่าวปลอม จำนวน ๑,๕๕๔ เรื่อง ข่าวจริง ๑,๓๑๖ เรื่อง ข่าวบิดเบือน ๔๐๓ เรื่อง ไม่ประสงค์เผยแพร่ ๔๔๓ เรื่อง ไม่สามารถชี้แจงได้ ๖๘๙ เรื่อง ปฏิเสธการตอบกลับ ๘๒๒ เรื่อง

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการยืนยันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของศูนย์ โดยตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ ได้ดำเนินการจัดทำอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) และดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล หลังจากที่ได้รับผลการตรวจสอบจากหน่วยงาน (เฉพาะข้อมูลในส่วนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการให้เผยแพร่) จำนวนทั้งสิ้น ๒,๑๗๘ เรื่อง และได้เผยแพร่ภายใน ๒ ชั่วโมง จำนวน ๒,๐๖๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๖

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

มีคำสั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๓ ครั้ง เนื่องจากคุณสมบัติ/เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอไม่ครบถ้วน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อมีศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ในการเฝ้าระวังวิเคราะห์การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

๒) เพื่อมีบุคลากรพร้อมเครื่องมือในการปฏิบัติงาน สนับสนุนงานเฝ้าระวัง การจัดเก็บหลักฐาน การพิสูจน์หลักฐาน งานด้านกฎหมาย และภาษา ในการนำเทคโนโลยีที่จะทำให้การใช้งานเพื่อการสืบค้นเป็นไปได้รวดเร็ว มีหลักฐานในการรวบรวมข้อมูลหาผู้กระทำผิดตามกฎหมายได้

๓) เพื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบงานสนับสนุนการดำเนินการเฝ้าระวังการจัดเก็บหลักฐานและการติดตามตรวจสอบหลังจากมีคำสั่งศาลให้ระงับการเผยแพร่แล้ว

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	๑ ศูนย์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน เริ่มวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	ก.ย. ๖๖
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	ก.ย. ๖๖
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	ต.ค. ๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	๒๐ ต.ค. ๖๖
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	๔ พ.ย. ๖๖
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	๑๗ ก.พ. ๖๗
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	๑๗ มิ.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔	๒๑ ต.ค. ๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙,๙๓๘,๘๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๙,๗๙๙,๕๓๔ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	๑ ศูนย์	๑ ศูนย์

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ
ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
 - กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR
ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๕ มี.ค. ๖๗ เลขที่สัญญา ๑๔/๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔

ผลการดำเนินการ คือ -

- การระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวนเรื่องที่ได้รับเข้า จำนวน ๑๐๒,๘๗๕ URLs จำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ จำนวน ๙๘๖ คำสั่งศาล ๑๐๒,๘๗๕ URLs

- การระงับการแพร่หลายบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการหลอกลวงหรือสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน จำนวนเรื่องที่ได้รับเข้า จำนวน ๔๗,๘๘๐ รายการ จำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ จำนวน ๔๗,๐๑๕ รายการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

โครงการมีระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน และเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งสิ้นสุดวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๑ โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online-Scam Operation Center: AOC)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้มีบริการในการตรวจจับจรรยาอาชญากรรมออนไลน์ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือข้อความหลอกลวงในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

๒) เพื่อการรับแจ้งและบริหารคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กับประชาชน และสามารถประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓) เพื่อให้มีบุคลากรในการปฏิบัติงานสนับสนุนการรับแจ้งคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมทั้งการพัฒนาบุคลากร ในการดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการยับยั้งความเสียหาย

๔) เพื่อให้มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ให้สามารถปฏิบัติงานรับแจ้งคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการดำเนินงานภายใต้โครงการได้ เป็นการสนับสนุนการทำงานเพื่อยกระดับไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๑. มีระบบที่สามารถรับแจ้ง วิเคราะห์ตรวจสอบ รวมถึงประสานงานเพื่อ ระงับการทำธุรกรรมการเงิน และสามารถติดตามสถานะการดำเนินการได้	๑ ระบบ
๒. มีศูนย์ปฏิบัติการที่มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	๑ ศูนย์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๘๐ วัน เริ่มวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	ธ.ค. ๖๖
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	ธ.ค. ๖๖
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	ธ.ค. ๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	ธ.ค. ๖๖
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	ม.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	ก.พ. ๖๗
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	มี.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔	เม.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๙ ตรวจรับงานงวดที่ ๕	พ.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจรับงานงวดที่ ๖	มิ.ย. ๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบกลาง) จำนวน ๓๘,๖๖๗,๐๐๐ บาท
งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๘,๖๖๗,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. มีระบบที่สามารถรับแจ้ง วิเคราะห์ตรวจสอบ รวมถึงประสานงานเพื่อ ระงับการทำธุรกรรมการเงิน และสามารถติดตามสถานะการดำเนินการได้	๑ ระบบ	๑ ระบบ
๒. มีศูนย์ปฏิบัติการที่มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	๑ ศูนย์	๑ ศูนย์

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๙ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๗ เลขที่สัญญา ๑๒/๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๔ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๙ ตรวจรับงานงวดที่ ๕

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๕ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจรับงานงวดที่ ๖

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๖ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ผลการดำเนินงาน ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗

๑. จำนวนสายที่ได้รับทั้งหมด จำนวน ๗๙๓,๔๕๘ สาย โดยแยก ๑) ระงับบัญชีธนาคารของคนร้าย เนื่องจากถูกหลอกหลวงออนไลน์ จำนวน ๓๗๑,๓๔๕ สาย ๒) บัญชีธนาคารของตนเองถูกระงับ จำนวน ๘๗,๔๔๑ สาย ๓) ปรึกษาคดีออนไลน์ จำนวน ๓๓๔,๖๗๒ สาย

๒. ประเภทเรื่องที่ติดต่อ ๑) ระงับบัญชีธนาคาร ๑๖๘,๗๑๙ เรื่อง ๒) ปรึกษาคดี ๒๐๗,๗๕๔ เรื่อง ๓) ตามคดี ๒๔,๗๓๔ เรื่อง ๔) ปรึกษาเรื่องระบบ ๓,๕๑๑ เรื่อง ๕) แจ้งเบาะแส ๑๑,๒๙๓ เรื่อง ๖) เจ้าของบัญชีโต้แย้งการระงับธุรกรรมฯ ๓๖,๖๒๙ เรื่อง

๓. อายุคดีบัญชี/บัญชีม้า จำนวน ๒๑๒,๕๔๘ บัญชี

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๒ โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online-Scam Operation Center: AOC) (เพิ่มเติม)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการรับสายของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center : AOC) เพิ่มอีก ๓๐ คน ให้เพียงพอต่อจำนวนสายที่โทรเข้าเฉลี่ยวันละประมาณ ๓,๐๐๐ สาย

๒) เพื่อจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับสายจำนวน ๒๐ ชุด ให้เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่รับสาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับสายที่ศูนย์เพิ่มขึ้น พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับสาย	การรับสายเฉลี่ยต่อวันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน เริ่มวันที่ เมษายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	มี.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	มี.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	มี.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	มี.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบงานงวดที่ ๑	เม.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจสอบงานงวดที่ ๒	มิ.ย. ๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เงินส่วนกลาง สป.ดศ.) จำนวน ๒,๗๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๓๔๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับสายที่ศูนย์เพิ่มขึ้น พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับสาย	การรับสายเฉลี่ยต่อวันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	การรับสายเฉลี่ยต่อวันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว (๘ มี.ค. ๒๕๖๗)

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ TOR เรียบร้อยแล้ว (๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗)

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญา วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗ เลขที่สัญญา ๑๕/๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจสอบงานและเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว (๑๖ เม.ย. ๖๗)

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจสอบงานงวดที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจสอบงานและเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว (๓๐ มิ.ย. ๖๗)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๓ โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online-Scam Operation Center: AOC)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อการรับแจ้งและบริหารคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กับประชาชน และสามารถประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒) เพื่อให้มีบุคลากรในการปฏิบัติงานสนับสนุนการรับแจ้งคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมทั้งการพัฒนาบุคลากร ในการดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการยับยั้งความเสียหาย

๓) เพื่อให้มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ให้สามารถปฏิบัติงานรับแจ้งคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการดำเนินงานภายใต้โครงการได้เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๑. มีระบบที่สามารถรับแจ้ง วิเคราะห์ตรวจสอบ รวมถึงประสานงานเพื่อระงับการทำธุรกรรมการเงิน และสามารถติดตามสถานะการดำเนินการได้	๑ ระบบ
๒. มีศูนย์ปฏิบัติการที่มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	๑ ศูนย์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน เริ่มวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	มี.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	มิ.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	มิ.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	มิ.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	ก.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	ส.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	ก.ย. ๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๓,๓๑๘,๑๘๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. มีระบบที่สามารถรับแจ้ง วิเคราะห์ตรวจสอบ รวมถึงประสานงาน เพื่อระงับการทำธุรกรรมการเงิน และสามารถติดตามสถานะการ ดำเนินการได้	๑ ระบบ	๑ ระบบ
๒. มีศูนย์ปฏิบัติการที่มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	๑ ศูนย์	๑ ศูนย์

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว (๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗)

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว (๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘)

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว (๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ๒๘ มิ.ย. ๖๗ เลขที่สัญญา ๒๑/๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

- แผนการดำเนินงานโครงการ

- ผลการจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงาน
- ผลการจัดเตรียมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
- รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการ

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจสอบงานงวดที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจสอบงานงวดที่ ๒ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

- รายงานผลการบริหารจัดการ
- รายงานสถิติผลการดำเนินงาน
- รายงานสรุปปัญหาและอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง

การให้บริการ

- รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจ/บริหารจัดการ

แก้ไขปัญหาต่าง ๆ

- รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจสอบงานงวดที่ ๓

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจสอบงานงวดที่ ๓ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

- รายงานผลการบริหารจัดการ
- รายงานสถิติผลการดำเนินงาน
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง

การให้บริการ

- รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจ/บริหารจัดการ

แก้ไขปัญหาต่าง ๆ

- รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด

- สรุปผลการดำเนินงานตลอดโครงการ

ผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Anti Online Scam Operation Center) ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗

- ระบุ/อายุคดีบัญชีธนาคาร จำนวน ๓๒๔,๑๓๔ บัญชี โดยมีประชาชนติดต่อ

จำนวน ๑,๐๗๗,๕๑๒ สาย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาประชาชนจากภัยออนไลน์ โดยมีบุคลากรให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถรับบริการโดยตรงที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ

๒) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกฎหมาย/ข้อระเบียบ แนวทางและทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดบรรยายองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับเทคโนโลยีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ภัยออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ การรวบรวม วิเคราะห์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละรูปแบบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อันสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และองค์ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานในการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และมีฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ

๓) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แนวทางการป้องกันระวังคดีภัยออนไลน์สำหรับประชาชน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เครือข่ายเฝ้าระวังภัยออนไลน์ภาครัฐและเอกชน โดยการจัดงานสัมมนาสร้างการตระหนักรู้ การป้องกันคดีภัยออนไลน์

๔) เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ในรูปแบบเว็บไซต์ ที่ประชาชนสามารถใช้สืบค้นข้อมูลความรู้เตือนภัยออนไลน์ได้ และเป็นการสร้างความตระหนักรู้ ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยออนไลน์

๕) เพื่อให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ การระวังภัยออนไลน์สำหรับประชาชน และมีการเผยแพร่สื่อตามช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ ป้องกันการหลอกลวง และมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตนเองไม่ให้เกิดความเสียหายได้

๖) เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส Phishing ด้านภัยออนไลน์ ที่สามารถช่วยลดปัญหาคดีภัยออนไลน์หลอกลวงได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๑. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับการอบรมความรู้และทักษะการปฏิบัติงานตามหลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อม มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ๙๕
๒. การจัดสัมมนา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการรับรู้และระวังภัยออนไลน์ สร้างความตระหนักรู้ สามารถป้องกันการหลอกลวง และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตนเองได้ ให้แก่ประชาชน ไม่น้อยกว่า	๑,๐๐๐ คน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๓. มีช่องทางเผยแพร่สื่อความรู้ด้านคดีภัยออนไลน์ เช่น Website, Facebook, TikTok เป็นต้น ไม่น้อยกว่า	๓ ช่องทาง
๔. มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ๘๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๔๐ วัน เริ่มวันที่ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	มี.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	มี.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	ก.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	ก.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	ต.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	ก.พ. ๖๘
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	พ.ค. ๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๓๖๓,๘๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๔,๓๖๓,๘๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับการอบรมความรู้และทักษะการปฏิบัติงานตามหลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อม มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ๘๕	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
๒. การจัดสัมมนา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการรับรู้และระวังภัยออนไลน์ สร้างความตระหนักรู้ สามารถป้องกันการหลอกลวง และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตนเองได้ ให้แก่ประชาชน ไม่น้อยกว่า	๑,๐๐๐ คน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
๓. มีช่องทางเผยแพร่สื่อความรู้ด้านคดีภัยออนไลน์ เช่น Website, Facebook, TikTok เป็นต้น ไม่น้อยกว่า	๓ ช่องทาง	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
๔. มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ๘๕	อยู่ระหว่างดำเนินงาน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ
ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการ เรียบร้อยแล้ว ๒๙ มี.ค. ๖๗
- กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR
ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา
ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญา วันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๗
- กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑
ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ ๑
- กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒
ผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓
ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ๑) เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งสิ้นสุด วันที่ ๙ มี.ค. ๖๗
- ๒) ปท. ได้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงประเภทงบประมาณ จากงบจ้างที่ปรึกษา (ปีงบ ๖๖) เป็นงบดำเนินงาน
- ๓) ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ และเปลี่ยนเป็นวิธีคัดเลือก

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๑ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๑ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๕. โครงการค่าบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อทำการบำรุงรักษา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์/โปรแกรมสำหรับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยรองรับการเกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ ชุดอุปกรณ์ตรวจพิสูจน์โทรศัพท์มือถือ โปรแกรมตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- ๒) เพื่อให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถเป็นหน่วยงานการให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
บำรุงรักษา อีพเกรดชุดอุปกรณ์/ โปรแกรมฯงานตรวจพิสูจน์หลักฐาน พร้อมไลเซนส์	๘ รายการ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน เริ่มวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ มกราคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	ก.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	ก.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	ก.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	ต.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	ธ.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	ม.ค. ๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๒๒๓,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๔,๒๐๒,๓๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
บำรุงรักษา อีพเกรดชุดอุปกรณ์/ โปรแกรมฯงานตรวจพิสูจน์หลักฐาน พร้อมไลเซนส์	๘ รายการ	๘ รายการ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ
ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการ เรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR
ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา
ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญา วันที่ ๔ ต.ค. ๖๗ เลขที่สัญญา
- กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑
ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวดที่ ๑
- กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒
ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ในขั้นตอนของการจัดทำราคากลาง ราคาที่สู้ไม่ได้ มีราคาสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ประมาณ ๑ ล้านบาท) และมีบางรายการ (โปรแกรม XRY) ไม่ได้รับอนุญาตให้ต่อสิทธิการใช้งานจากหน่วยงานควบคุม จึงจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนแผนงาน/ผลผลิตของโครงการ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๑ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๑ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจรรยาบรรณออนไลน์โดยการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้มีบริการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจรรยาบรรณออนไลน์ ในการรวบรวม จัดเก็บ ข้อมูลและวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลหรือข้อความจากเว็บไซต์ โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

๒) เพื่อนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และที่เกี่ยวข้อง รวบรวมเนื้อหาข้อมูลหรือข้อความจากเว็บไซต์ โดยใช้สคริปต์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ โดยอัตโนมัติเป็นระยะ

๓) เพื่อนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับตรวจสอบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายบนเว็บไซต์นั้น ๆ โดยใช้กระบวนการด้านปัญญาประดิษฐ์ ในการตรวจสอบ สำหรับการทำงานแบบอัตโนมัติได้

๔) เพื่อมีระบบทำการบันทึก แจ้งเตือน สรุปลงเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ตรวจพบตามหลักเกณฑ์ และสามารถนำไปดำเนินการขอคำสั่งศาล เพื่อปิดกั้นได้ และมีกรบันทึกสถานการณ์ดำเนินการ

๕) เพื่อจัดให้มีการเชื่อมต่อกับระบบกับโปรแกรมประยุกต์ (API) ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเข้ากับระบบงานอื่นในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น WebD

๖) เพื่อจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบ ปิดกั้นได้แบบเรียลไทม์บน Dashboard

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
มีระบบระบบป้องกันการฉ้อโกงและหลอกลวงออนไลน์ ในการจัดเก็บและวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเว็บไซต์หลอกลวง หรือข้อความหลอกลวงในเครือข่ายสังคมออนไลน์ พร้อมบุคลากรประสานงานปิดกั้นการเข้าถึง	มีระบบไม่น้อยกว่า ๑ ระบบ ที่สามารถเฝ้าระวังเว็บไซต์หลักสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่สำคัญจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยงาน และไม่น้อยกว่า ๓๐๐ Web pages สามารถแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบเว็บไซต์ปลอมแปลงได้ตามระยะเวลาที่ระบุใน SLA คิดเป็น ๙๕% ต่อปี (SLA แจ้งเตือนเมื่อตรวจพบเว็บไซต์ปลอมแปลง ภายในระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง)

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๑๐ วัน เริ่ม กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	มีนาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	เมษายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	มกราคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	มกราคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบงานงวดที่ ๑	มกราคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจสอบงานงวดที่ ๒	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจสอบงานงวดที่ ๓	พฤษภาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจสอบงานงวดที่ ๔	สิงหาคม ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีระบบระบบป้องกันการฉ้อโกงและ หลอกลวงออนไลน์ ในการจัดเก็บและ วิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเว็บไซต์ หลอกลวง หรือข้อความหลอกลวงใน เครือข่ายสังคมออนไลน์ พร้อม บุคลากรประสานงานปิดกั้นการเข้าถึง	มีระบบไม่น้อยกว่า ๑ ระบบ ที่สามารถเฝ้า ระวังเว็บไซต์หลักสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ สำคัญจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยงาน และไม่ น้อยกว่า ๓๐๐ Web pages สามารถแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบเว็บไซต์ปลอม แปลงได้ตามระยะเวลาที่ระบุใน SLA คิดเป็น ๙๕% ต่อปี (SLA แจ้งเตือนเมื่อตรวจพบเว็บไซต์ ปลอมแปลง ภายในระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง)	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว (๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗)

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างยื่นอุทธรณ์

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓

ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

มีการอุทธรณ์ของผู้ประกอบการที่ไม่ได้เป็นผู้ชนะการคัดเลือกในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และขณะนี้ อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาการอุทธรณ์ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จะวินิจฉัยแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา ๖๐ วัน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๗. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวน เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคไซเบอร์

๒) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ซักซ้อมการปฏิบัติ พร้อมทั้งสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน และนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๓) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งจะเป็ประโยชน์ในการบูรณาการในการทำงานร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๕๕ นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๗๙,๘๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๗๙,๘๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๕๕ นาย ระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๑๕๕ นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม
ผลการดำเนินการ คือ จัดอบรมในเมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๗ ม.ค.๖๗ ณ โรงแรมโคโคปีช จอมเทียน พัทยา
- กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อย

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๘. โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการให้บริการประชาชน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อวิเคราะห์ ทบทวน ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ในที่ผ่านมา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในการปฏิรูประบบงานสอบสวนของหน่วย เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถนำกรอบแนวทางที่ได้ ร่วมกันระดมความคิดเห็นนำไปแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ตรงต่อประเด็นมากยิ่งขึ้น

๓) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจผู้เข้าร่วมโครงการ ได้พบปะ กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น เรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างความรักความสามัคคี เป็นการเสริมการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
พนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จำนวน ๕๐ นาย ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น ในการปฏิรูประบบงานสอบสวนของหน่วย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๕๐ นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๖,๘๐๐ บาท

๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙๘,๖๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง กระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	จำนวนผู้เข้ารับ การอบรม ไม่น้อย กว่า ๕๐ นาย	จำนวนผู้เข้ารับการ อบรม ๕๐ นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม

ผลการดำเนินการ คือ กำหนดจัดอบรมในวันที่ คือ วันที่ ๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โรงแรมมารวย
การ์เด็น ๑ ถ. พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๙. โครงการบำรุงรักษาโครงการจัดทำระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีใช้ในการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดบนเว็บไซต์

๒) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดมากกว่าเครื่องมือเก็บการเข้าใช้งาน
ทางเว็บไซต์ที่มีอยู่ปกติทั่วไป

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๑. ระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ใช้งานทางเว็บไซต์สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้าน การสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ได้ ๕๐ ราย	ระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ใช้งานทางเว็บไซต์สามารถรองรับการปฏิบัติงาน ด้านการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานของ เจ้าหน้าที่ได้ ๕๐ ราย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. งานด้านการสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลทางเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	งานด้านการสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลทางเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่ม ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา	เดือนกันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการบริหารสัญญา	เดือนกันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท

๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ใช้งานทางเว็บไซต์สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ได้ ๕๐ ราย	ระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ได้ ๕๐ ราย	ระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ได้ ๕๐ ราย
๒. งานด้านการสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลทางเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	งานด้านการสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลทางเว็บไซต์มีประสิทธิภาพมากขึ้น	งานด้านการสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลทางเว็บไซต์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการบริหารสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๐. โครงการบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัย

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อบำรุงรักษาระบบตามโครงการดังกล่าวให้สามารถทำงานได้ไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพในการกิจถวายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ให้มีความในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพอย่างสูงที่สุด

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่ม ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา	เดือนกันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการบริหารสัญญา	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๘๗,๖๐๐ บาท

๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๘๗,๖๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการบริหารสัญญา
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๑. โครงการบำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบค้นหาเปรียบเทียบใบหน้าคนร้ายจากไฟล์วิดีโอ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
- ๒) เพื่อเพิ่มมาตรฐานในการให้บริการประชาชนในกระบวนการจัดเก็บหลักฐาน การสืบสวน และรวบรวม พยานหลักฐาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่ม ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา	เดือนกันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการบริหารสัญญา	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
 - กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดทำผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
 - กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการบริหารสัญญาผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

มีปัญหาการตรวจรับงาน งวดที่ ๘ เนื่องจาก บริษัท นำส่งใบวางบิลไม่ถูกต้อง คณะกรรมการจึงให้ ทางบริษัท นำส่งใบวางบิลให้ ซึ่งทาง บก.พอท. ได้ทำการกั้นเงินเหลือมปีไว้แล้ว และจะทำการเบิกงวดที่ ๘ - ๑๒ ทั้งนี้

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๒. โครงการบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลาย

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (พอท.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อให้การตรวจสอบเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบในทุกเว็บไซต์และทุกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- ๒) เพื่อทำสถิติการปิดกั้นเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และสมบูรณ์
- ๓) เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบที่มีความน่าเชื่อถือสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปตามกฎหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๑. ระบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลาย สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ได้ ๕๐ ราย	ระบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลาย สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ได้ ๕๐ ราย
๒. งานด้านการสืบสวนและตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น	งานด้านการสืบสวนและตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่ม ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา	เดือนกันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการบริหารสัญญา	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๒๔,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๒๔,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ระบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายสามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ได้ ๕๐ ราย	ระบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลาย สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ได้ ๕๐ ราย	ระบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลาย สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ได้ ๕๐ ราย
๒. งานด้านการสืบสวนและตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์มีประสิทธิภาพมากขึ้น	งานด้านการสืบสวนและตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์มีประสิทธิภาพมากขึ้น	งานด้านการสืบสวนและตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา
- ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการบริหารสัญญา
- ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๓. โครงการเช่าระบบ Cloud Server และเช่าฐานข้อมูลสำรองสำหรับใช้ในการกักตวงบุคคล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการกักตวงบุคคลของ บก.ปอท. ในงานพระราชพิธีต่างๆ รวมตลอดถึงงานอื่น ๆ ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่ม ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา	เดือนกันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการบริหารสัญญา	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๑๔,๖๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๑๔,๖๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
 - กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา
 - ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
 - กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการบริหารสัญญา
 - ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๔. โครงการจ้างเหมาบริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อดำเนินการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

๒) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในภารกิจหลักและภารกิจรอง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๑. ได้บริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์	บริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่ม เมษายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด มีนาคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา	เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบ	เดือนมกราคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการจ้างเหมาบริการในโครงการ	เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๔๙๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ได้บริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์	บริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์	บริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดทำ
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบ
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
- กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการจ้างเหมาบริการในโครงการ
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๕. โครงการต่อลิขสิทธิ์สายเส้น ๑๓ รายการ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือชุดโปรแกรม ระบบสนับสนุนการตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์รวมถึงระบบฐานข้อมูลการตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
- ๒) เพื่อให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
- ๓) เพื่อต่อลิขสิทธิ์อุปกรณ์เฉพาะทางให้สามารถทำหน้าที่สืบสวนและพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๔) เพื่อสนับสนุนพันธกิจของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เครื่องมือด้านงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์จำเป็น มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน และมีประสิทธิภาพ	เครื่องมือด้านงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์จำเป็น มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน และมีประสิทธิภาพ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๐ เดือน เริ่ม พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด เมษายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดทำ	เดือนเมษายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษาสลิตีในโครงการ	เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ – เมษายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบ	เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ – เมษายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗,๙๘๙,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗,๙๓๖,๑๙๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เครื่องมือด้านงานตรวจพิสูจน์ พยานหลักฐานดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ จำเป็น มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตรวจ พิสูจน์พยานหลักฐาน และมีประสิทธิภาพ	เครื่องมือด้านงานตรวจพิสูจน์ พยานหลักฐานดิจิทัล พร้อม อุปกรณ์จำเป็น มีเพียงพอต่อ การปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์ พยานหลักฐาน และมี ประสิทธิภาพ	เครื่องมือด้านงานตรวจพิสูจน์ พยานหลักฐานดิจิทัล พร้อม อุปกรณ์จำเป็น มีเพียงพอต่อ การปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์ พยานหลักฐาน และมี ประสิทธิภาพ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดทำ
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษาสลิตีในโครงการ
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบ
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๔. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวน เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคไซเบอร์
- ๒) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ซักซ้อมการปฏิบัติ พร้อมทั้งสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน และนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๓) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งจะเป็ประโยชน์ในการบูรณาการในการทำงานร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๗)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๕๕ นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๗๙,๘๐๐ บาท
- ๓) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๗๙,๘๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง กระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการสืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	จำนวนผู้เข้ารับการ อบรม ไม่น้อยกว่า ๑๕๕ นาย	จำนวนผู้เข้ารับ การอบรม ไม่น้อย กว่า ๑๕๕ นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม

ผลการดำเนินการ คือ กำหนดจัดอบรมในวันที่ ๒๕ - ๒๗ ม.ค.๖๗ ณ โรงแรมโคโคพีช จอมเทียน พัทยา

กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๕. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุ การเงิน และงบประมาณ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน และงบประมาณ ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวทาง ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๒) เพื่อเสริมสร้างทักษะของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน และงบประมาณให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด และรักษา ไว้ซึ่งวินัยทางการเงินการคลังเพื่อผลักดัน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน และงบประมาณ	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๕๐ นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๖,๘๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๙๖,๘๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน และงบประมาณ	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๕๐ นาย	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๕๐ นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดจัดอบรมในวันที่ วันที่ ๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ ๙๙ ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗