



รายงานผลการดำเนินงานของ
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ ไตรมาส ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กลุ่มงานติดตามประเมินผลและตรวจราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ สิ้นไตรมาส ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)


.....

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน และยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีแผนงาน/โครงการรวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๗ แผนงาน/โครงการ ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการทั้งหมด ณ สิ้นไตรมาส ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยประเมินจากร้อยละความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ สรุปได้ว่า สป.ดศ. มีผลการดำเนินงานในภาพรวม ก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๔๒ และเมื่อเปรียบเทียบในแต่ละยุทธศาสตร์ สป.ดศ. พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีผลการดำเนินงานก้าวหน้ามากกว่ายุทธศาสตร์ที่ ๑ เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๓๐ ขณะที่ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีผลการดำเนินงานก้าวหน้าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๑๔ ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิ

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการดำเนินงานรายยุทธศาสตร์ของ สป.ดศ.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ สิ้นไตรมาส ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)




สรุปผลจำแนกตามยุทธศาสตร์ สป.ดศ. ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน หน่วยงาน ผลักดันยุทธศาสตร์ ได้แก่ กองกลาง (กก.) กองการสื่อสารโทรคมนาคม (กส.) กองการต่างประเทศ (ตป.) และ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) ประกอบด้วย ๑๓ แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๑๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงาน ผลักดันยุทธศาสตร์ ได้แก่ กองกฎหมาย (กม.) กองการสื่อสารโทรคมนาคม (กส.) กองป้องกันและปราบปรามการ กระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ประกอบด้วย ๑๔ แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ ๔๖.๓๐

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจำแนกตามหน่วยงานใน สป.ดศ.



ซึ่งสรุปผลจำแนกตามหน่วยงานใน สป.ดศ. ดังนี้

จากแผนภูมิจากรูปที่ ๒ พบว่า โครงการของ ปอท. ศท. และ กก. มีผลการดำเนินงานทุกโครงการก้าวหน้า มากที่สุด เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๑, ๔๓.๗๕ และ ๔๒.๙๗ ตามลำดับ ส่วนโครงการของ กม. มีความก้าวหน้า น้อยที่สุดเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๖	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
๑. นโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎ/ประกาศ/ระเบียบ/มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/ความตกลง/ความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง	หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด: กส./ตป./ทุกกอง หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด: กส./ตป.	ค่าเป้าหมาย ปี ๖๕ = ๒ ฉบับ ได้แก่ - กฎกระทรวงอัตราไปรษณียากรและค่าธรรมเนียมอื่น พ.ศ. ๒๕๖๕ (กส.) - ประกาศคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ เรื่อง ยกเลิกบริการไปรษณีย์รับรอง (กส.)
๒. จำนวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่ สป.ดศ. ให้บริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ ที่เพิ่มขึ้นหรือต่อยอดจากเดิม	ไม่น้อยกว่า ๑ บริการ	หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด: กก./ทุกกอง หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด: กก.	บริการอัจฉริยะ (Smart Service) หมายถึง บริการดิจิทัลในลักษณะอัตโนมัติที่ผู้รับบริการสามารถได้รับบริการดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องร้องขอหรือยื่นเรื่องต่อรัฐผ่านอุปกรณ์ดิจิทัลที่หลากหลาย
๓. จำนวนองค์ความรู้ที่บุคลากร ร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ไม่น้อยกว่า ๓ องค์ความรู้ต่อปี	หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด: กก./พร./ทุกกอง หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด: กก.	(๑) ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร สป.ดศ. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ไม่น้อยกว่า ๓ องค์ความรู้ต่อปี (๒) ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรในองค์กร รวมถึงลูกจ้างด้วย หมายเหตุ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพคิดจากจำนวนข้าราชการ/พนักงานราชการ และจ้างเหมาปฏิบัติงาน
๔. ระดับความสำเร็จในการจัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานในระบบ e-office	ระดับ ๕	หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด: ศท./ทุกกอง หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด: ศท.	(๑) ตัวชี้วัดตามประกาศ สป.ดศ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน ใน สป.ดศ. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ (๒) เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ๕ ระดับ ประกอบด้วย ระดับ ๑ รวบรวมข้อมูล และจัดหมวดหมู่ ระดับ ๒ ออกแบบเพิ่มข้อมูล (Data Catalog) ระดับ ๓ กำหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๖	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
			<p>ระดับ ๔ นำเข้าข้อมูลในระบบ Safe Drive ในระบบ e-office หรือระบบที่ สป.ดศ. ประกาศให้ใช้</p> <p>ระดับ ๕ มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและนำเข้าข้อมูลในระบบ Safe Drive ในระบบ e-office หรือระบบที่ สป.ดศ. ประกาศให้ใช้ โดยมีการแบ่งปันข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์</p>
๕. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการราชการ	ร้อยละ ๘๐	<p>หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด: ทุกกอง หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด: กก. (กบค.)</p>	<p>(๑) กบค. เก็บรวบรวมตัวชี้วัดนี้เป็นของผู้บริหาร</p> <p>(๒) ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการ สป.ดศ.</p>

กลยุทธ์

๑. ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัย รวมทั้งพัฒนานโยบายแผนกรอบแนวทางความร่วมมือทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ (ตัวชี้วัด ๑)
๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานภาครัฐ ที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ (ตัวชี้วัด ๒)
๓. เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับทักษะของบุคลากร (ตัวชี้วัด ๓)
๔. ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การดำเนินงาน และการบริการให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ (ตัวชี้วัด ๔)
๕. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) (ตัวชี้วัด ๔)
๖. ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาล (ตัวชี้วัด ๔)
๗. จัดทำแผนปฏิบัติการราชการ ผลักดันการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการราชการ ตลอดจนมีการประสาน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัด ๕)

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๑๓ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๖ (ร้อยละ)
๑	ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)	กก.	๕๐
๒	โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กก.	๕๐
๓	โครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กก.	๔๕

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๖ (ร้อยละ)
๔	โครงการพัฒนานักบริหารดิจิทัลระดับกลาง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นบก.ดศ.)	กก.	๒๐
๕	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กก.	๕๐
๖	โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ	กก.	๔๒.๘๕
๗	โครงการการศึกษาจัดทำข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ	กส.	๑๕
๘	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร e-Commerce ในรูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย	ตป.	๑๕
๙	โครงการฝึกอบรม Girls in ICT Days 2023 : Digital Skills for Girls	ตป.	๒๐
๑๐	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	ศท.	๑๕
๑๑	โครงการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ศท.	๔๐
๑๒	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ศท.	๖๐
๑๓	โครงการเช่าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ศท.	๖๐
รวม			๓๗.๑๔

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้

๑. ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก./สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อศึกษาและดำเนินงานตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประชาชน ระยะ ๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) พร้อมทั้ง จัดทำรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนดังกล่าว

๒. เพื่อจัดทำมีช่องทางสำหรับการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ด้านดิจิทัลและกฎหมายด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๓. เพื่อดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อสร้างสรรค์ และพัฒนาสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๔. เพื่อให้มีกิจกรรมที่มีประชาชนมีส่วนร่วม และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในทางที่เหมาะสม รู้เท่าทัน สามารถปกป้องตนเองจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่ไม่เหมาะสมได้ ในรูปแบบ Online และ Onsite

๕. เพื่อดำเนินการตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ	คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐ (ระดับ ๑-๕ คะแนน)

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน	
กิจกรรมที่ ๓ การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ปฏิบัติงาน GCC 1111	กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๖

โครงการใช้งบประมาณ

๑. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐๐,๙๑๓,๙๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑๐๐,๙๑๓,๙๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ	คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐ (ระดับ ๑-๕ คะแนน)	คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๖

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)

ผลการดำเนินการ คือ ให้บริการข้อมูลหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๒๐ กระทรวง และ ๑๑ ส่วนราชการ ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานอิสระ จำนวน ๓ หน่วยงาน คือ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีจุดให้บริการ จำนวน ๙๕ จุด ผลการดำเนินการมีการให้บริการข้อมูลภาครัฐแก่ประชาชน รวมจำนวน ๙๓,๙๘๑ สาย (ยอดสะสมไตรมาส ๑ – ๒ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๘๕,๔๗๖ สาย) ให้บริการข้อมูลผ่านช่องทาง Voice bot จำนวน ๘๓,๗๕๘ ครั้ง (ยอดสะสมไตรมาส ๑ – ๒ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๕๘,๔๙๕ ครั้ง) ให้ข้อมูลผ่านช่องทาง Chat bot จำนวน ๑,๖๗๘ ครั้ง (ยอดสะสมไตรมาส ๑ – ๒ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓,๑๐๔ ครั้ง) ตอบกระทู้ Pantip จำนวน ๒๘๓ กระทู้ (ยอดสะสมไตรมาส ๑ – ๒ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖๘๕ กระทู้) ข้อมูลผ่านช่องทาง Facebook จำนวน ๕๖๘ ครั้ง (ยอดสะสมไตรมาส ๑ – ๒ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๒๙๖ ครั้ง) ให้ข้อมูลผ่านช่องทาง Live Chat จำนวน ๑,๐๑๘ ครั้ง (ยอดสะสมไตรมาส ๑ – ๒ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒,๐๔๐ ครั้ง) ให้ข้อมูลผ่านช่องทาง Email จำนวน ๔๐

ครั้ง (ยอดสะสมไตรมาส ๑ - ๒ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๗๗ ครั้ง) และให้ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ จำนวน ๑๐ ครั้ง (ยอดสะสมไตรมาส ๑ - ๒ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๓ ครั้ง)

กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) และข้อมูลข่าวสารของภาครัฐที่สำคัญผ่านช่องทางต่างๆ ทางสื่อออนไลน์ ดังนี้

๑) เว็บไซต์ (www.gcc.go.th) จัดทำข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) การดำเนินงานและการจัดกิจกรรมของโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) จำนวน ๑,๕๖๕ ครั้ง

๒) โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Facebook, Twitter, และ Pantip) จัดทำข้อความประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์คของโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ได้แก่ Facebook จำนวน ๓,๒๗๑ ครั้ง (ยอดสะสมไตรมาส ๑ - ๒ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖,๕๒๘ ครั้ง) Twitter จำนวน ๓,๒๗๑ ครั้ง (ยอดสะสมไตรมาส ๑ - ๒ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖,๕๒๘ ครั้ง) Instagram จำนวน ๒,๒๓๓ ครั้ง (ยอดสะสมไตรมาส ๑ - ๒ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓,๙๘๖ ครั้ง) และ Pantip จำนวน ๒๘๓ กระู้ (ยอดสะสมไตรมาส ๑ - ๒ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖๘๕ ครั้ง) โดยดำเนินการโพสต์ข้อมูล ข่าวสารทั่วไป รูปภาพ คลิปวิดีโอ การจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ และข้อมูลที่อยู่ในความสนใจของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ผ่าน Facebook Fanpage และเว็บไซต์ Pantip.com

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก./สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อศึกษาและดำเนินงานตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประชาชน ระยะ ๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) พร้อมทั้งจัดทำรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนดังกล่าว

๒. เพื่อจัดให้มีช่องทางสำหรับการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ด้านดิจิทัลและกฎหมายด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๓. เพื่อดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อสร้างสรรค์ และพัฒนาสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๔. เพื่อให้มีกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วม และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในทางที่เหมาะสม รู้เท่าทันสามารถปกป้องตนเองจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่ไม่เหมาะสมได้ ในรูปแบบ Online และ Onsite

๕. เพื่อดำเนินการตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ร้อยละความสำเร็จตามงวดงานด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ภาพเคลื่อนไหว กราฟิกเพื่อการสื่อสาร และดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผ่านสื่อ ที่ได้รับความนิยมและเข้าถึงประชาชนได้ในวงกว้าง	ร้อยละ ๑๐๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การดำเนินงานตามสัญญาางวดงานที่ ๑ จัดส่งเอกสารรายงานเบื้องต้น (Inception Report) ที่นำเสนอกรอบแนวคิดและแผนในการดำเนินงาน และส่งมอบข้อมูลดิจิทัลไฟล์ทั้งในรูปแบบที่สามารถปรับแก้ได้ และไม่สามารถปรับแก้ได้ โดยบันทึกลงใน Flash Drive จำนวน ๖ ชุด	๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (๑๙ ต.ค. - ๑๗ พ.ย.๖๕)
กิจกรรมที่ ๒ การดำเนินงานตามสัญญาางวดงานที่ ๒ จัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) พร้อมส่งมอบข้อมูลดิจิทัลไฟล์ทั้งในรูปแบบที่สามารถปรับแก้ได้และไม่สามารถปรับแก้ได้ โดยบันทึกลงใน Flash Drive จำนวน ๖ ชุด โดยรายงานต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ (๑) รายงานการให้คำปรึกษาและเสนอแนะ (๒) รายงานผลการดำเนินงานตามสัญญาที่ได้ดำเนินการในช่วง ๙๐ วันแรก พร้อมหลักฐานการดำเนินการ	๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (๑๘ พ.ย.๖๕ - ๑๖ ม.ค.๖๖)
กิจกรรมที่ ๓ การดำเนินงานตามสัญญาางวดงานที่ ๓ จัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) พร้อมส่งมอบข้อมูลดิจิทัลไฟล์ทั้งในรูปแบบที่สามารถปรับแก้ได้และไม่สามารถปรับแก้ได้ โดยบันทึกลงใน Flash Drive จำนวน ๖ ชุด โดยรายงานต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ (๑) รายงานความก้าวหน้าในการจัดทำรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ (๒) รายงานการให้คำปรึกษาและเสนอแนะ (๓) รายงานผลการดำเนินงานตามสัญญาฯ ที่ได้ดำเนินการในช่วง วันที่ ๙๑ - ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา พร้อมหลักฐานการดำเนินการ ทั้งนี้ ต้องมีรายงานการผลิตภาพเคลื่อนไหว (Video Clip) จำนวนอย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน	๙๐ วัน (ช่วงวันที่ ๙๑ - ๑๘๐ วัน นับ ถัดจากวันลงนามในสัญญา) (๑๗ ม.ค. - ๑๖ เม.ย.๖๖)
กิจกรรมที่ ๔ การดำเนินงานตามสัญญาางวดงานที่ ๔ จัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) พร้อมส่งมอบข้อมูลดิจิทัลไฟล์ทั้งในรูปแบบที่สามารถปรับแก้ได้และไม่สามารถปรับแก้ได้ โดยบันทึกลงใน Flash Drive จำนวน ๖ ชุด โดยรายงานต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ (๑) รายงานการให้คำปรึกษาและเสนอแนะ	๙๐ วัน (ช่วงวันที่ ๑๘๐ - ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) (๑๗ เม.ย. - ๑๕ ก.ค.๖๖)

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
(๒) รายงานผลการดำเนินงานตามสัญญาฯ ที่ได้ดำเนินการในช่วง วันที่ ๑๘๑ - ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา พร้อมหลักฐานการดำเนินการ ทั้งนี้ ต้องมีรายงานการผลิตภาพเคลื่อนไหว (Video Clip) จำนวนอย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน	
กิจกรรมที่ ๕ การดำเนินงานตามสัญญาฯ งานที่ ๕ จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พร้อมส่งมอบข้อมูลดิจิทัลไฟล์ทั้งในรูปแบบที่สามารถปรับแก้ได้ และไม่สามารถปรับแก้ได้ โดยบันทึกลงใน Flash Drive จำนวน ๖ ชุด โดยรายงานต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ (๑) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (๒) รายงานการให้คำปรึกษาและเสนอแนะ (๓) รายงานผลการดำเนินงานตามสัญญาฯ ที่ได้ดำเนินการในช่วง วันที่ ๒๗๑ - ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา พร้อมหลักฐานการดำเนินการ (๔) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	๙๕ วัน (ช่วงวันที่ ๒๗๐ - ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) (๑๖ ก.ค. - ๑๘ ต.ค.๖๖)

โครงการใช้งบประมาณ

๑. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๙๘๙,๙๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๕,๙๘๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จตามงานด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ภาพเคลื่อนไหว กราฟิกเพื่อการสื่อสาร และดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผ่านสื่อที่ได้รับความนิยมและเข้าถึงประชาชนได้ในวงกว้าง	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๕๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การดำเนินงานตามสัญญาฯ งานที่ ๑ จัดส่งเอกสารรายงานเบื้องต้น (Inception Report) ที่นำเสนอกรอบแนวคิดและแผนในการดำเนินงาน ตามข้อ ๓.๑ และส่งมอบข้อมูลดิจิทัลไฟล์ทั้งในรูปแบบที่สามารถปรับแก้ได้และไม่สามารถปรับแก้ได้ โดยบันทึกลงใน Flash Drive จำนวน ๖ ชุด

ผลการดำเนินการ คือ ที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินงานตามสัญญาฯ ในงานที่ ๑ เสร็จเรียบร้อย พร้อมส่งมอบงาน ประกอบด้วย เอกสารรายงานเบื้องต้น (Inception Report) ที่นำเสนอกรอบแนวคิดและแผนในการดำเนินงาน และ Flash Drive บันทึกข้อมูลดิจิทัลไฟล์ทั้งในรูปแบบที่สามารถปรับแก้ได้และไม่สามารถปรับแก้ได้ จำนวน ๖ ชุด โดยรายงานฯ มีเนื้อหา ดังนี้ (๑) รายงานการให้คำปรึกษาและเสนอแนะ ตามข้อ ๓.๒.๑ และ (๒) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อ ๓.๒.๒ - ๒.๒.๑๑ ที่ได้ดำเนินการในช่วง ๙๐ วันแรก พร้อมหลักฐานการดำเนินการ ทั้งนี้ ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ การดำเนินงานตามสัญญาางวดงานที่ ๒ จัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) พร้อมส่งมอบข้อมูลดิจิทัลไฟล์ทั้งในรูปแบบที่สามารถปรับแก้ได้และไม่สามารถปรับแก้ได้ โดยบันทึกลงใน Flash Drive จำนวน ๖ ชุด โดยรายงานต้องมีเนื้อหาน้อย ดังนี้

(๑) รายงานการให้คำปรึกษาและเสนอแนะ ตามข้อ ๓.๒.๑

(๒) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อ ๓.๒.๒ - ๒.๒.๑๑ ที่ได้ดำเนินการในช่วง ๙๐ วันแรก พร้อมหลักฐานการดำเนินการ

ผลการดำเนินการ คือ ที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินงานตามสัญญาางวดงานที่ ๒ เสร็จเรียบร้อย พร้อมส่งมอบงาน ประกอบด้วย เอกสารรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) และ Flash Drive บันทึกข้อมูลดิจิทัลไฟล์ทั้งในรูปแบบที่สามารถปรับแก้ได้และไม่สามารถปรับแก้ได้ จำนวน ๖ ชุด โดยรายงานฯ มีเนื้อหา ดังนี้ (๑) รายงานการให้คำปรึกษาและเสนอแนะ ตามข้อ ๓.๒.๑ และ (๒) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อ ๓.๒.๒ - ๒.๒.๑๑ ที่ได้ดำเนินการในช่วง ๙๐ วันแรก พร้อมหลักฐานการดำเนินการ ทั้งนี้ ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ การดำเนินงานตามสัญญาางวดงานที่ ๓ จัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) พร้อมส่งมอบข้อมูลดิจิทัลไฟล์ทั้งในรูปแบบที่สามารถปรับแก้ได้และไม่สามารถปรับแก้ได้ โดยบันทึกลงใน Flash Drive จำนวน ๖ ชุด โดยรายงานต้องมีเนื้อหาน้อย ดังนี้

(๑) รายงานความก้าวหน้าในการจัดทำรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ตามข้อ ๓.๒

(๒) รายงานการให้คำปรึกษาและเสนอแนะ ตามข้อ ๓.๒.๑

(๓) รายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อ ๓.๒.๒ - ๒.๒.๑๑ ที่ได้ดำเนินการในช่วงวันที่ ๙๑ - ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา พร้อมหลักฐานการดำเนินการ ทั้งนี้ ต้องมีรายงานการผลิตภาพเคลื่อนไหว (Video Clip) ตามข้อ ๓.๒.๓ จำนวนอย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน

ผลการดำเนินการ คือ ที่ปรึกษาฯ อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญาางวดงานที่ ๓ ซึ่งกำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๔ การดำเนินงานตามสัญญาางวดงานที่ ๔ จัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) พร้อมส่งมอบข้อมูลดิจิทัลไฟล์ทั้งในรูปแบบที่สามารถปรับแก้ได้และไม่สามารถปรับแก้ได้ โดยบันทึกลงใน Flash Drive จำนวน ๖ ชุด โดยรายงานต้องมีเนื้อหาน้อย ดังนี้

(๑) รายงานการให้คำปรึกษาและเสนอแนะ ตามข้อ ๓.๒.๑

(๒) รายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อ ๓.๒.๒ - ๒.๒.๑๑ ที่ได้ดำเนินการในช่วงวันที่ ๑๘๑ - ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา พร้อมหลักฐานการดำเนินการ ทั้งนี้ ต้องมีรายงานการผลิตภาพเคลื่อนไหว (Video Clip) ตามข้อ ๓.๒.๓ จำนวนอย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน

ผลการดำเนินการ คือ ตามสัญญาฯ กำหนดดำเนินการในช่วงวันที่ ๑๘๐ - ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (ระหว่าง ๑๗ เม.ย. - ๑๕ ก.ค.๖๖)

กิจกรรมที่ ๕ การดำเนินงานตามสัญญาางวดงานที่ ๕ จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พร้อมส่งมอบข้อมูลดิจิทัลไฟล์ทั้งในรูปแบบที่สามารถปรับแก้ได้ และไม่สามารถปรับแก้ได้ โดยบันทึกลงใน Flash Drive จำนวน ๖ ชุด โดยรายงานต้องมีเนื้อหาน้อย ดังนี้

(๑) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามข้อ ๓.๒

(๒) รายงานการให้คำปรึกษาและเสนอแนะ ตามข้อ ๓.๒.๑

(๓) รายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อ ๓.๒.๒ - ๒.๒.๑๑ ที่ได้ดำเนินการในช่วงวันที่ ๒๗๑ - ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา พร้อมหลักฐานการดำเนินการ

(๔) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ตามข้อ ๓.๓

ผลการดำเนินการ คือ ตามสัญญาฯ กำหนดดำเนินการในช่วงวันที่ ๒๗๑ - ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (ระหว่าง ๑๖ ก.ค. - ๑๘ ต.ค.๖๖)

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. โครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก./สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมของบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานราชการในยุค Thailand 4.0

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๖
จำนวนองค์ความรู้ที่บุคลากร ร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ไม่น้อยกว่า ๓ องค์ความรู้ต่อปี

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ ส่งบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ในหลักสูตรที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (มีค่าลงทะเบียน)	

โครงการใช้งบประมาณ

๑. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๔๙,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนองค์ความรู้ที่บุคลากร ร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ไม่น้อยกว่า ๓ องค์ความรู้ต่อปี	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินการ คือ

๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS 6) ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๘ คน ใช้งบประมาณดำเนินการ จำนวน ๘,๖๗๐ บาท

๒. การจัดกิจกรรมเวทีเสวนาพิเศษ เรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีกับการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ” เนื่องในสัปดาห์วันสตรีสากล ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๗ คน ใช้งบประมาณดำเนินการ จำนวน ๑๑,๓๕๐ บาท

กิจกรรมที่ ๒ ส่งบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ในหลักสูตรที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (มีค่าลงทะเบียน)

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ท่าน (นางสาวสุกัญญา ยะวิญญาญ) ค่าลงทะเบียน จำนวน ๖๕,๐๐๐ บาท

๒. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านพัสดุ ได้แก่

๒.๑ หลักสูตร เจ้าหน้าที่ระดับกลาง (Intermediate Officer Course) สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับชำนาญการ หรือชำนาญงาน หรือเทียบเท่า จำนวน ๑ ราย (นางสาวศิริกาญจน์ จินดาพรหม ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ) ค่าลงทะเบียน จำนวน ๒,๙๐๐ บาท

๒.๒ หลักสูตร เตรียมความพร้อมสำหรับเจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ทุกระดับ (Preparation Course) สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับชำนาญการ หรือชำนาญงาน หรือเทียบเท่า จำนวน ๓ ราย (๑. นางสาวจันทร์จิรา โสภาวรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ, ๒. นางสาวปภาอร งามสมชล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และ ๓. นางสาวจิตติมา อภัยกวี ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ) ค่าลงทะเบียน คนละ ๘๐๐ บาท รวมจำนวน ๒,๔๐๐ บาท

๓. หลักสูตร เทคนิคการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง : งานเป็นผล คนเป็นสุข รุ่นที่ ๔ จำนวน ๒ ราย (นางสาวอุมาพร จินนะงาม และนางศิริพรรณ จันทร์แสง) ค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๕๐๐ บาท รวมจำนวน ๓,๐๐๐ บาท

๔. หลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน จำนวน ๒ ราย ค่าลงทะเบียน รวมจำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท ได้แก่

๔.๑ นายสุฤษฏี เพชรรัตน์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร รุ่นที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ ค่าลงทะเบียน ๖,๐๐๐ บาท

๔.๒ นางสาวศศิวิมล จิตรแก้ว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR รุ่นที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ค่าลงทะเบียน ๖,๐๐๐ บาท

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหลายประเทศทั่วโลกยังมีการแพร่กระจายและยังมีผู้ติดเชื้อรายวัน ส่งผลให้ผู้จัดการอบรม ทั้งภายในและภายนอก จำเป็นต้องการปรับปรุงหลักสูตรในหลายโครงการให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งผู้จัดอบรมได้ปรับเปลี่ยนการฝึกอบรมบางหลักสูตร

ไปเป็นรูปแบบออนไลน์ หรือแบบผสมผสาน ประกอบกับงบประมาณในโครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ สป.ตศ. ยังไม่ได้รับการจัดสรรในไตรมาส ๑ - ๓ ซึ่งกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ไปล่วงหน้าก่อน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. โครงการพัฒนานักบริหารดิจิทัลระดับกลาง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นบก.ตศ.)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก./สป.ตศ.)

วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนาให้บุคลากรระดับนักบริหารระดับกลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีทักษะที่สอดคล้องกับ Competency ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด อย่างต่อเนื่อง

๒.๒ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารระดับกลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไป

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๑. ออกแบบ และปรับปรุงหลักสูตร “นักบริหารดิจิทัลระดับกลาง” กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	มีหลักสูตร นักบริหารดิจิทัลระดับกลาง” กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ หลักสูตร
๒. จัดอบรมใช้หลักสูตรจริงกับผู้เข้ารับการอบรม	จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำร่างโครงการ/รายละเอียด TOR	ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๒) ขออนุมัติดำเนินโครงการ	ธันวาคม ๒๕๖๕ – มกราคม ๒๕๖๖
๓) ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๖
๔) ที่ปรึกษา ดำเนินการโครงการตามขอบเขตงาน (TOR)	เมษายน – กันยายน ๒๕๖๖
๕) ดำเนินการตรวจรับงานตามงวดงานที่กำหนดในสัญญาฯ	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๖
๖) เสร็จสิ้นโครงการ	กันยายน ๒๕๖๖

โครงการใช้งบประมาณ

๑. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๙๗๐,๒๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ออกแบบ และปรับปรุงหลักสูตร “นักบริหารดิจิทัลระดับกลาง” กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	มีหลักสูตร นักบริหารดิจิทัลระดับกลาง” กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ หลักสูตร	-
๒. จัดอบรมให้หลักสูตรจริงกับผู้เข้ารับการอบรม จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ คน	จัดฝึกอบรมให้บุคลากรไม่น้อยกว่า ๔๐ คน	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างดำเนินการขอความเห็นชอบจาก ปตศ. เพื่อโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจะดำเนินการช่วงไตรมาส ๓/๒๕๖๖

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

กองกลาง (กก.) ได้พิจารณาทบทวนการดำเนินงานโครงการพัฒนานักบริหารดิจิทัลระดับกลาง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นบก.ดศ.) เห็นว่า ดศ. เป็นหน่วยงานที่มีทรัพยากรและความพร้อมด้านองค์ความรู้ รวมทั้งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรการบริหารงานด้านดิจิทัล จึงควรจะดำเนินการโครงการฝึกอบรมฯ เอง โดยบูรณาการทรัพยากรทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแทนการจัดจ้างที่ปรึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานโครงการ ประกอบกับการดำเนินการจัดอบรมโดยหน่วยงานเองสามารถกำหนดระยะเวลาและเร่งรัดการดำเนินการให้เร็วขึ้น สามารถควบคุมคุณภาพ เนื้อหาวิชา ให้ตรงกับความต้องการของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในหน่วยงาน ที่จะได้รับความรู้จากหลักสูตรดังกล่าว มาต่อยอดและขับเคลื่อนภารกิจและประเทศชาติต่อไป

การดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารดิจิทัลระดับกลาง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นบก.ดศ.) เดิมได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๕๐ คน โดยกำหนดเฉพาะกลุ่มประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญ และไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มประเภทพนักงานของรัฐ ในสังกัดองค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสังกัด ดศ. ที่มีประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ กก. จึงพิจารณาและเห็นควรขยายกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ให้ครอบคลุมถึงนักบริหารระดับกลางในองค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเป็นจำนวน ๘๐ คน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเดิม

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๕. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก./สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒) เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓) เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีสัมพันธภาพที่ดี ก่อให้เกิดการประสานสามัคคีทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๑. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๑)	ร้อยละ ๙๙
๒. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๒)	ร้อยละ ๙๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยแบ่งระยะเวลาการดำเนินงานเป็น ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	ตุลาคม ๒๕๖๕
ดำเนินการครั้งที่ ๑	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติงบประมาณ	มกราคม ๒๕๖๖
๒. จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๓. สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ดำเนินการครั้งที่ ๒	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติงบประมาณ	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒. จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๖
๓. สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๖

โครงการใช้งบประมาณ

๑. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๒๔,๓๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๑)	ร้อยละ ๙๙	ร้อยละ ๑๐๐
๒. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๒)	ร้อยละ ๙๙	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย ปตศ. ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ดำเนินการครั้งที่ ๑	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดอบรมเมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖, ๓๐ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (จำนวน ๗ วัน) โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น ๓๐๔,๙๑๐ บาท (สามแสนสี่พันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)
๒. จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	
ดำเนินการครั้งที่ ๒	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ	มีแผนดำเนินการในระหว่างเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๖
๒. จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	
๓. สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	ตุลาคม ๒๕๖๖

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ (วัดจากผลการดำเนินงาน)

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๖. โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก./สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติ และเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์

๒. เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงด้านต่าง ๆ

๓. เพื่อส่งเสริมให้เหล่าข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมเรียนรู้และน้อมนำเอาพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ร้อยละ ๘๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕	๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๓ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙	๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๔ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๕ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๖ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๗ โครงการอื่นๆ ตามที่สำนักพระราชวังและสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

โครงการใช้งบประมาณ

๑. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๔๒.๘๕

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ใช้งบประมาณ ๔,๙๗๕.๕๐ บาท
กิจกรรมที่ ๒ โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ ๓ โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณ จำนวน ๗,๒๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๔ - ๗ จะดำเนินการตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๗. โครงการการศึกษาจัดทำข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ของประเทศ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการสื่อสารโทรคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กส./สป.ตศ.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อศึกษา ประเมินและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของไทยและเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล หรือเทรนด์การพัฒนาดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทรคมนาคมที่อาจมีขึ้นในอนาคต

๒. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ประเมินผลประโยชน์และผลกระทบจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลหรือจากระบบนิเวศของธุรกิจ (Ecosystem Businesses) ในห่วงโซ่อุปทานของการสื่อสารโทรคมนาคมของไทย ทั้งในระดับนโยบาย การกำกับดูแล ผู้ให้บริการ และการลงทุน

๓. เพื่อเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลหรือจากจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลหรือจากระบบนิเวศของธุรกิจ (Ecosystem Businesses) ต่อการสื่อสารโทรคมนาคมของไทย ตลอดจนจัดทำข้อมูลและข้อเสนอแนะสำหรับการวางแผน พัฒนา ส่งเสริมนโยบาย กลยุทธ์ มาตรการรองรับผลกระทบที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๑. ข้อมูลสถานภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมและผลกระทบฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แนวทางการใช้ประโยชน์และผลกระทบฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แนวทางการพัฒนาด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ	จำนวน ๑ ฉบับ
๔. แนวทางและมาตรการรองรับความเสี่ยง	จำนวน ๑ ฉบับ
๕. ผู้ประกอบการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนา	จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๖. ข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ	จำนวน ๑ ฉบับ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙ เดือน เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของไทย และประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ภาคีที่สำคัญอย่างน้อย ๓ ประเทศ โดยใช้ข้อมูล ๕ ปี ย้อนหลังล่าสุด	เมษายน ๒๕๖๖ - กรกฎาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ วิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนา การให้บริการ การใช้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตของไทย	มิถุนายน ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ ศึกษา วิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบที่ไทยได้รับจากบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลในมิติของสังคมและเศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยจำแนกประโยชน์และผลกระทบที่ไทยได้รับในแต่ละด้าน/มิติ	สิงหาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ จัดให้มีการประชุมระดมสมองกลุ่มย่อย (Focus Group) กับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนาด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม ทั้งนี้ การจัดประชุม Focus Group จะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ มาตรการและกฎระเบียบการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	กันยายน ๖๖ - พฤศจิกายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๕ นำข้อมูล ผลการวิเคราะห์ที่ได้รับ มาวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๖ จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาฯ ให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๑ ครั้ง	ธันวาคม ๒๕๖๖ - มกราคม ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๔๔๕,๙๐๐ บาท
- งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๓,๔๔๕,๙๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ข้อมูลสถานภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมและผลกระทบฯ	จำนวน ๑ ฉบับ	-
๒. แนวทางการใช้ประโยชน์และผลกระทบฯ	จำนวน ๑ ฉบับ	-
๓. แนวทางการพัฒนาด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ	จำนวน ๑ ฉบับ	-
๔. แนวทางและมาตรการรองรับความเสี่ยง	จำนวน ๑ ฉบับ	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๕. ผู้ประกอบการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรัฐ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนา	จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน	-
๖. ข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ	จำนวน ๑ ฉบับ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจร่างสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตั้งแต่ต้นปี ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามแผนกำหนด

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๘. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร e-Commerce ในรูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตป./สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพของวิทยากรแกนนำ (Trainer) และผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงความรู้ เทคนิคการขาย และเทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จาก ICT สำหรับการประกอบธุรกิจและสามารถนำไปปรับใช้กับบริบทของไทย

๒) เพื่อมุ่งดำเนินการพัฒนาด้าน ICT ให้สอดคล้องตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๑. การเป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development: APCICT) ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร e-Commerce ในรูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขายสำหรับวิทยากรแกนนำ (Trainer) และผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยของไทย	มีผู้เข้าร่วมจากภาควิชาการ และวิทยากรแกนนำ (Trainer) ผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยของไทย ที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก ICT เข้าร่วมการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า ๕๐ คน
๒. รายงานผลการจัดการโครงการ	จำนวน ๑ ฉบับ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุนวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างโครงการฝึกอบรม/กำหนดการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ ขออนุมัติดำเนินโครงการฝึกอบรม/ขออนุมัติงบประมาณ	
กิจกรรมที่ ๓ จ้างเหมาแปลเอกสารหลักสูตรการอบรมจาก APCICT	
กิจกรรมที่ ๔ ประสานงานวิทยากร/ล่ามแปลภาษา/สถานที่/ กลุ่มเป้าหมาย	
กิจกรรมที่ ๕ ดำเนินการฝึกอบรม	
กิจกรรมที่ ๖ สรุปผลการประเมินโครงการ	

โครงการใช้งบประมาณ

๑. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๐,๑๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. การเป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development: APCICT) ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร e-Commerce ในรูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขายสำหรับวิทยากรแกนนำ (Trainer) และผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยของไทย	มีผู้เข้าร่วมจากภาควิชาการและวิทยากรแกนนำ (Trainer) ผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยของไทย ที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก ICT เข้าร่วม การฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า ๕๐ คน	-
๒. รายงานผลการจัดการโครงการ	จำนวน ๑ ฉบับ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สศด. พม. ศูนย์วิจัย CCDKM มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) และศูนย์ฝึกอบรม APCICT เกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่จัดฝึกอบรม รวมถึงเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม และการจัดทำร่าง TOR โครงการฯ

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๙. โครงการฝึกอบรม Girls in ICT Days 2023 : Digital Skills for Girls

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตป./สป.ตศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนสตรีให้มีความสนใจในการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ประเทศไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม	๑๐๐ คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๖ เดือน เริ่มเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ วางแผนโครงการร่วมกับ ITU	มีนาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำหลักสูตร	เมษายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย	พฤษภาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ จัดการฝึกอบรม	มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๕ สรุปผลการจัดฝึกอบรมและจัดทำรายงาน	สิงหาคม ๒๕๖๖

โครงการใช้งบประมาณ

๑. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๙,๒๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม	๑๐๐ คน	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน - กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ วางแผนโครงการร่วมกับ ITU
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๒ - ๕
ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ (แบ่งการดำเนินงานเป็นร้อยละ ๒๐ / กิจกรรม)
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๐. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท./สพ.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
สามารถทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพได้ครบถ้วน	สามารถทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพได้ครบถ้วน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	ธันวาคม ๒๕๖๕
๒. จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ	มกราคม – เมษายน ๒๕๖๖
๓. ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๖
๔. ตรวจสอบครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none">● เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบ ก ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๗๖ เครื่อง● เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบ ข ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๒๖ เครื่อง● เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว-ดำ ชนิด network แบบที่ ๑ จำนวน ๕๔ เครื่อง	สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๖

โครงการใช้งบประมาณ

๑. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๔๓๒,๑๐๐ บาท (งบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลงคงเหลือ ๔,๓๐๘,๙๘๐ บาท)

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สามารถทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ ได้ครบถ้วน	สามารถทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ ได้ครบถ้วน	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

(อยู่ในช่วงระยะเวลาการอุทธรณ์ ทั้งนี้ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖)

กิจกรรมที่ ๓ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสอบครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน

ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๑. โครงการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่จากผู้ให้บริการ/บริษัท ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถ ปฏิบัติงานประจำในการดำเนินการเพื่อดูแลและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
สามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลางให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลางให้มีความพร้อมใช้งาน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๕
๒) คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๕
๓) ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๕
๔) ดำเนินการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

โครงการใช้งบประมาณ

- โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๕๗๐,๐๐๐ บาท
- งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๕,๒๙๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลางให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลางให้มีความพร้อมใช้งาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมที่ ๔

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว (ตามสัญญาที่ ๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕)

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๒ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และงวดที่ ๒ ครบกำหนดส่งมอบงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะดำเนินการตรวจรับแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๒. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท./สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) ในด้านการพัสดุ การเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการงบประมาณ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีการบำรุงรักษา และปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) สามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๕
๒) คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๕
๓) ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๕
๔) ดำเนินการเข้าใช้งานระบบฯ และตรวจรับงานฯ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
- ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐	ก้าวหน้าร้อยละ ๔๐
- ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐	ก้าวหน้าร้อยละ ๖๐
- ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐	ก้าวหน้าร้อยละ ๘๐

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
- ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐	ก้าวหน้าร้อยละ ๑๐๐

โครงการใช้งบประมาณ

- โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท
- งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) สามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยดำเนินการตรวจรับงานฯ ดังนี้

งวดที่ ๑ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๒๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๗๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ และ ๔ อยู่ในระหว่างดำเนินงานตามระยะเวลาที่สัญญาฯ กำหนด

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๓. โครงการเข้าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท./สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าใช้ระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงานมีระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เข้าใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	ตุลาคม ๒๕๖๕ – ธันวาคม ๒๕๖๕
๒) คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๖
๓) ลงนามในสัญญา	เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๖
๔) ดำเนินการเข้าใช้งานระบบฯ และตรวจรับงานฯ	กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๖
- ใช้งานระบบฯ และเบิกจ่ายงานที่งวด ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐	ก้าวหน้าร้อยละ ๔๐
- ใช้งานระบบฯ และเบิกจ่ายงานที่งวด ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐	ก้าวหน้าร้อยละ ๖๐
- ใช้งานระบบฯ และเบิกจ่ายงานที่งวด ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐	ก้าวหน้าร้อยละ ๘๐
- ใช้งานระบบฯ และเบิกจ่ายงานที่งวด ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐	ก้าวหน้าร้อยละ ๑๐๐

โครงการใช้งบประมาณ

๑. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
หน่วยงานมีระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เข้าใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ๑ ระบบ	เข้าใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ๑ ระบบ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ สัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการเข้าใช้งานระบบฯ และตรวจรับงานฯ

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการให้บริการระบบฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดการตรวจรับงานฯ ดังนี้

งวดที่ ๑ คณะกรรมการฯ มีการพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ ๑ ดังนี้

(๑) ประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาตรวจรับงาน งวดที่ ๑

(๒) ประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาแก้ไขสัญญา เฉพาะชื่อผู้รับจ้าง เนื่องจากผู้รับจ้างเปลี่ยนชื่อบริษัท

(๓) ขออนุมัติแก้ไขสัญญาฯ เฉพาะชื่อผู้รับจ้าง และรายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๒๒ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

(๔) ขออนุมัติรับงานฯ งวดที่ ๑ ไว้ใช้ในราชการ และเบิกจ่ายค่าจ้างฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๕๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๖๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ และ ๔ อยู่ในระหว่างเข้าใช้บริการระบบฯ ตามระยะเวลาที่สัญญาฯ กำหนด

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าประสงค์ ๒ ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๖	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ				
๑. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ ๙๕	หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด: ปท. / บก.ปอท. หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด: ปท. / บก.ปอท.	๑. ตัวชี้วัดนี้สามารถแบ่งออกเป็น ๓ กิจกรรม				
			๒. ผลการดำเนินงาน ปี ๖๕ = ร้อยละ ๙๕.๒๗ พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของ ๓ กิจกรรม (๑) + (๒) + (๓) / ๓ ของ ปท. และ บก.ปอท. ดังนี้				
			<table border="1"><thead><tr><th>กิจกรรม</th><th>ผลการดำเนินงาน</th></tr></thead><tbody><tr><td>(๑) การระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย</td><td>ปท. - จำนวนเรื่องที่รับเข้า จำนวน ๖,๑๖๙ URLs</td></tr></tbody></table>	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	(๑) การระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย	ปท. - จำนวนเรื่องที่รับเข้า จำนวน ๖,๑๖๙ URLs
กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน						
(๑) การระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย	ปท. - จำนวนเรื่องที่รับเข้า จำนวน ๖,๑๖๙ URLs						

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๖	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	
			<p>(ปี ๖๕ = ร้อยละ ๙๘.๖๗)</p>	<p>- จำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ จำนวน ๖,๐๐๔ URLs คิดเป็น ร้อยละ ๙๗.๓๓ (นับผลงานที่รับเรื่อง ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ส.ค. ๖๕)</p> <p>บก.ปอท.</p> <p>- ตรวจสอบ ๒,๗๙๙ เรื่อง</p> <p>- ส่งปิดกั้น ๒,๗๙๙ เรื่อง (ร้อยละ ๑๐๐)</p>
		<p>(๒) งานตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์</p> <p>(ปี ๖๕ = ร้อยละ ๙๙.๖๒)</p>	<p>ปท.</p> <p>- จำนวนเรื่องที่ได้รับเข้า ๑๔,๙๔๖ เรื่อง</p> <p>- จำนวนเรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔,๘๓๒ เรื่อง</p> <p>คิดเป็น ร้อยละ ๙๙.๒๔</p>	<p>บก.ปอท.</p> <p>- รับเข้า ๕๖ เรื่อง</p> <p>- ดำเนินการ ๕๖ เรื่อง (ร้อยละ ๑๐๐)</p>
		<p>(๓) งานวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>(ปี ๖๕ = ร้อยละ ๘๗.๕๓)</p>	<p>- จำนวนเรื่องที่ได้รับเข้า ๓๓ เรื่อง</p> <p>- จำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินการ ๓๑ เรื่อง</p> <p>คิดเป็น ร้อยละ ๙๓.๙๔</p>	<p>บก.ปอท.</p> <p>- รับเข้า ๓๙๙ เรื่อง</p> <p>- ดำเนินการ ๒๗๕ เรื่อง (ร้อยละ ๘๑.๑๒)</p>
<p>๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากการตรวจพบเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม/ผิดกฎหมายโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย</p>	<p>ร้อยละ ๕</p>	<p>หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด: บก.ปอท. หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด : บก.ปอท.</p>	<p>ผลดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม (ข้อมูล ณ ๓ ต.ค. ๖๕)</p> <p>ปี ๖๔ = จำนวน ๕,๓๙๓ เว็บไซต์</p> <p>ปี ๖๕ = จำนวน ๒,๗๙๙ เว็บไซต์ (ลดลงจากปี ๖๔ ร้อยละ ๔๘.๑๐)</p>	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๖	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
<p>๓. ร้อยละความสำเร็จของการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี</p>	<p>ร้อยละ ๙๕</p>	<p>หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด: บก.ปอท.</p> <p>หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด: บก.ปอท.</p>	<p>๑. ผลจากการจับกุม ปี ๖๔ = ๑๗๗ คดี ปี ๖๕ = ๑๕๙ คดี</p> <p>๒. การจับกุมในฐานความผิดเฉพาะความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ และการหลอกลวงฉ้อโกงออนไลน์ (ทั้งนี้ ไม่รวมรบกวนคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคง) คือ</p> <p>๑) ความผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีเป้าหมายของการกระทำความผิดเป็นความลับของระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนความมั่นคงหรือเสถียรภาพของระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>๒) ความผิดเกี่ยวกับคดีที่ใช้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ เป็นเครื่องมือหลักในการกระทำความผิด</p> <p>๓) เกี่ยวกับการนำเข้าหรือเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ระบุว่า เป็นความผิดในกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือการนำเข้าหรือเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่เป็นความผิดอาญา</p>
<p>๔. จำนวนผู้ได้รับความรู้และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล</p>	<p>๘.๓ ล้านราย</p>	<p>หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด: ปท. / บก.ปอท.</p> <p>หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด: ปท. / บก.ปอท.</p>	<p>ปี ๖๕ = ๑๒.๒๘ ล้านราย รวม ๒ หน่วยงาน ได้แก่</p> <p>(๑) ปท. รายงานผล ปี ๖๕ มีจำนวนบุคลากรและประชาชนที่ได้รับการยกระดับทักษะรองรับการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย จากการที่บุคลากรและประชาชนได้เข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จากช่องทาง ดังต่อไปนี้</p> <p>๑) ยอดการเข้าชมเว็บไซต์ https://www.antifakenewscenter.com จำนวน ๑๒,๒๘๑,๔๖๖ ราย</p> <p>๒) Line Official @antifakenewscenter ผู้ติดตามจำนวน ๒,๔๒๒,๙๒๒ บัญชี</p> <p>๓) เพจ Facebook : Anti-Fake News Center Thailand ผู้ติดตามจำนวน ๑๐๐,๕๓๐ บัญชี</p>

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๖	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
			<p>๔) Twitter : @AFNCTHAILAND ผู้ติดตาม จำนวน ๑๕,๔๕๗ บัญชี</p> <p>๕) เพจ Facebook : อาสาจับตาออนไลน์ ผู้ติดตามจำนวน ๒๒,๑๑๐ บัญชี</p> <p>๖) เพจ Facebook : รอบรู้ ทันภัย Cyber ผู้ติดตามจำนวน ๑๘๖,๓๑๙ บัญชี</p> <p>๗) จัดให้มีการให้คำปรึกษาความรู้ตาม พ.ร.บ. คอมฯ บริเวณชั้น ๖ ตึก B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ จำนวน ๓๐๔ ครั้ง</p> <p>๘) กิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ในส่วนภูมิภาค ภายใต้โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center : AFNC) จำนวน ๔ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๑,๔๕๐ คน แบ่งเป็น onsite ๖๕๘ คน และ online ๗๙๒ คน (เป้าหมาย: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งรวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน)</p> <p>(๒) บก.ปอท. รายงานผล ปี ๖๕ ได้ ๗ โครงการ มีจำนวน ๙๗๐ คน</p>
<p>๕. จำนวนมาตรการ/ มาตรฐาน/ แนวปฏิบัติ/ ประกาศ/ ระเบียบ เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย</p>	<p>ไม่น้อยกว่า ๒ ฉบับต่อปี</p>	<p>หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด: กส./ปท./กม.</p> <p>หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด: กส./ปท./กม.</p>	<p>ปี ๖๕ รวม ๑ หน่วยงาน = ๒๐ ฉบับ</p> <p>(๑) กส. รายงาน ๑ ฉบับ</p> <p>- ระเบียบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่าด้วยการใช้เครื่องวิฤตคมนาคนแบบสังเคราะห์ ความถี่ (Synthesizer) พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>(๒) ปท. รายงาน ๑ ฉบับ</p> <p>- ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>(๓) กม. รายงาน ๑ ฉบับ</p> <p>- ประกาศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขั้นตอนการแจ้งเตือน ระวังการทำให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รพว.ดศ. ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา)</p>

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๖	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
			(๔) สคส. รายงาน ปี ๖๕ มีประกาศ/ระเบียบ/ ข้อบังคับ/แนวทาง รวม ๑๗ ฉบับ โดยสามารถดู รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdes.go.th/mission/detail/๖๐๒๖

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัลและความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตัวชี้วัด ๑ / ๒ / ๓)

๒. ส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจ และประชาชน ใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลทุกรูปแบบได้อย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุนให้ผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ (ตัวชี้วัด ๔)

๓. ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัย รวมทั้งพัฒนานโยบาย แผน กรอบแนวทาง ความร่วมมือทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ (ตัวชี้วัด ๕)

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๑๔ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๖ (ร้อยละ)
๑	โครงการ Digital Law สัญจร	กม.	๕
๒	โครงการศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤต	กส.	๔๐
๓	โครงการบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม	ปท.	๑๐
๔	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	ปท.	๑๕
๕	โครงการการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	ปท.	๖๐
๖	โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC)	ปท.	๕๓.๓๓
๗	โครงการอบรม สัมมนา สร้างเครือข่าย การรู้ทันภัยออนไลน์ และส่งเสริมความรู้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ปท.	๕
๘	โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Forensic Center) เพื่อการบริการภายใต้มาตรฐาน	บก.ปอท.	๑๕
๙	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนสำหรับข้าราชการตำรวจ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	บก.ปอท.	๖๐
๑๐	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์	บก.ปอท.	๙๕

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๖ (ร้อยละ)
๑๑	โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน	บก.ปอท.	๙๕
๑๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุ การเงิน และงบประมาณ	บก.ปอท.	๙๕
๑๓	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทาง เทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	บก.ปอท.	๕๐
๑๔	โครงการพัฒนาเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับ การปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	บก.ปอท.	๕๐
รวม			๔๖.๓๐

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้

๑. โครงการ Digital Law สัญจร

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กม./สป.ตศ.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการ สาระสำคัญ และขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย
๒. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย
๓. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
จำนวนประชาชน/ข้าราชการ/พนักงาน/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ต่างจังหวัดใน ๒ ภูมิภาค เข้าร่วมโครงการ	จำนวน ๓๐๐ คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
การจัดอบรมสัมมนา อภิปราย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

โครงการใช้งบประมาณ

๑. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๓๒,๗๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนประชาชน/ข้าราชการ/พนักงาน/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ต่างจังหวัด ใน ๒ ภูมิภาค เข้าร่วมโครงการ	จำนวน ๓๐๐ คน	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม การจัดอบรมสัมมนา อภิปราย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ให้กับประชาชน/ข้าราชการ/พนักงาน/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ต่างจังหวัดใน ๒ ภูมิภาค

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเสนอขออนุมัติโครงการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากโครงการฯ ดังกล่าว จะได้รับการจัดสรรงบประมาณภายในไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. โครงการศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤต

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการสื่อสารโทรคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กส./สป.ตศ.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อศึกษาและจัดทำแนวทางในการบริหารจัดการด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤต และข้อเสนอแนะการบูรณาการระบบ อุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคม สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ภาคประชาชน อย่างเป็นรูปธรรมในระยะเวลาอีก ๕ ปีข้างหน้า

๒. เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤต เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. เพื่อจัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนด/ระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ข้อเสนอแนะหรือกฎหมายเพื่อบูรณาการและพัฒนาระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารสำรอง สำหรับองค์กรภาครัฐส่วนกลาง เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ

๔. เพื่อจัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนด/ระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ข้อเสนอแนะหรือกฎหมายเพื่อบูรณาการและพัฒนาระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารสำรอง สำหรับจังหวัด และอำเภอเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ

๕. เพื่อจัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนด/ระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ข้อเสนอแนะหรือกฎหมาย เพื่อบูรณาการและพัฒนาระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และสื่อสารสำรอง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ

๖. เพื่อจัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนด/ระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ข้อเสนอแนะหรือกฎหมาย ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต เพื่อรักษาภาพระบบสื่อสารโทรคมนาคมของหน่วยงานตน ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ในพื้นที่ทั่วประเทศ

๗. เพื่อจัดทำ (ร่าง) ข้อกำหนด/ระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ข้อเสนอแนะหรือกฎหมาย ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียง เพื่อสนับสนุน และกระจายข่าวสารในภาวะฉุกเฉินภัยพิบัติในพื้นที่ทั่วประเทศ

๘. เพื่อจัดทำ (ร่าง) รูปแบบการฝึกซ้อม ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน และภัยพิบัติ รวมถึงภัยจากการสู้รบ

๙. เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูล ทรัพยากรด้านการติดต่อสื่อสารของภูมิภาค ประกอบด้วย จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
แนวปฏิบัติการบริหารจัดการด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤต	๑ เรื่อง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ งวดที่ ๑ รายงานการศึกษาเบื้องต้น	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ งวดที่ ๒ รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)	เมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ งวดที่ ๓ รายงานผลการศึกษา	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ งวดที่ ๔ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖

โครงการใช้งบประมาณ

- โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท
- งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
แนวปฏิบัติการบริหารจัดการด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤต	๑ เรื่อง	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ งวดที่ ๑ รายงานการศึกษาเบื้องต้น

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายงานงวดที่ ๑ แล้ว โดยสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการ ด้าน

ระบบสื่อสารในภาวะวิกฤต โดยวิธีคัดเลือกกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วงเงินงบประมาณ ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

กิจกรรมที่ ๒ งวดที่ ๒ รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการดำเนินการในงวดงานที่ ๒ โดยการจัดการประชุมระดมสมองและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ ๓ - ๔ งวดที่ ๓ รายงานผลการศึกษา และงวดที่ ๔ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

ผลการดำเนินการ คือ กำหนดดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

โครงการศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤต มีรายละเอียดการดำเนินงานที่ยังยากซับซ้อนต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านกฎหมายโทรคมนาคม ซึ่งมีจำนวนหน่วยงานที่สามารถให้บริการด้านที่ปรึกษาน้อยราย และต้องใช้ระยะเวลาในการจัดทำเอกสารทางเทคนิคที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. โครงการบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท./สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดทำโปรแกรม ชุดอุปกรณ์ เครื่องมือ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยรองรับการเกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ ชุดอุปกรณ์สืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เคลื่อนที่ ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ, แวร์เอเบิล และอินเทอร์เน็ตออฟติง โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรมสำหรับกู้ข้อมูลที่ถูกลบ โปรแกรมวิเคราะห์หลักฐานคอมพิวเตอร์ MAC พร้อมโปรแกรมจำลองและวิเคราะห์คอมพิวเตอร์ ชุดเครื่องมืออุปกรณ์ทำสำเนาฮาร์ดไดรฟ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์หลักฐานทางดิจิทัล เป็นต้น

๒. เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับทำสำเนาในการตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในห้องปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐานเพื่อจัดเก็บเอกสารรายงานผลการตรวจพิสูจน์ที่ใช้เป็นพยานในชั้นศาล

๓. เพื่อให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถเป็นหน่วยงานการให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
อุปกรณ์/โปรแกรมฯ ได้ต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งาน	จำนวน ๖ รายการ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒๐ วัน เริ่มวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ	มกราคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	มกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	มกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	พฤษภาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๖

โครงการใช้งบประมาณ

- โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๖๓๐,๑๕๐ บาท
- งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ชุดอุปกรณ์/โปรแกรมฯ ได้ต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งาน	๖ รายการ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม
- กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ
ผลการดำเนินงาน ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ
- กิจกรรมที่ ๒ - ๖ จะดำเนินการเมื่อโครงการฯ ผ่านการอนุมัติแล้ว

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ เพราะมีการยกเลิกใบฟ้า เนื่องจากซื้อจ้างไม่ผ่าน จึงทำให้ล่าช้ากว่ากำหนด

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท./สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาประชาชนจากภัยออนไลน์ โดยมีบุคลากรให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกฎหมาย/ข้อระเบียบ แนวทางและทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยจัดบรรยายองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักสูตรที่พัฒนาสำหรับการอบรมอย่างเหมาะสม

๓. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานในการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ISP ในการบริหารจัดการเก็บข้อมูลจราจรที่สามารถเรียกค้นตามกฎหมายที่กำหนดได้ โดยมีหลักสูตรที่พัฒนาสำหรับการอบรมอย่างเหมาะสม

๔. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้โดยจัดทำเป็นคู่มือแนวทางการป้องกันระวังภัยออนไลน์สำหรับประชาชน

๕. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้โดยคู่มือการรวบรวม วิเคราะห์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละรูปแบบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย

๖. เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลคดีภัยออนไลน์ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนสามารถตรวจสอบบัญชีการใช้งานหรือบัญชีการเงินที่ได้ใช้กระทำความผิดหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบหรือระวังภัยออนไลน์ได้

๗. เพื่อศึกษา สํารวจ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เปรียบเทียบ และให้ข้อเสนอแนะงานด้านกฎหมายโดยจัดทำผลการศึกษาด้านกฎหมาย ข้อระเบียบ ขั้นตอน และองค์กรที่ปฏิบัติงานในการระงับการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายออนไลน์ในระดับสากล เพื่อสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงข้อกฎหมาย ระเบียบ แนวทางดำเนินงานที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามยุคสมัยที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงต่อไปได้

๘. เพื่อให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ การระวังภัยออนไลน์สำหรับประชาชน ได้ตระหนักสร้างการรับรู้ ป้องกันการหลอกลวง การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตนเองไม่ให้เกิดความเสียหายได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๑. มีการบริการให้คำปรึกษาประชาชนจากภัยและคดีออนไลน์ โดยมีบุคลากรให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาประจำ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทุกวัน วันละไม่น้อยกว่า ๖ คน	ประชาชนได้รับคำปรึกษาจากผู้มีความรู้โดยตรงในด้านภัยและคดีออนไลน์
๒. พัฒนาหลักสูตรการอบรมไม่น้อยกว่า ๔ หลักสูตร ได้แก่ สำหรับการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระดับเบื้องต้น ๑ หลักสูตร และระดับขั้นสูง ๑ หลักสูตร และการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ระดับเบื้องต้น ๑ หลักสูตร และระดับขั้นสูง ๑ หลักสูตร	สามารถนำหลักสูตรที่พัฒนา มาจัดอบรมได้ตามวัตถุประสงค์
๓. จัดอบรมสำหรับการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบออนไลน์	มีการจัดอบรมฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง โดยมีผู้เข้าอบรมในแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๔. จัดอบรมแนวทางการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์	มีการจัดอบรมฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง โดยมีผู้เข้าอบรมในแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน
๕. จัดทำคู่มือแนวทางการป้องกันระวังภัยออนไลน์สำหรับประชาชน	มีการจัดพิมพ์คู่มือฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เล่ม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชุด
๖. จัดทำคู่มือการรวบรวม วิเคราะห์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละรูปแบบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	มีการจัดพิมพ์เอกสารคู่มือฯ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชุด และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชุด
๗. มีระบบฐานข้อมูลคดีภัยออนไลน์ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สามารถตรวจสอบบัญชีการใช้งานหรือบัญชีการเงินที่ได้ใช้กระทำความผิดหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบหรือระวังภัยออนไลน์ได้	มีระบบฐานข้อมูลคดีภัยออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ
๘. จัดทำรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์เปรียบเทียบ และให้ข้อเสนอแนะงานด้านกฎหมาย ข้อระเบียบ ขั้นตอน และองค์กรที่ปฏิบัติงานในการระงับการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายออนไลน์ในระดับสากล	จัดทำรายงานผลการศึกษาด้านกฎหมายฯ ไม่น้อยกว่า ๕ ประเทศ
๙. มีสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้การระวังภัยออนไลน์สำหรับประชาชน	ภาพ Infographic จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ภาพ และวีดิโอสั้นสรุปภาพรวมโครงการ (มี Subtitle ภาษาอังกฤษ) ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ วินาที จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๐๐ วัน เริ่มวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	สิงหาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	ตุลาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	ธันวาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	มกราคม – เมษายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	พฤษภาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	พฤษภาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	พฤษภาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔	พฤษภาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๙ ตรวจรับงานงวดที่ ๕	พฤษภาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙,๒๔๗,๘๐๐ บาท
- งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. มีการบริการให้คำปรึกษาประชาชนจากภัยและคดีออนไลน์ โดยมีบุคลากรให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาประจำที่ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทุกวัน วันละไม่น้อยกว่า ๖ คน	ประชาชนได้รับคำปรึกษาจากผู้มีความรู้โดยตรงในด้านภัยและคดีออนไลน์	-
๒. พัฒนาหลักสูตรการอบรมไม่น้อยกว่า ๔ หลักสูตร ได้แก่ สำหรับการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระดับเบื้องต้น ๑ หลักสูตร และระดับขั้นสูง ๑ หลักสูตร และการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ระดับเบื้องต้น ๑ หลักสูตร และระดับขั้นสูง ๑ หลักสูตร	สามารถนำหลักสูตรที่พัฒนา มาจัดอบรมได้ตามวัตถุประสงค์	-
๓. จัดอบรมสำหรับการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบออนไลน์	มีการจัดอบรมฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง โดยมีผู้เข้าอบรมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน	-
๔. จัดอบรมแนวทางการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์	มีการจัดอบรมฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง โดยมีผู้เข้าอบรมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน	-
๕. จัดทำคู่มือแนวทางการป้องกันระวังภัยออนไลน์สำหรับประชาชน	มีการจัดพิมพ์คู่มือฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เล่ม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชุด	-
๖. จัดทำคู่มือการรวบรวม วิเคราะห์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละรูปแบบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	มีการจัดพิมพ์เอกสารคู่มือฯ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชุด และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชุด	-
๗. มีระบบฐานข้อมูลคดีภัยออนไลน์ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนสามารถตรวจสอบบัญชีการใช้งานหรือบัญชีการเงินที่ได้ใช้กระทำความผิดหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบหรือระวังภัยออนไลน์ได้	มีระบบฐานข้อมูลคดีภัยออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๘. จัดทำรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์เปรียบเทียบ และให้ข้อเสนอแนะงานด้านกฎหมาย ข้อระเบียบ ขั้นตอน และองค์กรที่ปฏิบัติงานในการระงับการ เผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายออนไลน์ในระดับสากล	จัดทำรายงานผลการศึกษาด้าน กฎหมายฯ ไม่น้อยกว่า ๕ ประเทศ	-
๙. มีสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ การระงับภัยออนไลน์ สำหรับประชาชน	ภาพ Infographic จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ภาพ และ วิดีโอสั้นสรุปภาพรวมโครงการ (โดยมี Subtitle ภาษาอังกฤษ) ความ ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ วินาที จำนวนไม่ น้อยกว่า ๑ เรื่อง	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๙ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างอัยการพิจารณาร่างสัญญา คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๕ - ๙ ตรวจสอบงานงวดที่ ๑ - ๕

ผลการดำเนินการ คือ จะดำเนินการเมื่อลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากอยู่ระหว่างอัยการพิจารณาร่างสัญญา คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๖

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๕. โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท./สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อมีศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ในการเฝ้าระวัง วิเคราะห์การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. เพื่อมีบุคลากรพร้อมเครื่องมือในการปฏิบัติงาน สนับสนุนงานเฝ้าระวัง การจัดเก็บหลักฐาน การพิสูจน์หลักฐาน งานด้านกฎหมาย และภาษา ในการนำเทคโนโลยีที่จะทำให้การใช้งานเพื่อการสืบค้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีหลักฐานในการรวบรวมข้อมูลหาผู้กระทำความผิดตามกฎหมายได้

๓. เพื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบงานสนับสนุนการดำเนินการเฝ้าระวัง การจัดเก็บหลักฐาน และการติดตามตรวจสอบหลังจากมีคำสั่งศาลให้ระงับการเผยแพร่แล้ว

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๑. มีศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	๑ ศูนย์
๒. ระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลที่ผิดกฎหมาย	ร้อยละ ๑๐๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	สิงหาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	สิงหาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	กันยายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

โครงการใช้งบประมาณ

๑. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. มีศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	๑ ศูนย์	๑ ศูนย์
๒. ระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลที่ผิดกฎหมาย	ร้อยละ ๑๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR แล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และเสนอกองกลางเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๒,๔๘๔,๖๘๕.๓๕ บาท)
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ และเสนอกองกลางเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (๒,๔๘๔,๖๘๕.๓๕ บาท)
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๗ - ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๗ และ ๘

ผลการดำเนินการ คือ งวดที่ ๗ กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ และงวดที่ ๘ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๖. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท./สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นศูนย์รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ เนื้อหา ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายสังคม อันอาจส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนมีเครื่องมือในการจัดการแก้ไขและเผยแพร่เนื้อหาที่ถูกต้องต่อสาธารณะ

๒. เพื่อรับแจ้งข่าวและเบาะแสของข้อมูลที่เท็จที่เผยแพร่อยู่ในสังคม ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด และมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

๓. เพื่อนำเสนอ หรือแจ้งเตือนแก่หน่วยงาน และประชาชนถึงข้อมูลอันเป็นเท็จ

๔. เพื่อดำเนินงานการบริหารงานข่าวในสังคมดิจิทัล ตลอดจนเครื่องมือในการจัดการตั้งแต่ต้นต่อข่าวสารเส้นทางเผยแพร่ ตลอดจนเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

๕. เพื่อมีบุคลากรพร้อมเครื่องมือในการปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านการวิเคราะห์เนื้อหา บริหารการข่าว และรับแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่าง ๆ ภายใต้โครงการ และดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนและสื่อมวลชน

๖. เพื่อให้มีช่องทางการสื่อสารโดยตรงกับประชาชน เพื่อแจ้งเตือนเรื่องที่มีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงในวงกว้าง เช่น ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินต่างๆ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๖
มีศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม	๑ ศูนย์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	๒๒ กันยายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	๑๕ มกราคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๙ ตรวจรับงานงวดที่ ๕	๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจรับงานงวดที่ ๖	๑๕ เมษายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๑๑ ตรวจรับงานงวดที่ ๗	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๑๒ ตรวจรับงานงวดที่ ๘	๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๑๓ ตรวจรับงานงวดที่ ๙	๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๑๔ ตรวจรับงานงวดที่ ๑๐	๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๑๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑๑	๑๒ กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๑๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๑๒	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

โครงการใช้งบประมาณ

๑. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๘๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม	๑ ศูนย์	๑ ศูนย์

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑๖ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR แล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๑) รายงานผลการปฏิบัติงานในการคัดกรองข่าวในแต่ละช่องทาง รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ข่าวปลอมหรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต และรายงานผลการให้บริการตามสัญญาประจำงวด ๒) รายงานข้อเสนอรูปแบบแนวคิดในการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ และ ๓) รายงานผลการปฏิบัติงานสนับสนุนการประชุมในการสรุปรายงานสถานการณ์ข่าวปลอมประจำวัน

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๑) รายงานผลการปฏิบัติงานในการคัดกรองข่าวในแต่ละช่องทาง รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ข่าวปลอมหรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต และรายงานผลการให้บริการตามสัญญาประจำงวด ๒) (ร่าง) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม ๓) รายงานผลการจัดทำรายละเอียดรูปแบบการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ และ ๔) รายงานผลการปฏิบัติงานสนับสนุนการประชุมในการสรุปรายงานสถานการณ์ข่าวปลอมประจำวัน

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๑) รายงานผลการปฏิบัติงานในการคัดกรองข่าวในแต่ละช่องทาง รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ข่าวปลอมหรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต และรายงานผลการให้บริการตามสัญญาประจำงวด ๒) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม ๓) รายงานการผลิต เผยแพร่ และส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ และ ๔) รายงานผลการปฏิบัติงานสนับสนุนการประชุมในการสรุปรายงานสถานการณ์ข่าวปลอมประจำวัน

กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๔ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๑) รายงานผลการปฏิบัติงานในการคัดกรองข่าวในแต่ละช่องทาง รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ข่าวปลอมหรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต และรายงานผลการให้บริการตามสัญญาประจำงวด ๒) รายงานการผลิต เผยแพร่ และส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ ๓) รายงานผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และ ๔) รายงานผลการปฏิบัติงานสนับสนุนการประชุมในการสรุปรายงานสถานการณ์ข่าวปลอมประจำวัน

กิจกรรมที่ ๙ ตรวจรับงานงวดที่ ๕

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๕ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๑) รายงานผลการปฏิบัติงานในการคัดกรองข่าวในแต่ละช่องทาง รายงานการวิเคราะห์แนวโน้ม

สถานการณ์ข่าวปลอมหรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต และรายงานผลการให้บริการตามสัญญาประจำงวด ๒) รายงานการผลิต เผยแพร่ และส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ ๓) รายงานผลการปฏิบัติงานสนับสนุนการประชุมในการสรุปรายงานสถานการณ์ข่าวปลอมประจำวัน และ ๔) รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ จำนวนอย่างน้อย ๒ ครั้ง

กิจกรรมที่ ๑๐ - ๑๖ กำหนดดำเนินการในช่วงระยะเวลาตามแผนฯ เดือนเมษายน - ตุลาคม ๒๕๖๖
ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๗. โครงการอบรม สัมมนา สร้างเครือข่ายการรู้ทันภัยออนไลน์ และส่งเสริมความรู้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท./สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเผยแพร่ความรู้เท่าทันภัยในโลกออนไลน์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปกป้องตนเอง และสามารถรับมือจากภัยเหล่านั้น ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชน บุคคลทั่วไป

๒. เพื่อเผยแพร่ความรู้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการกระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

๓. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นการจัดเก็บพยานหลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

๔. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคือ กศน. ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ นักเรียน นักศึกษา กศน. ต่อไป

๕. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สืบสวน พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่รัฐ นำความรู้ไปใช้บูรณาการกับงานของตน เพื่อเป็นการขยายองค์ความรู้ให้แพร่หลายและทำให้กระบวนการยุติธรรมในคดีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

๖. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัยออนไลน์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
จำนวนครู กศน. เจ้าหน้าที่สืบสวน พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้รับการอบรมสัมมนาพัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัยออนไลน์	จำนวน ๑๓๓ คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน - ปี เริ่มวันที่ - สิ้นสุดวันที่ -

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	คาดว่าจะเริ่มเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	-
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	-
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	-
กิจกรรมที่ ๕ จัดอบรม สัมมนา อภิปราย ฝึกปฏิบัติการจัดเก็บพยานหลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น และสร้างเครือข่ายผ่านแอปพลิเคชันไลน์หรือแอปพลิเคชันเน็ตประชารัฐ จำนวน ๓ จังหวัด	-

โครงการใช้งบประมาณ

๑. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๔๙,๘๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนครู กศน. เจ้าหน้าที่สืบสวน พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้รับการอบรมสัมมนาพัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัยออนไลน์	จำนวน ๑๓๓ คน	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างปรับแก้แผนการดำเนินโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติฯ

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๕ จัดอบรม สัมมนา อภิปราย ฝึกปฏิบัติการจัดเก็บพยานหลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น และสร้างเครือข่ายผ่านแอปพลิเคชันไลน์ หรือแอปพลิเคชันเน็ตประชารัฐ จำนวน ๓ จังหวัด และตรวจรับงานฯ

ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างปรับแก้แผนการดำเนินโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ เนื่องจากต้องการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของโครงการ เช่น กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ สถานที่จัดงาน เป็นต้น เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภัยออนไลน์

ในปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานฯ โดยคาดว่าจะดำเนินการภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๘. โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Forensic Center) เพื่อการบริการภายใต้มาตรฐาน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดการบรรยายให้ความรู้ด้านการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และผู้เข้าอบรม

๒. เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะความรู้ รวมทั้งประสบการณ์การทำงาน แนวคิดในการสืบสวนป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานในเครือข่าย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
จำนวนข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ๔๕ นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	ธันวาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖

โครงการใช้งบประมาณ

๑. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๗๘,๑๐๐ บาท

๒. งบประมาณดำเนินการเอง จำนวน ๓๗๘,๑๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ๔๕ นาย	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ ๒ - ๓

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๙. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รองรับเจ้าหน้าที่ตามการปรับปรุงโครงสร้าง และเพื่อทดแทน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนที่ชำรุดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เจ้าหน้าที่ภายใน บก.ปอท. มีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปฏิบัติงาน	๑. ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๓๓ ชุด ๒. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๓๓ license/ชุด ๓. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑๒ เครื่อง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๗๓ วัน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	พฤศจิกายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ	ธันวาคม ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๓ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสอบครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน	มิถุนายน ๒๕๖๖

โครงการใช้งบประมาณ

- โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๕๑,๔๐๐ บาท
- งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๘๕๑,๔๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เจ้าหน้าที่ภายใน บก.ปอท. มีอุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	๑. ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๓๓ ชุด ๒. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๓๓ license/ชุด ๓. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑๒ เครื่อง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔- กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ ๓ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์

กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสอบครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน

ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๐. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวน
๒. เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคไซเบอร์
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ซักซ้อมการปฏิบัติ พร้อมทั้งสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน และนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ ในการบูรณาการในการทำงานร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๖
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ นาย ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวน เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	ธันวาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ	เมษายน – กันยายน ๒๕๖๖

โครงการใช้งบประมาณ

๑. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๕๑,๙๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๖๕๑,๙๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ นาย ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวน เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ นาย	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ จัดอบรมตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเบย์ วินโดว์แอท ซี ซะอ่า อ.ชะอ่า จ.เพชรบุรี

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๑. โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อวิเคราะห์ ทบทวน ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒. เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในการปฏิรูประบบงานสอบสวนของหน่วยเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถนำกรอบแนวทางที่ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นนำไปแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น

๓. เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้พบปะ กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็น เรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างความรักความสามัคคี และเสริมการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
พนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมในสังกัด บก.ปอท. จำนวน ๕๐ นาย ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการปฏิรูประบบงานสอบสวนของหน่วย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน	จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ๕๐ นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	ธันวาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖

โครงการใช้งบประมาณ

- โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐๔,๘๐๐ บาท
- งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑๐๔,๘๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
พนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมในสังกัด บก.ปอท.จำนวน ๕๐ นาย ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการปฏิรูประบบงานสอบสวนของหน่วย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน	จำนวนผู้เข้ารับ การอบรม ไม่น้อยกว่า ๕๐ นาย	จำนวน ๕๐ นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว กรุงเทพมหานคร

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๒. โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุ การเงิน และงบประมาณ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน และงบประมาณ ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๒. เพื่อเสริมสร้างทักษะของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน และงบประมาณให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด และรักษาไว้ซึ่งวินัยทางการเงินการคลัง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ๕๐ คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน และงบประมาณ	จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ๕๐ คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	ธันวาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖

โครงการใช้งบประมาณ

๑. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑๒,๘๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑๑๒,๘๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ๕๐ คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน และงบประมาณ	จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ๕๐ คน	จำนวน ๕๐ คน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ
- กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ
- กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุ การเงิน และ งบประมาณ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมใบหยก สกาย ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๓. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดการบรรยายให้ความรู้ด้านการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และผู้เข้าอบรม

๒. เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะความรู้ รวมทั้งประสบการณ์การทำงาน แนวคิดในการสืบสวนป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานในเครือข่าย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
จำนวนข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๔๕ นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	ธันวาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖

โครงการใช้งบประมาณ

๑. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๗๘,๑๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๔๕ คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ๔๕ คน	จำนวน ๔๕ คน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา

กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๔. โครงการพัฒนาเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดการบรรยายให้ความรู้ด้านการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และผู้เข้าอบรม

๒. เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะความรู้ รวมทั้งประสบการณ์การทำงาน แนวคิดในการสืบสวนป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานในเครือข่าย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
จำนวนข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสืบสวนและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	ธันวาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๖

โครงการใช้งบประมาณ

๑. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๖๒,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสืบสวนและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	จำนวน ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน	จำนวน ๕๐ นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม
ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ
ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖