



รายงานผลการดำเนินงานของ
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)


กลุ่มงานติดตามประเมินผลและตรวจราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

.....

แผนปฏิบัติการ สป.ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีแผนงาน/โครงการจำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๔ รายการ ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิเคราะห์ประเมินจากร้อยละความก้าวหน้าเปรียบเทียบกับเป้าหมายโครงการ สรุปได้ว่า สป.ดศ. มีผลการดำเนินงานในภาพรวม ความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๖ และเมื่อเปรียบเทียบในแต่ละยุทธศาสตร์ สป.ดศ. พบว่ายุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีผลการดำเนินงานก้าวหน้ามากที่สุดเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๐ และยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลการดำเนินงานก้าวหน้าน้อยที่สุดเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๗ ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิ ดังนี้

รูปที่ ๑ แผนภูมิแสดงร้อยละผลการดำเนินงานรายยุทธศาสตร์ ของ สป.ดศ.
ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕




สรุปผลจำแนกตามยุทธศาสตร์ สป.ดศ. ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานหลักต้นยุทธศาสตร์ คือ กองการสื่อสารโทรคมนาคม ประกอบด้วย ๒ แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานหลักต้นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กลุ่มตรวจสอบภายใน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองกลาง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองการต่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ๒๑ แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงานผลักดันยุทธศาสตร์ ได้แก่ กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ประกอบด้วย ๑๑ แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๐

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจำแนกตามหน่วยงานใน สป.ตศ.



จากรูปที่ ๒ แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของแต่ละหน่วยงานใน สป.ตศ. ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) พบว่า แผนงาน/โครงการของ สคส. และ ปอท. มีผลการดำเนินงานทุกโครงการก้าวหน้ามากที่สุด เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ส่วนแผนงาน/โครงการของ ตป. มีความก้าวหน้าน้อยที่สุดเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๑๐

รายละเอียดแผนงาน/โครงการแบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

เป้าประสงค์ ๑ ทุกภาคส่วนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๕	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	รายละเอียดผลการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
<p>๑. จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>๑) นับรวมจำนวนผู้ใช้บริการ Free Wi-Fi และการเชื่อมต่อจากโครงข่าย (Open Access) ภายในพื้นที่โครงข่ายเน็ตประชารัฐ</p> <p>๒) ผู้ใช้ประโยชน์ หมายถึง ประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านดิจิทัล</p> <p>๓) หน่วยงานจัดเก็บตัวชี้วัด: สป.ตศ. (กส.)</p>	๒.๙ ล้านคน	กส.	<p>๑. ตศ. ได้มอบหมายให้ TOT (ในขณะนั้น) เป็นผู้ดำเนินการโครงการเน็ตประชารัฐ โดยได้ดำเนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกล ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๐ และต่อมาได้เพิ่มความเร็วเป็น ๑๐๐/๕๐ Mbps ด้วยอัตราค่าบริการเท่าเดิม โดยยังคงจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะประจำหมู่บ้าน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบัน มีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด ๑๑,๓๕๐,๗๔๗ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ ต.ค.๖๕)</p> <p>๒. โครงการเน็ตประชารัฐได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตประจำหมู่บ้านถึงเดือน ธ.ค. ๖๑</p> <p>๓. สป.ตศ. ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผน USO ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยสำนักงาน กสทช. ได้แจ้งว่า ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ จนกระทั่งปี ๒๕๖๕ ก็ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ในระหว่างรอการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้กระทบต่อการให้บริการ สป.ตศ. จึงได้ขอความร่วมมือให้ NT สนับสนุนให้บริการไปพลางก่อน จนถึงปัจจุบัน ทำให้มีการเก็บค่าใช้จ่ายยอดค้างชำระ และเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดงบประมาณ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๔ มอบหมายให้ท้องถิ่นรับผิดชอบการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะประจำหมู่บ้าน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน ให้เกิดความต่อเนื่อง และเห็นชอบในหลักการให้อินเทอร์เน็ตฟรีให้กับ NT เพราะ สป.ตศ. ไม่ได้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ทำให้มีปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการ ในระหว่างนี้ สป.ตศ. ได้ให้ สดช. ดำเนินการให้เกิดความต่อเนื่อง โดยบรรจุแผนงานโครงการการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะประจำหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมาย ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน โดยระยะเวลาดำเนินงาน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙) ในแผน USO ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)</p>	๑๑,๓๕๐,๗๔๗ คน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๕	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	รายละเอียดผลการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
			<p>๔. สป.ตศ. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการไอเอสทีการ บริหารจัดการทรัพย์สินภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ และส่วนต่อขยายให้ NT ต่อไป โดยมีผู้แทน NT ร่วมเป็น คณะทำงาน ซึ่งได้มีมติครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๔ ก.ค.๖๕ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๓ ส.ค.๖๕ เห็นชอบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไอเอสทีทรัพย์สินฯ ให้กับ สดช. เพื่อจัดให้มีบริการ อินเทอร์เน็ต จำนวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน อย่างต่อเนื่อง - เห็นควรให้ สป.ตศ. ให้สิทธิ NT นำทรัพย์สินฯ ไปบริหารจัดการ เพื่อ MA โครงข่าย รวมทั้งการเปิดโครงข่าย Open Access - ให้ สป.ตศ. ขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อนำไปชำระ ค่าใช้จ่ายค่างชำระ (ม.ค.๖๒ - ก.ย. ๖๕) ให้ NT - ให้นำวาระแนวทางการแก้ไขปัญหาเสนอที่ประชุม คณะกรรมการดิจิทัลฯ และคณะรัฐมนตรี - ให้ สป.ตศ. เร่งดำเนินการขั้นตอนการไอเอสทีให้ กับ สดช. ตามขั้นตอนโดยเร็ว - ให้ NT เร่งดำเนินการเสนอคำตอบแทนจากการให้สิทธิ บริหารจัดการทรัพย์สินภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ <p>ปัญหา/อุปสรรค ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทำให้โครงการเน็ตประชารัฐ มียอดค่าใช้จ่ายค่างชำระในการให้บริการพร้อมบำรุงรักษา โครงข่าย และบริหารจัดการระบบต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๖๒ จนถึงปัจจุบัน</p>	
<p>๒. จำนวนผู้ได้รับบริการโครงข่าย แบบเปิด (Open Access) ภายใต้ โครงข่ายเน็ตประชารัฐและส่วนต่อ ขยาย</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>๑) บริการโครงข่ายแบบเปิด (Open Access) เป็นการให้บริการต่อ port subscriber ไปถึงระดับครัวเรือน (last mile)</p> <p>๒) subscriber คือ ผู้ลงทะเบียนต่อ</p> <p>๑ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อขอรับ บริการโครงข่ายต่อขยายไปยัง ครัวเรือน</p>	<p>๔๐๐,๐๐๐ subscribers</p>	<p>กส.</p>	<p><u>การเปิดโครงข่ายโครงการเน็ตประชารัฐแบบเปิด (Open Access Network)</u></p> <p>ตศ. ได้พิจารณาเห็นชอบให้ผู้ประกอบกิจการ โทรคมนาคมที่แสดงความสนใจเชื่อมต่อโครงข่ายฯ จำนวน ๖ ราย ปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้ลงนามในสัญญา และเชื่อมต่อโครงข่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ ราย ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ๒) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.แอล เสี่ยง (ไทยแลนด์) ๓) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารินชำราบเคเบิล ที.วี ๔) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) <p>ซึ่งผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมได้เชื่อมต่อและ ให้บริการไปยังบ้าน เรือนประชาชนแล้ว จำนวน ๓๖๑,๐๕๙ Subscribers</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค โครงข่ายโครงการเน็ตประชารัฐแบบเปิด (Open Access Network) เป็นโครงการต่อขยายของ</p>	<p>๓๖๑,๐๕๙ Subscribers</p>

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๕	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	รายละเอียดผลการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
			โครงการเน็ตประชารัฐซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล (พื้นที่โซน C+) ทำให้การเข้าถึงเป้าหมายผู้ใช้บริการมีจำนวนน้อย	

แนวทางการพัฒนา

๑. สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เท่าเทียมโดยผ่านโครงข่ายที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ด้วยราคาที่เป็นธรรม และจ่ายได้
๒. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิต
๓. บูรณาการการทำงานด้านการพัฒนาดิจิทัลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ตลอดจนผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผ่านกลไกในระดับพื้นที่
๔. กำหนดแนวทางการใช้โครงข่ายเชื่อมโยงแบบเปิด (open access) ในส่วนบริการปลายทาง (last mile) ให้เป็นโครงข่ายเดียวสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง และส่งเสริมการแข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการ รายใหม่ ลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๒ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
๑.	โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)	กส.	๗๓
๒.	โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)	กส.	๑๐๐
		รวม	๘๖.๕

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้

๑. โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
: กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการสื่อสารโทรคมนาคม (กส.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยให้มีโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศที่มีเสถียรภาพ มีความหลากหลาย และมีความจุเพียงพอรองรับความต้องการของประเทศไทยและของประเทศเพื่อนบ้าน

๒. เพื่อลดค่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างประเทศให้สามารถแข่งขันได้กับประเทศเพื่อนบ้าน และทำให้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับประชาชนถูกลง

๓. เพื่อส่งเสริมการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการให้บริการด้านเนื้อหา (Content Provider) รายใหญ่ ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต หรือศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒	ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ กิจกรรมที่ ๑ การขยายศักยภาพโครงข่ายภายในประเทศ ในส่วนที่ได้รับผลกระทบจากท่าเรือแหลมฉบัง (แผนงานการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายที่ออกแบบไว้เพื่อทดแทนระบบ PS)	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
๒. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ กิจกรรมที่ ๒ การขยายความจุโครงข่ายระบบเคเบิลใต้น้ำที่มีอยู่ (Upgrade Capacity)	ร้อยละ ๑๐๐	-	-	-
๓. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ กิจกรรมที่ ๓ การก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่	-	-	-	ร้อยละ ๗๓

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๖ ปี เริ่ม กันยายน ๒๕๖๐ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ : คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เห็นชอบการขอปรับแผนงานและงบประมาณในการดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ไปสิ้นสุดจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การขยายศักยภาพโครงข่ายภายในประเทศ ในส่วนที่ได้รับผลกระทบจากท่าเรือแหลมฉบัง (แผนงานการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายที่ออกแบบไว้เพื่อทดแทนระบบ PS)	ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๒ การขยายความจุโครงข่ายระบบเคเบิลใต้น้ำที่มีอยู่ (Upgrade Capacity)	กันยายน ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๓ การก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่	กันยายน ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๕๐,๙๘๙,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ปี พ.ศ. ๒๕๖๓		ปี พ.ศ. ๒๕๖๔		ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมที่ ๑ การขยายศักยภาพโครงข่ายภายในประเทศในส่วนที่ได้รับผลกระทบจากท่าเรือแหลมฉบัง (แผนงานการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายที่ออกแบบไว้เพื่อทดแทนระบบ PS)					ร้อยละ ๑๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
๒. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมที่ ๒ การขยายความจุโครงข่ายระบบเคเบิลใต้น้ำที่มีอยู่ (Upgrade Capacity)	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐						
๓. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมที่ ๓ การก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่							ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๗๓

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมย่อยที่ ๑ การจัดหาอุปกรณ์เพิ่มความจุโครงข่ายเชื่อมโยงไปยังชายแดนฯ ขนาดความจุรวม ๒,๓๐๐ Gbps (แผนงานการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายที่ออกแบบไว้เพื่อทดแทนระบบ PS)

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน ๑๕๑ สถานี พร้อมระบบต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อเพิ่มความจุโครงข่ายเชื่อมโยงไปยังชายแดนกับประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา และไปยังสถานีเคเบิลใต้น้ำจังหวัดชลบุรี เพชรบุรี สงขลา สตูล และศูนย์โทรคมนาคมของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ขนาดความจุรวม ๒,๓๐๐ Gbps (ตามแผนเดิม) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้อนุญาตให้ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ยืมพัสดุอุปกรณ์

ไปใช้งานตามวัตถุประสงค์โครงการฯ รวมทั้งได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายที่ออกแบบไว้เพื่อทดแทนระบบ PS เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ส่งมอบงานตามแผนงานการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายที่ออกแบบไว้เพื่อทดแทนระบบ PS ให้ สป.ตศ. แล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งขณะนี้ สป.ตศ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับมอบพัสดุฯ และอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและรับมอบพัสดุดังกล่าวตามแผนงานฯ เพื่อรับไว้ใช้ในราชการตามระเบียบต่อไป

กิจกรรมย่อยที่ ๒ การขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศของระบบที่มีอยู่ ๑,๗๗๐ Gbps

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้นำสิทธิการใช้งานความจุที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเปิดใช้งานแล้ว จำนวน ๑,๒๑๐ Gbps โดยภายหลังจากที่ได้รับมอบสิทธิการใช้งานจากกิจกรรมย่อยที่ ๒ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ดำเนินการปรับลดอัตราค่าใช้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ (IIG) และวงจรถ่ายส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (IPLC) ตามเงื่อนไขข้อกำหนดการอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานความจุจากการขยายระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศจากกิจกรรมย่อยที่ ๒ ภายใต้โครงการ ASEAN Digital Hub ที่กำหนดให้ลดอัตราค่าบริการ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕)

กิจกรรมย่อยที่ ๓ การสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศเส้นใหม่ (ASIA Direct Cable : ADC)

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการร่วมก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่เชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ร่วมกับภาคีสมาชิก ๖ ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศจีน ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเวียดนาม โดยสิทธิการใช้งานวงจรถ่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่ เชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคแปซิฟิก ได้แก่ ๑) ประเทศไทย ไปฮ่องกง ๒) ประเทศไทยไปสิงคโปร์ และ ๓) ฮ่องกงไปประเทศญี่ปุ่น รองรับการใช้งานเส้นทางละ ๙ Tbps ซึ่ง บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ลงนามในข้อตกลงก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบ (Construction and Maintenance Agreement: C&MA) และสัญญาจ้างก่อสร้างระบบ (Supply Contract) เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดย C&MA และ Supply Contract มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ภายหลังที่ทุกภาคีสมาชิกและผู้รับจ้างลงนามครบถ้วนแล้ว) โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ทดสอบระบบฯ รวมถึงส่งมอบสิทธิการใช้งานได้ในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๖)

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

กิจกรรมย่อยที่ ๓ เกิดความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากในการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในน่านน้ำประเทศจีนและประเทศอินโดนีเซียจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ระยะเวลานานกว่าแผนที่กำหนด จึงส่งผลให้การดำเนินการสำรวจทางทะเลและการดำเนินการก่อสร้างระบบในขั้นตอนอื่น ๆ ล่าช้าออกไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดตั้งอุปกรณ์ในทะเล นอกจากนี้ยังมีปัจจัยจากอุบัติเหตุเพลิงไหม้เรือติดตั้งอุปกรณ์ รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทั้งนี้ ภาคีสมาชิกของระบบฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาเอกสาร Force Majeure รวมทั้งคำชี้แจงที่ผู้รับจ้างแจ้ง ซึ่ง บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับภาคีสมาชิกของระบบฯ ยังไม่ได้มีมติขยายระยะเวลาให้กับผู้รับจ้างและจะร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคาดว่าจะต้องมีการเจรจาทันทีกับผู้รับจ้าง อย่างเข้มข้น เพื่อให้ผู้รับจ้างปรับแผนการดำเนินงานภาพรวมที่เหมาะสม และเร็วกว่ากำหนดเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๑ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๓ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสต.)

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการสื่อสารโทรคมนาคม (กส.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนา อสต. ประจำหมู่บ้าน ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนดิจิทัลในระดับหมู่บ้าน สามารถส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมด้านดิจิทัลให้กับหมู่บ้านได้
๒. เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาดิจิทัลในพื้นที่ และขยายผลสู่พื้นที่อื่นต่อไป
๓. เพื่อพัฒนากลไกในการสร้าง อสต. ประจำหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
มี อสต. ประจำหมู่บ้าน	ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙ เดือน เริ่มต้นวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำแผนการดำเนินการพัฒนา อสต. ประจำหมู่บ้าน	ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)
กิจกรรมที่ ๒ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการพัฒนา อสต. ประจำหมู่บ้าน และรายชื่อ อสต. ประจำหมู่บ้าน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ คน	ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (๒๕ เมษายน ๒๕๖๕)
กิจกรรมที่ ๓ สรุปผลการดำเนินการโครงการฯ ทั้งหมด	ภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕)

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๒๔๙,๕๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๒๔๙,๕๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มี อสต. ประจำหมู่บ้าน	ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ คน	๑๘๑ คน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำแผนการดำเนินการพัฒนา อสต. ประจำหมู่บ้าน

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินการพัฒนา อสต. ประจำหมู่บ้าน ประกอบด้วย การออกแบบกระบวนการพัฒนา อสต. ในรูปแบบออนไลน์ จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ จัดอบรม “หลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสต.) ประจำหมู่บ้าน” ระยะเวลา ๒ วัน ๑ คืน และจัดกิจกรรมกลุ่มผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ อสต. ประจำหมู่บ้าน จัดทำแผนการปฏิบัติการกิจและลงพื้นที่ตามแผนฯ พร้อมทั้งกำกับติดตามการปฏิบัติการกิจตามแผนของ อสต. ประจำหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ ๒ การจัดอบรม “หลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสต.) ประจำหมู่บ้าน”

มีผลการดำเนินการ คือ ร่วมมือกับ พม. ในการพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ด้านดิจิทัล และเป็น อสต. ประจำหมู่บ้าน เพื่อให้เป็นเครือข่ายในการปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกับแกนนำ อสต. และ อสต. ประจำหมู่บ้าน ในการส่งเสริมการใช้งานด้านดิจิทัล พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้รู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม โดยได้พิจารณาเงื่อนไขการเข้าร่วมอบรมเพื่อเป็น อสต. ประจำหมู่บ้าน ซึ่งได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ ๑) ประชาชนทั่วไปที่มีความสมัครใจหรือเป็นเครือข่าย อสต. ของสถิติจังหวัด และ ๒) เยาวชนที่เป็นเครือข่ายของ พม. ที่มีความสนใจและสมัครใจเป็น อสต. ประจำหมู่บ้าน ทั้งนี้ ได้จัดอบรมฯ ไปเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม ปรีณัฐพาเลซ กรุงเทพมหานคร มีผู้ผ่านการอบรมและได้รับวุฒิบัตรเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น อสต. ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๘๑ คน

กิจกรรมที่ ๓ การจัดกิจกรรมกลุ่มผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ อสต. ประจำหมู่บ้าน จัดทำแผนการปฏิบัติการกิจและลงพื้นที่ตามแผนฯ

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมกลุ่มผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีการจัดตารางการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ๑๘ กลุ่มจังหวัด โดยกำหนดจัดในวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งเป็นการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ยุคโควิด-๑๙ โดยในกลุ่มจะมีวิทยากร แกนนำ อสต. และ อสต. ประจำหมู่บ้าน ที่ผ่านการอบรมแล้วเป็นพี่เลี้ยง ในการจัดกิจกรรมกลุ่มจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คำแนะนำ เพื่อให้ อสต. ประจำหมู่บ้าน จัดทำแผนการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติการกิจและลงพื้นที่ตามแผนฯ คนละอย่างน้อย ๑ แผน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ สรุปผลการดำเนินการโครงการฯ การประเมินผล และถอดบทเรียน

มีผลการดำเนินการ คือ ได้มีการดำเนินโครงการฯ การประเมินผล และถอดบทเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ ๒ การบริหารราชการในองค์กรมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๕	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	รายละเอียดผลการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการราชการ	ร้อยละ ๘๐	กก. และทุกกอง	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการราชการฯ ได้ตามเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการในบางโครงการ จึงไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ ๘๐
๒. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ร้อยละ ๘๐	ศปท.	ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ สป.ตศ. เสร็จเรียบร้อย ซึ่งมีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒๓ กิจกรรม	ร้อยละ ๑๐๐
๓. จำนวนองค์ความรู้ที่บุคลากรได้รับการพัฒนา ศักยภาพ	ร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ ไม่น้อยกว่า ๓ องค์ความรู้ต่อปี	กก. /พร.	ปี ๒๕๖๕ ได้มีการอบรมบุคลากรภายใน สป.ตศ. จำนวน ๓๒๗ คน ให้ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ จำนวน ๑๐ องค์ความรู้ ดังนี้ ๑. หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ครั้งที่ ๑ จำนวน ๓๕ คน ๒. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) จำนวน ๑ คน ๓. หลักสูตรเฉพาะด้านกฎหมาย จำนวน ๑ คน ๔. หลักสูตรเฉพาะด้านพัสดุ จำนวน ๓ คน ๕. โครงการ Happy Work Happy Life จำนวน ๔๐ คน ๖. หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน ๘ คน ๗. หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังจัดซื้อจัดจ้างฯ ของ สป.ตศ. จำนวน ๔๗ คน ๘. หลักสูตรการสร้างกรอบความคิดและเทคนิคการเขียนภาพแทนความคิด (Visual Thinking) จำนวน ๓๐ คน ๙. หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา จำนวน ๔๑ คน ๑๐. การจัดกิจกรรม KM Forum ๒ ครั้ง รวมจำนวน ๑๒๔ คน	จำนวน ๑๐ องค์ความรู้ที่บุคลากร ร้อยละ ๘๑.๗๕ ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ
๔. จำนวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่ สป.ตศ. ให้บริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ ที่เพิ่มขึ้น หรือต่อยอดจากเดิม	ไม่น้อยกว่า ๑ บริการ	กก.	กก. จำนวน ๒ บริการ ได้แก่ ๑) การให้บริการข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ Voice Bot เป็นจำนวน ๔๓๖,๕๙๘ ครั้ง โดยเป็นการให้บริการ ข้อมูลที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ในการตอบคำถามผ่านทาง Call Center ๒) การให้บริการข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ Chat Bot เป็นจำนวน ๓,๒๖๘ ครั้ง โดยเป็นการให้บริการ ข้อมูลที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ในการตอบคำถามผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.gcc.go.th	๖ บริการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๕	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	รายละเอียดผลการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
<p>ได้รับบริการดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องร้องขอหรือยื่นเรื่องต่อรัฐผ่านอุปกรณ์ดิจิทัลที่หลากหลาย</p>			<p>ศท. จำนวน ๔ บริการ ดังนี้</p> <p>๑) ระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back office) ทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านนโยบายและแผน และด้านงบประมาณของหน่วยงาน (ควบคุมการเบิกจ่าย สรุปผล และติดตามงบประมาณ)</p> <p>๒) ระบบเว็บไซต์กระทรวงฯ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ด้านดิจิทัลแก่ประชาชน และให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐ เช่น เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์</p> <p>๓) ระบบ Data Catalog ให้บริการข้อมูลในรูปแบบ Open Data</p> <p>๔) การจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ เป็นการอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานภาครัฐให้สามารถ Download แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์ การพิจารณา และลงทะเบียนนัดหมายเพื่อขอหารือฯ</p>	
<p>๕. ระดับความสำเร็จในการจัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานในระบบ e-office</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>๑) ตัวชี้วัดตามประกาศ สป.ดศ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน สป.ดศ. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๒) เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ๕ ระดับ ประกอบด้วย</p> <p>ระดับ ๑ รวบรวมข้อมูล และจัดหมวดหมู่</p> <p>ระดับ ๒ ออกแบบเพิ่มข้อมูล (Data Catalog)</p> <p>ระดับ ๓ กำหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล</p> <p>ระดับ ๔ นำเข้าข้อมูลในระบบ Safe Drive ในระบบ e-office หรือระบบที่ สป.ดศ. ประกาศให้ใช้</p> <p>ระดับ ๕ มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและนำเข้าข้อมูลในระบบ Safe Drive ในระบบ e-office หรือระบบที่ สป.ดศ. ประกาศให้ใช้ โดยมีการแบ่งปันข้อมูลและนำข้อมูล</p>	ระดับ ๕	ศท.	<p>หน่วยงานใน สป.ดศ. มีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนำเข้าข้อมูลในระบบ Safe Drive ในระบบ e-office และปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่ในระบบฯ ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการแบ่งปันข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ด้วย</p>	ระดับ ๕

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๕	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	รายละเอียดผลการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
ไปใช้ประโยชน์				
๖. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากค่ามาตรฐาน	ระดับ ๕	กก.	ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากค่ามาตรฐานได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ตัวชี้วัดนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ในการกำกับดูแลการประหยัดพลังงานในภาคราชการ และใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผู้บริหารองค์การของสำนักงาน ก.พ.ร. และใช้ผลการประเมินจากระบบ http://e-report.energy.go.th/ ของสำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งผลการประเมินในระบบ e-report.energy.go.th รายเดือนแบ่งเป็น ๒ รอบ ได้แก่ รอบที่ ๑ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และรอบที่ ๒ เดือน มีนาคม - สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยผลการประเมินรอบที่ ๑ (กันยายน ๒๕๖๔ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) = ๔๒.๒๙ % คิดเป็น ระดับ ๕ และผลการประเมินรอบที่ ๒ อยู่ระหว่างการประเมินผล	ระดับ ๕
๗. จำนวนนโยบาย/แผน/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง	กม./ตป. / ยศ.	<u>ปท. จำนวน ๑ เรื่อง</u> คือ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ <u>กส. จำนวน ๑ เรื่อง</u> คือ ระเบียบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) พ.ศ. ๒๕๖๕ <u>กม. จำนวน ๑ เรื่อง</u> คือ ประกาศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขั้นตอนการแจ้งเตือนระงับการทำให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รพ.ดศ. ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา)	๓ เรื่อง

แนวทางการพัฒนา

๑. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ผลักดันการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนมีการประสาน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
๒. ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การดำเนินงาน และการบริการ ให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
๓. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
๔. เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับทักษะของบุคลากร

๕. ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาล

๖. พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ มาตรฐาน และกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัย รวมทั้งพัฒนานโยบาย แผน กรอบแนวทางและความร่วมมือทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

๗. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานภาครัฐ ที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๒๑ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
๑	การรักษาระบบตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง	ตส.	๘๖.๔๔
๒	โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ	กก.	๗๕
๓	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ภาคอบรมสัมมนา ร่วมกัน ตามกฎ ก.พ.)	กก.	๙๙
๔	โครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติราชการของ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กก.	๙๔
๕	โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กก.	๑๐๐
๖	โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center: GCC 1111)	กก.	๑๐๐
๗	โครงการการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ สป.ดศ.	พร.	๑๐๐
๘	โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ของ สป.ดศ.	พร.	๓๖
๙	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สป.ดศ. เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	ศท.	๑๐๐
๑๐	โครงการจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบห้องเครื่อง คอมพิวเตอร์ (Server Room)	ศท.	๑๐๐
๑๑	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control)	ศท.	๘๐
๑๒	โครงการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง	ศท.	๘๐
๑๓	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบ เครือข่ายกลาง	ศท.	๑๐๐
๑๔	โครงการเช่าระบบเครือข่าย และระบบเครือข่ายไร้สาย	ศท.	๘๓
๑๕	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชน	ศท.	๘๐
๑๖	โครงการเช่าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office)	ศท.	๘๐
๑๗	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ศท.	๘๐
๑๘	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์การภาครัฐ (Back Office)	ศท.	๘๐

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
๑๙	โครงการการเข้าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ (Secure Socket Layer Certificate : SSL Certificate) ชนิด Wildcard	ศท.	๑๐๐
๒๐	โครงการเป็นเจ้าภาพสำหรับจัดการประชุมคณะทำงานเอเปค ด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ (APEC Telecommunication and Information Working Group Meeting : APECTEL WG)	ตป.	๑๐
๒๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	สคส.	๑๐๐
		รวม	๘๓.๙๗

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้

๑. การรักษาระบบตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตส.)

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

เป้าหมาย/ผลผลิต ของแผนงานโครงการ

ผลการดำเนินงานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานที่กำหนดไว้

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

- ไม่มี -

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มต้นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
การรักษาระบบตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน - บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

- ไม่มี -

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรมการรักษาระบบตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีทั้งหมด ๗ กิจกรรมย่อย ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ งานให้ความเชื่อมั่น

ผลการดำเนินงาน คือ การปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing) จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่

๑. การปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานเข้าตรวจสอบที่หน่วยรับตรวจ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และได้รายงานผลการตรวจสอบเสนอ ปตศ. เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่ง ปตศ. รับทราบ

๒. การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานเข้าตรวจสอบที่หน่วยรับตรวจ (กองกลาง) และ

ได้รายงานผล การตรวจสอบเสนอ ปตศ. เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่ง ปตศ. รับทราบและลงนามในหนังสือถึง รมว.ตศ. แล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

๓. การปฏิบัติงานตรวจสอบด้านรายงานการเงิน (Financial Auditing) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Auditing) ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานเข้าตรวจสอบที่หน่วยรับตรวจกลาง) และได้รายงานผลการตรวจสอบเสนอ ปตศ. เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่ง ปตศ. รับทราบและขอให้หน่วยงาน ที่ตรวจพบปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว

กิจกรรมที่ ๒ งานตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

ผลการดำเนินงาน คือ จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่

๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านรายงานการเงิน (Financial Auditing) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒

๒. จัดทำคู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (พ.ร.บ.) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระเบียบฯ) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๓

๓. จัดทำคู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ ๓ แผนการตรวจสอบประจำปี

ผลการดำเนินงาน คือ จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่

๑. ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙

๓. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ รอบที่ ๒ (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๕)

กิจกรรมที่ ๔ การจัดทำแนวทางและแผนปฏิบัติการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน คือ ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางและแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ได้แก่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรมที่ ๕ การตรวจติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

ผลการดำเนินงาน คือ ได้ดำเนินการติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่

๑. การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. การตรวจสอบด้านรายงานการเงิน (Financial Auditing) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing)

๓. การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ระบบบริหารการประชุม (e-Meeting)

กิจกรรมที่ ๖ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผลการดำเนินงาน คือ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ (e-MENSCR) ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอ ปตศ. เพื่อรับทราบ ซึ่ง ปตศ. ได้เห็นชอบรายงานผลฯ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๔ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๔ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองกลาง (กก.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์

๒. เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงด้านต่าง ๆ

๓. เพื่อส่งเสริมให้เหล่าข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเรียนรู้และน้อมนำเอาพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ร้อยละ ๘๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	ตุลาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๒ โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕	ตุลาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๓ โครงการข้าราชการไทยก้าวไกลยุคไอที เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน	เมษายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๔ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	มิถุนายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๕ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	กรกฎาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๖ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	สิงหาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๗ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์	

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๓. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี (หมายเหตุ ไม่ได้ดำเนินการตามนโยบายสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) ๔. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ๕. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร	เมษายน ๒๕๖๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ มกราคม ๒๕๖๕ เมษายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๘ โครงการอื่น ๆ ตามที่สำนักพระราชวังและสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ๑. กิจกรรมจิตอาสา “รู้จักสามัคคี รักสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ และเนื่องในวันรู้จักสามัคคี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๒. โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ ๓. ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับประกอบพิธีรับบัตรอำนวยการ ประจำปี ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ภายใต้โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ	พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ มกราคม ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการเอง จำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณจำนวน ๔๗๙,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๗๕

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<p>กิจกรรมที่ ๑ โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕</p>
<p>กิจกรรมที่ ๒ โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔</p>
<p>กิจกรรมที่ ๓ โครงการข้าราชการไทยก้าวไกลยุคไอที เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน (หมายเหตุ ไม่ได้ดำเนินการตามนโยบายสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด)</p>	<p>(ไม่ได้ดำเนินการ)</p>
<p>กิจกรรมที่ ๔ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕</p>
<p>กิจกรรมที่ ๕ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕</p>
<p>กิจกรรมที่ ๖ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕</p>
<p>กิจกรรมที่ ๗ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมายเหตุ ไม่ได้ดำเนินการตามนโยบายสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) ๒. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๓. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี (หมายเหตุ ไม่ได้ดำเนินการตามนโยบายสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) ๔. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (หมายเหตุ ไม่ได้ดำเนินการตามนโยบายสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) ๕. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร (หมายเหตุ ไม่ได้ดำเนินการตามนโยบายสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) 	<p>ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>กิจกรรมที่ ๘ โครงการอื่นๆ ตามที่สำนักพระราชวังและสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๒. โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ 	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๓. ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับประกอบพิธีรับบัตรอำนวยการ ประจำปี ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า - จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ภายใต้โครงการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕
๔. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้โครงการ ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ และวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จังหวัดนนทบุรี	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ภาคอบรมสัมมนาพร้อมกัน ตามกฎ ก.พ.)

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองกลาง (กก.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒. เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๓. เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีสัมพันธภาพที่ดี ก่อให้เกิดการประสานสามัคคีทั้งภายใน
หน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๑)	ร้อยละ ๙๙
๒. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๒)	ร้อยละ ๙๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มต้นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	ตุลาคม ๒๕๖๔
ดำเนินการครั้งที่ ๑	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขอ อนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ	มกราคม ๒๕๖๕
๒. จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๓. สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ดำเนินการครั้งที่ ๒	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขอ อนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ	มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๕
๒. จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	
๓. สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๒๔,๒๘๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลา ที่กำหนด (ครั้งที่ ๑)	ร้อยละ ๙๙	ร้อยละ ๑๐๐
๒. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลา ที่กำหนด (ครั้งที่ ๒)	ร้อยละ ๙๙	ร้อยละ ๑๐๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย ปดศ. ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ดำเนินการครั้งที่ ๑	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับ ขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ	ดำเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๔-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยใช้งบประมาณ ในการดำเนินการทั้งสิ้น ๒๙๓,๖๑๗.๗๕ บาท
๒. จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
๓. สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	
ดำเนินการครั้งที่ ๒	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขอ อนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จโดยจัดอบรมเมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑, ๑๕ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยใช้งบประมาณ ในการดำเนินการทั้งสิ้น ๒๘๔,๙๕๔.๓๒ บาท
๒. จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	
๓. สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	ตุลาคม ๒๕๖๕

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

๑. กระบวนการบรรจุ แต่งตั้ง ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ดำเนินการในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ทำให้ส่วนราชการส่งข้อมูลข้าราชการกลุ่มเป้าหมายให้หน่วยที่จัดล่าช้า ทำให้การเสนอขออนุมัติโครงการล่าช้าไปด้วย
๒. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ในหลายประเทศทั่วโลกได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและทวีความรุนแรงขึ้น และการเกิดกรณีไวรัสโคโรนา 2019 กลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) จึงส่งผลกระทบต่อในประเทศไทย ทำให้ผู้จัดการอบรมต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมและในสถานการณ์ปัจจุบันอาจปรับเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบการจัดแบบออนไลน์ในภายหลัง

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑. มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๙ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
๒. มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๙ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๔. โครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองกลาง (กก.)

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) ให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานราชการในยุค Thailand ๔.๐

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
จำนวนองค์ความรู้ที่บุคลากรของ สป.ดศ. ร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ไม่น้อยกว่า ๒ องค์ความรู้

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ ส่งบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกในหลักสูตรที่มีความสำคัญ และจำเป็น ต่อการปฏิบัติงาน (มีค่าลงทะเบียน)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๘๘,๒๒๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนองค์ความรู้ที่บุคลากร ร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ไม่น้อยกว่า ๒ องค์ความรู้	ดำเนินการจัดฝึกอบรม ๑ หลักสูตร (ต.ค. - ธ.ค. ๖๔) จัดส่งอบรม ๒ องค์ความรู้

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว รายละเอียด ดังนี้

๑. ดำเนินการจัดโครงการ Happy Work Happy Life สร้างสมดุลชีวิตการทำงานของ สป.ดศ. เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบดิจิทัลในองค์กร ระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๘ ราย

๓. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตของ สป.ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ โดย ปตศ. อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมที่ ๒ ส่งบุคลากรของ สป.ดศ. เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ในหลักสูตรที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (มีค่าลงทะเบียน)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว รายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๔ (นางสาวปิยะดา สุกงวาล) ซึ่งปัจจุบันข้าราชการรายดังกล่าวอยู่ระหว่างการประกาศผลการประเมินสมรรถนะผู้บริหารโดยสำนักงาน ก.พ.

๒. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษ ต่อมาข้าราชการรายดังกล่าวได้ขอถอนตัวเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เนื่องจากอยู่ระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการรายดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุตุฯ)

๓. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครอง ได้แก่ หลักสูตรการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ (นายชุมพล ลงมือทำ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ)

๔. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัสด (ขณะนี้อยู่ในระหว่างการฝึกอบรม) ได้แก่

๔.๑ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับกลาง (Intermediate Officer Course) สำหรับเจ้าหน้าที่ ระดับชำนาญการ หรือชำนาญงาน หรือเทียบเท่า ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ (นางสาวศิริกาญจน์ จินดาพรหม ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ)

๔.๒ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับต้น (Fundamental Officer Course) สำหรับเจ้าหน้าที่ ระดับปฏิบัติการ หรือปฏิบัติงาน หรือเทียบเท่า ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ (นายธณวิทย์ ศรีสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

๔.๓ โครงการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรการเตรียมความพร้อม รุ่นที่ ๑ (นางสาวฐิติมา อภัยกาวิ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ) อบรมแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในหลายประเทศทั่วโลกได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและทวีความรุนแรงขึ้น และการเกิดกรณีไวรัสโคโรนา 2019 กลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) จึงส่งผลกระทบต่อในประเทศไทย ทำให้ผู้จัดการอบรมทั้งภายในและภายนอกมีการปรับปรุงหลักสูตรในหลายโครงการให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งผู้จัดการอบรมอาจปรับเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบออนไลน์หรือเลื่อนการอบรมออกไปก่อน เพื่อชะลอและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ส่งผลให้ผู้จัดการอบรมต้องดำเนินการปรับปรุงแผนการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ ได้

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๔ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๔ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๕. โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองกลาง (กก.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อศึกษานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) และนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประชาชน

๒. เพื่อพัฒนาและจัดทำแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการต่อต้านข่าวปลอม (Fake News) สนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น

๓. เพื่อดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อสร้างสรรค์ และพัฒนาสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๔. เพื่อให้ประชาชนสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในทางที่เหมาะสม รู้เท่าทัน สามารถปกป้องตนเองจากภัยของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ไม่เหมาะสมได้

๕. เพื่อดำเนินการตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ร้อยละการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อสร้างสรรค์ และพัฒนาสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในทางที่เหมาะสม รู้เท่าทัน สามารถปกป้องตนเองจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่ไม่เหมาะสมได้สำเร็จตามกำหนด	ร้อยละ ๑๐๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๑ เดือน เริ่มต้นวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ส่งมอบเอกสารรายงานเบื้องต้น (Inception Report) พร้อมรายงานผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการได้ตามแผนกำหนดร้อยละ ๒๕	พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๒ ส่งมอบเอกสารรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) พร้อมรายงานผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการได้ตามแผนกำหนดร้อยละ ๕๐	ธันวาคม ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๓ ส่งมอบเอกสารรายงานผลการศึกษาระยะกลาง (Interim Report) พร้อมรายงานผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการได้ตามแผนกำหนดร้อยละ ๗๕	มีนาคม – มิถุนายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๔ ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พร้อมรายงานผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการได้ตามแผนกำหนดร้อยละ ๑๐๐	กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๘๒๘,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๔,๘๒๗,๘๔๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อสร้างสรรค์ และพัฒนาสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในทางที่เหมาะสม รู้เท่าทัน สามารถปกป้องตนเองจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่ไม่เหมาะสมได้สำเร็จตามกำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

งวดงานที่ ๑ เอกสารรายงานเบื้องต้น (Inception Report) พร้อมรายงานผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ที่ดำเนินการได้ร้อยละ ๒๕

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดส่งเอกสารรายงานเบื้องต้น (Inception Report) ที่นำเสนอกรอบแนวคิดในการดำเนินงาน และพร้อมส่งมอบข้อมูลดิจิทัลไฟล์ ทั้งในรูปแบบที่สามารถปรับแก้ไขได้ และไม่สามารถปรับแก้ไขได้ โดยบันทึกลงในแผ่น CD จำนวน ๖ ชุด รายละเอียดประกอบด้วย ๑) แผนการดำเนินงาน ๒) รายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ๓) แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ๔) รายงานผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด

งวดงานที่ ๒ เอกสารรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) พร้อมรายงานผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ที่ดำเนินการได้ร้อยละ ๕๐

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) พร้อมส่งมอบข้อมูลดิจิทัลไฟล์ทั้งในรูปแบบที่สามารถปรับแก้ไขได้และไม่สามารถปรับแก้ไขได้ โดยบันทึกลงในแผ่น CD จำนวน ๖ ชุด โดยรายงานต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ ๑) รายงานการให้คำปรึกษาและเสนอแนะ และ ๒) รายงานผลการดำเนินงานการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการ พร้อมหลักฐานการดำเนินการ

งวดงานที่ ๓ เอกสารรายงานผลการศึกษาระยะกลาง (Interim Report) พร้อมรายงานผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการได้ร้อยละ ๗๕

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) พร้อมส่งมอบข้อมูลดิจิทัลไฟล์ทั้งในรูปแบบที่สามารถปรับแก้ไขได้และไม่สามารถปรับแก้ไขได้ โดยบันทึกลงในแผ่น CD จำนวน ๖ ชุด โดยรายงานต้องมีเนื้อหาประกอบด้วย ๑) รายงานการให้คำปรึกษาและเสนอแนะ และ ๒) รายงานผลการดำเนินงานการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการแล้วภายในกำหนดระยะเวลา ๒๔๐ วัน พร้อมหลักฐานการดำเนินการ

งวดงานสุดท้าย รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พร้อมรายงานผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ที่ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พร้อมส่งมอบข้อมูลดิจิทัลไฟล์ทั้งในรูปแบบที่สามารถปรับแก้ไขได้ และไม่สามารถปรับแก้ไขได้ โดยบันทึกลงในแผ่น CD/Flash Drive จำนวน ๖ ชุด โดยรายงานมีเนื้อหาประกอบด้วย ๑) รายงานฉบับสมบูรณ์ ๒) รายงานการให้คำปรึกษาและเสนอแนะ และ ๓) รายงานผลการดำเนินงานการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการแล้วภายในกำหนดระยะเวลา ๓๓๔ วัน พร้อมหลักฐานการดำเนินการ

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๖. โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center: GCC 1111)

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองกลาง (กก.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนองต่อนโยบาย e - Government ของรัฐบาล
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนโดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐ รวมถึงแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้บริการในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง สามารถรับสายเรียกเข้าและการโทรออก รวมทั้งสามารถโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีพนักงานรับสายให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทุกวัน
4. เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาติดต่อกับส่วนราชการโดยตรง
5. เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนที่ซ้ำซ้อนของภาครัฐ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ	คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐ (ระดับ ๑ - ๕ คะแนน)

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ ดังนี้

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๓ การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ปฏิบัติงาน GCC 1111	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๙,๒๙๗,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๙๙,๒๖๗,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ	คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐ (ระดับ ๑ - ๕ คะแนน)	คะแนนเฉลี่ย ๔.๘๕

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)

ผลการดำเนินการ คือ การให้บริการข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ๒๐ กระทรวง และ ๑๑ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานอิสระ ๓ หน่วยงาน คือ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีจุดให้บริการ จำนวน ๙๕ จุด ผลการดำเนินการมีการให้บริการข้อมูลภาครัฐแก่ประชาชน รวมจำนวน ๑๐๕,๙๑๘ สาย (ยอดสะสม ไตรมาส ๑ - ๔ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕๓๒,๓๘๓ สาย) ให้บริการข้อมูลผ่านช่องทาง Voice bot จำนวน ๙๓,๓๖๖ ครั้ง (ยอดสะสมไตรมาส ๑ - ๔ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๓๖,๕๙๘ ครั้ง) ให้ข้อมูลผ่านช่องทาง Chat bot จำนวน ๑,๒๘๒ ครั้ง (ยอดสะสมไตรมาส ๑ - ๔ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓,๒๕๘ ครั้ง) ตอบกระทู้ Pantip จำนวน ๔๑๐ กระทู้ (ยอดสะสมไตรมาส ๑ - ๔ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๘๒๒ กระทู้) ข้อมูลผ่านช่องทาง Facebook จำนวน ๗๐๖ ข้อความ (ยอดสะสมไตรมาส ๑ - ๔ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๙๒๗ ข้อความ) ให้ข้อมูลผ่านช่องทาง Live Chat จำนวน ๑,๐๖๐ ข้อความ (ยอดสะสมไตรมาส ๑ - ๔ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒,๒๑๐ ข้อความ) ให้ข้อมูลผ่านช่องทาง Email จำนวน ๓๑ ข้อความ (ยอดสะสมไตรมาส ๑ - ๔ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๐๗ ข้อความ) และให้ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ จำนวน ๕ ข้อความ (ยอดสะสมไตรมาส ๑ - ๔ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๑ ข้อความ)

กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

ผลการดำเนินการ คือ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) และข้อมูลข่าวสารของภาครัฐที่สำคัญผ่านช่องทางต่างๆ ทางสื่อออนไลน์ ดังนี้

๑) เว็บไซต์ (www.gcc.go.th) จัดทำข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) การดำเนินงานและการจัดกิจกรรมของโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) จำนวน ๑,๙๓๙ ข้อความ (ยอดสะสมไตรมาส ๑ - ๔ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖,๐๕๐ ข้อความ)

๒) โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Facebook, Twitter, และ Pantip) จัดทำข้อความประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์คของโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ได้แก่ Facebook จำนวน ๒,๕๔๖ ข้อความ (ยอดสะสมไตรมาส ๑ - ๔ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๐,๖๑๒ ข้อความ) Twitter จำนวน ๒,๕๔๖ ข้อความ (ยอดสะสมไตรมาส ๑ - ๔ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๐,๖๑๒ ข้อความ) และ Pantip จำนวน ๔๒๐ ข้อความ (ยอดสะสมไตรมาส ๑ - ๔ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๘๒๒ ข้อความ) โดยดำเนินการโพสต์ข้อมูล ข่าวสารทั่วไป รูปภาพ คลิปวิดีโอ การจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและข้อมูลที่อยู่ในความสนใจของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ผ่าน Facebook Fanpage และเว็บไซต์ Pantip.com

กิจกรรมที่ ๓ การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ปฏิบัติงาน GCC 1111

ผลการดำเนินการ คือ การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ปฏิบัติงาน GCC 1111 โดยได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC 1111 ประจำปี ๒๕๖๕" เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม The OZO North Pattaya จังหวัดชลบุรี และมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของ GCC 1111 ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ การบรรยาย ในหัวข้อ

"GCC 1111 & PDPA (Ready For Personal Data Protection Act : PDPA)" โดยมีผู้แทนเครือข่ายภาครัฐ เข้าร่วมสัมมนา ณ สถานที่จัดสัมมนา (Onsite) จำนวน ๗๖ คน และผู้เข้าร่วมสัมมนาแบบออนไลน์ (Online) จำนวน ๒๘๙ คน

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๗. โครงการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของ สป.ดศ.

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐)

๒. เพื่อประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๓. เพื่อยกระดับผลการประเมินการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.๒๕๖๕
รายงานการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของ สป.ดศ.	๑ รายงาน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๒ เดือน เริ่มต้นวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของ สป.ดศ.	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๘,๗๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๘,๗๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
รายงานการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของ สป.ดศ.	๑ รายงาน	๑ รายงาน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของ สป.ดศ.

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินโครงการโดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐ มาให้ความรู้และคำแนะนำแก่เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) และดำเนินการประเมินผลการดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเทียบกับเกณฑ์ PMQA ๔.๐ ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สป.ดศ. เมื่อวันที่ ๑๘, ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยผลการดำเนินงาน คือ รายงานการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของ สป.ดศ. จำนวน ๑ รายงาน

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๘. โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ของ สป.ดศ.

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับองค์ความรู้ที่หลากหลายและต่อเนื่อง

๒. เพื่อสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและมุ่งสู่การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในอนาคต

๓. เพื่อให้มีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ และสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

๔. เพื่อให้มีแหล่งจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาความรู้ในองค์กร

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.๒๕๖๕
จำนวนการดำเนินการจัดกิจกรรม KM Forum / กิจกรรม I - Share	๑๔ ครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มต้นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. จัดประชุมคณะทำงาน KM สป.ดศ.	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๒. จัดประชุมคณะทำงานผู้ดูแลข้อมูลของหน่วยงาน (Admin)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๓. จัดกิจกรรม KM Forum	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๔. จัดกิจกรรม I – Share	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๕,๔๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๕,๔๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนการดำเนินการจัดกิจกรรม KM Forum / กิจกรรม I - Share	๑๔ ครั้ง	๕ ครั้ง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมคณะทำงาน KM สป.ดศ.

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุมคณะทำงานผู้ดูแลข้อมูลของหน่วยงาน (Admin)

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๓ จัดกิจกรรม KM Forum

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดกิจกรรม KM Forum จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง สถานะและทิศทางของตลาดทุนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีวิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ ๑) ดร.ศรพล ตูลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ๒) นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ ๓) นายกิตติ สุทธิอรธศิลป์ ผู้ช่วยผู้จัดการสายงาน Strategic Initiative & Industry Utility ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบรรยายผ่านระบบ WebEx โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานในสังกัด ดศ. และหน่วยงานภายนอก จำนวน ๑๑๕ คน

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง Beyond Logistics โดยมีวิทยากรจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้แก่ ดร. ดนันทน์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบรรยายผ่านระบบ WebEx โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานในสังกัด ดศ. จำนวน ๑๘๐ คน

กิจกรรมที่ ๔ จัดกิจกรรม I – Share

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดกิจกรรมจำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ทักษะการนำเสนอ (Presentation Skills) โดยมี ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นวิทยากร ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบรรยายผ่านระบบ WebEx โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานในสังกัด ดศ. จำนวน ๓๗๕ คน

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การทำแอปพลิเคชันให้ประสบความสำเร็จ โดยมี ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นวิทยากร ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบรรยายผ่านระบบ WebEx โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานในสังกัด ดศ. จำนวน ๒๓๕ คน

ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง “Process & Work Improvement และการนำระบบ IT มาใช้” โดยมีปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นวิทยากร ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบรรยายผ่านระบบ WebEx โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานในสังกัด ดศ. จำนวน ๒๙๕ คน

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา จึงทำให้มีการปรับรูปแบบวิธีการดำเนินงานในบางกิจกรรมเพื่อความเหมาะสม

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๖ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๖ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๙. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
มีจำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ	๑๓ รายการ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๕ เดือน เริ่มต้นวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	ธันวาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๓ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสอบครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน - เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑๒ เครื่อง - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (ขนาด ๓๕๐๐ ANSI Lumens) จำนวน ๑ เครื่อง	พฤษภาคม ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๐๘,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๐๘,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีจำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ	๑๓ รายการ	๑๓ รายการ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์ ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสอบครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน ผลการดำเนินการ คือ ตรวจสอบงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๑๐ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๐. การจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

วัตถุประสงค์

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สพ.ดศ.) มีความประสงค์จะจ้างบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าระบบปรับอากาศสำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์กลาง (Server Room) รวมทั้งระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเปิดใช้งานอย่างต่อเนื่อง ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตามปกติ ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมงของทุกวันไม่มีวันหยุด ประกอบด้วยอุปกรณ์ของระบบต่างๆ ดังนี้

- ระบบปรับอากาศชนิดควบคุมความชื้น (Precision Air Condition)
- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (FM200 Fire Extinguisher)
- ระบบไฟฟ้า (Electrical System)

- ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Environmental Monitoring System)
- ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ (Water Leak System)
- ระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัติ (Access Control System)
- ระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS: Uninterruptible Power Supply)
- ระบบ Cleaning Data Center (Cleaning System)
- ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System)

เป้าหมาย/ผลผลิต ของโครงการ

มีผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้าดำเนินการบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าระบบปรับอากาศสำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์กลาง (Server Room) รวมทั้งระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเปิดใช้งานอย่างต่อเนื่อง ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตามปกติ ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมงของทุกวันไม่มีวันหยุด

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room) สามารถใช้งานได้ปกติ	ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room) สามารถใช้งานได้ปกติ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๓ เดือน เริ่มวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานวันที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานวันที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานวันที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานวันที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room) สามารถใช้งานได้ปกติ	ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room) สามารถใช้งานได้ปกติ	ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room) สามารถใช้งานได้ปกติ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาหระบบห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Server Room)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๒ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๙๑ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๕๐ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๑. จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control)

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจ้างผู้ให้บริการ/บริษัท ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบควบคุมประตู (Access Control) ที่ติดตั้ง ณ พื้นที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) ชั้น ๖-๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ รายละเอียดอุปกรณ์ตามภาคผนวก โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ระบบควบคุมประตู (Access Control) สามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบควบคุมประตู (Access Control) สามารถใช้งานได้ปกติ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๓ เดือน เริ่มต้นวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control) - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงวดที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงวดที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงวดที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงวดที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบควบคุมประตู (Access Control) สามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบควบคุมประตู (Access Control) สามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบควบคุมประตู (Access Control) สามารถใช้งานได้ปกติ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบควบคุมประตู (Access Control) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ผลดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๐ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๙๐ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๕๕ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๒. โครงการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่จากผู้ให้บริการ/บริษัท ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถปฏิบัติงานประจำในการดำเนินการเพื่อดูแลและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
สามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง ให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลางให้มีความพร้อมใช้งาน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๓ เดือน เริ่มวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๕๗๐,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๕๖๙,๙๕๖ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลางให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลางให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลางให้มีความพร้อมใช้งาน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผลดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๓๓ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ และอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๒ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๖๔ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๓. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญเข้าดำเนินการบำรุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลางสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลางสามารถใช้งานได้ปกติ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มต้นวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๐๕๙,๗๕๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๘๘๔,๒๖๓.๗๗ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง สามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง สามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง สามารถใช้งานได้ปกติ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๓ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ และอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๒ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๕๑ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๔ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๕๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๔. โครงการเช่าระบบเครือข่าย และระบบเครือข่ายไร้สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายสำรอง ระบบเครือข่ายไร้สายของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
มีระบบเครือข่ายสำรอง ระบบเครือข่ายไร้สายของ สป.ดศ.	มีระบบเครือข่ายสำรองระบบเครือข่ายไร้สายของ สป.ดศ.

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๓ เดือนเริ่มต้นวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการเช่าระบบเครือข่าย และระบบเครือข่ายไร้สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๒๕ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๓๕ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๕ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๕ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๕ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๖ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๕ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๗ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๘ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๕ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๙ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๑๐ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๕ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๑๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๑๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๐๘๗,๗๘๔ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีระบบเครือข่ายสำรอง ระบบเครือข่ายไร้สายของ สป.ดศ.	มีระบบเครือข่ายสำรอง ระบบเครือข่ายไร้สายของ สป.ดศ.	มีระบบเครือข่ายสำรอง ระบบเครือข่ายไร้สายของ สป.ดศ.

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการเข้าใช้ระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายไร้สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๓๕๑ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๓๕๒ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๗ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๔๗ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๕ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๖๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๖ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๙๔ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๗ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๒๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๘ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๓๓ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๙ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๑๕๒ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๓ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๓ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๕. การจ้างบำรุงรักษาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชน

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริการระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ระบบฯ ได้รับการบำรุงรักษา และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชนสามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๓ เดือน เริ่มต้นวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๔
๒) คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๔
๓) ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๔
๔) ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕
- ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐	
- ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐	
- ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐	
- ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐	

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชนสามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้วตามใบสั่งจ้างเลขที่ ดศ ๑๒/๖๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการบำรุงรักษา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อย และดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๒๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ งวดที่ ๒ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๖๖ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ งวดที่ ๓ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๐๓ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ งวดที่ ๔ อยู่ในระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๔

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๖. โครงการเข้าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงานมีระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่างๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เข้าใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๓ เดือน เริ่มต้นวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน เดือน ปี)
๑) จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๔
๒) คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๔

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน เดือน ปี)
๓) ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๔
๔) ดำเนินการเข้าใช้งานระบบฯ และตรวจรับงานฯ - ใช้งานระบบฯ และเบิกจ่ายงานที่งวด ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐ - ใช้งานระบบฯ และเบิกจ่ายงานที่งวด ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ - ใช้งานระบบฯ และเบิกจ่ายงานที่งวด ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ - ใช้งานระบบฯ และเบิกจ่ายงานที่งวด ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
หน่วยงานมีระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่างๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เข้าใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ๑ ระบบ	เข้าใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ๑ ระบบ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้วตามสัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการเข้าใช้งานระบบฯ และตรวจรับงานฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการให้บริการระบบฯ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อย และดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๒๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ งวดที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๓๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ งวดที่ ๓ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๑๕ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ งวดที่ ๔ อยู่ในระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๔

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๗. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริการระบบเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ระบบฯ ได้รับการบำรุงรักษา และปรับปรุงให้สอดคล้องตามความต้องการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ระบบเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๓ เดือน เริ่มต้นวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน เดือน ปี)
๑) จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๔
๒) คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๔
๓) ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๔
๔) ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้วตามสัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการบำรุงรักษา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อย และดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๒๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ งวดที่ ๒ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๗๘ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ งวดที่ ๓ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๑๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ งวดที่ ๔ อยู่ในระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๔

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๘. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office)

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back office) ในด้านการพัสดุ การเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการงบประมาณ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีการบำรุงรักษา และปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back office) สามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๓ เดือน เริ่มต้นวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน เดือน ปี)
๑) จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๔
๒) คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๔
๓) ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๔
๔) ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back office) สามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้วตามสัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการบำรุงรักษา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อย และดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ งวดที่ ๒ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๓๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ งวดที่ ๓ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๑๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ งวดที่ ๔ อยู่ในระหว่างดำเนินงาน
งวดที่ ๔

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๙. โครงการเข้าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ (Secure Socket Layer Certificate : SSL Certificate) ชนิด Wildcard

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.)

วัตถุประสงค์

โครงการเข้าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัย (Secure Socket Layer Certificate : SSL Certificate) ชนิด Wildcard เป็นการเข้าบริการด้านความปลอดภัยสำหรับระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) ทำให้การรับส่งข้อมูลระหว่างเว็บไซต์ฯ กับผู้ใช้บริการ มีความปลอดภัย ข้อมูลได้รับการเข้ารหัส

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ระบบเว็บไซต์ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) มีความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล	ระบบเว็บไซต์ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) ได้รับการเข้ารหัสความปลอดภัย เป็นเวลา ๑ ปี

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๓ เดือน เริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑) จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๒) คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๓) ลงนามในสัญญา	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๔) ดำเนินการให้บริการ และตรวจรับงานฯ	มีนาคม ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๖,๙๐๖ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบเว็บไซต์ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) มีความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล	ระบบเว็บไซต์ ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) ได้รับการเข้ารหัสความปลอดภัย เป็นเวลา ๑ ปี	ระบบเว็บไซต์ ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) ได้รับการเข้ารหัสความปลอดภัย เป็นเวลา ๑ ปี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาจ้างแล้วตามใบสั่งเข้าเลขที่ ดศ ๐๒๐๖/๓๗๙๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการเข้าใช้บริการ และตรวจรับงานฯ

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ในระหว่างเข้าใช้บริการ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้ ผู้ให้บริการเข้าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ฯ ได้ส่งมอบงานตามหนังสือเลขที่ ๐๖/๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรับฯ ดำเนินการตรวจรับงาน และรายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือเลขที่ ดศ ๐๒๐๖.๑/๖๓ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ (โครงการฯ มีการชำระเงินจำนวน ๑ งวด เป็นเงิน ๑๖,๙๐๖ บาท)

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๒๐. โครงการเป็นเจ้าภาพสำหรับจัดการประชุมคณะทำงานเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการต่างประเทศ (ตป.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกลุ่มสมาชิก ๒๑ เขตเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

๒. เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

๓. เพื่อให้การบริหารจัดการการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาตรฐานสากลและมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประชุม

๔. เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมต่าง ๆ จากทั้ง ๒๑ เขตเศรษฐกิจ	๒๕๐ คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อเสนอโครงการและร่าง TOR และขออนุมัติ TOR พร้อมทั้งงบประมาณสำหรับการจัดการประชุมฯ เสนอร่างคำสั่งจัดตั้งคณะกรรมการจัดจ้างและตรวจรับการจัดประชุมฯ	ตุลาคม ๒๕๖๔ – ธันวาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการจัดจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง	ธันวาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๓ ประกอบด้วย ๑. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างงวดที่ ๑ ๒. เตรียมการจัดประชุม และจัดประชุม	เมษายน – กันยายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๔ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง งวดที่ ๒	เมษายน – กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๕

๑. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๖๐๖,๓๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมต่าง ๆ จากทั้ง ๒๑ เขตเศรษฐกิจ	๒๕๐ คน	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อเสนอโครงการและร่าง TOR และขออนุมัติ TOR พร้อมทั้งงบประมาณสำหรับการจัดการประชุมฯ เสนอร่างคำสั่งจัดตั้งคณะกรรมการจัดจ้างและตรวจรับการจัดประชุมฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย รมว.ดศ. ได้อนุมัติการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการจัดจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๓ ประกอบด้วย

๑. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างงวดที่ ๑

๒. เตรียมการจัดประชุม และจัดประชุม

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๔ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง งวดที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

ตป. ได้ขออนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินการโครงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานเอเปค ด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ (APEC Telecommunications and Information Working Group Meeting : APEC TELWG) ภายในวงเงิน ๓,๖๐๖,๓๐๐ บาท (สามล้านหกแสนหกพันสามร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้สอดคล้องกับ หลักการเรื่องความคุ้มค่าในการบริหารจัดการและใช้งบประมาณที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ เนื่องจากมีจำนวนเขตเศรษฐกิจที่ตอบรับที่จะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม APEC TELWG ครั้งที่ ๖๔ จำนวน ๗ เขตเศรษฐกิจ (ประมาณ ๑๕ คน) จากจำนวนสมาชิกเอเปคทั้งหมด ๒๑ เขตเศรษฐกิจ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ไว้ที่จำนวนไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ คน (ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการนำเสนอ ปตศ. เพื่อขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการฯ และอนุมัติให้ยกเลิกคำสั่ง สป.ดศ. ที่ ๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง โครงการเป็นเจ้าภาพ สำหรับจัดการประชุมคณะทำงานเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ (APEC Telecommunications and Information Working Group Meeting: APEC TELWG)

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ปตศ. ได้อนุมัติยกเลิกโครงการ APEC TEL WG วงเงิน ๓,๖๐๖,๓๐๐ บาท เนื่องจากมีจำนวนเขตเศรษฐกิจที่ตอบรับจะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมจำนวน ๗ เขตเศรษฐกิจ (จาก ๒๑ เขตเศรษฐกิจ) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ ดศ. (ตป.) ยังคงทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC TEL WG ครั้งที่ ๖๔ ในรูปแบบผสม (Hybrid) โดยกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC TEL WG ครั้งที่ ๖๔ ทั้งสิ้น โดย ปตศ.อนุมัติยกเลิกโครงการดังนี้

๑) ยกเลิกการดำเนินโครงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ (APEC TEL WG)

๒) ยกเลิกคำสั่ง สป.ดศ. ที่ ๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง โครงการ APEC TEL WG

๓) ยกเลิกการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการ APEC TEL WG

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๒๑. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารจัดการงานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในวาระเริ่มแรก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือ ด้านในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มต้นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ หรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ จัดให้มีวัสดุสำนักงาน รวมถึงวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับการใช้ในการดำเนินงานของสำนักงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้านในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง	๑๗ เรื่อง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ หรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินการ คือ

สป.ตศ. ทำหน้าที่ สคส. ได้มีการดำเนินการ ดังนี้

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการ การแต่งตั้งเลขาธิการ และการจัดตั้งสำนักงาน

๑.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมจำนวน ๑๐ คน และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

๑.๒ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมจำนวน ๗ คน และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๑.๓ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๒ คณะ ได้แก่ คณะที่ ๑ (เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินและเศรษฐกิจ) และคณะที่ ๒ (เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลและอื่น ๆ) และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง ๒ คณะดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑.๔ สป.ตศ. ทำหน้าที่ สคส. ได้ดำเนินการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีมติเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งเลขาธิการฯ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งเลขาธิการฯ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งเลขาธิการฯ จะเข้ารับตำแหน่งในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

๑.๕ สป.ตศ. ทำหน้าที่ สคส. อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเรื่อง โครงสร้าง อัตรากำลัง แผนปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

๒. การออกกฎหมายลำดับรอง

๒.๑ สป.ตศ. ทำหน้าที่ สคส. ได้ออกกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีการดำเนินการไปแล้ว รวมจำนวน ๑๗ ฉบับ ดังนี้

๑) ระเบียบ/ประกาศเกี่ยวกับการดำเนินการของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

๑.๑) ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)

๑.๒) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

๑.๓) ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่าด้วยเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

๑.๔) ระเบียบคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

๑.๕) ระเบียบคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕)

๑.๖) ข้อบังคับคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕)

๑.๗) ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การกำหนดเบี้ยประชุมของคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

๑.๘) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕)

๑.๙) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕)

๒) ระเบียบ/ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้เป็นการทั่วไป

๒.๑) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การยกเว้นการบันทึกการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕)

๒.๒) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีผลใช้บังคับในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕)

๒.๓) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕)

๒.๔) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาออกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕)

๒.๕) ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่าด้วยการยื่น การไม่รับเรื่อง การพิจารณา และระยะเวลาในการพิจารณาคำร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

๒.๖) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามวาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการดำเนินงานอื่นของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

๒.๗) แนวทางการดำเนินการในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (เผยแพร่เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕)

๒.๘) แนวทางการดำเนินการในการแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (เผยแพร่เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕)

กิจกรรมที่ ๒ จัดให้มีวัสดุสำนักงาน รวมถึงวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการดำเนินงานของสำนักงาน

ผลการดำเนินการ คือ สป.ตศ. ทำหน้าที่ สคส. ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน รวมทั้งวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการดำเนินงานของสำนักงานแล้ว

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าประสงค์ที่ ๓ ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๕	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
<p>๑. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีดิจิทัล</p> <p>หมายเหตุ สามารถแบ่งย่อย ออกเป็นจำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่</p> <p>๑. การระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย</p> <p>๒. งานตรวจสอบข้อมูลจรรยาบรรณคอมพิวเตอร์</p> <p>๓. งานวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	ร้อยละ ๙๕	ปท.	<p>๑. การระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย</p> <p><u>ปท.</u> คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๓</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนเรื่องที่ได้รับเข้า จำนวน ๖,๑๖๙ URLs - จำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ จำนวน ๖,๐๐๔ URLs <p>(นับผลงานที่รับเรื่องตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ส.ค. ๖๕)</p> <p><u>ปอท.</u> คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจพบ ๒,๗๙๙ เรื่อง - ส่งปิดกั้น ๒,๗๙๙ เรื่อง <p>๒. งานตรวจสอบข้อมูลจรรยาบรรณคอมพิวเตอร์</p> <p><u>ปท.</u> คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๔</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนเรื่องที่ได้รับเข้า ๑๔,๙๔๖ เรื่อง - จำนวนเรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔,๘๓๒ เรื่อง <p><u>ปอท.</u> คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <ul style="list-style-type: none"> - รับเข้า ๕๖ เรื่อง - ดำเนินการ ๕๖ เรื่อง <p>๓. งานวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p><u>ปท.</u> คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๔</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนเรื่องที่ได้รับเข้า ๓๓ เรื่อง - จำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินการ ๓๑ เรื่อง <p><u>ปอท.</u> คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๓</p> <ul style="list-style-type: none"> - รับเข้า ๔๐๑ เรื่อง - ดำเนินการ ๓๕๓ เรื่อง <p>ค่าเฉลี่ย <u>ปท.</u> คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๔ และ <u>ปอท.</u> คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๑</p>	ร้อยละ ๙๖.๔๓
<p>๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากการตรวจพบเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม/ผิดกฎหมาย โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย</p> <p>หมายเหตุ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดดังกล่าว เป็นการนำข้อมูลผลการดำเนินงาน ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาเป็นฐานในการคำนวณ</p>	ร้อยละ ๕	ปท.	<p>การตรวจพบเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม/ผิดกฎหมาย จำนวน ๓,๑๗๐ เว็บไซต์</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ลดลงดังกล่าว เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ ๗๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๕ เรื่องการรับแจ้งความและการบริหารคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี</p>	ลดลง ร้อยละ ๑๖.๙๑ จากปีฐาน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๕	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
โดยมีผลการดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม จำนวน ๓,๘๑๕ เว็บไซต์			ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดลักษณะคดี อาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่สำคัญให้หน่วยงานต่างๆ ใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับคำร้องทุกข์และทำการสืบสวนสอบสวน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการ แจ้งความและติดตามความคืบหน้าทางคดี โดยกำหนดให้ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) โดย บก.ปอท. ทำการสอบสวนคดี อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับความมั่นคง แห่งราชอาณาจักร และเนื่องจากภารกิจใน บางส่วนอยู่ในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ของ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) จึงเป็น เหตุให้ผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามค่า เป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด	
๓. ร้อยละความสำเร็จของการจับกุม ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม ทางเทคโนโลยี	ร้อยละ ๘๗ ของเป้าหมาย	ปอท.	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดำเนินการจับกุม ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง เทคโนโลยี จำนวน ๑๕๙ คดี คิดเป็นร้อยละ ๑๑๒.๗๗ จากค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดดังกล่าว คือ ดำเนินการ จับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับระบบ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔๑ คดี)	ร้อยละ ๑๑๒.๗๗
๔. จำนวนหน่วยงานระดับกระทรวงและ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการ สื่อสารในภาวะวิกฤต และมีความพร้อมใน ระบบสื่อสารสำรองของภาครัฐ	๑๒๘ แห่ง (เพิ่มหน่วยงาน ภาครัฐ ๒๑ แห่ง)	กส.	๑. กส. ไม่ได้รับงบประมาณดำเนินการ ๒. มท. ได้ดำเนินการจัดหาระบบสื่อสารสำรอง ให้หน่วยงานระดับกระทรวงแล้ว ๖ แห่ง และ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องแล้ว จำนวน ๒๒ แห่ง	ไม่ได้รับ งบประมาณ
๕. จำนวนบุคลากรและประชาชน ที่ได้รับการยกระดับทักษะรองรับการ สร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย หมายเหตุ ที่มาของการกำหนดค่าเป้าหมายได้มาจาก การรวบรวมข้อมูลเป้าหมายโครงการของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สป.ตศ. (ปท.) และ ปอท. หน่วยงานจัดเก็บตัวชี้วัด : ยศ.	๒,๐๐๐ คน	ปท. / ปอท.	ปอท. จำนวน ๘๗๐ คน ดังนี้ ๑. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ ข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (จำนวน ๑๗๕ คน) ๒. โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและ บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการ ประชาชน (จำนวน ๕๐ คน) ๓. โครงการอบรมปรับพื้นฐานข้าราชการตำรวจ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัด บก.ปอท. (จำนวน ๑๐๐ คน)	๒,๔๒๐ คน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๕	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			<p>๔. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุ การเงิน และงบประมาณ (จำนวน ๕๐ คน)</p> <p>๕. โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์พยาน หลักฐานทางเทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (จำนวน ๕๐ คน)</p> <p>๖. โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์พยาน หลักฐานทางเทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (จำนวน ๔๕ คน)</p> <p>๗. โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (จำนวน ๕๐ คน)</p> <p>๘. โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยไซเบอร์ (จำฮูกสอนเด็ก) (จำนวน ๕๐๐ คน) ปท. จำนวน ๑,๔๕๐ คน</p> <p>กิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ในส่วนภูมิภาค ภายใต้โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center : AFNC) จำนวน ๔ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม กิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๑,๔๕๐ คน แบ่งเป็น onsite ๖๕๘ คน และ online ๗๙๒ คน</p>	

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานในภาวะวิกฤติ รวมทั้งพัฒนาระบบสื่อสารหลัก และสื่อสารสำรอง เพื่อรองรับการทำงานอย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลทุกรูปแบบได้อย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จำนวน ๑๑ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
๑	ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center : AFNC)	ปท.	๙๓.๓๓

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
๒	ค่าบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม	ปท.	๑๐๐
๓	โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	ปท.	๘๐
๔	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อเพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	ปอท.	๑๐๐
๕	โครงการอบรมเยาวชนชนร่วมใจต้านภัยไซเบอร์ (จำชูกสอนเด็ก)	ปอท.	๑๐๐
๖	โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	ปอท.	๑๐๐
๗	โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน	ปอท.	๑๐๐
๘	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์	ปอท.	๑๐๐
๙	โครงการอบรมปรับพื้นฐานข้าราชการตำรวจที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัด บก.ปอท.	ปอท.	๑๐๐
๑๐	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุ การเงิน และงบประมาณ	ปอท.	๑๐๐
๑๑	โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	ปอท.	๑๐๐
		รวม	๙๗.๖๐

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้

๑. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center: AFNC)

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นศูนย์รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ เนื้อหา ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายสังคม อันอาจส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนมีเครื่องมือในการจัดการแก้ไขและเผยแพร่เนื้อหาที่ถูกต้องต่อสาธารณะ

๒. เพื่อรับแจ้งข่าวและเบาะแสของข้อมูลเท็จที่เผยแพร่อยู่ในสังคม ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด และมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

๓. เพื่อนำเสนอ หรือแจ้งเตือนแก่หน่วยงาน และประชาชนถึงข้อมูลอันเป็นเท็จ

๔. เพื่อดำเนินงานการบริหารงานข่าวในสังคมดิจิทัล ตลอดจนเครื่องมือในการจัดการ ตั้งแต่ต้นต่อข่าวสาร เส้นทางเผยแพร่ ตลอดจนเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

๕. เพื่อมีบุคลากรพร้อมเครื่องมือในการปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านการวิเคราะห์เนื้อหา บริหารการข่าว และรับแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ ภายใต้โครงการ และดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนและสื่อมวลชน

๖. เพื่อให้มีช่องทางการสื่อสารโดยตรงกับประชาชน เพื่อแจ้งเตือนเรื่องที่มีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงในวงกว้าง เช่น ภัยพิบัติและเหตุอุกฉิมต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
มีศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามั่วข่าวปลอม	๑ ศูนย์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๔ เดือน เริ่มต้นวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรม ๑ อนุมัติโครงการ	๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
กิจกรรม ๒ จัดทำ TOR	๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
กิจกรรม ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	๒๒ กันยายน ๒๕๖๔
กิจกรรม ๔ ลงนามในสัญญา	๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	๔ มกราคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔	๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๙ ตรวจรับงานงวดที่ ๕	๕ มีนาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจรับงานงวดที่ ๖	๔ เมษายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๑๑ ตรวจรับงานงวดที่ ๗	๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑๒ ตรวจรับงานงวดที่ ๘	๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๑๓ ตรวจรับงานงวดที่ ๙	๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๑๔ ตรวจรับงานงวดที่ ๑๐	๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๑๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑๑	๑ กันยายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๑๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๑๒	๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๙,๙๙๗,๔๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๗๙,๙๙๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาชาวปหลอม	๑ ศูนย์	๑ ศูนย์

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑๖ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR แล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้าง แล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว (เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔ ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๔ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๙ ตรวจรับงานงวดที่ ๕ ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๕ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจรับงานงวดที่ ๖ ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๖ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๑๑ ตรวจรับงานงวดที่ ๗ ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๗ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๑๒ ตรวจรับงานงวดที่ ๘ ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๘ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๑๓ ตรวจรับงานงวดที่ ๙ ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๙ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๑๔ ตรวจรับงานงวดที่ ๑๐ ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑๐ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๑๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑๑ ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๑๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๑๒ ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. ค่าบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดหาโปรแกรม ชุดอุปกรณ์ เครื่องมือ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยรองรับการเกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ ชุดอุปกรณ์สืบสวน และวิเคราะห์ข้อมูลโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เคลื่อนที่ ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ, แวร์เอเบิล และอินเทอร์เน็ตออฟติง โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรมสำหรับกู้ข้อมูลที่ถูกลบ โปรแกรมวิเคราะห์หลักฐานคอมพิวเตอร์ MAC พร้อมโปรแกรมจำลองและวิเคราะห์คอมพิวเตอร์ ชุดเครื่องมืออุปกรณ์ทำสำเนาฮาร์ดไดรฟ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์หลักฐานทางดิจิทัล เป็นต้น

๒. เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับทำสำเนาในการตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในห้องปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐานเพื่อจัดเก็บเอกสารรายงานผลการตรวจพิสูจน์ที่ใช้เป็นพยานในชั้นศาล

๓. เพื่อให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถเป็นหน่วยงานการให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
บำรุงรักษา อัปเดตชุดอุปกรณ์/ โปรแกรมฯ งานตรวจพิสูจน์หลักฐาน พร้อมไลเซนส์	๓ รายการ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๔ เดือน เริ่มต้นวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรม ๑ อนุมัติโครงการ	๑ กันยายน ๒๕๖๔
กิจกรรม ๒ จัดทำ TOR	๑ กันยายน ๒๕๖๔
กิจกรรม ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	๑๗ กันยายน ๒๕๖๔
กิจกรรม ๔ ลงนามในสัญญา	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๘๕,๓๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๖๖๕,๓๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
บำรุงรักษา อีพเกรดชุดอุปกรณ์/ โปรแกรมฯ งานตรวจพิสูจน์หลักฐาน พร้อมไลเซนส์	๓ รายการ	๓ รายการ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR แล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้มีศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ในการเฝ้าระวัง วิเคราะห์การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. เพื่อให้มีบุคลากรพร้อมเครื่องมือในการปฏิบัติงานสนับสนุนเฝ้าระวัง การจัดเก็บหลักฐาน การพิสูจน์หลักฐาน งานด้านกฎหมาย และภาษาในการนำเทคโนโลยีที่จะทำให้การใช้งานเพื่อสืบค้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีหลักฐานในการรวบรวมข้อมูลหาผู้กระทำความผิดตามกฎหมายได้

๓. เพื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบงานสนับสนุนการดำเนินการเฝ้าระวังการจัดเก็บหลักฐานและการติดตามตรวจสอบหลังจากมีคำสั่งศาลให้ระงับการเผยแพร่แล้ว

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จำนวน, ร้อยละ)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.๒๕๖๕
ระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลที่ผิดกฎหมาย	จำนวน ๑ ศูนย์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรม ๑ อนุมัติโครงการ	สิงหาคม ๒๕๖๔
กิจกรรม ๒ จัดทำ TOR	สิงหาคม ๒๕๖๔
กิจกรรม ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	กันยายน ๒๕๖๔
กิจกรรม ๔ ลงนามในสัญญา	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙,๙๓๘,๗๔๑.๔๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	จำนวน ๑ ศูนย์	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR แล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔ ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๔. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อเพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนที่ชำรุดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เจ้าหน้าที่ภายใน บก.ปอท. มีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปฏิบัติงาน	๑. ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๓๔ ชุด ๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑๔ เครื่อง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๗ เดือน เริ่มต้นวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน	๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ	๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๓ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์	๑ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสอบครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๐๘๗,๒๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๐๘๗,๒๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เจ้าหน้าที่ภายใน บก.ปอท. มีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปฏิบัติงาน	๑. ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๓๔ ชุด ๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑๔ เครื่อง	๑. ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ ๓๔ ชุด ๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑๔ เครื่อง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์ ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสอบครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน ผลการดำเนินการ คือ ตรวจสอบครุภัณฑ์ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๔ ชุด และเครื่อง Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑๔ เครื่อง

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๕. โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยไซเบอร์ (จำฮุกสอนเด็ก)

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภัยจากการใช้สื่อออนไลน์และสามารถป้องกันภัยคุกคามในเบื้องต้นได้

๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้บุคคลใกล้ชิดได้

๓. เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการเทิดทูน จงรักภักดี รวมทั้งพิทักษ์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภัยจากสื่อสังคมออนไลน์และสามารถป้องกันภัยคุกคามในเบื้องต้นได้	จำนวนนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน ได้รับความรู้จากกิจกรรมดังกล่าว

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มต้นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ	๑ ตุลาคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๒ จัดจ้างเหมาให้ผู้ประกอบการดำเนินการฝึกอบรม	๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๓ จัดกิจกรรม	๑ เมษายน - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๔ จัดทำสรุปและการประเมินผลโครงการ	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๐๑,๘๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๐๑,๘๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภัยจากสื่อสังคมออนไลน์และสามารถป้องกัน ภัยคุกคามในเบื้องต้นได้	จำนวนนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน ได้รับความรู้จากกิจกรรมดังกล่าว	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดจ้างเหมาให้ผู้ประกอบการดำเนินการฝึกอบรม

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๓ จัดกิจกรรม

ผลการดำเนินการ คือ ยังไม่ได้ดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๔ จัดทำสรุปและการประเมินผลโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้างเหมาบริการดำเนินการฝึกอบรม

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๖. โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดการบรรยายให้ความรู้ด้านการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและผู้เข้าร่วมสัมมนา

๒. เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะความรู้ รวมทั้งประสบการณ์การทำงาน แนวคิดในการสืบสวนป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานในเครือข่าย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
จำนวนข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๔๕ นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มต้นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	๑ ตุลาคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ	๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๗๘,๑๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๗๘,๑๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๔๕ นาย	จำนวน ๔๕ คน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา

กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ อบรมตามโครงการฯ ในวันที่ ๒๓ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ลแอนด์สปา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๗. โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการให้บริการประชาชน

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อวิเคราะห์ ทบทวน ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒. เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในการปฏิรูประบบงานสอบสวน ของหน่วย เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถนำกรอบแนวทางที่ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น ไปแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น

๓. เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้พบปะ กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น เรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างความรักความสามัคคี และเสริมการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
พนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมในสังกัด กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จำนวน ๕๐ นาย ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการปฏิรูประบบงานสอบสวนของหน่วย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๕๐ นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มต้นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	๑ ตุลาคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ	๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐๔,๘๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๐๔,๘๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
พนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมในสังกัด กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จำนวน ๕๐ นาย ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการ ปฏิรูประบบงานสอบสวนของหน่วย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๕๐ นาย	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐ นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรมพนักงาน

สอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมรามารเด็นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๘. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการสืบสวน สอบสวน

๒. เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุคไซเบอร์

๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ซักซ้อมการปฏิบัติ พร้อมทั้งสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน และนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ บูรณาการในการทำงานร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการสืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มต้นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	๑ ตุลาคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ	๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๙๙,๓๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖๙๙,๓๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการสืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ นาย	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๗๕ นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรม

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรม เซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาร์ริส รีสอร์ท จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๙. โครงการอบรมปรับพื้นฐานข้าราชการตำรวจที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัด บก.ปอท.

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ข้าราชการตำรวจที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ เข้าใจโครงสร้าง อำนาจและหน้าที่ของหน่วยงาน

๒. เพื่อให้ข้าราชการตำรวจที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
จำนวนข้าราชการตำรวจที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้รับการถ่ายทอดความรู้	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มต้นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	๑ ตุลาคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ	๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๗๖,๔๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๗๖,๔๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนข้าราชการตำรวจที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ นาย	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ นาย	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๐๐ นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรม
ปรับพื้นฐานข้าราชการตำรวจที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัด บก.ปอท. เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕
ณ โรงแรมรามารการ์เด็นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๐. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุ การเงินและงบประมาณ

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน
และงบประมาณ ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๒. เพื่อเสริมสร้างทักษะของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน
และงบประมาณให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และสามารถดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด และรักษาไว้ซึ่งวินัยทางการเงิน
การคลัง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน และงบประมาณ	จำนวนผู้เข้าอบรม ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มต้นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	๑ ตุลาคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ	๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐๔,๘๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๐๔,๘๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน และงบประมาณ	จำนวนผู้เข้าอบรม ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐ นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุ การเงิน และงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมรามารการ์เด็นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๑. โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดการบรรยายให้ความรู้ด้านการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและผู้เข้าร่วมสัมมนา

๒. เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะความรู้ รวมทั้งประสบการณ์การทำงาน แนวคิดในการสืบสวนป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานในเครือข่าย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๕
จำนวนข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสืบสวนและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มต้นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	๑ ตุลาคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ	๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการใช้งบประมาณ

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๕๙,๒๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๕๙,๒๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสืบสวนและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน	เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา

กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ กำหนดวันในอบรม ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ก.ค.๖๕ ณ รร.อาณา อานันท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า พัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

