



รายงานผลการดำเนินงานของ  
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

กลุ่มงานติดตามประเมินผลและตรวจราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)


.....

แผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน และยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีแผนงาน/โครงการรวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๗ แผนงาน/โครงการ ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) โดยประเมินจากร้อยละความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ สรุปได้ว่า สป.ดศ. มีผลการดำเนินงานในภาพรวม ก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๐ และเมื่อเปรียบเทียบในแต่ละยุทธศาสตร์ สป.ดศ. พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีผลการดำเนินงานก้าวหน้ามากกว่ายุทธศาสตร์ที่ ๒ เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๒ ขณะที่ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีผลการดำเนินงานก้าวหน้าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๕ ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิ

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการดำเนินงานรายยุทธศาสตร์ของ สป.ดศ.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)




### สรุปผลจำแนกตามยุทธศาสตร์ สป.ดศ. ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน หน่วยงาน ผลักดันยุทธศาสตร์ ได้แก่ กองกลาง (กก.) กองการสื่อสารโทรคมนาคม (กส.) กองการต่างประเทศ (ตท.) และ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) ประกอบด้วย ๑๓ แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงาน ผลักดันยุทธศาสตร์ ได้แก่ กองกฎหมาย (กม.) กองการสื่อสารโทรคมนาคม (กส.) กองป้องกันและปราบปรามการ กระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ประกอบด้วย ๑๔ แผนงาน/โครงการ มีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ ๘๓.๙๕

### ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจำแนกตามหน่วยงานใน สป.ดศ.



### ซึ่งสรุปผลจำแนกตามหน่วยงานใน สป.ดศ. ดังนี้

จากแผนภูมिरูปที่ ๒ พบว่า โครงการของ กก. กม. และ ตท. มีผลการดำเนินงานทุกโครงการก้าวหน้า มากที่สุด เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ส่วนโครงการของ กส. มีความก้าวหน้าน้อยที่สุดเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๐

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน**

**เป้าประสงค์ ๑** ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๖	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
๑. นโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎ/ประกาศ/ระเบียบ/มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/ความตกลง/ความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง	หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด: กส./ตป./ทุกกอง  หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด: กส./ตป.	ค่าเป้าหมาย ปี ๖๕ = ๒ ฉบับ ได้แก่ - กฎกระทรวงอัตราไปรษณียากรและค่าธรรมเนียมอื่น พ.ศ. ๒๕๖๕ (กส.) - ประกาศคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ เรื่อง ยกเลิกบริการไปรษณีย์รับรอง (กส.)
๒. จำนวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่ สป.ตศ. ให้บริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ ที่เพิ่มขึ้นหรือต่อยอดจากเดิม	ไม่น้อยกว่า ๑ บริการ	หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด: กก./ทุกกอง  หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด: กก.	บริการอัจฉริยะ (Smart Service) หมายถึง บริการดิจิทัลในลักษณะอัตโนมัติที่ผู้รับบริการสามารถได้รับบริการดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องร้องขอหรือยื่นเรื่องต่อรัฐผ่านอุปกรณ์ดิจิทัลที่หลากหลาย
๓. จำนวนองค์ความรู้ที่บุคลากร ร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ไม่น้อยกว่า ๓ องค์ความรู้ต่อปี	หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด: กก./พร./ทุกกอง  หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด: กก.	(๑) ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร สป.ตศ. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ไม่น้อยกว่า ๓ องค์ความรู้ต่อปี (๒) ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรในองค์กร รวมถึงลูกจ้างด้วย <b>หมายเหตุ</b> บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพคิดจากจำนวนข้าราชการ/พนักงานราชการ และจ้างเหมาปฏิบัติงาน
๔. ระดับความสำเร็จในการจัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานในระบบ e-office	ระดับ ๕	หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด: ศท./ทุกกอง  หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด: ศท.	(๑) ตัวชี้วัดตามประกาศ สป.ตศ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน ใน สป.ตศ. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ (๒) เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ๕ ระดับ ประกอบด้วย <b>ระดับ ๑</b> รวบรวมข้อมูล และจัดหมวดหมู่ <b>ระดับ ๒</b> ออกแบบเพิ่มข้อมูล (Data Catalog) <b>ระดับ ๓</b> กำหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๖	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
			<p><b>ระดับ ๔</b> นำเข้าข้อมูลในระบบ Safe Drive ในระบบ e-office หรือระบบที่ สป.ดศ. ประกาศให้ใช้</p> <p><b>ระดับ ๕</b> มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและนำเข้าข้อมูลในระบบ Safe Drive ในระบบ e-office หรือระบบที่ สป.ดศ. ประกาศให้ใช้ โดยมีการแบ่งปันข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์</p>
๕. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการราชการ	ร้อยละ ๘๐	<p><b>หน่วยผลักดัน</b> <b>ตัวชี้วัด:</b> ทุกกอง <b>หน่วยงานจัดเก็บ</b> <b>ตัวชี้วัด:</b> กก. (กบค.)</p>	<p>(๑) กบค. เก็บรวบรวมตัวชี้วัดนี้เป็นของผู้บริหาร</p> <p>(๒) ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการ สป.ดศ.</p>

#### กลยุทธ์

๑. ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัย รวมทั้งพัฒนานโยบายแผนกรอบแนวทางความร่วมมือทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ (ตัวชี้วัด ๑)
๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานภาครัฐ ที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ (ตัวชี้วัด ๒)
๓. เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับทักษะของบุคลากร (ตัวชี้วัด ๓)
๔. ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การดำเนินงาน และการบริการให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ (ตัวชี้วัด ๔)
๕. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) (ตัวชี้วัด ๔)
๖. ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาล (ตัวชี้วัด ๔)
๗. จัดทำแผนปฏิบัติการ ผลักดันการจตุรธรรมให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการราชการ ตลอดจนมีการประสาน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัด ๕)

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๑๓ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๖ (ร้อยละ)
๑	ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)	กก.	๑๐๐
๒	โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กก.	๑๐๐
๓	โครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กก.	๑๐๐

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๖ (ร้อยละ)
๔	โครงการพัฒนานักบริหารดิจิทัลระดับกลาง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นบก.ดศ.)	กก.	๑๐๐
๕	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กก.	๑๐๐
๖	โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ	กก.	๑๐๐
๗	โครงการการศึกษาจัดทำข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ	กส.	๗๐
๘	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร e-Commerce ในรูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย	ตท.	๑๐๐
๙	โครงการฝึกอบรม Girls in ICT Days 2023 : Digital Skills for Girls	ตท.	๑๐๐
๑๐	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	ศท.	๑๐๐
๑๑	โครงการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ศท.	๖๐
๑๒	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ศท.	๑๐๐
๑๓	โครงการเช่าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ศท.	๑๐๐
รวม			๙๔.๖๒

### รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้

#### ๑. ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)

##### ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สศช.)

##### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อศึกษาและดำเนินงานตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้แก่ประชาชน ระยะ ๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) พร้อมทั้ง จัดทำรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนดังกล่าว
๒. เพื่อจัดให้มีช่องทางสำหรับการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ด้านดิจิทัลและกฎหมายด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๓. เพื่อดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อสร้างสรรค์ และพัฒนาสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๔. เพื่อให้มีกิจกรรมที่มีประชาชนมีส่วนร่วม และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในทางที่เหมาะสม รู้เท่าทัน สามารถปกป้องตนเองจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่ไม่เหมาะสมได้ ในรูปแบบ Online และ Onsite

๕. เพื่อดำเนินการตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี)

#### ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ	คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐ (ระดับ ๑-๕ คะแนน)

#### แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

#### แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ปฏิบัติงาน GCC 1111	๑ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

#### โครงการใช้งบประมาณ

๑. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐๐,๙๑๓,๙๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑๐๐,๙๑๓,๙๐๐ บาท

#### สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ	คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐ (ระดับ ๑-๕ คะแนน)	คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๕

#### รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

**กิจกรรมที่ ๑** การให้บริการข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ๒๐ กระทรวง และ ๑๑ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานอิสระ ๓ หน่วยงาน คือ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีจุดให้บริการ จำนวน ๙๕ จุด

**ผลการดำเนินการ** คือ มีการให้บริการข้อมูลภาครัฐแก่ประชาชน รวมจำนวน ๙๕,๗๘๗ สาย (ยอดสะสมไตรมาส ๑ - ๔ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๖๓,๖๔๕ สาย) ให้บริการข้อมูลผ่านช่องทาง Voice bot จำนวน ๕๖,๕๔๒ ครั้ง (ยอดสะสมไตรมาส ๑ - ๔ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๗๗,๙๔๕ ครั้ง) ให้ข้อมูลผ่านช่องทาง Chat bot จำนวน ๒,๕๘๙ ครั้ง

(ยอดสะสมไตรมาส ๑ - ๔ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๘,๙๖๕ ครั้ง) ตอบกระทู้ Pantip จำนวน ๑๕๕ กระทู้ (ยอดสะสมไตรมาส ๑ - ๔ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๑๕๘ กระทู้) ข้อมูลผ่านช่องทาง Facebook จำนวน ๖๘๕ ครั้ง (ยอดสะสมไตรมาส ๑ - ๔ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒,๖๗๗ ครั้ง) ให้ข้อมูลผ่านช่องทาง Live Chat จำนวน ๑,๖๔๗ ครั้ง (ยอดสะสมไตรมาส ๑ - ๔ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕,๓๒๓ ครั้ง) ให้ข้อมูลผ่านช่องทาง Email จำนวน ๔๑ ครั้ง (ยอดสะสมไตรมาส ๑ - ๔ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๕๘ ครั้ง) ให้ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ จำนวน ๑๑ ครั้ง (ยอดสะสมไตรมาส ๑ - ๔ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๙ ครั้ง) และให้ข้อมูลผ่านช่องทาง Twitter จำนวน ๔ ครั้ง (ยอดสะสมไตรมาส ๑ - ๔ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๙ ครั้ง)

**กิจกรรมที่ ๒** การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) และข้อมูลข่าวสารของภาครัฐที่สำคัญผ่านช่องทางต่าง ๆ ทางสื่อออนไลน์

**ผลการดำเนินการ คือ**

(๑) เว็บไซต์ (www.gcc.go.th) จัดทำข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) การดำเนินงานและการจัดกิจกรรมของโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) จำนวน ๑,๒๙๑ ครั้ง (ยอดสะสมไตรมาส ๑ - ๔ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕,๗๒๒ ครั้ง)

(๒) โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Facebook, Twitter, และ Instagram) จัดทำข้อความประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์คของโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ได้แก่ Facebook จำนวน ๒,๗๑๕ ครั้ง (ยอดสะสมไตรมาส ๑ - ๔ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๑,๓๕๓ ครั้ง) Twitter จำนวน ๓,๑๖๒ ครั้ง (ยอดสะสมไตรมาส ๑ - ๔ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๒,๘๔๒ ครั้ง) และ Instagram จำนวน ๒,๕๔๐ ครั้ง (ยอดสะสมไตรมาส ๑ - ๔ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๙,๐๗๗ ครั้ง) โดยดำเนินการโพสต์ข้อมูลข่าวสารทั่วไป รูปภาพ คลิปวิดีโอ การจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ และข้อมูลที่อยู่ในความสนใจของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111)

**กิจกรรมที่ ๓** การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111)

**ผลการดำเนินการ คือ**

ครั้งที่ ๑ การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรม อัสวินแกรนด์ คอนเวนชัน พาเลซ กรุงเทพมหานคร และผ่านช่องทางออนไลน์ระบบ Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ สถานที่จัดสัมมนา (Onsite) จำนวน ๑๐๓ คน และผู้เข้าร่วมสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์ (Online) จำนวน ๒๐๕ คน

ครั้งที่ ๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC 1111 ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อให้เครือข่ายภาครัฐรับทราบภารกิจของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐ อีกทั้งให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำ Big Data มาใช้ในการพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรม Kensington English Garden Resort Khaoyai จังหวัดนครราชสีมา และผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Live ของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ สถานที่จัดสัมมนา (Onsite) จำนวน ๘๔ คน และผู้เข้าร่วมสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์ (Online) จำนวน ๒๗๐ คน

## ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

### ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

## ๒. โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

### ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก./สป.ดศ.)

### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อศึกษาและดำเนินงานตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประชาชน ระยะ ๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) พร้อมทั้งจัดทำรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนดังกล่าว

๒. เพื่อจัดให้มีช่องทางสำหรับการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ด้านดิจิทัลและกฎหมายด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๓. เพื่อดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อสร้างสรรค์ และพัฒนาสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๔. เพื่อให้มีกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วม และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในทางที่เหมาะสม รู้เท่าทันสามารถปกป้องตนเองจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่ไม่เหมาะสมได้ ในรูปแบบ Online และ Onsite

๕. เพื่อดำเนินการตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี)

### ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ร้อยละความสำเร็จตามvorgานด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ภาพเคลื่อนไหว กราฟิกเพื่อการสื่อสาร และดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผ่านสื่อ ที่ได้รับความนิยมและเข้าถึงประชาชนได้ในวงกว้าง	ร้อยละ ๑๐๐

### แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

### แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การดำเนินงานตามสัญญาvorgานที่ ๑ จัดส่งเอกสารรายงานเบื้องต้น (Inception Report) ที่นำเสนอกรอบแนวคิดและแผนในการดำเนินงาน และส่งมอบข้อมูลดิจิทัลไฟล์ทั้งในรูปแบบที่สามารถปรับแก้ได้ และไม่สามารถปรับแก้ได้ โดยบันทึกลงใน Flash Drive จำนวน ๖ ชุด	๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (๑๙ ต.ค. - ๑๗ พ.ย.๖๕)
กิจกรรมที่ ๒ การดำเนินงานตามสัญญาvorgานที่ ๒ จัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) พร้อมส่งมอบข้อมูลดิจิทัลไฟล์ทั้งในรูปแบบที่สามารถ	๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
ปรับแก้ได้และไม่สามารถปรับแก้ได้ โดยบันทึกลงใน Flash Drive จำนวน ๖ ชุด โดยรายงานต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ (๑) รายงานการให้คำปรึกษาและเสนอแนะ และ (๒) รายงานผลการดำเนินงานตามสัญญาที่ได้ดำเนินการในช่วง ๙๐ วันแรก พร้อมหลักฐานการดำเนินการ	(๑๘ พ.ย.๖๕ - ๑๖ ม.ค.๖๖)
กิจกรรมที่ ๓ การดำเนินงานตามสัญญางวดงานที่ ๓ จัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) พร้อมส่งมอบข้อมูลดิจิทัลไฟล์ทั้งในรูปแบบที่สามารถปรับแก้ได้และไม่สามารถปรับแก้ได้ โดยบันทึกลงใน Flash Drive จำนวน ๖ ชุด โดยรายงานต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ (๑) รายงานความก้าวหน้าในการจัดทำรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ , (๒) รายงานการให้คำปรึกษาและเสนอแนะ และ (๓) รายงานผลการดำเนินงานตามสัญญาฯ ที่ได้ดำเนินการในช่วง วันที่ ๙๑ - ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา พร้อมหลักฐานการดำเนินการ ทั้งนี้ ต้องมีรายงานการผลิตภาพเคลื่อนไหว (Video Clip) จำนวนอย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน	๙๐ วัน (ช่วงวันที่ ๙๑ - ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) (๑๗ ม.ค. - ๑๖ เม.ย.๖๖)
กิจกรรมที่ ๔ การดำเนินงานตามสัญญางวดงานที่ ๔ จัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) พร้อมส่งมอบข้อมูลดิจิทัลไฟล์ทั้งในรูปแบบที่สามารถปรับแก้ได้และไม่สามารถปรับแก้ได้ โดยบันทึกลงใน Flash Drive จำนวน ๖ ชุด โดยรายงานต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ (๑) รายงานการให้คำปรึกษาและเสนอแนะ และ (๒) รายงานผลการดำเนินงานตามสัญญาฯ ที่ได้ดำเนินการในช่วง วันที่ ๑๘๑ - ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา พร้อมหลักฐานการดำเนินการ ทั้งนี้ ต้องมีรายงานการผลิตภาพเคลื่อนไหว (Video Clip) จำนวนอย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน	๙๐ วัน (ช่วงวันที่ ๑๘๑ - ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) (๑๗ เม.ย. - ๑๕ ก.ค.๖๖)
กิจกรรมที่ ๕ การดำเนินงานตามสัญญางวดงานที่ ๕ จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พร้อมส่งมอบข้อมูลดิจิทัลไฟล์ทั้งในรูปแบบที่สามารถปรับแก้ได้ และไม่สามารถปรับแก้ได้ โดยบันทึกลงใน Flash Drive จำนวน ๖ ชุด โดยรายงานต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ (๑) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , (๒) รายงานการให้คำปรึกษาและเสนอแนะ , (๓) รายงานผลการดำเนินงานตามสัญญาฯ ที่ได้ดำเนินการในช่วง วันที่ ๒๗๑ - ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา พร้อมหลักฐานการดำเนินการ และ (๔) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	๙๕ วัน (ช่วงวันที่ ๒๗๑ - ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) (๑๖ ก.ค. - ๑๘ ต.ค.๖๖)

### โครงการใช้งบประมาณ

๑. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๙๘๙,๙๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๕,๙๘๐,๐๐๐ บาท

### สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละความสำเร็จตามผลงานด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ภาพเคลื่อนไหว กราฟิกเพื่อการสื่อสาร และดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผ่านสื่อที่ได้รับความนิยมและเข้าถึงประชาชนได้ในวงกว้าง	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

**รายละเอียดผลการดำเนินงาน**

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้

**กิจกรรมที่ ๑** การดำเนินงานตามสัญญาางวดงานที่ ๑ จัดส่งเอกสารรายงานเบื้องต้น (Inception Report) ที่นำเสนอกรอบแนวคิดและแผนในการดำเนินงาน และส่งมอบข้อมูลดิจิทัลไฟล์ทั้งในรูปแบบที่สามารถปรับแก้ได้ และไม่สามารถปรับแก้ได้ โดยบันทึกลงใน Flash Drive จำนวน ๖ ชุด

**ผลการดำเนินการ** คือ ที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินงานตามสัญญาในงวดงานที่ ๑ เสร็จเรียบร้อย พร้อมส่งมอบงาน ประกอบด้วย เอกสารรายงานเบื้องต้น (Inception Report) ที่นำเสนอกรอบแนวคิดและแผนในการดำเนินงาน และ Flash Drive บันทึกข้อมูลดิจิทัลไฟล์ทั้งในรูปแบบที่สามารถปรับแก้ได้และไม่สามารถปรับแก้ได้ จำนวน ๖ ชุด โดยรายงานฯ มีเนื้อหา ดังนี้ (๑) รายงานการให้คำปรึกษาและเสนอแนะ และ (๒) รายงานผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการในช่วง ๙๐ วันแรก พร้อมหลักฐานการดำเนินการ ทั้งนี้ ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

**กิจกรรมที่ ๒** การดำเนินงานตามสัญญาางวดงานที่ ๒ จัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) พร้อมส่งมอบข้อมูลดิจิทัลไฟล์ทั้งในรูปแบบที่สามารถปรับแก้ได้และไม่สามารถปรับแก้ได้ โดยบันทึกลงใน Flash Drive จำนวน ๖ ชุด โดยรายงานต้องมีเนื้อหาน้อย ดังนี้ (๑) รายงานการให้คำปรึกษาและเสนอแนะ และ (๒) รายงานผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการในช่วง ๙๐ วันแรกพร้อมหลักฐานการดำเนินการ

**ผลการดำเนินการ** คือ ที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินงานตามสัญญาในงวดงานที่ ๒ เสร็จเรียบร้อย พร้อมส่งมอบงาน ประกอบด้วย เอกสารรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) และ Flash Drive บันทึกข้อมูลดิจิทัลไฟล์ทั้งในรูปแบบที่สามารถปรับแก้ได้และไม่สามารถปรับแก้ได้ จำนวน ๖ ชุด โดยรายงานฯ มีเนื้อหา ดังนี้ (๑) รายงานการให้คำปรึกษาและเสนอแนะ และ (๒) รายงานผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการในช่วง ๙๐ วันแรก พร้อมหลักฐานการดำเนินการ ทั้งนี้ ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

**กิจกรรมที่ ๓** การดำเนินงานตามสัญญาางวดงานที่ ๓ จัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) พร้อมส่งมอบข้อมูลดิจิทัลไฟล์ทั้งในรูปแบบที่สามารถปรับแก้ได้และไม่สามารถปรับแก้ได้ โดยบันทึกลงใน Flash Drive จำนวน ๖ ชุด โดยรายงานต้องมีเนื้อหาน้อย ดังนี้ (๑) รายงานความก้าวหน้าในการจัดทำรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ (๒) รายงานการให้คำปรึกษาและเสนอแนะ (๓) รายงานผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการในช่วงวันที่ ๙๑ - ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา พร้อมหลักฐานการดำเนินการ ทั้งนี้ ต้องมีรายงานการผลิตภาพเคลื่อนไหว (Video Clip) จำนวนอย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน

**ผลการดำเนินการ** คือ ที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินงานตามสัญญาในงวดงานที่ ๓ เสร็จเรียบร้อย พร้อมส่งมอบงาน ประกอบด้วย เอกสารรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) และ Flash Drive บันทึกข้อมูลดิจิทัลไฟล์ทั้งในรูปแบบที่สามารถปรับแก้ได้และไม่สามารถปรับแก้ได้ จำนวน ๖ ชุด โดยรายงานฯ มีเนื้อหา ดังนี้ (๑) รายงานความก้าวหน้าในการจัดทำรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ (๒) รายงานการให้คำปรึกษาและเสนอแนะ และ (๓) รายงานผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการในช่วง ๙๑ - ๑๘๐ วัน พร้อมหลักฐานการดำเนินการ และมีรายงานการผลิตภาพเคลื่อนไหว (Video Clip) จำนวนอย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน ทั้งนี้ ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

**กิจกรรมที่ ๔** การดำเนินงานตามสัญญาางวดงานที่ ๔ จัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) พร้อมส่งมอบข้อมูลดิจิทัลไฟล์ทั้งในรูปแบบที่สามารถปรับแก้ได้และไม่สามารถปรับแก้ได้ โดยบันทึกลงใน Flash Drive จำนวน ๖ ชุด โดยรายงานต้องมีเนื้อหาน้อย ดังนี้ (๑) รายงานการให้คำปรึกษาและเสนอแนะ

(๒) รายงานผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการในช่วงวันที่ ๑๘๑ - ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา พร้อมหลักฐานการดำเนินการ ทั้งนี้ ต้องมีรายงานการผลิตภาพเคลื่อนไหว (Video Clip) ตามข้อ ๓.๒.๓ จำนวนอย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน

**ผลการดำเนินการ** คือ ที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินงานตามสัญญาในงวดงานที่ ๔ เสร็จเรียบร้อย พร้อมส่งมอบงาน ประกอบด้วย เอกสารรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) และ Flash Drive บันทึกข้อมูลดิจิทัลไฟล์ทั้งในรูปแบบที่สามารถปรับแก้ได้และไม่สามารถปรับแก้ได้ จำนวน ๖ ชุด โดยรายงานฯ มีเนื้อหา ดังนี้ (๑) รายงานการให้คำปรึกษาและเสนอแนะ (๒) รายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อ ๓.๒.๒ - ๒.๒.๑๑ ที่ได้ดำเนินการในช่วงวันที่ ๑๘๑ - ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา พร้อมหลักฐานการดำเนินการ และมีรายงานการผลิตภาพเคลื่อนไหว (Video Clip) จำนวนอย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน ทั้งนี้ ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

**กิจกรรมที่ ๕** การดำเนินงานตามสัญญางวดงานที่ ๕ จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พร้อมส่งมอบข้อมูลดิจิทัลไฟล์ทั้งในรูปแบบที่สามารถปรับแก้ได้ และไม่สามารถปรับแก้ได้ โดยบันทึกลงใน Flash Drive จำนวน ๖ ชุด โดยรายงานต้องมีเนื้อหาลดลงอย่างน้อย ดังนี้ (๑) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (๒) รายงานการให้คำปรึกษาและเสนอแนะ (๓) รายงานผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการในช่วงวันที่ ๒๗๑ - ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา พร้อมหลักฐานการดำเนินการ และ (๔) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

**ผลการดำเนินการ** คือ ที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินงานตามสัญญาในงวดงานที่ ๕ เสร็จเรียบร้อย พร้อมจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และส่งมอบเอกสารรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) และ Flash Drive บันทึกข้อมูลดิจิทัลไฟล์ทั้งในรูปแบบที่สามารถปรับแก้ได้และไม่สามารถปรับแก้ได้ จำนวน ๖ ชุด โดยรายงานฯ มีเนื้อหา ดังนี้ (๑) รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (๒) รายงานการให้คำปรึกษาและเสนอแนะ (๓) รายงานผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการในช่วงวันที่ ๒๗๑ - ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา พร้อมหลักฐานการดำเนินการ และ (๔) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

**ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน**

- ไม่มี -

**ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

**๓. โครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม**

**ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ**

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก./สป.ดศ.)

**วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมของบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานราชการในยุค Thailand 4.0

### ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๖
จำนวนองค์ความรู้ที่บุคลากร ร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ไม่น้อยกว่า ๓ องค์ความรู้ต่อปี

### แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

### แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ -
กิจกรรมที่ ๒ ส่งบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ในหลักสูตรที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (มีค่าลงทะเบียน)	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

### โครงการใช้งบประมาณ

- โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๔๙,๐๐๐ บาท
- งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

### สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนองค์ความรู้ที่บุคลากร ร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ไม่น้อยกว่า ๓ องค์ความรู้ต่อปี	จำนวน ๑๔ องค์ความรู้ต่อปี

### รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

**กิจกรรมที่ ๑** จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

**ผลการดำเนินการ** คือ

๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS 6) ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๘ คน

๒. การจัดกิจกรรมเวทีเสวนาพิเศษ เรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีกับการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ” เนื่องในสัปดาห์วันสตรีสากล ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๗

๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS ๖) ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๕๘ คน

๔. การจัดกิจกรรมเวทีเสวนาพิเศษ เรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีกับการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ” เนื่องในสัปดาห์วันสตรีสากล ๘ มีนาคม ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๕๗ คน

๕. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรกำลังคนคุณภาพผู้มีความรู้สูง ของ สป.ดศ. “MDES Young Talent” จำนวน ๓๐ คน

๖. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้เครื่องมือทำงานบนระบบออนไลน์ สำหรับบุคลากรภาครัฐยุคดิจิทัล (Digital Government) จำนวน ๖๑ คน

๗. โครงการพัฒนาทักษะนักบริหารดิจิทัลระดับกลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นบก.ดศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗๑ คน

๘. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินศักยภาพบุคลากรของ สป.ดศ. ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) จำนวน ๒ รุ่นๆ ๓๐ คน รวม ๖๐ คน

๙. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการคำนวณและจัดการฐานข้อมูล” จำนวน ๓๐ คน

๑๐. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนากระบวนการอัตโนมัติโดยใช้ Robotic Process Automation (RPA) ในกิจกรรมที่ ๒ จำนวน ๒๕ คน

๑๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม Canva สู่การเป็นวิทยากรตัวคูณ (Train the Trainer) จำนวน ๒๐ คน

๑๒. โครงการเสริมศักยภาพกลุ่มกำลังคนคุณภาพผู้มีความรู้สูง ของ สป.ดศ. จำนวน ๑๒ คน

๑๓. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖๙ คน

๑๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital Security and Scamming) NON-IT ๖๗ คน IT ๒๐ คน

๑๕. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนากระบวนการอัตโนมัติ โดยใช้ Robotic Process Automation (RPA) ในกิจกรรมที่ ๓ จำนวน ๒๕ คน

๑๖. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการขับเคลื่อนงานด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES Town Hall Meeting ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒๐๐ คน ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๖๐ คน

**กิจกรรมที่ ๒** ส่งบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ในหลักสูตรที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (มีค่าลงทะเบียน)

**ผลการดำเนินการ คือ** ดำเนินการแล้วเสร็จรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ท่าน (นางสาวสุกัญญาณี ยะวิญญาญ) ค่าลงทะเบียน

๒. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านพัสดุ ได้แก่

๒.๑ หลักสูตร เจ้าหน้าที่ระดับกลาง (Intermediate Officer Course) สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับชำนาญการหรือชำนาญงาน หรือเทียบเท่า จำนวน ๑ ราย (นางสาวศิริกาญจน์ จินดาพรหม ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ) ค่าลงทะเบียน

๒.๒ หลักสูตร เตรียมความพร้อมสำหรับเจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่/ทุกระดับ (Preparation Course) สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับชำนาญการ หรือชำนาญงาน หรือเทียบเท่า จำนวน ๓ ราย (๑. นางสาวจันทร์จิรา โสภารวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ, ๒. นางสาวปภาอร งามสมชล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และ ๓. นางสาวจิตติมา อภัยกาวิ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

๓. หลักสูตร เทคนิคการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง : งานเป็นผล คนเป็นสุข รุ่นที่ ๔ จำนวน ๒ ราย (นางสาวอุมาพร จินนะงาม และนางศิริพรรณ จันทร์แสง)

๔. หลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๔.๑ นายสฤกษ์ เพชรรัตน์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร รุ่นที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

๔.๒ นางสาวศศิวิมล จิตรแก้ว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR รุ่นที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

#### ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหลายประเทศทั่วโลกยังมีการแพร่กระจายและยังมีผู้ติดเชื้อรายวัน ส่งผลให้ผู้จัดการอบรม ทั้งภายในและภายนอก จำเป็นต้องการปรับปรุงหลักสูตรในหลายโครงการให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งผู้จัดอบรมได้ปรับเปลี่ยนการฝึกอบรมบางหลักสูตรไปเป็นรูปแบบออนไลน์ หรือแบบผสมผสาน ประกอบกับงบประมาณในโครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ สป.ตศ. ยังไม่ได้รับการจัดสรรในไตรมาส ๑ - ๓ ซึ่งกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินขอรับการจัดสรรงบดำเนินการเพื่อใช้ไปพลางก่อน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

#### ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

### ๔. โครงการพัฒนานักบริหารดิจิทัลระดับกลาง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นบก.ตศ.)

#### ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก./สป.ตศ.)

#### วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนาให้บุคลากรระดับนักบริหารระดับกลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีทักษะที่สอดคล้องกับ Competency ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด อย่างต่อเนื่อง

๒.๒ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารระดับกลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไป

#### ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๑. ออกแบบ และปรับปรุงหลักสูตร “นักบริหารดิจิทัลระดับกลาง” กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	มีหลักสูตร นักบริหารดิจิทัลระดับกลาง” กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ หลักสูตร
๒. จัดอบรมใช้หลักสูตรจริงกับผู้เข้ารับการอบรม	จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ คน

#### แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

#### แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
รุ่นที่ ๑	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติงบประมาณ	๑ ตุลาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๒. จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	๑ มิถุนายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
<b>รุ่นที่ ๒</b>	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติ ดำเนินการ/ขออนุมัติงบประมาณ	๑ ตุลาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
๒. จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
- สรุปผลการดำเนินโครงการ	๓๐ กันยายน - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

### โครงการใช้งบประมาณ

๑. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๐๗๑,๐๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

### สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ออกแบบ และปรับปรุงหลักสูตร “นักบริหารดิจิทัลระดับกลาง” กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	มีหลักสูตร นักบริหารดิจิทัลระดับกลาง” กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ หลักสูตร	๑ หลักสูตร
๒. จัดอบรมใช้หลักสูตรจริงกับผู้เข้ารับการอบรม จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ คน	จัดฝึกอบรมให้บุคลากรไม่น้อยกว่า ๔๐ คน	๗๑ คน

### รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
<b>ดำเนินการรุ่นที่ ๑</b>	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับ ขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติงบประมาณ	ได้รับอนุมัติโครงการตามหนังสือที่ ดศ. ๐๒๐๑.๔/๕๗๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
๒. จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	ดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓๑ คน
<b>ดำเนินการรุ่นที่ ๒</b>	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับ ขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติงบประมาณ	ได้รับอนุมัติโครงการตามหนังสือที่ ดศ. ๐๒๐๑.๔/๕๗๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
๒. จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	ดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔๐ คน
สรุปผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือที่ ดศ. ๐๒๐๑.๔/๑๐๖๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

## ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

กองกลาง (กก.) ได้พิจารณาทบทวนการดำเนินงานโครงการพัฒนานักบริหารดิจิทัลระดับกลาง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นบค.ดศ.) เห็นว่า ดศ. เป็นหน่วยงานที่มีทรัพยากรและความพร้อมด้านองค์ความรู้ รวมทั้งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรการบริหารงานด้านดิจิทัล จึงควรจะดำเนินการโครงการฝึกอบรมฯ เอง โดยบูรณาการทรัพยากรทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแทนการจัดจ้างที่ปรึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานโครงการ ประกอบกับการดำเนินการจัดอบรมโดยหน่วยงานเองสามารถกำหนดระยะเวลาและเร่งรัดการดำเนินการให้เร็วขึ้น สามารถควบคุมคุณภาพ เนื้อหาวิชา ให้ตรงกับความต้องการของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในหน่วยงาน ที่จะได้รับความรู้จากหลักสูตรดังกล่าว มาต่อยอดและขับเคลื่อนภารกิจและประเทศชาติต่อไป

การดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารดิจิทัลระดับกลาง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นบค.ดศ.) เดิมได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๕๐ คน โดยกำหนดเฉพาะกลุ่มประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญ และไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มประเภทพนักงานของรัฐ ในสังกัดองค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสังกัด ดศ. ที่มีประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ กก. จึงพิจารณาและเห็นควรขยายกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ให้ครอบคลุมถึงนักบริหารระดับกลางในองค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเป็นจำนวน ๘๐ คน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเดิม

## ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

## ๕. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

### ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก./สป.ดศ.)

### วัตถุประสงค์

๑) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒) เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓) เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีสัมพันธภาพที่ดี ก่อให้เกิดการประสานสามัคคีทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน

### ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๑. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๑)	ร้อยละ ๙๙

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๒)	ร้อยละ ๙๙

#### แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยแบ่งระยะเวลาการดำเนินงานเป็น ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๖

#### แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
<b>ดำเนินการครั้งที่ ๑</b>	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติงบประมาณ	๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
๒. จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๓. สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
<b>ดำเนินการครั้งที่ ๒</b>	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติงบประมาณ	๑ มิถุนายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒. จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	๑ มิถุนายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๓. สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	๑ มิถุนายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

#### โครงการใช้งบประมาณ

๑. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๒๔,๓๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

#### หมายเหตุ

ขอจัดสรรงบประมาณส่วนกลางเพิ่มเติมของ สป.ตศ. พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๘๓,๑๗๖ บาท เนื่องจาก มีการปรับปรุงแบบการฝึกอบรมเป็น onsite ทั้งหมด

#### สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๑)	ร้อยละ ๙๙	ร้อยละ ๑๐๐
๒. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๒)	ร้อยละ ๙๙	ร้อยละ ๑๐๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดย ปตศ. ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
<b>ดำเนินการครั้งที่ ๑</b>	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ขออนุมัติงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดอบรมเมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖, ๓๐ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (จำนวน ๗ วัน)
๒. จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	
<b>ดำเนินการครั้งที่ ๒</b>	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดอบรมเมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ (จำนวน ๖ วัน)
๒. จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	
๓. สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามหนังสือที่ ดศ. ๐๒๐๑.๔/๑๐๖๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

**๖. โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ**

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก./สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติ และเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์

๒. เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงด้านต่าง ๆ

๓. เพื่อส่งเสริมให้เหล่าข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมเรียนรู้และน้อมนำเอาพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ร้อยละ ๘๐

### แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

### แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕	๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๓ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙	๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๔ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๕ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๖ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๗ โครงการอื่นๆ ตามที่สำนักพระราชวังและสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

### โครงการใช้งบประมาณ

๑. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณที่ใช้ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๔๖,๖๒๘ บาท คงเหลืองบประมาณจำนวน ๓,๓๗๒ บาท

(๑) กองกลาง มีหนังสือ ที่ ดศ ๐๒๐๑/๒๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง การส่งคืนเงินเหลือจ่ายจากโครงการ/รายการที่มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว โดยขอส่งคืนเงินเหลือจ่ายโครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ จำนวนเงิน ๔๑,๒๒๙.๕๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสิบบสตางค์)

(๒) กองกลาง มีหนังสือ ส่วนที่ ๒๒๓๑.๑/๙๓๐ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จากงบประมาณส่วนกลางของ สป.ดศ. เนื่องจากงบประมาณโครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติไม่เพียงพอกับการดำเนินงาน จำนวนเงิน ๘๐,๓๙๘ บาท (แปดหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบบแปดบาทถ้วน)

### สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐

### รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้

**กิจกรรมที่ ๑** โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ภายใต้ โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ

**ผลการดำเนินการ** คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ใช้งบประมาณ ๔,๙๗๕.๕๐ บาท

**กิจกรรมที่ ๒** โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

**ผลการดำเนินการ** คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ

**กิจกรรมที่ ๓** โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ

**ผลการดำเนินการ** คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณ จำนวน ๗,๒๐๐ บาท

**กิจกรรมที่ ๔** โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

**ผลการดำเนินการ** คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณ ๒๔,๕๙๕ บาท

**กิจกรรมที่ ๕** โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ

**ผลการดำเนินการ** คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณ ๑๓๑,๒๘๙ บาท

**กิจกรรมที่ ๖** โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ

**ผลการดำเนินการ** คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณ ๙๗,๗๙๘.๐๐ บาท

**กิจกรรมที่ ๗** โครงการฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ

**ผลการดำเนินการ** คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท

**ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน**

- ไม่มี -

**ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

**๗. โครงการการศึกษาจัดทำข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ**

**ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ**

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

**วัตถุประสงค์**

๑) เพื่อศึกษา ประเมินและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของไทยและเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล หรือเทรนด์การพัฒนาดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทรคมนาคมที่อาจมีขึ้นในอนาคต

๒) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลประโยชน์และผลกระทบจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลหรือจากระบบนิเวศของธุรกิจ (Ecosystem Businesses) ในห่วงโซ่อุปทานของการสื่อสารโทรคมนาคมของไทย ทั้งในระดับนโยบาย การกำกับดูแล ผู้ให้บริการ บริการ และการลงทุน

๓) เพื่อเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลหรือจากจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลหรือจากระบบนิเวศของธุรกิจ (Ecosystem Businesses) ต่อการสื่อสารโทรคมนาคมของไทย ตลอดจนจัดทำข้อมูลและข้อเสนอแนะสำหรับการวางแผน พัฒนา ส่งเสริมนโยบาย กลยุทธ์ มาตรการรองรับผลกระทบที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

#### ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๑) ข้อมูลสถานภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมและผลกระทบ	จำนวน ๑ ฉบับ
๒) แนวทางการใช้ประโยชน์และผลกระทบฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
๓) แนวทางการพัฒนาด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ	จำนวน ๑ ฉบับ
๔) แนวทางและมาตรการรองรับความเสี่ยง	จำนวน ๑ ฉบับ
๕) ผู้ประกอบการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนา	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน
๖) ข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ	

#### แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๗๐ วัน เริ่มวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗

#### แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของไทย และประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ภาคีที่สำคัญ อย่างน้อย ๓ ประเทศ โดยใช้ข้อมูล ๕ ปี ย้อนหลังล่าสุด	๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ วิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนา การให้บริการ การใช้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตของไทย	๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ ศึกษา วิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบที่ไทยได้รับจากบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลในมิติของสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยจำแนกประโยชน์และผลกระทบที่ไทยได้รับในแต่ละด้าน/มิติ	๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ จัดให้มีการประชุมระดมสมองกลุ่มย่อย (Focus Group) กับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นที่คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนาด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม ทั้งนี้การจัดประชุม Focus Group จะต้อง	๑ กันยายน ๒๕๖๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
สอดคล้องกับสถานการณ์ มาตรการและกฎระเบียบการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	
กิจกรรมที่ ๕ นำข้อมูล ผลการวิเคราะห์ที่ได้รับมาวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๖ จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาดังกล่าวให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๑ ครั้ง	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

### โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๔๔๕,๙๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณสำหรับการดำเนินการเอง จำนวน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท

### สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑) ข้อมูลสถานภาพด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของไทยและเทคโนโลยีดิจิทัลหรือเทรนด์การพัฒนาดิจิทัลที่เกี่ยวข้องที่อาจมีขึ้นในอนาคต	จำนวน ๑ ฉบับ	รายงาน ผลการศึกษา ๑ ฉบับ
๒) ข้อมูลผลการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลประโยชน์และผลกระทบจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของไทย	จำนวน ๑ ฉบับ	
๓) แนวทางการพัฒนาด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ	จำนวน ๑ ฉบับ	
๔) แนวทางและมาตรการรองรับความเสี่ยงหรือผลกระทบจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการสื่อสารโทรคมนาคม	จำนวน ๑ ฉบับ	
๕) ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลด้านการสื่อสารโทรคมนาคม	จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน	๑๐๓ คน
๖) ข้อเสนอแนะสำหรับการวางแผน พัฒนา ส่งเสริมนโยบาย กลยุทธ์ มาตรการรองรับผลกระทบด้านสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ	จำนวน ๑ ฉบับ	-

### รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้

**กิจกรรมที่ ๑** ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของไทย และประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ภาคีที่สำคัญ อย่างน้อย ๓ ประเทศ โดยใช้ข้อมูล ๕ ปี ย้อนหลังล่าสุด ให้ครอบคลุมในประเด็น

**ผลการดำเนินการ** คือ กรอบแนวคิดการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานโครงการการศึกษาจัดทำข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ

**กิจกรรมที่ ๒** วิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาการให้บริการ การใช้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตของไทย

**ผลการดำเนินการ** คือ ดำเนินงานศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว  
**กิจกรรมที่ ๓** แนวทางการพัฒนาด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ

**ผลการดำเนินการ** คือ ดำเนินงานศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว  
**กิจกรรมที่ ๔** แนวทางและมาตรการรองรับความเสี่ยงหรือผลกระทบจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  
ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม

**ผลการดำเนินการ** คือ ดำเนินการจัดสัมมนาระดมสมองกลุ่มย่อย (Focus Group) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง  
ภาคราชการและเอกชน เพื่อรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาและ  
การใช้ประโยชน์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ เรียบร้อยแล้ว

**กิจกรรมที่ ๕** ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาด้านการสื่อสารโทรคมนาคม  
และเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลด้านการสื่อสารโทรคมนาคม

**ผลการดำเนินการ** คือ จัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ด้านการสื่อสาร  
โทรคมนาคมของประเทศ เรียบร้อยแล้ว

**กิจกรรมที่ ๖** ข้อเสนอแนะสำหรับการวางแผน พัฒนา ส่งเสริมนโยบาย กลยุทธ์ มาตรการรองรับผลกระทบ  
ด้านสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ

**ผลการดำเนินการ** คือ คาดว่าจะดำเนินการในช่วงเดือน มกราคม ๒๕๖๗

#### ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากมีปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุม จากการที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงวดตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ  
แต่ได้รับในไตรมาส ๓ ทำให้การดำเนินโครงการมีความล่าช้าออกไปจากกำหนดการที่วางไว้เดิม ทั้งนี้ ได้มีการ  
ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

#### ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

## ๘. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร e-Commerce ในรูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย

### ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

### วัตถุประสงค์

๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพของวิทยากรแกนนำ (Trainer) และผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยที่ขาดโอกาส  
ในการเข้าถึงความรู้ เทคนิคการขาย และเทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จาก ICT สำหรับการ  
ประกอบธุรกิจและสามารถนำไปปรับใช้กับบริบทของไทย

๒) เพื่อมุ่งดำเนินการพัฒนาด้าน ICT ให้สอดคล้องตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.๒๐๒๓

### ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๑) การเป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและศูนย์ฝึกอบรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication	มีผู้เข้าร่วมจากภาควิชาการ และวิทยากรแกนนำ (Trainer) ผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
Technology for Development: APCICT) ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร e-Commerceในรูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย สำหรับวิทยากรแกนนำ (Trainer) และผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยของไทย	ของไทย ที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก ICT เข้าร่วมการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า ๕๐ คน
๒) รายงานผลการจัดการโครงการ	จำนวน ๑ ฉบับ

#### แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

#### แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างโครงการฝึกอบรม/กำหนดการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ ขออนุมัติดำเนินโครงการฝึกอบรม/ขออนุมัติงบประมาณ	
กิจกรรมที่ ๓ จ้างเหมาแปลเอกสารหลักสูตรการอบรมจาก APCICT	
กิจกรรมที่ ๔ ประสานงานวิทยากร/ล่ามแปลภาษา/สถานที่/กลุ่มเป้าหมาย	
กิจกรรมที่ ๕ ดำเนินการฝึกอบรม	

#### โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๐,๑๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๗๐,๑๐๐ บาท

#### สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. การเป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศท.) และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development: APCICT) ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร e-Commerce ในรูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขายสำหรับวิทยากรแกนนำ (Trainer) และผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยของไทย	มีผู้เข้าร่วมจากภาควิชาการ และวิทยากรแกนนำ (Trainer) ผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยของไทยที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก ICT เข้าร่วม การฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า ๕๐ คน	มีผู้เข้าร่วมจากภาควิชาการ และวิทยากรแกนนำ (Trainer) ผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยของไทยที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก ICT เข้าร่วม การฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า ๕๖ คน
๒. รายงานผลการจัดการโครงการ	จำนวน ๑ ฉบับ	จำนวน ๑ ฉบับ

#### รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างโครงการฝึกอบรม/ กำหนดการ	กระทรวงฯ ร่วมกับ DEPA กระทรวงพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ ศูนย์ฝึกอบรม APCICT
กิจกรรมที่ ๒ ขออนุมัติดำเนินโครงการฝึกอบรม/ ขออนุมัติงบประมาณ	ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร e-Commerce ในรูปแบบกลยุทธ์ ทางการตลาดและการส่งเสริมการขายเมื่อวันที่ ๑๕
กิจกรรมที่ ๓ จัดงานแลกเปลี่ยนเอกสารหลักสูตรการ อบรมจาก APCICT	กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประกายเพชร ชั้น ๒ โรงแรมเอเชีย กทม. โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์โดยตรงจากสถาบันการ
กิจกรรมที่ ๔ ประสานงานวิทยากร/ล่ามแปลภาษา/ สถานที่/กลุ่มเป้าหมาย	จัดการปัญหาวิวัฒนาการ และอาจารย์ประจำคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งมีประสบการณ์
กิจกรรมที่ ๕ ดำเนินการฝึกอบรม	ด้านการขายและการตลาดออนไลน์ มาให้ความรู้ความเข้าใจ และฝึกทดลองขายของออนไลน์ภายในชั้นเรียน โดยมีผู้เข้าร่วม การฝึกอบรมจากสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ บ้านเกร็ด ตระการ และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีผลิตภัณฑ์ของตัวเอง หรือมีแผนที่จะขายของออนไลน์ในอนาคต

#### ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

#### ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

#### ๙. โครงการฝึกอบรม Girls in ICT Days 2023 : Digital Skills for Girls

##### ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

##### วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนสตรีให้มีความสนใจในการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร (ICT) เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ประเทศไทย  
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

##### ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เยาวชนหญิงมีความรู้และมีทักษะเพิ่มมากขึ้นในด้าน ICT และเทคโนโลยีดิจิทัล	เยาวชนหญิงและเจ้าหน้าที่ ๑๐๐ คน

##### แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

### แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม ๑ วัน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

### โครงการใช้งบประมาณ

๑. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน - บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

### สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เยาวชนหญิงมีความรู้และมีทักษะเพิ่มมากขึ้นในด้าน ICT และเทคโนโลยีดิจิทัล	เยาวชนหญิงและเจ้าหน้าที่ ๑๐๐ คน	เยาวชนหญิงและเจ้าหน้าที่ ๑๐๐ คนมีความรู้และมีทักษะเพิ่มมากขึ้นในด้าน ICT และเทคโนโลยีดิจิทัล

### รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม ๑ วัน

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว ได้รับความร่วมมือกับ สศต. และ สดช. มีนักเรียนหญิงจากโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๐๐ คน พร้อมทั้งเผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์ เฟซบุ๊กของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งมีผู้เข้าชมกว่า ๓๐๐ คน และ TikTok ของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ซึ่งมีผู้เข้าชมกว่า ๔,๐๐๐ คน

### ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

### ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

## ๑๐. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

### ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท./สป.ดศ.)

### วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ

### ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
สามารถทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพได้ครบถ้วน	สามารถทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพได้ครบถ้วน

### แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

### แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
๒. จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ	๑ มกราคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖
๓. ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์	๑ พฤษภาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
๔. ตรวจสอบครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"><li>● เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบ ก ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๗๖ เครื่อง</li><li>● เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบ ข ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๒๖ เครื่อง</li><li>● เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว-ดำ ชนิด network แบบที่ ๑ จำนวน ๕๔ เครื่อง</li></ul>	๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

### โครงการใช้งบประมาณ

๑. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๔๓๒,๑๐๐ บาท (งบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลงคงเหลือ ๔,๓๐๘,๙๘๐ บาท)

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

### สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สามารถทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ ได้ครบถ้วน	สามารถทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ ได้ครบถ้วน	สามารถทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ ได้ครบถ้วน

### รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสอบครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

**ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน**

- ไม่มี -

**ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

**๑๑. โครงการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ**

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

**วัตถุประสงค์**

เพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่จากผู้ให้บริการ/บริษัท ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถ ปฏิบัติงานประจำในการดำเนินการเพื่อดูแลและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

**ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย**

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
สามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลางให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลางให้มีความพร้อมใช้งาน

**แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ**

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม**

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
๒) คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
๓) ลงนามในสัญญา	๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
๔) ดำเนินการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานตอนที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**โครงการใช้งบประมาณ**

๑. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๕๗๐,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๕,๒๙๕,๐๐๐ บาท

## สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลางให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลางให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลางให้มีความพร้อมใช้งาน

## รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว (ตามสัญญาที่ ๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕)

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๓/๒๒ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และงวดที่ ๒ ครบกำหนดส่งมอบงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะดำเนินการตรวจรับแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

## ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

## ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

## ๑๒. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

### ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท./สป.ดศ.)

### วัตถุประสงค์

เพื่อให้ระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) ในด้านการพัสดุ การเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการงบประมาณ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีการบำรุงรักษา และปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

### ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) สามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

### แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

### แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
๒) คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
๓) ลงนามในสัญญา	๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
๔) ดำเนินการเข้าใช้งานระบบฯ และตรวจรับงานฯ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ก้าวหน้าร้อยละ ๔๐ ก้าวหน้าร้อยละ ๖๐ ก้าวหน้าร้อยละ ๘๐ ก้าวหน้าร้อยละ ๑๐๐

### โครงการใช้งบประมาณ

๑. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท

### สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) สามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

### รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

ผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการบำรุงรักษา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดการตรวจรับงานฯ ดังนี้ งวดที่ ๑ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๒๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ , งวดที่ ๒ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๗๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ , งวดที่ ๓ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๒๓ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และงวดที่ ๔ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๒๑๑ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

#### ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

#### ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

#### ๑๓. โครงการเข้าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

##### ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท./สป.ดศ.)

##### วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าใช้ระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

##### ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงานมีระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เข้าใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ๑ ระบบ

##### แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

##### แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
๒) คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
๓) ลงนามในสัญญา	๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
๔) ดำเนินการเข้าใช้งานระบบฯ และตรวจรับงานฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
- ใช้งานระบบฯ และเบิกจ่ายงานที่งวด ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐	ก้าวหน้าร้อยละ ๔๐
- ใช้งานระบบฯ และเบิกจ่ายงานที่งวด ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐	ก้าวหน้าร้อยละ ๖๐

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
- ใช้งานระบบฯ และเบิกจ่ายงานที่งวด ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐	ก้าวหน้าร้อยละ ๘๐
- ใช้งานระบบฯ และเบิกจ่ายงานที่งวด ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐	ก้าวหน้าร้อยละ ๑๐๐

### โครงการใช้งบประมาณ

- โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๘๘,๐๐๐ บาท
- งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๔๘๘,๐๐๐ บาท

### สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
หน่วยงานมีระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เข้าใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ๑ ระบบ	เข้าใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ๑ ระบบ

### รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม

**กิจกรรมที่ ๑** จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

**ผลการดำเนินการ คือ** คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

**กิจกรรมที่ ๒** คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

**ผลการดำเนินการ คือ** คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

**กิจกรรมที่ ๓** ลงนามในสัญญา

**ผลการดำเนินการ คือ** สัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

**กิจกรรมที่ ๔** ดำเนินการเข้าใช้งานระบบฯ และตรวจรับงานฯ

**ผลการดำเนินการ คือ** ดำเนินการให้บริการระบบฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดการตรวจรับงานฯ ดังนี้

งวดที่ ๑ คณะกรรมการฯ มีการพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ ๑ ดังนี้ (๑) ประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาตรวจรับงาน งวดที่ ๑ (๒) ประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาแก้ไขสัญญาฯ เฉพาะชื่อผู้รับจ้าง เนื่องจาก ผู้รับจ้างเปลี่ยนชื่อบริษัท (๓) ขออนุมัติแก้ไขสัญญาฯ เฉพาะชื่อผู้รับจ้าง และรายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๒๒ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ และ (๔) ขออนุมัติรับงานฯ งวดที่ ๑ ไว้ใช้ในราชการ และเบิกจ่ายค่าจ้างฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๕๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๖๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๒๐ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๔ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ รายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๒๐๙ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล**

เป้าประสงค์ ๒ ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๖	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ					
๑. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ ๙๕	หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด: ปท. / บก.ปอท. หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด: ปท. / บก.ปอท.	๑. ตัวชี้วัดนี้สามารถแบ่งออกเป็น ๓ กิจกรรม					
			๒. ผลการดำเนินงาน ปี ๖๕ = ร้อยละ ๙๕.๒๗ พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของ ๓ กิจกรรม (๑) + (๒) + (๓) / ๓ ของ ปท. และ บก.ปอท. ดังนี้					
			<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>กิจกรรม</th> <th>ผลการดำเนินงาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(๑) การระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย (ปี ๖๕ = ร้อยละ ๙๘.๖๗)</td> <td><b>ปท.</b> - จำนวนเรื่องที่ได้รับเข้า จำนวน ๖,๑๖๙ URLs - จำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ จำนวน ๖,๐๐๔ URLs คิดเป็น ร้อยละ ๙๗.๓๓ (นับผลงานที่รับเรื่องตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ส.ค. ๖๕)</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>บก.ปอท.</b> - ตรวจพบ ๒,๗๙๙ เรื่อง - สั่งปิดกั้น ๒,๗๙๙ เรื่อง (ร้อยละ ๑๐๐)</td> </tr> <tr> <td>(๒) งานตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (ปี ๖๕ = ร้อยละ ๙๙.๖๒)</td> <td><b>ปท.</b> - จำนวนเรื่องที่ได้รับเข้า ๑๔,๙๔๖ เรื่อง - จำนวนเรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔,๘๓๒ เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ ๙๙.๒๔</td> </tr> </tbody> </table>	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	(๑) การระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย (ปี ๖๕ = ร้อยละ ๙๘.๖๗)	<b>ปท.</b> - จำนวนเรื่องที่ได้รับเข้า จำนวน ๖,๑๖๙ URLs - จำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ จำนวน ๖,๐๐๔ URLs คิดเป็น ร้อยละ ๙๗.๓๓ (นับผลงานที่รับเรื่องตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ส.ค. ๖๕)	
กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน							
(๑) การระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย (ปี ๖๕ = ร้อยละ ๙๘.๖๗)	<b>ปท.</b> - จำนวนเรื่องที่ได้รับเข้า จำนวน ๖,๑๖๙ URLs - จำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ จำนวน ๖,๐๐๔ URLs คิดเป็น ร้อยละ ๙๗.๓๓ (นับผลงานที่รับเรื่องตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ส.ค. ๖๕)							
	<b>บก.ปอท.</b> - ตรวจพบ ๒,๗๙๙ เรื่อง - สั่งปิดกั้น ๒,๗๙๙ เรื่อง (ร้อยละ ๑๐๐)							
(๒) งานตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (ปี ๖๕ = ร้อยละ ๙๙.๖๒)	<b>ปท.</b> - จำนวนเรื่องที่ได้รับเข้า ๑๔,๙๔๖ เรื่อง - จำนวนเรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔,๘๓๒ เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ ๙๙.๒๔							

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๖	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ	
				<b>บก.ปอท.</b> - รับเข้า ๕๖ เรื่อง - ดำเนินการ ๕๖ เรื่อง <b>(ร้อยละ ๑๐๐)</b>
			(๓) งานวิเคราะห์ และพิสูจน์หลักฐาน ทางเทคโนโลยี สารสนเทศ <b>(ปี ๖๕ = ร้อยละ                      ๘๗.๕๓)</b>	- จำนวนเรื่องที่รับเข้า ๓๓ เรื่อง - จำนวนเรื่องที่ได้ ดำเนินการ ๓๑ เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ ๙๓.๙๔
				<b>บก.ปอท.</b> - รับเข้า ๓๙๙ เรื่อง - ดำเนินการ ๒๗๕ เรื่อง <b>(ร้อยละ ๘๑.๑๒)</b>
			<b>ค่าเฉลี่ย</b>	<b>ร้อยละ ๙๕.๒๗</b>
๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากการ ตรวจพบเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม/ ผิดกฎหมายโดยใช้เครื่องมือที่ ทันสมัย	ร้อยละ ๕	<b>หน่วยผลักดัน                      ตัวชี้วัด:</b> บก.ปอท. <b>หน่วยงานจัดเก็บ                      ตัวชี้วัด :</b> บก.ปอท.	ผลดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม (ข้อมูล ณ ๓ ต.ค. ๖๕) ปี ๖๔ = จำนวน ๕,๓๙๓ เว็บไซต์ ปี ๖๕ = จำนวน ๒,๗๙๙ เว็บไซต์ (ลดลงจากปี ๖๔ ร้อยละ ๔๘.๑๐)	
๓. ร้อยละความสำเร็จของการ จับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี	ร้อยละ ๙๕	<b>หน่วยผลักดัน                      ตัวชี้วัด:</b> บก.ปอท. <b>หน่วยงานจัดเก็บ                      ตัวชี้วัด:</b> บก.ปอท.	๑. ผลจากการจับกุม ปี ๖๔ = ๑๗๗ คดี ปี ๖๕ = ๑๕๙ คดี ๒. การจับกุมในฐานความผิดเฉพาะความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ และการหลอกลวงฉ้อโกง ออนไลน์ (ทั้งนี้ ไม่รวมรายคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคง) คือ ๑) ความผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ โดยมี เป้าหมายของการกระทำความผิดเป็นความลับของ ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ การใช้ งานระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนความมั่นคงหรือ เสถียรภาพของระบบคอมพิวเตอร์ ๒) ความผิดเกี่ยวกับคดีที่ใช้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกัน โดย ได้มีการกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และ แนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทำ หน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ เป็นเครื่องมือ หลักในการกระทำความผิด	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๖	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
			๓) เกี่ยวกับการนำเข้าสู่หรือเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ระบุว่า เป็นความผิดในกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือการนำเข้าสู่หรือเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่เป็นความผิดอาญา
๔. จำนวนผู้ได้รับความรู้และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	๘.๓ ล้านราย	หน่วยผลิตภัณฑ์ ตัวชี้วัด: ปท. / บก.ปอท.  หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด: ปท. / บก.ปอท.	ปี ๖๕ = ๑๒.๒๘ ล้านราย รวม ๒ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) ปท. รายงานผล ปี ๖๕ มีจำนวนบุคลากรและประชาชนที่ได้รับการยกระดับทักษะรองรับการสร้างตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย จากการที่บุคลากรและประชาชนได้เข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จากช่องทาง ดังต่อไปนี้ ๑) ยอดการเข้าชมเว็บไซต์ <a href="https://www.antifakenewscenter.com">https://www.antifakenewscenter.com</a> จำนวน ๑๒,๒๘๑,๔๖๖ ราย ๒) Line Official @antifakenewscenter ผู้ติดตามจำนวน ๒,๔๒๒,๙๒๒ บัญชี ๓) เพจ Facebook : Anti-Fake News Center Thailand ผู้ติดตามจำนวน ๑๐๐,๕๓๐ บัญชี ๔) Twitter : @AFNCTHAILAND ผู้ติดตามจำนวน ๑๕,๔๕๗ บัญชี ๕) เพจ Facebook : อาสาจับตาออนไลน์ ผู้ติดตามจำนวน ๒๒,๑๑๐ บัญชี ๖) เพจ Facebook : รอบรู้ ทันภัย Cyber ผู้ติดตามจำนวน ๑๘๖,๓๑๙ บัญชี ๗) จัดให้มีการให้คำปรึกษาความรู้ตาม พ.ร.บ.คอมฯ บริเวณชั้น ๖ ตึก B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ จำนวน ๓๐๔ ครั้ง ๘) กิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ในส่วนภูมิภาค ภายใต้โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center : AFNC) จำนวน ๔ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๑,๔๕๐ คน แบ่งเป็น onsite ๖๕๘ คน และ online ๗๙๒ คน (เป้าหมาย: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งรวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๖	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
<p>๕. จำนวนมาตรการ/ มาตรฐาน/ แนวปฏิบัติ/ ประกาศ/ ระเบียบ เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย</p>	<p>ไม่น้อยกว่า ๒ ฉบับต่อปี</p>	<p><b>หน่วยผลักดัน</b> <b>ตัวชี้วัด:</b> กส./ปท./กม.</p> <p><b>หน่วยงานจัดเก็บ</b> <b>ตัวชี้วัด:</b> กส./ปท./กม.</p>	<p>(๒) บก.ปอท. รายงานผล ปี ๖๕ ได้ ๗ โครงการ มีจำนวน ๙๗๐ คน</p> <p>ปี ๖๕ รวม ๑ หน่วยงาน = ๒๐ ฉบับ</p> <p>(๑) กส. รายงาน ๑ ฉบับ - ระเบียบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>(๒) ปท. รายงาน ๑ ฉบับ - ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>(๓) กม. รายงาน ๑ ฉบับ - ประกาศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขั้นตอนการแจ้งเตือน ระงับการทำให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รพว.ดศ. ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา)</p> <p>(๔) สคส. รายงาน ปี ๖๕ มีประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง รวม ๑๗ ฉบับ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <a href="https://www.mdes.go.th/mission/detail/๖๐๒๖">https://www.mdes.go.th/mission/detail/๖๐๒๖</a></p>

**กลยุทธ์**

๑. ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัลและความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตัวชี้วัด ๑ / ๒ / ๓)
๒. ส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจ และประชาชน ใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลทุกรูปแบบได้อย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุนให้ผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ (ตัวชี้วัด ๔)
๓. ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัย รวมทั้งพัฒนานโยบาย แผน กรอบแนวทาง ความร่วมมือทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ (ตัวชี้วัด ๕)

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๑๔ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๖ (ร้อยละ)
๑	โครงการ Digital Law สัญจร ๕	กม.	๑๐๐
๒	โครงการศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤต	กส.	๖๕
๓	โครงการบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม	ปท.	๖๐
๔	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	ปท.	๕๒
๕	โครงการการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	ปท.	๘๐
๖	โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) ๕	ปท.	๙๓.๓๓
๗	โครงการอบรม สัมมนา สร้างเครือข่าย การรู้ทันภัยออนไลน์ และส่งเสริมความรู้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๕	ปท.	๑๐๐
๘	โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Forensic Center) เพื่อการบริการภายใต้มาตรฐาน ๕	บก.ปอท.	๒๕
๙	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนสำหรับข้าราชการตำรวจ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	บก.ปอท.	๑๐๐
๑๐	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ๕	บก.ปอท.	๑๐๐
๑๑	โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน ๕	บก.ปอท.	๑๐๐
๑๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุ การเงิน และงบประมาณ	บก.ปอท.	๑๐๐
๑๓	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางเทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๕	บก.ปอท.	๑๐๐
๑๔	โครงการพัฒนาเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๕	บก.ปอท.	๑๐๐
รวม			๘๓.๙๕

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้

## ๑. โครงการ Digital Law สัญจร

### ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กม. / สป.ดศ.)

### วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการ สาระสำคัญ และขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย
- ๒) เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย
- ๓) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

### ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงาน/เจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐ ต่างจังหวัด ทั้ง ๒ ภูมิภาค	จำนวน ๓๐๐ คน

### แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

### แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมสัมมนา อภิปราย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย หัวข้อ “รู้เท่าทันกฎหมายดิจิทัล” ครั้งที่ ๑ ภาคตะวันออก	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรมสัมมนา อภิปราย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย หัวข้อ “รู้เท่าทันกฎหมายดิจิทัล” ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

### โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๓๒,๗๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณสำหรับการดำเนินการเอง จำนวน ๓๑๐,๗๖๑ บาท

### สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงาน/เจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐ ต่างจังหวัดทั้ง ๒ ภูมิภาค	จำนวน ๓๐๐ คน	จำนวน ๓๑๐ คน

### รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมสัมมนา อภิปราย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย หัวข้อ “รู้เท่าทันกฎหมายดิจิทัล” ครั้งที่ ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการ ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรม บางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๑๕๔ คน

กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรมสัมมนา อภิปราย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย หัวข้อ “รู้เท่าทันกฎหมายดิจิทัล” ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลการดำเนินการ คือ ได้ดำเนินการ ในวันที่ ๒๓ - ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเซนต์เตอร์พอยด์เทอร์มินอล ๒๑ โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๑๕๖ คน

### ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

### ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

## ๒. โครงการศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤต

### ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองสื่อสารโทรคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กส. / สป.ตศ.)

### วัตถุประสงค์

๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติด้านระบบสื่อสารและโทรคมนาคมของชาติ ในการเผชิญกับภาวะฉุกเฉิน ภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ความมั่นคง อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ

๒) เพื่อลดความซ้ำซ้อนและใช้ทรัพยากรสื่อสารและโทรคมนาคมอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน

๓) เพื่อให้เกิดการบูรณาการระบบสื่อสารและโทรคมนาคมเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ของชาติดำเนินการร่วมกันด้านการบริหารจัดการภัยคุกคามและการฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ

### ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๖
แนวปฏิบัติการบริหารจัดการด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤต	๑ เรื่อง

### แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

### แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑) งานที่ ๑ รายงานการศึกษาเบื้องต้น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๒) งานที่ ๒ รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๓) งวดที่ ๓ รายงานผลการศึกษา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๔) งวดที่ ๔ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

### โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท

### สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
แนวปฏิบัติการบริหารจัดการด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤต	๑ เรื่อง	-

### รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้  
กิจกรรมที่ ๑ งวดที่ ๑ รายงานการศึกษาเบื้องต้น  
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว  
กิจกรรมที่ ๒ งวดที่ ๒ รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)  
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการตรวจรับงวดงานที่ ๒ และขอเบิกจ่าย งวดงานที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว  
กิจกรรมที่ ๓ งวดที่ ๓ รายงานผลการศึกษา  
ผลการดำเนินการ คือ ที่ปรึกษาได้ดำเนินการในงานงวดที่ ๓ แล้ว โดยการจัดทำ (ร่าง) เอกสารที่เกี่ยวข้อง และได้มีการประชุมหารือเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการตรวจรับงวดงานที่ ๓ และขอรับการเบิกจ่ายตามงวดงานต่อไป  
กิจกรรมที่ ๔ งวดที่ ๔ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  
มีผลการดำเนินการ คือ -

### ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

โครงการศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤต มีรายละเอียดการดำเนินงานที่ยุ่งยากซับซ้อนต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านกฎหมายโทรคมนาคม ซึ่งมีจำนวนหน่วยงานที่สามารถให้บริการด้านที่ปรึกษาน้อยราย และต้องใช้ระยะเวลาในการจัดทำเอกสารทางเทคนิคที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงทำให้เกิดความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

### ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

### ๓. โครงการบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม

#### ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

#### วัตถุประสงค์

๑) เพื่อจัดทำโปรแกรม ชุดอุปกรณ์ เครื่องมือ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยรองรับการเกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ ชุดอุปกรณ์สืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เคลื่อนที่ ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ, แวร์เอเบิล และอินเทอร์เน็ตออฟติง โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรมสำหรับกู้ข้อมูลที่ถูกลบ โปรแกรมวิเคราะห์หลักฐานคอมพิวเตอร์ MAC พร้อมโปรแกรมจำลอง และวิเคราะห์คอมพิวเตอร์ ชุดเครื่องมืออุปกรณ์ทำสำเนาฮาร์ดไดรฟ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์หลักฐานทางดิจิทัล เป็นต้น

๒) เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับทำสำเนาในการตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในห้องปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐานเพื่อจัดเก็บเอกสารรายงานผลการตรวจพิสูจน์ที่ใช้เป็นพยานในชั้นศาล

๓) เพื่อให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถเป็นหน่วยงานการให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๖
บำรุงรักษา อัปเดตชุดอุปกรณ์/ โปรแกรมงานตรวจพิสูจน์หลักฐาน พร้อมไลเซนส์	๖ รายการ

#### แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน เริ่มวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

#### แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรม ๑ อนุมัติโครงการ	๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
กิจกรรม ๒ จัดทำ TOR	๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
กิจกรรม ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖
กิจกรรม ๔ ลงนามในสัญญา	๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	๕ กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

### โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๙๔๘,๙๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณสำหรับการดำเนินการเอง จำนวน ๒,๙๔๘,๙๐๐ บาท

### สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ชุดอุปกรณ์/โปรแกรมฯ ได้ต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งาน	๖ รายการ	๖ รายการ

### รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม
- กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ  
ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR  
ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง  
ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา  
ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
- กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑  
ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒  
ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ซึ่งจะตรวจรับงานวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

### ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

### ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

### ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

### วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนจากภัยออนไลน์ โดยมีบุคคลากรให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวกับคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกฎหมาย/ข้อระเบียบ แนวทางและทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยจัดบรรยายองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีหลักสูตรที่พัฒนาสำหรับการอบรมอย่างเหมาะสม

๓) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานในการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ISP ในการบริหารจัดการเก็บข้อมูลจราจรที่สามารถเรียกค้นตามกฎหมายที่กำหนดได้ โดยจัดให้มีหลักสูตรที่พัฒนาสำหรับการอบรมอย่างเหมาะสม

๔) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้โดยจัดทำเป็นคู่มือแนวทางการป้องกันระวังภัยออนไลน์สำหรับประชาชน

๕) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้โดยคู่มือการรวบรวม วิเคราะห์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละรูปแบบของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย

๖) เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลคดีภัยออนไลน์ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนสามารถตรวจสอบบัญชีการใช้งานหรือบัญชีการเงินที่ได้ใช้กระทำความผิดหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบหรือระวังภัยออนไลน์ได้

๗) เพื่อศึกษา สํารวจ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เปรียบเทียบ และให้ข้อเสนอแนะงานด้านกฎหมาย โดยจัดทำผลการศึกษาด้านกฎหมาย ข้อระเบียบ ขั้นตอน และองค์กรที่ปฏิบัติงานในการระงับการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายออนไลน์ในระดับสากล เพื่อสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ แนวทางดำเนินงานที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามยุคสมัยที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงต่อไปได้

๘) เพื่อให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ การระวังภัยออนไลน์สำหรับประชาชน ได้ตระหนักสร้างการรับรู้ ป้องกันการหลอกลวง การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตนเองไม่ให้เกิดความเสียหายได้

### ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๑) มีการบริการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนจากภัยและคดีออนไลน์ โดยมี บุคคลากรให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำที่ ณ สป.ตศ. ทุกวัน ๆ ละไม่น้อยกว่า ๖ คน	ประชาชนได้รับคำปรึกษาจากผู้มีความรู้ โดยตรงในด้านภัยและคดีออนไลน์
๒) พัฒนาหลักสูตรการอบรมไม่น้อยกว่า ๔ หลักสูตร แบ่งเป็น การแต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระดับเบื้องต้น ๑ หลักสูตร ระดับขั้นสูง ๑ หลักสูตรการ ตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ระดับเบื้องต้น ๑ หลักสูตรและ ระดับขั้นสูง ๑ หลักสูตร	สามารถนำหลักสูตรที่พัฒนามาจัดอบรม ได้ตามวัตถุประสงค์
๓) จัดอบรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบออนไลน์	มีการจัดอบรมสำหรับการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๖
	ออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง โดยมีผู้เข้าอบรมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน
๔) จัดอบรมแนวทางการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์	มีการจัดอบรมแนวทางการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง โดยมีผู้เข้าอบรมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน
๕) จัดทำคู่มือแนวทางการป้องกันระวังภัยออนไลน์สำหรับประชาชน	มีการจัดทำคู่มือแนวทางการป้องกันระวังภัยออนไลน์สำหรับประชาชน จัดพิมพ์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เล่ม และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชุด
๖) จัดทำคู่มือการรวบรวม วิเคราะห์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละรูปแบบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	มีคู่มือการรวบรวมวิเคราะห์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละรูปแบบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจัดพิมพ์ เอกสารไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชุด และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชุด
๗) มีระบบฐานข้อมูลคดีภัยออนไลน์ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สามารถตรวจสอบบัญชีการใช้งานหรือบัญชีการเงินที่ได้ใช้กระทำความผิดหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบหรือระวังภัยออนไลน์ได้	มีระบบฐานข้อมูลคดีภัยออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ
๘) จัดทำรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์เปรียบเทียบ และให้ข้อเสนอแนะงานด้านกฎหมาย ข้อระเบียบ ขั้นตอน และองค์กรที่ปฏิบัติงานในการระงับการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายออนไลน์ในระดับสากล	รายงานผลการศึกษาด้านกฎหมาย ข้อระเบียบ ขั้นตอน และองค์กรที่ปฏิบัติงานในการระงับการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายออนไลน์ในระดับสากล ไม่น้อยกว่า ๕ ประเทศ
๙) มีสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ การระวังภัยออนไลน์สำหรับประชาชน	- ภาพ Infographic จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ภาพ - วิดีโอสั้นสรุปภาพรวมโครงการ (โดยมี Subtitle ภาษาอังกฤษ) ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ วินาที จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง

**แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ**

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรม ๑ อนุมัติโครงการ	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
กิจกรรม ๒ จัดทำ TOR	๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
กิจกรรม ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบงานงวดที่ ๑	๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจสอบงานงวดที่ ๒	๑๐ กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจสอบงานงวดที่ ๓	๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจสอบงานงวดที่ ๔	๘ มกราคม ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙,๒๔๗,๘๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณสำหรับการดำเนินการเอง จำนวน ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑) มีการบริการให้คำปรึกษาแก่ประชาชน จากภัยและคดีออนไลน์ โดยมีบุคลากร ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับคดี ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาประจำ ณ สำนักงาน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคมทุกวันๆ ละไม่น้อยกว่า ๖ คน	ประชาชนได้รับคำปรึกษาจาก ผู้มีความรู้โดยตรงในด้านภัย และคดีออนไลน์	ประชาชนได้รับคำปรึกษาจากผู้มี ความรู้โดยตรงในด้านภัยและคดี ออนไลน์
๒) พัฒนาหลักสูตรการอบรมไม่น้อยกว่า ๔ หลักสูตร ว่าแบ่งเป็น การแต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระดับเบื้องต้น ๑ หลักสูตร และระดับขั้นสูง ๑ หลักสูตร และการตรวจสอบข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ ระดับเบื้องต้น ๑ หลักสูตร และระดับขั้นสูง ๑ หลักสูตร	สามารถนำหลักสูตรที่พัฒนา มา จัดอบรมได้ตามวัตถุประสงค์	ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ จัดอบรมเรียบร้อยแล้ว
๓) จัดอบรมสำหรับการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบ ออนไลน์	มีการจัดอบรมสำหรับการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ ในรูปแบบออนไลน์	

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
	จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง โดยมีผู้เข้าอบรมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน	
๔) จัดอบรมแนวทางการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์	มีการจัดอบรมแนวทางการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง โดยมีผู้เข้าอบรมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน	
๕) จัดทำคู่มือแนวทางการป้องกันระวังภัยออนไลน์สำหรับประชาชน	มีจัดทำคู่มือแนวทางการป้องกันระวังภัยออนไลน์สำหรับประชาชน จัดพิมพ์จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เล่ม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชุด	รายงานผลการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับคู่มือแนวทางการป้องกันระวังภัยออนไลน์สำหรับประชาชน จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
๖) จัดทำคู่มือการรวบรวม วิเคราะห์ พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละรูปแบบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	มีคู่มือการรวบรวมวิเคราะห์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละรูปแบบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจัดพิมพ์เอกสารไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชุด และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชุด	รายงานผลการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ คู่มือประกอบการอบรม สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน ๓๐๐ เล่ม
๗) มีระบบฐานข้อมูลคดีภัยออนไลน์ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนสามารถตรวจสอบ บัญชีการใช้งานหรือบัญชีการเงินที่ได้ใช้ กระทำความผิดหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบหรือระวังภัยออนไลน์ได้	มีระบบฐานข้อมูลคดีภัยออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ	-
๘) จัดทำรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และให้ข้อเสนอแนะงานด้าน กฎหมาย ข้อระเบียบ ขั้นตอน และองค์กรที่ปฏิบัติงานในการระงับการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายออนไลน์ในระดับสากล	รายงานผลการศึกษาด้าน กฎหมายข้อระเบียบ ขั้นตอน และองค์กรที่ปฏิบัติงานในการ ระงับการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิด	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
	กฎหมายออนไลน์ในระดับสากล ไม่น้อยกว่า ๕ ประเทศ	
๙) มีสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ การระงับภัยออนไลน์สำหรับประชาชน	- ภาพ Infographic จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ภาพ - วิดีโอสั้นสรุปภาพรวมโครงการ (โดยมี Subtitle ภาษาอังกฤษ) ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ วินาที จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย ภาพ Infographic จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ภาพ และวิดีโอสั้น จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง

### รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๙ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญา วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว (๒,๑๒๕,๐๐๐ บาท) ประกอบด้วยแผนการดำเนินงานโครงการ และรายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการ

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

๑) รายงานผลการจัดการให้บริการให้คำปรึกษาประชาชนจากภัยและคดีออนไลน์

๒) จัดทำหลักสูตรการอบรม ได้แก่

๒.๑ จัดสัมมนาหัวข้อ “คดีภัยออนไลน์” ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องคริสตัล ๒ - ๔ ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าสัมมนา ในรูปแบบ Onsite จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน และผู้เข้าสัมมนา ในรูปแบบ Online จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คน

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องบุษราคัม ชั้น ๒ โรงแรมไคมอนด์ พาร์ค อินน์ เชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้าสัมมนา ในรูปแบบ Onsite จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน และผู้เข้าสัมมนา ในรูปแบบ Online จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คน

๒.๒ มีแผนการจัดสัมมนาหัวข้อ “คดีภัยออนไลน์” อีก ๓ ครั้ง ดังนี้ ๑) วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อุบลราชธานี ๒) วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมบลูแบริบิท จันทบุรี และ ๓) วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมภูเก็ต เมอร์ลิน ภูเก็ต

๒.๓ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมเตรียมความพร้อมผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนการดำเนินงานอบรม ทั้งหมด ๔ รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องพระอินทร์ ๑ - ๒ โรงแรมอัสติน แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (ในรูปแบบออนไลน์) รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (ในรูปแบบออนไลน์) รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (ในรูปแบบออนไลน์)

๓) รายงานความคืบหน้าการจัดทำระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ ร้อยละ ๕๐

๔) สื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย ภาพ Infographic จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ภาพ และวิดีโอสั้น จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง พร้อมกับรายงานผลการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งคู่มือแนวทางการป้องกันระวังภัยออนไลน์สำหรับประชาชน จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม และคู่มือประกอบการอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน ๓๐๐ เล่ม

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจสอบงานงวดที่ ๓

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินงาน โดยจะมีการตรวจสอบงานในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๘ ตรวจสอบงานงวดที่ ๔

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๙ ตรวจสอบงานงวดที่ ๕

ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๒ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๒ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

## ๕. โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ตศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อมีศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ในการเฝ้าระวังวิเคราะห์การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

๒) เพื่อมีบุคลากรพร้อมเครื่องมือในการปฏิบัติงาน สนับสนุนงานเฝ้าระวัง การจัดเก็บหลักฐาน การพิสูจน์หลักฐาน งานด้านกฎหมาย และภาษา ในการนำเทคโนโลยีที่จะทำให้การใช้งานเพื่อการสืบค้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีหลักฐานในการรวบรวมข้อมูลหาผู้กระทำความผิดตามกฎหมายได้

๓) เพื่อเข้าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบงานสนับสนุนการดำเนินการเฝ้าระวังการจัดเก็บหลักฐานและการติดตามตรวจสอบหลังจากมีคำสั่งศาลให้ระงับการเผยแพร่แล้ว

### ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๖
มีศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	๑ ศูนย์

### แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

### แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรม ๑ อนุมัติโครงการ	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
กิจกรรม ๒ จัดทำ TOR	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
กิจกรรม ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
กิจกรรม ๔ ลงนามในสัญญา	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบงานงวดที่ ๑	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจสอบงานงวดที่ ๒	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจสอบงานงวดที่ ๓	๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจสอบงานงวดที่ ๔	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

### โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณสำหรับการดำเนินงานเอง จำนวน ๙,๙๓๘,๗๔๑.๔๐ บาท

### สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลที่ผิดกฎหมาย	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

### รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

**กิจกรรมที่ ๕** ตรวจรับงานงวดที่ ๑

**ผลการดำเนินการ** คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และเสนอกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒,๔๘๔,๖๘๕.๓๕ บาท และแผนการบริหารจัดการโครงการตลอดสัญญา จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน ๕ ชุด พร้อมแผ่น CD/DVD จำนวน ๒ แผ่น

**กิจกรรมที่ ๖** ตรวจรับงานงวดที่ ๒

**ผลการดำเนินการ** คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ และเสนอกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒,๔๘๔,๖๘๕.๓๕ บาท และรายงานสรุปการบริหารจัดการตามขอบเขต รอบ ๑๒๐ วัน จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน ๕ ชุด พร้อมแผ่น CD/DVD จำนวน ๒ แผ่น

**กิจกรรมที่ ๗** ตรวจรับงานงวดที่ ๓

**ผลการดำเนินการ** คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ และเสนอกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒,๔๘๔,๖๘๕.๓๕ บาท และรายงานสรุปการบริหารจัดการตามขอบเขต รอบ ๒๔๐ วัน จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน ๕ ชุด พร้อมแผ่น CD/DVD จำนวน ๒ แผ่น

**กิจกรรมที่ ๘** ตรวจรับงานงวดที่ ๔

**มีผลการดำเนินการ** คือ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งจะตรวจรับงานในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

**ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน**

- ไม่มี -

**ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

**๖. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC)**

**ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ**

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

**วัตถุประสงค์**

๑. เพื่อเป็นศูนย์รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ เนื้อหา ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายสังคม อันอาจส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนมีเครื่องมือในการจัดการแก้ไขและเผยแพร่เนื้อหาที่ถูกต้องต่อสาธารณะ

๒. เพื่อรับแจ้งข่าวและเบาะแสของข้อมูลเท็จที่เผยแพร่อยู่ในสังคม ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด และมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

๓. เพื่อนำเสนอ หรือแจ้งเตือนแก่หน่วยงาน และประชาชนถึงข้อมูลอันเป็นเท็จ

๔. เพื่อดำเนินงานการบริหารงานข่าวในสังคมดิจิทัล ตลอดจนเครื่องมือในการจัดการ ตั้งแต่ต้นต่อข่าวสารเส้นทางเผยแพร่ ตลอดจนเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

๕. เพื่อมีบุคลากรพร้อมเครื่องมือในการปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านการวิเคราะห์เนื้อหา บริหารการข่าว และรับแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่าง ๆ ภายใต้โครงการ และดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนและสื่อมวลชน

๖) เพื่อให้มีช่องทางการสื่อสารโดยตรงกับประชาชน เพื่อแจ้งเตือนเรื่องที่มีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจหรือความมั่นคงในวงกว้าง เช่น ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ

**ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย**

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เปิดศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาชาวปหลอม	๑ ศูนย์

**แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ**

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มต้นวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

**แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรมในปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	๒๒ กันยายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	๑๕ มกราคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๙ ตรวจรับงานงวดที่ ๕	๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจรับงานงวดที่ ๖	๑๕ เมษายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๑๑ ตรวจรับงานงวดที่ ๗	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๑๒ ตรวจรับงานงวดที่ ๘	๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๑๓ ตรวจรับงานงวดที่ ๙	๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๑๔ ตรวจรับงานงวดที่ ๑๐	๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๑๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑๑	๑๒ กันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๑๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๑๒	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

**โครงการใช้งบประมาณ**

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

**สรุปผลการดำเนินงาน**

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาชาวปหลอม	๑ ศูนย์	๑ ศูนย์

## รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑๖ กิจกรรม ดังนี้

**กิจกรรมที่ ๑** อนุมัติโครงการ

**ผลการดำเนินการ** คือ อนุมัติโครงการแล้ว

**กิจกรรมที่ ๒** จัดทำ TOR

**ผลการดำเนินการ** คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

**กิจกรรมที่ ๓** จัดซื้อจัดจ้าง

**ผลการดำเนินการ** คือ จัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว

**กิจกรรมที่ ๔** ลงนามในสัญญา

**ผลการดำเนินการ** คือ ลงนามในสัญญา เรียบร้อยแล้ว (๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕)

**กิจกรรมที่ ๕** ตรวจสอบงานงวดที่ ๑

**ผลการดำเนินการ** คือ ตรวจสอบงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้ ๑) รายงานผลการปฏิบัติงานในการคัดกรองข่าวในแต่ละช่องทาง รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ข่าวปลอมหรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต และรายงานผลการให้บริการตามสัญญาประจำงวด ๒) รายงานข้อเสนอรูปแบบแนวคิดในการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ และ ๓) รายงานผลการปฏิบัติงานสนับสนุนการประชุมในการสรุปรายงานสถานการณ์ข่าวปลอมประจำวัน

**กิจกรรมที่ ๖** ตรวจสอบงานงวดที่ ๒

**ผลการดำเนินการ** คือ ตรวจสอบงานงวดที่ ๒ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้ ๑) รายงานผลการปฏิบัติงานในการคัดกรองข่าวในแต่ละช่องทาง รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ข่าวปลอมหรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต และรายงานผลการให้บริการตามสัญญาประจำงวด ๒) (ร่าง) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม ๓) รายงานผลการจัดทำรายละเอียดรูปแบบการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ และ ๔) รายงานผลการปฏิบัติงานสนับสนุนการประชุมในการสรุปรายงานสถานการณ์ข่าวปลอมประจำวัน

**กิจกรรมที่ ๗** ตรวจสอบงานงวดที่ ๓

**ผลการดำเนินการ** คือ ตรวจสอบงานงวดที่ ๓ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้ ๑) รายงานผลการปฏิบัติงานในการคัดกรองข่าวในแต่ละช่องทาง รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ข่าวปลอมหรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต และรายงานผลการให้บริการตามสัญญาประจำงวด ๒) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม ๓) รายงานการผลิต เผยแพร่ และส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ และ ๔) รายงานผลการปฏิบัติงานสนับสนุนการประชุมในการสรุปรายงานสถานการณ์ข่าวปลอมประจำวัน

**กิจกรรมที่ ๘** ตรวจสอบงานงวดที่ ๔

**ผลการดำเนินการ** คือ ตรวจสอบงานงวดที่ ๔ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้ ๑) รายงานผลการปฏิบัติงานในการคัดกรองข่าวในแต่ละช่องทาง รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ข่าวปลอมหรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต และรายงานผลการให้บริการตามสัญญาประจำงวด ๒) รายงานการผลิต เผยแพร่ และส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ ๓) รายงานผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และ ๔) รายงานผลการปฏิบัติงานสนับสนุนการประชุมในการสรุปรายงานสถานการณ์ข่าวปลอมประจำวัน

**กิจกรรมที่ ๙** ตรวจสอบงานงวดที่ ๕

**ผลการดำเนินการ** คือ ตรวจสอบงานงวดที่ ๕ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้ ๑) รายงานผลการปฏิบัติงานในการคัดกรองข่าวในแต่ละช่องทาง รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ข่าวปลอมหรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต และรายงานผลการให้บริการตามสัญญาประจำงวด ๒) รายงานการผลิต เผยแพร่ และ



มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินงาน และจะตรวจรับงานงวดที่ ๑๒ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

### ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

### ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๗. โครงการอบรม สัมมนา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทันภัยออนไลน์ และส่งเสริมความรู้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

### ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

### วัตถุประสงค์

๑) เพื่อเผยแพร่ความรู้เท่าทันภัยในโลกออนไลน์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานเพื่อปกป้องตนเอง และสามารถรับมือจากภัยเหล่านั้น ให้แก่ เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนบุคคลทั่วไป

๒) เพื่อเผยแพร่ความรู้ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการกระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

๓) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นการจัดเก็บพยานหลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

๔) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคือ กศน. ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ นักเรียน นักศึกษา กศน. ต่อไป

๕) เพื่อให้เจ้าหน้าที่สืบสวน พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่รัฐ นำความรู้ไปใช้บูรณาการกับงานของตน เพื่อเป็นการขยายองค์ความรู้ให้แพร่หลายและทำให้กระบวนการยุติธรรมในคดีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

๖) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัยออนไลน์

### ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๖
จำนวนครู กศน. เจ้าหน้าที่สืบสวน พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้รับการอบรมสัมมนาพัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัยออนไลน์	จำนวน ๑๐๐ คน

### แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรม ๑ อนุมัติโครงการ	๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๒ จัดกิจกรรม อบรม สัมมนา สร้างเครือข่าย การรู้ทันภัยออนไลน์ และส่งเสริมความรู้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี ๒๕๖๖	๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ จัดกิจกรรม อบรม สัมมนา สร้างความตระหนักรู้ในการจัดการเพจเฟซบุ๊ก สื่อสังคมออนไลน์ ในการป้องกันปัญหาการถูกแฮกเฟซบุ๊ก การโฆษณาหลอกลวงหรือซื้อสินค้า โดยใช้โลโก้ของบริษัทต่าง ๆ	๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๔๙,๘๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณสำหรับการดำเนินการเอง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนครู กศน. เจ้าหน้าที่สืบสวน พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้รับการอบรมสัมมนาพัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัยออนไลน์	จำนวน ๑๐๐ คน	จำนวน ๑๒๐ คน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ ๒ จัดกิจกรรม อบรม สัมมนา สร้างเครือข่าย การรู้ทันภัยออนไลน์ และส่งเสริมความรู้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี ๒๕๖๖

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. กิจกรรม : สร้างเครือข่ายในการประสานงาน ติดต่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการแก้ปัญหาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ๖๐ คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ พนักงานสืบสวน สอบสวน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

กิจกรรมที่ ๓ จัดกิจกรรม อบรม สัมมนา สร้างความตระหนักรู้ในการจัดการเพจเฟซบุ๊ก สื่อสังคมออนไลน์ ในการป้องกันปัญหาการถูกแฮกเฟซบุ๊ก การโฆษณาหลอกลวงหรือซื้อสินค้า โดยใช้โลโก้ของบริษัทต่าง ๆ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. กิจกรรม : สร้างความตระหนักรู้ในการจัดการเพจเฟซบุ๊ก สื่อสังคมออนไลน์ ในการป้องกันปัญหาการถูกแฮกเฟซบุ๊ก

การโฆษณาหลอกลวงหรือซื้อสินค้า โดยใช้โลโก้ของบริษัทต่าง ๆ โดยการนำไปใช้หลอกลวงประชาชนในทางที่มีขอบ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม ๖๐ คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

### ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

### ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

## ๘. โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Forensic Center) เพื่อการบริการภายใต้มาตรฐาน

### ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

### วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนที่ชำรุดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

### ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Forensic Center) เพื่อการบริการภายใต้มาตรฐาน	<p><u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u></p> <p>พัฒนาศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Forensic Center) ให้เป็นห้องปฏิบัติการตามสัดส่วนต่างๆ และครุภัณฑ์ระบบที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จำนวน ๓๕ ราย</p> <p><u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u></p> <p>ศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Forensic Center) มีความเป็นมาตรฐานสากล รองรับการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่รองรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่</p> <p><u>ตัวชี้วัดเชิงเวลา</u></p> <p>ระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่โครงการกำหนด</p> <p><u>ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน</u></p> <p>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</p>

### แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม**

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ	๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์	๑ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสอบครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน	๑ มิถุนายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**โครงการใช้งบประมาณ**

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๘,๑๕๐,๘๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณสำหรับการดำเนินการเอง จำนวน ๑๔,๔๒๐,๐๐๐ บาท

**สรุปผลการดำเนินงาน**

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Forensic Center) เพื่อการบริการภายใต้มาตรฐาน	ศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Forensic Center) มีความเป็นมาตรฐานสากล รองรับ การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่รองรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่	ศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Forensic Center) มีความเป็นมาตรฐานสากล รองรับ การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่รองรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่

**รายละเอียดผลการดำเนินงาน**

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑** จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)  
ผลการดำเนินการ คือ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
- กิจกรรมที่ ๒** จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ  
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ
- กิจกรรมที่ ๓** ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์  
ผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๔** ตรวจสอบครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน  
มีผลการดำเนินการ คือ -

**ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน**

- ไม่มี -

**ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

**๙. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนสำหรับข้าราชการตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี**

**ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ**

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

**วัตถุประสงค์**

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนที่ชำรุดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

**ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย**

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เจ้าหน้าที่ภายใน บก.ปอท. มีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปฏิบัติงาน	๑. ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๓๓ ชุด ๒. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสัทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๓๓ license/ชุด ๓. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑๒ เครื่อง

**แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ**

ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๗๓ วัน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

**แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม**

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ	๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์	๑ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสอบครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

**โครงการใช้งบประมาณ**

- ๑. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๕๑,๔๐๐ บาท
- ๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๘๕๑,๔๐๐ บาท

**สรุปผลการดำเนินงาน**

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เจ้าหน้าที่ภายใน บก.ปอท. มีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปฏิบัติงาน	๑. ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๓๓ ชุด ๒. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสัทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๓๓ license/ชุด ๓. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑๒ เครื่อง	๑.ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๓๓ ชุด ๒.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสัทธิการใช้งานประเภท

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
		ติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๓๓ license/ชุด ๓.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑๒ เครื่อง

**รายละเอียดผลการดำเนินงาน**

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)  
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ  
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
- กิจกรรมที่ ๓ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์  
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
- กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสอบครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน  
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

**ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน**

- ไม่มี -

**ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

**๑๐. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์**

**ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ**

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

**วัตถุประสงค์**

- ๑) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวน
- ๒) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุคไซเบอร์
- ๓) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ซักซ้อมการปฏิบัติ พร้อมทั้งสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน และนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๔) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการในการทำงานร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ

**ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย**

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ นาย ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดำเนินงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวน เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ นาย

**แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ**

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม**

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**โครงการใช้งบประมาณ**

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๕๑,๙๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณสำหรับดำเนินการเอง จำนวน ๖๔๙,๑๕๐ บาท

**สรุปผลการดำเนินงาน**

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ นาย ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดำเนินงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวน เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ นาย	ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๖๐ นาย

**รายละเอียดผลการดำเนินงาน**

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๙ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ  
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ
- กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม  
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ
- กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ จัดอบรมตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรม เบย์ วินโดว์ แอท ซีชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

**ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน**

- ไม่มี -

**ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

**๑๑. โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน**

**ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ**

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

**วัตถุประสงค์**

๑) เพื่อวิเคราะห์ ทบทวน ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในการปฏิรูประบบงานสอบสวนของหน่วยงานฯ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถนำกรอบแนวทางที่ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นไปแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น

๓) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้พบปะ กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็น เรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างความรักความสามัคคี และเสริมการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

**ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย**

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๖
พนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จำนวน ๕๐ นาย ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น ในการปฏิรูประบบงานสอบสวนของหน่วย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๕๐ นาย

**แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ**

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม**

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

### โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐๔,๘๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณสำหรับการดำเนินการเอง จำนวน ๙๖,๔๐๐ บาท

### สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
พนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมในสังกัด กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จำนวน ๕๐ นาย ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการ ปฏิรูประบบงานสอบสวนของหน่วย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๕๐ นาย	ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐ นาย

### รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม

ผลการดำเนินการ คือ ได้กำหนดจัดการอบรมวันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดอบรมเมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ มีจำนวนผู้เข้าอบรม ๕๐ คน

ผ่านการอบรม จำนวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

### ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

### ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

## ๑๒. โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุ การเงิน และงบประมาณ

### ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)

### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน และงบประมาณ ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๒. เพื่อเสริมสร้างทักษะของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน และงบประมาณให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใสมีประสิทธิภาพ

และสามารถดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด และรักษาไว้ซึ่งวินัยทางการเงินการคลัง

### ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน และงบประมาณ	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๕๕ คน

### แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

### แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

### โครงการใช้งบประมาณ

๑. โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑๒,๘๐๐ บาท
๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑๑๒,๘๐๐ บาท

### สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน และงบประมาณ	จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ๕๕ คน	จำนวน ๕๕ คน

### รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม

ผลการดำเนินการ คือ กำหนดจัดการอบรมในวันที่ ๒๓ - ๒๔ มี.ค.๖๖ ณ โรงแรม ไบฮก สกาย ถนนราช

ปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ...๑...จัดการอบรมเมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ มี.ค.๖๖ ณ โรงแรม ไบหยก สกาย ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ และ ๒. สรุปรูปผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๕๕ คน ผ่านการอบรม จำนวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

#### ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

#### ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

### ๑๓. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

#### ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

#### วัตถุประสงค์

๑) เพื่อจัดการบรรยายให้ความรู้ด้านการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและผู้เข้าร่วมสัมมนา

๒) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะความรู้ รวมทั้งประสบการณ์การทำงาน แนวคิดในการสืบสวนป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานในเครือข่าย

#### ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๖
จำนวนข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๔๕ นาย

#### แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

#### แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

### โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๗๘,๑๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณสำหรับการดำเนินการเอง จำนวน ๓๗๘,๑๐๐ บาท

### สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๔๕ คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางเทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๔๕ คน	ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๔๕ คน

### รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ  
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ
- กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม  
ผลการดำเนินการ คือ ได้กำหนดการจัดการอบรม ในวันที่ ๒๓ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรม เลอ บาห์ลี รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
- กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ  
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดการอบรมเมื่อวันที่ วันที่ ๒๓ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรม เลอ บาห์ลี รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๔๕ คน ผ่านการอบรมจำนวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

### ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

- ไม่มี -

### ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

### ๑๔. โครงการพัฒนาเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

#### ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

#### วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อจัดการบรรยายให้ความรู้ด้านการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และผู้เข้าร่วมสัมมนา

๒) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะความรู้ รวมทั้ง ประสบการณ์การทำงาน แนวคิดในการสืบสวนป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยพัฒนาความร่วมมือของ หน่วยงานในเครือข่าย

**ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย**

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๖
จำนวนข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสืบสวนและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน

**แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ**

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม**

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**โครงการใช้งบประมาณ**

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๖๒,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณสำหรับการดำเนินการเอง จำนวน ๒๕๙,๒๐๐ บาท

**สรุปผลการดำเนินงาน**

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสืบสวนและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน	ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ๕๐ นาย

**รายละเอียดผลการดำเนินงาน**

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

**กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ**

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

**กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม**

มีผลการดำเนินการ คือ ได้กำหนดการจัดการอบรม ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ

โรงแรมเบย์เฟีย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

**กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ**

**มีผลการดำเนินการ** คือ ดำเนินการจัดการอบรม ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรม เบย์เฟีย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๕๐ คน ผ่านการอบรม จำนวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

**ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน**

- ไม่มี -

**ความก้าวหน้าของการดำเนินการ**

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖