




กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY




รายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาส 1 - 3
(1 ตุลาคม 2568 - 30 มิถุนายน 2569)

กลุ่มงานตรวจราชการและขับเคลื่อนดิจิทัลจังหวัด กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาส 1 - 3 (1 ตุลาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2569)**

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ฉบับปรับปรุงรอบ 6 เดือนหลัง) ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน และยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีโครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 36 โครงการ ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการทั้งหมด ณ ไตรมาส 1 - 3 (1 ตุลาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2569) พบว่ามีโครงการที่มีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 31 โครงการ เร็วกว่าแผนฯ จำนวน 2 โครงการ และช้ากว่าแผนฯ จำนวน 3 โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ จำแนกตามรายยุทธศาสตร์ ดังนี้

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ	ความก้าวหน้า (จำนวนโครงการ)			ความก้าวหน้าไตรมาส 1 - 3 (ร้อยละ)		
			ตาม แผน	เร็วกว่า แผน	ช้ากว่า แผน	แผน	ผล	เร็ว/(ช้า)
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1	23	20	2	1	77.09	77.71	0.63
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2	13	11	ไม่มี	2	68.54	65.50	(3.04)
รวม		36	31	2	3	74.00	73.30	(0.70)

2. ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ จำแนกตามรายหน่วยงาน ดังนี้

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ	ความก้าวหน้า (จำนวนโครงการ)			ความก้าวหน้าไตรมาส 1 - 3 (ร้อยละ)		
			ตาม แผน	เร็วกว่า แผน	ช้ากว่า แผน	แผน	ผล	เร็ว/(ช้า)
1	กก.	3	2	1	ไม่มี	76.67	77.14	0.48
2	ตท.	2	2	ไม่มี	ไม่มี	80.00	80.00	ไม่มี
3	ดจ.	2	1	1	ไม่มี	77.50	100.00	22.50
4	ศท.	12	12	ไม่มี	ไม่มี	77.17	77.17	ไม่มี
5	กส.	3	2	ไม่มี	1	72.33	61.67	(10.67)
6	บค.	2	2	ไม่มี	ไม่มี	92.50	92.50	ไม่มี
7	ปท.	6	5	ไม่มี	1	53.06	48.06	(5.00)
8	ศปอท.	1	1	ไม่มี	ไม่มี	75.00	75.00	ไม่มี
9	ศปท.	1	ไม่มี	ไม่มี	1	66.67	57.14	(9.53)
10	ปอท.	4	4	ไม่มี	ไม่มี	82.75	82.75	ไม่มี
รวม		36	31	2	3	74.00	73.30	(0.70)

โดยมีรายละเอียดโครงการแบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์ 1 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2569	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	นิยาม
1. จำนวนบัญชีผู้ใช้งานหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศที่ใช้บริการระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) บนระบบคลาวด์ของกระทรวงดิจิทัลฯ	จำนวน 2,000,000 บัญชี	หน่วยงานขับเคลื่อน : ดจ. หน่วยงานจัดเก็บ ข้อมูล : ดจ.	ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) หมายถึง ระบบบริหารจัดการเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัล ซึ่งมีความสามารถในการสร้าง แก้ไข ลงนาม จัดเก็บ และส่งต่อเอกสารระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงาน ส่งเสริมการดำเนินงานในรูปแบบไร้กระดาษ (Paperless) ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีทุกเวลา ทั้งนี้ระบบ e-Document ยังถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เช่น ราชการจะบริการด้วยระบบ Paperless (Connectivity) ของรัฐ โดยทำให้การติดต่อราชการของประชาชน ไม่จำเป็นต้องเข้ามาดำเนินการ ณ สถานที่ราชการ รวมถึงการให้บริการประชาชนในรูปแบบออนไลน์
2. จำนวนนวัตกรรมดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาสำหรับให้บริการทุกภาคส่วน	5 นวัตกรรม	หน่วยงานขับเคลื่อน : กท. หน่วยงานจัดเก็บ ข้อมูล : กท.	นวัตกรรมดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลฯ หมายถึง การพัฒนากระบวนการด้านดิจิทัลโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ มาใช้เพื่อยกระดับการดำเนินงานของภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน และทุก

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2569	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	นิยาม
			ภาคส่วน รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบสนองความต้องการของสังคมยุคใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลกและก้าวไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน
3. นโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎ/ประกาศ/ระเบียบ/มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/ความตกลง/ความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ออกใหม่หรือปรับปรุงจากเดิมที่ส่งเสริมการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	10 เรื่อง/ฉบับ	หน่วยงานขับเคลื่อน : กม./ กส./ ตท./ปท. และ ทุกกอง หน่วยงานจัดเก็บ ข้อมูล : กม./ กส./ ตท./ ปท. และ ทุก กอง	นโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎ/ประกาศ/ระเบียบ/มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/ความตกลง/ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ออกใหม่และปรับปรุงจากเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐ ให้มีความพร้อม รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนที่ส่งเสริมการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
4. ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการประเมินระดับพัฒนาการด้านดิจิทัล ผ่านการประเมินในระยะสมบูรณ์ (Mature)	ร้อยละ 100	หน่วยงานขับเคลื่อน : กก./ บค./ และ ศท. หน่วยงานจัดเก็บ ข้อมูล : กก./ บค./ และ ศท.	ระดับพัฒนาการด้านดิจิทัล แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ (1) ระยะเริ่มแรก (Early) (2) ระยะกำลังพัฒนา (Developing) และ (3) ระยะสมบูรณ์ (Mature) โดย กก. ได้พิจารณาภาพรวมของ สป.ดศ. แล้วเห็นว่า สป.ดศ. เป็นองค์กรที่อยู่ในระยะกำลังพัฒนาจึงทำให้การสอบในปี 2566 เจ้าหน้าที่ได้ประเมินความรู้ (Self-assessment) ด้วยชุดข้อสอบในระยะกำลังพัฒนา
5. จำนวนประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึง ผู้พิการผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับการพัฒนาและสามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	3,500 คน	หน่วยงานขับเคลื่อน : ตท./ กก./ บค./ ปท./ ปอท. และ ดจ. หน่วยงานจัดเก็บ ข้อมูล : ตท./ กก./ บค./ ปท./ ปอท. และ ดจ.	ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการภายใต้ สป.ดศ. ที่ได้รับการพัฒนาและสามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ณ สถานที่ตั้ง

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2569	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	นิยาม
6. จำนวนหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะเกี่ยวกับดิจิทัล (Digital Skill) และเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)	15 หลักสูตร	หน่วยงานขับเคลื่อน : ดจ. หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล : ดจ.	หลักสูตรการฝึกอบรม ณ สถานที่ตั้ง โดยหลักสูตรการฝึกอบรมจะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถทางดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาทางด้านดิจิทัล และยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการขับเคลื่อนสถานะภาพการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับประชาชนในประเทศ เพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างงานให้คนในชุมชน สร้างรายได้ให้กับตนเองและท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการรวมถึงการสร้างโอกาสในการลงทุนใหม่ ๆ โดยมีหน่วยงานสนับสนุน Content และหารือกับภาคเอกชนที่มีองค์ความรู้ด้านดิจิทัลฯ ผ่านคณะทำงานร่วมระหว่าง สป.ดศ. สดช. และ สสช.
7. จำนวนหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศที่ใช้บริการระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) บนระบบคลาวด์ของกระทรวงดิจิทัลฯ	200 หน่วยงาน	หน่วยงานขับเคลื่อน : ดจ. หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล : ดจ.	ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) หมายถึง ระบบบริหารจัดการเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัลซึ่งมีความสามารถในการสร้าง แก้ไข ลงนาม จัดเก็บ และส่งต่อเอกสารระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงาน ส่งเสริมการดำเนินงานในรูปแบบไร้กระดาษ (Paperless) ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้ระบบ e-office ยังถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2569	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	นิยาม
			ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เช่น ราชการจะบริการด้วยระบบ Paperless (Connectivity) ของรัฐ โดยทำให้การติดต่อราชการของประชาชนไม่จำเป็นต้องเข้ามาดำเนินการ ณ สถานที่ราชการ รวมถึงการให้บริการประชาชนในรูปแบบออนไลน์

กลยุทธ์

1. พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน และกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัย รวมทั้งพัฒนานโยบาย แผน กรอบแนวทาง ความร่วมมือทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ตัวชี้วัด 3)
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานภาครัฐ ที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ (ตัวชี้วัด 3)
3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนากระบวนการตามวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และการบริการให้มีความทันสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล (ตัวชี้วัด 1 และ ตัวชี้วัด 7)
4. จัดให้มีบริการด้านโครงข่ายโทรคมนาคม และประโยชน์ที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทั่วประเทศและเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศ มีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ รวมถึงส่งเสริมให้ท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์ จากโครงสร้างพื้นฐานอย่างคุ้มค่า (ตัวชี้วัด 3)
5. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร ยกระดับทักษะของบุคลากร จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม และส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มรวมถึง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาและสามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ตัวชี้วัด 4 / ตัวชี้วัด 5 และ ตัวชี้วัดที่ 6)

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 23 โครงการ สรุปได้ ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วย งาน	วงเงิน (ล้านบาท)			ความก้าวหน้า ปี 2569 (ร้อยละ)	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หน้า
			งบประมาณ	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย			
1	โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ	กก.	0.0500	0.4714	0.4714	71.43	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	10
2	โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center: GCC 1111)	กก.	88.2800	88.2800	61.7960	80	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	13
3	โครงการส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัลให้กับประชาชน (Digital Vaccine)	กก.	3.8600	3.8600	1.9300	80	4 พฤศจิกายน 2568 - 3 พฤศจิกายน 2569	20
4	โครงการจัดการประชุมคณะกรรมการจัดการ สมัยที่ 49 (MC-49) และการจัดการประชุมสัมมนาหัวข้อ Progress in APT for the year 2025 (SPA-2025)	ตท.	1.1240	0.8993	0.8993	100	1 พฤษภาคม 2568 - 12 ธันวาคม 2568	23
5	โครงการฝึกอบรม Girls in ICT Days 2026	ตท.	0.1392	ไม่มีผูกพันสัญญา	ไม่มีเบิกจ่าย	60	1 ธันวาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	25
6	โครงการขับเคลื่อนการใช้ e-Document ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 76 จังหวัด	ดจ.	2.0364	0.6835	0.6835	100	กุมภาพันธ์ 2569 - 30 กันยายน 2569	27
7	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ศท.	2.8000	1.6294	0.6330	100	1 พฤศจิกายน 2568 - 31 กรกฎาคม 2569	29
8	โครงการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง	ศท.	5.2950	5.2950	2.6475	60	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	31
9	โครงการเช่าใช้บริการพื้นที่ (Co-location) ตู้ Rack สำหรับติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่ายเชื่อมโยงมายังพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	ศท.	3.9641	3.9641	2.3025	83	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	33
10	โครงการเช่าบริการระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ	ศท.	0.0341	0.0342	0.0342	100	มกราคม 2569 - กันยายน 2569	35
11	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง	ศท.	2.0550	2.0550	1.0275	60	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	37

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วย งาน	วงเงิน (ล้านบาท)			ความก้าวหน้า ปี 2569 (ร้อยละ)	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หน้า
			งบประมาณ	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย			
12	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมา เอกชน	ศท.	0.4300	0.4300	0.2150	80	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	39
13	โครงการจ้างบริหารจัดการระบบสารสนเทศ	ศท.	0.8645	0.8645	0.4323	80	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	41
14	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม	ศท.	0.6000	0.6000	0.3000	80	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	43
15	โครงการการเข้าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัย สำหรับเว็บไซต์ (Secure Socket Layer Certificate : SSL Certificate) ชนิด Wildcard	ศท.	0.0170	0.0170	0.0170	80	มีนาคม 2569 - กุมภาพันธ์ 2570	45
16	โครงการเข้าใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการจัดทำเอกสารในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์และการจัดทำสื่อดิจิทัล	ศท.	0.2007	0.1338	0.1338	80	1 มกราคม 2568 - 31 ธันวาคม 2569	47
17	โครงการเช่าระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายสำรอง และระบบเครือข่าย ไร้สายพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ศท.	4.1371	ไม่มีผูกพัน สัญญา	ไม่มีเบิกจ่าย	83	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	49
18	โครงการจัดทำห้องอบรมสัมมนา และห้องประชุม ภายในพื้นที่อาคาร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการฯ โซนซี (พื้นที่ ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สำนักงานรัฐมนตรี)	ศท.	10.8635	10.8054	ไม่มีเบิกจ่าย	40	1 ธันวาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	51
19	โครงการศูนย์ประสานการบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารในภาวะ วิกฤต* (งบประมาณปี พ.ศ. 2568)	กส.	4.0000	4.0000	0.8000	65	7 พฤศจิกายน 2568 - 11 พฤศจิกายน 2569	53
20	โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแห่งชาติ* (งบประมาณปี พ.ศ. 2568)	กส.	33.3000	33.3000	33.3000	100	30 พฤษภาคม 2568 - 29 พฤษภาคม 2569	54
21	โครงการค่าเช่าโครงสร้างพื้นฐานระบบ Cell Broadcast Entity (CBE)	กส.	5.7457	5.7457	ไม่มีเบิกจ่าย	20	26 พฤษภาคม 2569 - 30 กันยายน 2569	58

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วย งาน	วงเงิน (ล้านบาท)			ความก้าวหน้า ปี 2569 (ร้อยละ)	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หน้า
			งบประมาณ	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย			
22	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	บค.	0.3821	0.2744	0.2744	100	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	60
23	โครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติราชการของบุคลากร ดศ.	บค.	0.2153	0.1202	0.1202	85	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	63
รวม			170.3937	163.4629	108.0176			

- หมายเหตุ: 1. *โครงการที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
2. ข้อมูลการผูกพันสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณจากกลุ่มงานวิเคราะห์และบริหารงบประมาณ

โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

1. โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์

2) เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านดิจิทัลและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านต่าง ๆ

3) เพื่อส่งเสริมให้เหล่าข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเรียนรู้และน้อมนำพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ ศาสนา และประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2569 มากกว่า	ร้อยละ 80

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม	1 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2569
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 23 ตุลาคม	1 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน	1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 5 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	1 กรกฎาคม 2569 ถึง 30 กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 6 โครงการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม	1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 7 โครงการอื่น ๆ ตามที่สำนักพระราชวังสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด	1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 500,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 158,413.50 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 471,400 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2569	ร้อยละ 80	ร้อยละ 60

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2568 โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 23 ตุลาคม

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2568 โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ 3 โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2568 โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ 4 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2569 โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ 5 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

กิจกรรมที่ 6 โครงการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

กิจกรรมที่ 7 โครงการอื่น ๆ ตามที่สำนักพระราชวังสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนด

ผลการดำเนินการ คือ

1) กิจกรรมถวายความอาลัยและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ได้ดำเนินการสำเร็จ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 โดยใช้งบประมาณ 8,549.30 บาท

2) กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ 100 ปี 25 พฤศจิกายน 2568 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 100 ปี 24 พฤศจิกายน 2568 ได้ดำเนินการสำเร็จ เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2568 โดยใช้งบประมาณ 7,960.80 บาท

3) พิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบรอบ 50 วัน (ปัญญาสมวาร) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ

4) พิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบรอบ 100 วัน (ศตมวาร) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยใช้งบประมาณ 99,317.40 บาท

5) การร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต

6) พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ 3 มิถุนายน 2569 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2569 โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ

7) พิธีบำเพ็ญกุศลและพินิจน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยใช้งบประมาณ 42,586 บาท

8) พิธีบำเพ็ญกุศล 7 วัน (สัตตมวาร) และพินิจน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569

9) พิธีบำเพ็ญกุศล 15 วัน (ปณรสมวาร) ถวายเป็นพระราชกุศล แต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2569

10) การจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569 โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
30	71.43	50	57.14	70	71.43	100	ไม่มี

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☐ เป็นไปตามแผน

☒ เร็วกว่าแผน เนื่องจากเนื่องจากสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามวาระวันสำคัญในช่วงไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 ประกอบกับแม่แผนปฏิบัติการจะกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการไว้ตลอดปีงบประมาณ แต่ผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ส่งผลให้ภาพรวมความก้าวหน้าของโครงการสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

2. โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐ รวมถึงแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว หลากหลายช่องทาง และให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- 2) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาติดต่อสอบถามข้อมูลกับส่วนราชการโดยตรง
- 3) เพื่อตอบสนองนโยบาย Digital Government ของรัฐบาล
- 4) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนที่ซ้ำซ้อนของภาครัฐ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. ค่าเฉลี่ยในการรอสาย Avg. Accept Time	ไม่เกิน 30 วินาที
2. อัตราร้อยละการให้บริการสำเร็จ %Accepted Call	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
3. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ	คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.0 (ระดับ 1-5 คะแนน)

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ด้านรูปแบบการให้บริการ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 ด้านข้อมูลสำหรับการให้บริการ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 ด้านบุคลากร	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 ด้านการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 อัจฉริยะ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 5 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 6 ด้านการพัฒนารูปแบบ คุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการ	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 7 ด้านการประชาสัมพันธ์	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 88,280,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 88,280,000 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 88,280,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ค่าเฉลี่ยในการรอสาย Avg. Accept Time	ไม่เกิน 30 วินาที	7 วินาที
2. อัตราร้อยละการให้บริการสำเร็จ %Accepted Call	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ 93.87
3. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ	คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.0 (ระดับ 1-5 คะแนน)	ระดับ 4.89

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ด้านรูปแบบการให้บริการ

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ดำเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐและรับเรื่องร้องเรียนแก่ประชาชนตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง ผ่านรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายและครอบคลุมทุกช่องทางการติดต่อ (Omni Channel Contact Center) ได้แก่ โทรศัพท์สายด่วน 1111 ที่รองรับการสื่อสารแบบสองทางทั้งรับสายเข้าและโทรออก ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ที่มีผังและขั้นตอนการให้บริการ (Menu Structure & Call flow) การบันทึกเสียง (Audio Text) และจัดให้มีเสียงเพลงรอสายเพื่อเป็นการผ่อนคลายระหว่างรอรับบริการ รวมถึงการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลต่าง ๆ ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ www.gcc.go.th, E-mail, LINE, Facebook, X, Instagram, TikTok และแพลตฟอร์มภายนอกอย่าง www.pantip.com เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ ครอบคลุม ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และสร้างความเชื่อมั่นต่อการให้บริการภาครัฐ พร้อมทั้งรองรับภารกิจอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

กิจกรรมที่ 2 ด้านข้อมูลสำหรับการให้บริการ

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับการให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตั้งแต่การรวบรวม จัดเก็บ ปรับปรุง และจัดทำชุดข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง (CMS) ครอบคลุมคำถาม – คำตอบ โครงการสำคัญของภาครัฐและข้อมูลที่เป็นต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ควบคู่กับการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการของประชาชน เพื่อนำไปใช้ประเมินแนวโน้มความต้องการ

และประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี และสื่อดิจิทัล โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความถูกต้อง ความเหมาะสม และความปลอดภัยของข้อมูล มีการควบคุมการบรรจุข้อมูลไม่ให้ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมหรือความมั่นคงของประเทศ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด จำกัดการใช้ข้อมูลเฉพาะตามวัตถุประสงค์ในสัญญาและรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่ 3 ด้านบุคลากร

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ดำเนินการบริหารจัดการด้านบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน โดยจัดให้มีพนักงานรับสายอย่างน้อย 95 จุดบริการ เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐแก่ประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุด พร้อมทั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านการฝึกอบรมก่อนเริ่มงานและการอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง มีการควบคุมและติดตามคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานสากลผ่านการทบทวนการทำงาน และการประชุมก่อนปฏิบัติงาน เพื่อให้การให้บริการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูล โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ลงนามในข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) และปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ

กิจกรรมที่ 4 ด้านการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 อัจฉริยะ

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ดำเนินการยกระดับการให้บริการสู่การเป็นศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โดยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการให้บริการข้อมูลและตอบคำถามประชาชนผ่านระบบ Chatbot ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแพลตฟอร์ม LINE : @GCC1111 นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้ง LINE Widget บนเว็บไซต์ www.gcc.go.th เพื่อขยายช่องทางการเข้าถึงบริการและเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐอย่างครบวงจร สามารถตอบสนองประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดภาระพนักงานรับสายและขยายการเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มองค์ความรู้ของระบบ Chatbot อย่างต่อเนื่องจากการวิเคราะห์คำถามที่ไม่สามารถตอบได้ เพื่อเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพการให้บริการควบคู่กับการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบบริการ GCC 1111 แบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ซึ่งมีกำหนดกรอบเวลาของแผนเป็นระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2570) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนา Chatbot แบบ Generative AI ระบบ Big Data เพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการและระบบข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) รวมถึงการขยายขีดความสามารถในการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐจำนวนมากและการนำ AI Automation มาใช้บริหารจัดการกระบวนการข้อมูลและแดชบอร์ดอย่างครบวงจร เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์การตัดสินใจ และการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ทันสมัย และยั่งยืน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ GCC 1111 ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานจริงของระบบ Generative AI GCC 1111 Chat Bot เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบภายใต้สภาพการใช้งานจริง โดยใช้ข้อมูลจากสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับการให้บริการประชาชนจริงผ่านการมีส่วนร่วมของพนักงานรับสายศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ทั้งนี้ ขอบเขตการทดสอบในระยะเริ่มต้น Phase 1 มุ่งเน้นการตอบคำถามด้านภาษีของกรมสรรพากร โดยนำชุดคำถามที่ประชาชนสอบถามบ่อยและกรณีใช้งานจริงมาประกอบการประเมิน เพื่อให้ระบบสามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับบริบทการให้บริการจริงมากยิ่งขึ้นโดยกำหนดการทดสอบอย่างต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 2 ในเดือนมกราคม 2569 จะเป็นการทดสอบความถูกต้องและปรับปรุงฐานความรู้ของ Chatbot หลังการ

ทดสอบ GCC 1111 ได้ทำการทดสอบทั้งหมด 6 ครั้ง ด้วยชุดคำถามที่แตกต่างกันทั้งหมด 1,688 คำถาม ปัจจุบันระบบสามารถทำงานได้ที่ระดับความถูกต้องที่ 85.79% รายละเอียดการทดสอบแสดงดังตาราง

ผลการทดสอบ

ครั้งที่	จำนวนคำถามทั้งหมด	คำตอบถูกต้อง/ครบถ้วน/สอดคล้อง	คำตอบยังไม่สมบูรณ์	ร้อยละความถูกต้อง
1	184 ข้อ	132 ข้อ	52 ข้อ	71.70%
2	154 ข้อ	121 ข้อ	33 ข้อ	78.60%
3	102 ข้อ	83 ข้อ	19 ข้อ	81.37%
4	500 ข้อ	411 ข้อ	89 ข้อ	82.20%
5	565 ข้อ	474 ข้อ	91 ข้อ	83.89%
6	183 ข้อ	157 ข้อ	26 ข้อ	85.79%

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นมา GCC 1111 ได้เปิดใช้งานระบบจริง โดยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลภาครัฐผ่านแพลตฟอร์ม LINE ได้โดยตรง ซึ่งระบบสามารถให้บริการตอบคำถามตามชุดข้อมูลที่กำหนดไว้ภายใต้แผนการพัฒนาระบบบริการ GCC 1111 แบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในระยะเริ่มต้น Phase 1 ที่มุ่งเน้นชุดข้อมูลด้านภาษีของกรมสรรพากร เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลด้านภาษีได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว

ผลการประเมินความแม่นยำในการตอบคำถาม พบว่าเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2569 มีระดับความแม่นยำเฉลี่ยอยู่ที่ 83.78% สะท้อนถึงประสิทธิภาพของระบบที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านฐานความรู้การจัดเตรียมข้อมูลคำถาม - คำตอบ และการปรับแต่งโมเดลให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานจริงของประชาชน

นอกจากนี้ ในกรณีที่ระบบ Chatbot ไม่สามารถตอบคำถามได้ทันทีหรือคำถามมีความซับซ้อนเกินขอบเขตของชุดข้อมูลที่กำหนดไว้ ระบบจะดำเนินการส่งต่อการสนทนาไปยังพนักงานรับสายเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำที่เหมาะสมช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และต่อเนื่องโดยไม่ต้องเริ่มต้นการสนทนาใหม่

ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพบริการ GCC 1111 ได้ดำเนินการประเมินผลผ่านระบบตรวจสอบประสิทธิภาพ เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการให้บริการบนระบบ Chatbot ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานของประชาชนจาก Google Analytics และ Genesys Interaction อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านระบบ Chatbot ให้สามารถตอบคำถามได้อย่างแม่นยำ ถูกต้อง และเข้าถึงข้อมูลที่ตรงประเด็นได้มากยิ่งขึ้น

GCC 1111 ได้ทำการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยดำเนินการนำเข้าข้อมูลสถิติการสอบถามข้อมูลภาครัฐและการให้บริการจาก 32 หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับ การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันจัดเก็บลงในฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการแสดงผลบนระบบ Dashboard รวมถึงพัฒนาระบบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digitalize Data) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งการดำเนินการใน ไตรมาส 2 (1 มกราคม 2569 - 31 มีนาคม 2569) ได้ดำเนินการนำข้อมูลขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว

GCC 1111 ได้มีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) โดยได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้สู่สาธารณะผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ทั้งนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงตัวอย่างข้อมูลการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ พร้อมการจัดทำเมตาตาโดยเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามชุดข้อมูล (Linked Data) สนับสนุนความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และสนับสนุนการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดำเนินการในไตรมาส 2 (1 มกราคม 2569 - 31 มีนาคม 2569) ได้ดำเนินการนำข้อมูลขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 5 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111)

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ได้วางแผนการจัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC 1111” ประจำปีตามกรอบระยะเวลาในแผนปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จะจัดขึ้นภายในช่วงเดือนมิถุนายน 2569 ถึงเดือนสิงหาคม 2569 โดยการจัดสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน สร้างความเข้าใจร่วมกันในบทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานของ GCC 1111 รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ทั้งนี้ กิจกรรมจะจัดในรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย การบรรยายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิดแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของภาครัฐอย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่ 6 ด้านการพัฒนารูปแบบ คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ดำเนินการพัฒนารูปแบบ คุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตั้งแต่การสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อนำผลไปปรับปรุงคุณภาพการทำงานของพนักงานรับสาย โดยให้มีการรักษามาตรฐานการให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์สากล การพัฒนาบริการเชิงรุกใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยควบคู่กับการพัฒนาข้อมูลดิจิทัลและข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและการใช้ประโยชน์ข้อมูลในวงกว้าง ซึ่งการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Big Data มายกระดับการสนับสนุนการทำงานของพนักงานรับสาย รวมถึงการดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบโดยการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้มุ่งเสริมสร้างประสิทธิภาพความเชื่อมั่นและความยั่งยืนของการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 ในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยในไตรมาส 3 (1 เมษายน 2569 - 30 มิถุนายน 2569) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 GCC 1111 ได้ดำเนินการบริการใหม่เชิงรุก (New proactive services) รวมทั้งหมด 14 บริการ ได้แก่

1. การให้บริการ “ยื่นภาษีเป็นเรื่องง่าย” ให้บริการคำปรึกษาด้านภาษี ช่วยแนะนำการกรอกแบบยื่นภาษีและให้คำปรึกษาด้านภาษีเงินได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
2. การให้บริการ “เกษียณสุข (Happy Retirement)” ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการที่กำลังจะเกษียณ
3. การให้บริการ “กฎหมายเยาวชนและครอบครัว” ให้บริการคำปรึกษาด้านกฎหมายเยาวชนและครอบครัว
4. การให้บริการ “ไทยมีงานทำ” ให้บริการจัดหางานและคำแนะนำการสมัครงาน ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานและแนะนำการสมัครงานผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”

5. การให้บริการ “ออมกับ กอช.” ให้บริการแนะนำการออมให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติและขั้นตอนการสมัครสมาชิก
6. การให้บริการ “รู้เท่าทัน ภัยออนไลน์” ให้บริการให้คำปรึกษาภัยออนไลน์ ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับภัยคุกคามทางออนไลน์ การแจ้งความกับสถานีตำรวจและคดีชมชู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน (Call Center)
7. การให้บริการ “ภัยพิบัติป้องกันได้” ให้บริการที่มุ่งเน้นการเตรียมตัวและลดความเสียหายจากภัยพิบัติโดยให้ข้อมูลและคำแนะนำในการรับมือกับภัยพิบัติ รวมถึงการแจ้งเตือนและให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยและกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่ออัปเดตข้อมูลและการแจ้งเตือนภัย ซึ่งช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม และภัยแล้ง
8. การให้บริการ “เส้นทางโดยสารสาธารณะ” ให้บริการที่มุ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และทั่วถึง นับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับคนทุกกลุ่ม ในทุก ๆ วัน GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงคมนาคมในการให้ข้อมูลเส้นทางรถโดยสารสาธารณะและตารางการเดินรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการโดยสารสาธารณะ เช่น Gen B, Gen Z, Gen X, Gen Y และกลุ่มที่มีรายได้น้อย ซึ่งช่วยให้ประชาชนวางแผนการเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
9. การให้บริการ “เสพติดบำบัดดีไหม” ให้บริการที่มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดยาเสพติดและการประสานงานเพื่อช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงยุติธรรมหรือกระทรวงสาธารณสุขในการให้ข้อมูลสถานบำบัดทั้งของรัฐและเอกชน และการประสานงานเพื่อนำผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดซึ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่เยาวชนและผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมการบำบัดและฟื้นฟู
10. การให้บริการ “สมรสเท่าเทียม” ให้บริการที่มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิความคุ้มครองทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้น GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและความคุ้มครองทางกฎหมายแก่กลุ่ม LGBTQ+ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการหมั้น การจดทะเบียนสมรสและสิทธิประโยชน์จากรัฐ ซึ่งช่วยสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการภาครัฐสำหรับทุกเพศสภาพ
11. การให้บริการ “ภาษีที่ดินไม่น่ากลัวอย่างที่คิด” ให้บริการที่มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการจัดเก็บภาษีและลดความกังวลเกี่ยวกับภาระภาษี GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงการคลังหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ข้อมูลและคำแนะนำด้านกฎหมาย
12. บริการ “ครบ 60 ปี..อย่าลืมสิทธิที่พึงได้” ให้บริการที่มุ่งให้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสำหรับประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่ใกล้เข้าสู่วัยสูงอายุรวมถึงญาติหรือผู้ดูแล
13. การให้บริการ “ทะเบียนเกษตรกร พิเศษอย่างไร” ให้บริการที่มุ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรสำหรับเกษตรกรรายใหม่และรายเดิมที่ยังไม่ได้อัปเดตข้อมูล ผู้ประกอบอาชีพการเกษตรที่ยังไม่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ รวมถึงเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจเข้าสู่ภาคการเกษตร
14. การให้บริการ “ไปให้สุด หยุดที่ใบแดง (หรือดำ)” ให้บริการที่มุ่งให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารสำหรับเยาวชนชายไทยอายุ 17 – 21 ปี รวมถึงผู้ปกครองที่ต้องการวางแผนให้บุตรหลาน พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการขอผ่อนผันหรือยื่นเอกสารขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร

กิจกรรมที่ 7 ด้านการประชาสัมพันธ์

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ได้ดำเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รวดเร็วมากขึ้น มีการโพสต์ข้อความภาพและคลิปวิดีโอสื่อประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) ได้ดังนี้

ช่องทาง	จำนวนโพสต์ (ครั้ง)	ผู้เข้าชมโพสต์ (ครั้ง)	จำนวนผู้ติดตาม (คน)
เว็บไซต์ (www.gcc.go.th)	5,458	1,778,347	-
Facebook	2,310	9,033,668	63,912
X	2,308	2,160,202	117,124
Instagram	2,310	367,245	3,795
TikTok	75	1,760,804	6,365
LINE	79	203,044	10,478

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

โครงการดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
40	40	60	60	80	80	100	ไม่มี

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☒ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

3. โครงการส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัลให้กับประชาชน (Digital Vaccine)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันและความเชื่อมั่นในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชาชน
- 2) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงานส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัลให้กับประชาชน
- 3) เพื่อดำเนินการผลิตสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัลให้กับ

ประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ร้อยละของงานที่สำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100	ร้อยละ 100

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 สิ้นสุดวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 วางแผนและบริหารจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชน และภารกิจอื่น ๆ ผ่านสื่อมวลชน	4 พฤศจิกายน 2568 - 3 พฤศจิกายน 2569
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินงานประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ	4 พฤศจิกายน 2568 - 3 พฤศจิกายน 2569
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดหา ค้นหา คัดเลือก รวบรวม และสรุปข่าวจากสื่อโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์ และสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ ข่าวตัดที่ได้จากการตรวจติดตามข่าว (Monitor)	4 พฤศจิกายน 2568 - 3 พฤศจิกายน 2569
กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์และร่วมทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงฯ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง	1 มีนาคม 2569 - 30 มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 5 จัดหาบุคลากรสำหรับการดำเนินงานโครงการ	4 พฤศจิกายน 2568 - 3 พฤศจิกายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3,860,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 3,860,000 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,930,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของงานที่สำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 80

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 วางแผนและบริหารจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชนและภารกิจอื่น ๆ ผ่านสื่อมวลชนและภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ หรือตามที่ได้รับมอบหมายผ่านสื่อมวลชน เช่น บริหารประเด็นข่าวจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร จัดเตรียมประเด็น แนวคำถาม-คำตอบ ให้แก่ผู้บริหารของกระทรวงฯ ในการชี้แจงและให้รายละเอียดแก่สื่อมวลชนจำนวนไม่น้อยกว่า 120 ชิ้นงาน ตลอดระยะเวลาสัญญา ทั้งนี้ข่าวแจกจะต้องได้รับการเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 5 สำนักข่าว/ข่าวแจก

มีผลการดำเนินการ คือ ได้มีการดำเนินการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) ไปแล้ว 242 ข่าว และรวมมูลค่าสื่อที่เผยแพร่ ทั้งหมด 271,839,030 บาท

กิจกรรมที่ 2 ดำเนินงานประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ ประกอบด้วย การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการจัดทำคอนเทนต์ การกำหนดทิศทางเนื้อหาให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจของกระทรวงฯ การจัดทำปฏิทินเผยแพร่เนื้อหา (Content Calendar) การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรมผู้ใช้งานและการวางแผนการผลิตเนื้อหาที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกระตุ้นการเพิ่มจำนวนผู้ติดตามผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ Facebook (@prde.official) Instagram (prde.official) YouTube (@prde.official) X (@prde_official) TikTok (@prde_official) Threads (@prde.official) และสื่อออนไลน์อื่น ๆ ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ โดยการจัดทำผลงานในรูปแบบการเขียนคอนเทนต์ แคปชั่น สคริปต์ และการถ่ายทอดสดภาพและเสียง (Live) ตามที่ได้รับมอบหมายจำนวนไม่น้อยกว่า 240 ชิ้นงานตลอดระยะเวลาสัญญา รวมไปถึงจัดทำการเพิ่มจำนวนผู้ติดตามบนบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ ให้มีจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 350,000 บัญชีผู้ติดตาม (ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีผู้ติดตามบนบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ รวม 280,000 บัญชีผู้ติดตาม) และจัดทำบัญชี LINE Official Account (Line OA) โดยสมัครรับบริการรายเดือนแพ็คเกจโปรเป็นระยะเวลา 1 ปี (12 เดือน) พร้อมกับ LINE Premium ID 1 ปี (12 เดือน) เพื่อสร้างผู้ติดตามผ่านบัญชีทางการของกระทรวงฯ ในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ให้กับผู้ติดตามโดยตรง

มีผลการดำเนินการ คือ มีการเผยแพร่ LINE Official Account (Line OA) จำนวนทั้งสิ้น 45 ชิ้นงาน เพิ่มจำนวนผู้ติดตามแล้วจำนวน 137,291 บัญชี รวมการเพิ่มจำนวนผู้ติดตามบนบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ รวมทุกช่องทางไปแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 144,734 บัญชี โดยปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดตามรวมทุกช่องทางทั้งสิ้น 457,436 บัญชีผู้ติดตาม และการเขียนแคปชั่น เขียนคอนเทนต์ เขียนสคริปต์สำหรับใช้ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจำนวนทั้งสิ้น 248 ชิ้นงาน

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดหา ค้นหา คัดเลือก รวบรวมและสรุปข่าวจากสื่อโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์และสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ ข่าวตัดที่ได้จากการตรวจติดตามข่าว (Monitor) มีรายละเอียดดังนี้

(1) ผู้รับจ้างจะต้องตรวจติดตามข่าว (Monitor) ข่าว คอลัมน์ บทความ และ โฆษณา ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ จากสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่ออื่น ๆ ภายในประเทศ โดยจัดส่งข่าวตัดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจำนวน 1 ล็อกอิน เป็นประจำทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

(2) ข่าวตัดทุกชิ้นจะต้องจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน นอกจากนี้จะต้องสามารถทำการสืบค้นแบบข้อความเต็ม (Full-text Search) ซึ่งสามารถสืบค้นได้ทั้งจากหัวข้อข่าวและลึกลงในเนื้อหาข่าว

(3) ข่าวต้องมีการระบุรายละเอียดของข่าวทุกชิ้นอย่างครบถ้วน อาทิ ชื่อหนังสือพิมพ์ ฉบับวันที่ Section เลขที่หน้า ตำแหน่งของข่าว จำนวน Circulation

(4) จัดส่งข่าวตัดโดยจัดทำเป็นไฟล์เอกสาร (PDF File) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือทางอีเมลเป็นประจำทุกวัน

มีผลการดำเนินการ คือ ได้ดำเนินการจัดหา ค้นหา คัดเลือก รวบรวม และสรุปข่าวจากสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ รวมจำนวนข่าวที่ได้มีการรวบรวมไปแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,670 ข่าว

กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์และร่วมทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงฯ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง โดยการนำสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจ/สายไอทีหรือสายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ จำนวนครั้งละไม่น้อยกว่า 35 คน ร่วมกิจกรรมฯ ในจังหวัดต่าง ๆ ที่กระทรวงฯ เห็นควรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 วัน 1 คืน ทั้งนี้ให้เดินทางโดยเครื่องบินหรือพาหนะอื่น ๆ ที่กระทรวงฯ เห็นสมควร โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ และร่วมทำข่าว ได้แก่ ที่พัก อาหาร และเครื่องดื่ม การรับรองสื่อมวลชน พาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่กระทรวงฯ เห็นสมควร และจะต้องส่งแผนการดำเนินงานให้กลุ่มประชาสัมพันธ์ กองกลางสำนักงานปลัดกระทรวงฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ

มีผลการดำเนินการ คือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์และร่วมทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงฯ ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วจำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ณ จังหวัดนครพนม และจัดกิจกรรมให้สื่อมวลชนร่วมทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงฯ

กิจกรรมที่ 5 จัดหาบุคลากรสำหรับการดำเนินงานโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
30	30	70	70	80	80	100	ไม่มี

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☒ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

4. โครงการจัดการประชุมคณะกรรมการจัดการ สมัยที่ 49 (MC-49) และการจัดการประชุมสัมมนาหัวข้อ Progress in APT for the year 2025 (SPA-2025)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตท. / สป.ตศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการต่างประเทศในการยกระดับและพัฒนาบทบาทของประเทศไทยในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศในการกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัล

2) เพื่อเป็นการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในการผลักดันกิจกรรม นโยบาย และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ในองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการจัดการ สมัยที่ 49 ขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT) และการประชุม SPA-2025	ข้อเสนอเชิงนโยบายในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล
2. รายงานผลการจัดการประชุม	ผลักดันให้เกิดความร่วมมือและการพัฒนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกัน ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 7 เดือน เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2568

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำร่างโครงการจัดประชุม/ร่างกำหนดการ	1 - 31 พฤษภาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ประสานงาน APT เรื่องสถานที่/หนังสือเชิญ ประเทศสมาชิก	1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 ประสานงานกับ APT เรื่องการจัดประชุม	1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 ขออนุมัติดำเนินโครงการจัดประชุม/ขออนุมัติงบประมาณ	1 สิงหาคม - 30 ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 5 เตรียมการประชุม	1 - 30 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 6 จัดประชุม	8 - 12 ธันวาคม 2568

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,124,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,124,000 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 899,300 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม คณะกรรมการจัดการ สมัยที่ 49 ขององค์การ โทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT) และการประชุม SPA-2025	ข้อเสนอเชิงนโยบายในเรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัล	ข้อเสนอเชิงนโยบายในเรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัล
2. รายงานผลการจัดการประชุม	ผลักดันให้เกิดความร่วมมือ และการพัฒนาด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกันในภูมิภาค เอเชียและแปซิฟิก	ผลักดันให้เกิดความร่วมมือ และการพัฒนาด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกันใน ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 จัดทำร่างโครงการจัดประชุม/ร่างกำหนดการ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
- กิจกรรมที่ 2 ประสานงาน APT เรื่องสถานที่/หนังสือเชิญประเทศสมาชิก
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
- กิจกรรมที่ 3 ประสานงานกับ APT เรื่องการจัดประชุม
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
- กิจกรรมที่ 4 ประสานงานกับ APT ขออนุมัติดำเนินโครงการจัดประชุม/ขออนุมัติงบประมาณ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
- กิจกรรมที่ 5 เตรียมการประชุม
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
- กิจกรรมที่ 6 จัดประชุม
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

งบประมาณที่ได้รับทำให้การจัดหาสถานที่ประชุมที่เหมาะสมและสมควรกับผู้แทนจากประเทศสมาชิก ทำได้ยาก เพราะเงื่อนไขของการเป็นประเทศเจ้าภาพจะต้องครอบคลุมการจัดหาสถานที่ จัดเลี้ยงอาหาร และระบบอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคม ซึ่งจะใช้งบประมาณค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในรูปแบบการประชุม Hybrid

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
100	100	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☒ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

5. โครงการฝึกอบรม Girls in ICT Days 2026

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนสตรีให้มีความสนใจในการศึกษาและประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ประเทศไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เยาวชนหญิงจำนวน 100 คนมีความรู้และทักษะเพิ่มมากขึ้นในด้าน ICT และเทคโนโลยีดิจิทัล	100 คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 10 เดือน เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำโครงร่างการฝึกอบรม/กำหนดการ	1 ธันวาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 2 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/วิทยากร	31 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 3 ขออนุมัติดำเนินโครงการ/ขออนุมัติงบประมาณ	1 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2569
กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการฝึกอบรมจำนวน 1 วัน	4 สิงหาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 139,200 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 139,200 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน -ไม่มี- บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เยาวชนหญิงมีความรู้และทักษะเพิ่มมากขึ้น ในด้าน ICT และเทคโนโลยีดิจิทัล	100 คน	ไม่มี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1** จัดทำโครงการฝึกอบรม/กำหนดการ
- มีผลการดำเนินการ คือ** ดำเนินการแล้ว
- กิจกรรมที่ 2** ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/วิทยากร
- มีผลการดำเนินการ คือ** ดำเนินการแล้ว
- กิจกรรมที่ 3** ขออนุมัติดำเนินโครงการ/ขออนุมัติงบประมาณ
- มีผลการดำเนินการ คือ** อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินโครงการ/ขออนุมัติงบประมาณ
- กิจกรรมที่ 4** ดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 1 วัน
- มีผลการดำเนินการ คือ** ยังไม่ได้ดำเนินการ (กำหนดจัดการฝึกอบรมในวันที่ 4 สิงหาคม 2569)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 60 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
10	10	40	40	60	60	100	ไม่มี

- 4) สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☒ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

6. โครงการขับเคลื่อนการใช้ e-Document ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 76 จังหวัด

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองงานดิจิทัลจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดจ. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และการใช้งานดิจิทัลรวมถึงการทำงานรูปแบบไร้กระดาษ (Paperless) ด้วยระบบ e-Document ให้หน่วยงานราชการภายในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชนและประชาชน
- 2) เพื่อส่งเสริมการใช้งานดิจิทัลรวมถึงการทำงานรูปแบบไร้กระดาษ (Paperless) ด้วยระบบ e-Document ไปใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและการติดต่อราชการในชีวิตประจำวันของประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่า	1,200 คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 8 เดือน เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ 2569 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช	10 มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดพัทลุง	12 มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดนนทบุรี	8 พฤษภาคม 2569
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดอยุธยา	8 มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดลำพูน	19 มิถุนายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,036,400 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,036,400 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 683,500 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
กิจกรรมที่ 1 จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	250 คน	289 คน
กิจกรรมที่ 2 จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	50 คน	87 คน
กิจกรรมที่ 3 จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	250 คน	260 คน
กิจกรรมที่ 4 จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	250 คน	250 คน
กิจกรรมที่ 5 จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	200 คน	219 คน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

มีผลการดำเนินการ คือ กลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ จำนวน 289 คน

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดพัทลุง

มีผลการดำเนินการ คือ กลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ จำนวน 87 คน

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดนนทบุรี

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 260 คน

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดอยุธยา

มีผลการดำเนินการ คือ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 250 คน

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5 จังหวัดลำพูน

มีผลการดำเนินการ คือ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 219 คน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
ไม่มี	ไม่มี	30	30	55	100	100	ไม่มี

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☐ เป็นไปตามแผน

☒ เร็วกว่าแผน เนื่องจากสนับสนุนงบประมาณให้จังหวัด เป้าหมาย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง พังงา ระนอง พิษณุโลก พะเยา กาฬสินธุ์ และอุดรธานี เพื่อดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ e-Office ภายใต้ GDCC ภายในจังหวัด (610,050 บาท) โดยวิธีเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

7. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ	80 รายการ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 9 เดือน เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติโครงการ	พฤศจิกายน 2568
กิจกรรมที่ 2 จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	มกราคม – กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ	มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 4 ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์	กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 5 ตรวจสอบครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน	กรกฎาคม 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุนวัน/เดือน/ปี)
• เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one พร้อมโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2 และระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 30 เครื่อง • เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 50 เครื่อง	

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,800,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,629,400 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 633,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ	80 รายการ	80 รายการ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ 3 ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ 4 ตรวจรับครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
10	10	20	20	100	100	ไม่มี	ไม่มี

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☒ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

8. โครงการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่จากผู้ให้บริการ/บริษัท ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถ ปฏิบัติงานประจำในการดำเนินการเพื่อดูแลและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 ลงนามในสัญญา	ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ 1 แล้วเสร็จ ร้อยละ 40 - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ 2 แล้วเสร็จ ร้อยละ 60 - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ 3 แล้วเสร็จ ร้อยละ 80 - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ 4 แล้วเสร็จ ร้อยละ 100	ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,295,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,295,000 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,647,500 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ 3 ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว

กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการตามสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569

งวดที่ 1 ตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จ

งวดที่ 2 ตรวจรับงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จ

งวดที่ 3 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน (ระหว่าง 1 เมษายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569)

งวดที่ 4 ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงาน (ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 30 กันยายน 2569)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีอย่างต่อเนื่อง จะส่งกระทบต่อการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. ได้ เนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถ มาปฏิบัติงานประจำ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 60 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
20	20	40	40	60	60	100	ไม่มี

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☒ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

9. โครงการเช่าใช้บริการพื้นที่ (Co-location) ตู้ Rack สำหรับติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่ายเชื่อมโยงมายังพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) มีความประสงค์จะเช่าใช้บริการพื้นที่ (Co-location) ตู้ Rack สำหรับติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายของเจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในของ สป.ดศ. ณ พื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
สามารถเช่าใช้บริการพื้นที่ (Co-location) ตู้ Rack สำหรับติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้	จำนวน 4 ตู้

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 ลงนามในสัญญา	ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการ - ดำเนินการบำรุงรักษา งวดงานที่ 1 แล้วเสร็จ ร้อยละ 28 - ดำเนินการบำรุงรักษา งวดงานที่ 2 แล้วเสร็จ ร้อยละ 36 - ดำเนินการบำรุงรักษา งวดงานที่ 3 แล้วเสร็จ ร้อยละ 44 - ดำเนินการบำรุงรักษา งวดงานที่ 4 แล้วเสร็จ ร้อยละ 52 - ดำเนินการบำรุงรักษา งวดงานที่ 5 แล้วเสร็จ ร้อยละ 60 - ดำเนินการบำรุงรักษา งวดงานที่ 6 แล้วเสร็จ ร้อยละ 68	ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
- ดำเนินการบำรุงรักษา งานงวดที่ 7 แล้วเสร็จ ร้อยละ 76 - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงวดที่ 8 แล้วเสร็จ ร้อยละ 84 - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงวดที่ 9 แล้วเสร็จ ร้อยละ 100	

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3,964,100 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 3,964,100 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,302,500 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สามารถเข้าใช้บริการพื้นที่ (Co-location) ตู้ Rack สำหรับติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้	จำนวน 4 ตู้	จำนวน 4 ตู้

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ 3 ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว

กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการตามสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569

งวดที่ 1 ตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว

งวดที่ 2 ตรวจรับงานงวดที่ 2 แล้ว

งวดที่ 3 ตรวจรับงานงวดที่ 3 แล้ว

งวดที่ 4 ตรวจรับงานงวดที่ 4 แล้ว

งวดที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 5 แล้ว

งวดที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 6 แล้ว

งวดที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 7 แล้ว

งวดที่ 8 ตรวจรับงานงวดที่ 8 แล้ว

งวดที่ 9 ตรวจรับงานงวดที่ 9 แล้ว

งวดที่ 10 ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่ 10 (ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569)

งวดที่ 11 ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่ 11 (ระหว่าง 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569)

งวดที่ 12 ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่ 12 (ระหว่าง 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีอย่างต่อเนื่อง จะส่งกระทบต่อการทำงานของใช้บริการพื้นที่ (Co-location) ตู้ Rack สำหรับติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ และเชื่อมต่อข้อมูล (Link) มาที่พื้นที่ส่วนขยายโซนซี

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 83 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
44	44	60	60	83	83	100	ไม่มี

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☒ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

10. โครงการเข้าบริการระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อใช้ในการจัดการประชุมทางไกลผ่านจอภาพแบบโต้ตอบได้ทันที (Real-Time Conference)
- 2) เพื่อให้สามารถขยายขอบเขตการประชุมไปยังจุดต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่สามารถต่อเชื่อมกับอินเทอร์เน็ต (Internet)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. สิทธิในการสร้างห้องประชุม	ได้ไม่น้อยกว่า 10 ห้องประชุมออนไลน์
2. เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถประชุมทางไกลผ่านจอภาพเกี่ยวกับโครงการหรือภารกิจต่าง ๆ ของ สป.ดศ. เพื่อการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถประชุมทางไกลผ่านจอภาพเกี่ยวกับโครงการหรือภารกิจต่าง ๆ ของ สป.ดศ. เพื่อการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 7 เดือน เริ่มเดือนมกราคม 2569 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 3 ลงนามในสัญญา	กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการตามสัญญา	มิถุนายน 2568 - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 34,100 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 34,100 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน -ไม่มี- บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1) สิทธิในการสร้างห้องประชุม	ได้ไม่น้อยกว่า 10 ห้องประชุมออนไลน์	สิทธิในการสร้างห้องประชุมได้ 10 ห้องประชุมออนไลน์ และเจ้าหน้าที่
2) เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถประชุมทางไกลผ่านจอภาพเกี่ยวกับโครงการหรือภารกิจต่าง ๆ ของ สป.ดศ. เพื่อการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถประชุมทางไกลผ่านจอภาพเกี่ยวกับโครงการหรือภารกิจต่าง ๆ ของ สป.ดศ. เพื่อการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการเข้าบริการระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 3 ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการตามสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีอย่างต่อเนื่องจะส่งกระทบต่อการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพแบบโต้ตอบได้ทันที (Real-Time Conference) ที่สามารถใช้ในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและการประชุมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
5	5	20	20	100	100	ไม่มี	ไม่มี

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☒ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

11. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้าดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลางของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์จำนวน 4 รายการ ตามภาคผนวกรายการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลางและระบบเครือข่ายกลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลางและระบบเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง สามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลางสามารถใช้งานได้ปกติ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 ลงนามในสัญญา	ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ 1 แล้วเสร็จ ร้อยละ 40 - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ 2 แล้วเสร็จ ร้อยละ 60 - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ 3 แล้วเสร็จ ร้อยละ 80 - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ 4 แล้วเสร็จ ร้อยละ 100	ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,055,500 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,055,000 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,027,500 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลางสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลางสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลางสามารถใช้งานได้ปกติ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ 3 ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว

กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการตามสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569

งวดที่ 1 ตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จ

งวดที่ 2 ตรวจรับงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จ

งวดที่ 3 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน (ระหว่าง 1 เมษายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569)

งวดที่ 4 ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงาน (ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 30 กันยายน 2569)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีอย่างต่อเนื่องจะส่งกระทบต่อการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. ได้ เนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษา

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
20	20	40	40	60	60	100	ไม่มี

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☒ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

12. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริการระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ระบบฯ ได้รับการบำรุงรักษาและพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชนสามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ และลงนามในสัญญา	กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการตามสัญญา - ดำเนินงานงวดที่ 1 - ดำเนินงานงวดที่ 2 - ดำเนินงานงวดที่ 3 - ดำเนินงานงวดที่ 4	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569 1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 1 มกราคม 2569 - 31 มีนาคม 2569 1 เมษายน 2569 - 30 มิถุนายน 2569 1 กรกฎาคม 2569 - 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 ตรวจสอบงาน - ตรวจสอบฯ และเบิกจ่ายค่างานงวดที่ 1 - ตรวจสอบฯ และเบิกจ่ายค่างานงวดที่ 2 - ตรวจสอบฯ และเบิกจ่ายค่างานงวดที่ 3 - ตรวจสอบฯ และเบิกจ่ายค่างานงวดที่ 4	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569 มกราคม 2569 เมษายน 2569 กรกฎาคม 2569 ตุลาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 430,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 430,000 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 215,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2469	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชนสามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อครั้ง	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ และลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามแล้ว ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ดศ 1/2569 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2568

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการตามสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 4 ตรวจรับงานฯ

มีผลการดำเนินการ คือ - ตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 อยู่ในระหว่างรายงานผลการตรวจรับฯ

- ตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความที่ ดศ 0204.6/78 ลงวันที่ 7 เมษายน 2569

- ตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความที่ ดศ 0204.6/139 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2569

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
40	40	60	60	80	80	100	ไม่มี

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☒ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

13. โครงการจ้างบริหารจัดการระบบสารสนเทศ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่จากผู้ให้บริการ/บริษัท ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถ ปฏิบัติงานประจำในการดำเนินการเพื่อดูแลและบริหารจัดการระบบระบบสารสนเทศภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น เพื่อบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	มีเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ และลงนามในสัญญา	กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการตามสัญญา - ดำเนินงานงวดที่ 1 - ดำเนินงานงวดที่ 2 - ดำเนินงานงวดที่ 3 - ดำเนินงานงวดที่ 4	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569 1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 1 มกราคม 2569 - 31 มีนาคม 2569 1 เมษายน 2569 - 30 มิถุนายน 2569 1 กรกฎาคม 2569 - 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 ตรวจสอบงาน - ตรวจสอบฯ และเบิกจ่ายค่างานงวดที่ 1 - ตรวจสอบฯ และเบิกจ่ายค่างานงวดที่ 2 - ตรวจสอบฯ และเบิกจ่ายค่างานงวดที่ 3 - ตรวจสอบฯ และเบิกจ่ายค่างานงวดที่ 4	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569 มกราคม 2569 เมษายน 2569 กรกฎาคม 2569 ตุลาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 864,500 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 864,500 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 432,300 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น	มีเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 คน	มีเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 คน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ และลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามแล้ว ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 35/2569 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2569

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการตามสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ในระหว่างดำเนินงาน งวดที่ 2 (กรกฎาคม - กันยายน 2569)

กิจกรรมที่ 4 ตรวจสอบงาน

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ในระหว่างตรวจสอบงานฯ งวดที่ 1 (ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

การจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ รอบแรกไม่เป็นผล เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการฯ ทั้งวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีคัดเลือก

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
40	ไม่มี	60	60	80	80	100	ไม่มี

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☒ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

14. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริการระบบเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ ระบบฯ ได้รับการบำรุงรักษาและปรับปรุงให้สอดคล้องตามความต้องการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ระบบเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ และลงนามในสัญญา	กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการตามสัญญา - ดำเนินงานงวดที่ 1 - ดำเนินงานงวดที่ 2 - ดำเนินงานงวดที่ 3 - ดำเนินงานงวดที่ 4	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569 1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 1 มกราคม 2569 - 31 มีนาคม 2569 1 เมษายน 2569 - 30 มิถุนายน 2569 1 กรกฎาคม 2569 - 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 ตรวจสอบงาน - ตรวจสอบฯ และเบิกจ่ายค่างานงวดที่ 1 - ตรวจสอบฯ และเบิกจ่ายค่างานงวดที่ 2 - ตรวจสอบฯ และเบิกจ่ายค่างานงวดที่ 3 - ตรวจสอบฯ และเบิกจ่ายค่างานงวดที่ 4	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569 มกราคม 2569 เมษายน 2569 กรกฎาคม 2569 ตุลาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 600,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 600,000 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 300,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบเว็บไซต์ของกระทรวงฯ สามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อครั้ง	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ และลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ ลงนามแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 4/2569 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการตามสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 4 ตรวจสอบงาน

มีผลการดำเนินการ คือ - ตรวจสอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 อยู่ในระหว่างรายงานผลการตรวจสอบ

- ตรวจสอบงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความที่ ดศ 0204.6/80

ลงวันที่ 8 เมษายน 2569

ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2569

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
40	40	60	60	80	80	100	ไม่มี

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☒ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

15. โครงการการเข้าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ (Secure Socket Layer Certificate : SSL Certificate) ชนิด Wildcard

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัย (Secure Socket Layer Certificate : SSL Certificate) ชนิด Wildcard สำหรับเว็บไซต์ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) ทำให้การรับส่งข้อมูลระหว่างเว็บไซต์ฯ กับผู้ใช้บริการ มีความปลอดภัย ข้อมูลได้รับการเข้ารหัส

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ระบบเว็บไซต์ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) มีความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล	ระบบเว็บไซต์ ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) ได้รับการเข้ารหัสความปลอดภัย เป็นเวลา 1 ปี

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มเดือนมีนาคม 2569 สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2570

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 3 ลงนามในสัญญา	กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการให้บริการ และตรวจรับงานฯ	มีนาคม 2569 - กุมภาพันธ์ 2570

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 17,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 17,000 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 17,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบเว็บไซต์ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) มีความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล	ระบบเว็บไซต์ ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) ได้รับการเข้ารหัสความปลอดภัย เป็นเวลา 1 ปี	ระบบเว็บไซต์ ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) ได้รับการเข้ารหัสความปลอดภัย เป็นเวลา 1 ปี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ 3 ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามแล้ว ตามใบสั่งเข้าเลขที่ ดศ 0206/2420 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการเข้าใช้บริการ และตรวจรับงานฯ

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ในระหว่างใช้งาน และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว (โครงการมี 1 งวด) ตามบันทึกข้อความที่ ดศ 0206.1/30 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
40	ไม่มี	60	60	80	80	100	ไม่มี

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☒ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

16. โครงการเข้าใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการจัดทำเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และการจัดทำสื่อดิจิทัล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากรภายใน สป.ดศ.
2. เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการจัดทำเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
3. เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการจัดทำสื่อ หรือข้อมูลที่ต้องการนำเสนอในรูปแบบสื่อดิจิทัล เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) สื่อประชาสัมพันธ์ (Infographic) หรือภาพเคลื่อนไหว (Video) การนำเสนอ (Presentation)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
บุคลากรภายใน สป.ดศ. มีซอฟต์แวร์ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการจัดทำเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนอย่างน้อย 5 ลิขสิทธิ์ 2. ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการจัดทำสื่อดิจิทัล จำนวนอย่างน้อย 20 ลิขสิทธิ์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 ลงนามในสัญญา	ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการเข้าใช้ และตรวจรับงานฯ	มกราคม 2569 - ธันวาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 200,700 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 133,800 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 133,800 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
บุคลากรภายใน สป.ดศ. มีซอฟต์แวร์ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการจัดทำเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนอย่างน้อย 5 ลิขสิทธิ์ 2. ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการการจัดทำสื่อดิจิทัล จำนวนอย่างน้อย 20 ลิขสิทธิ์	1. ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการจัดทำเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนอย่างน้อย 5 ลิขสิทธิ์ 2. ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการการจัดทำสื่อดิจิทัล จำนวนอย่างน้อย 20 ลิขสิทธิ์

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ 3 ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามแล้ว ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ดศ 24/2569 ลงวันที่ 16 มกราคม 2569

กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการเข้าใช้บริการระบบฯ และตรวจรับงานฯ

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ในระหว่างใช้บริการจนครบสัญญา และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว (โครงการมี 1 งวด) ตามบันทึกข้อความที่ ดศ 0206.4/26 ลงวันที่ 30 มกราคม 2569

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

มีการพิจารณาทบทวนขอบเขตของงานใหม่ (TOR) โดยปรับระยะเวลาการเข้าใช้งานฯ ให้สิ้นสุดภายในปีงบประมาณ (30 กันยายน 2569)

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
40	15	60	60	80	80	100	ไม่มี

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☒ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก

17. โครงการเข้าระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายสำรอง และระบบเครือข่ายไร้สายพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายของ สป.ดศ.
- 2) เพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายสำรองของ สป.ดศ.
- 3) เพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายภายใน สป.ดศ.

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ปกติ
2. ระบบเครือข่ายสำรองสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายสำรองสามารถใช้งานได้ปกติ
3. ระบบเครือข่ายไร้สายสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายไร้สายสามารถใช้งานได้ปกติ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
1. จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม 2568
2. คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม 2568
3. ลงนามในสัญญา	ตุลาคม 2568
4. ดำเนินการ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานด้านที่ 1 แล้วเสร็จ ร้อยละ 27 - ดำเนินการบำรุงรักษา งานด้านที่ 2 แล้วเสร็จ ร้อยละ 34 - ดำเนินการบำรุงรักษา งานด้านที่ 3 แล้วเสร็จ ร้อยละ 41 - ดำเนินการบำรุงรักษา งานด้านที่ 4 แล้วเสร็จ ร้อยละ 48 - ดำเนินการบำรุงรักษา งานด้านที่ 5 แล้วเสร็จ ร้อยละ 55 - ดำเนินการบำรุงรักษา งานด้านที่ 6 แล้วเสร็จ ร้อยละ 62 - ดำเนินการบำรุงรักษา งานด้านที่ 7 แล้วเสร็จ ร้อยละ 69	ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
- ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ 8 แล้วเสร็จ ร้อยละ 76 - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ 9 แล้วเสร็จ ร้อยละ 83 - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ 10 แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ 11 แล้วเสร็จ ร้อยละ 97 - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ 12 แล้วเสร็จ ร้อยละ 100	

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,137,100 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน -ไม่มี- บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน -ไม่มี- บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ปกติ
ระบบเครือข่ายสำรองสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายสำรองสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายสำรองสามารถใช้งานได้ปกติ
ระบบเครือข่ายไร้สายสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายไร้สายสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายไร้สายสามารถใช้งานได้ปกติ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1** จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
- มีผลการดำเนินการ คือ** ดำเนินการเสร็จแล้ว
- กิจกรรมที่ 2** คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
- มีผลการดำเนินการ คือ** ดำเนินการเสร็จแล้ว
- กิจกรรมที่ 3** ลงนามในสัญญา
- มีผลการดำเนินการ คือ** ลงนามในสัญญาแล้ว
- กิจกรรมที่ 4** ดำเนินการตามสัญญา
- มีผลการดำเนินการ คือ** ดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569
- งวดที่ 1 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ
- งวดที่ 2 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ
- งวดที่ 3 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ
- งวดที่ 4 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ
- งวดที่ 5 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ
- งวดที่ 6 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ
- งวดที่ 7 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ

งวดที่ 8 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ

งวดที่ 9 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ

งวดที่ 10 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

งวดที่ 11 ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่ 11 (ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569)

งวดที่ 12 ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่ 12 (ระหว่าง 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 83 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
20	20	69	69	83	83	100	ไม่มี

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☒ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

18. โครงการจัดทำห้องอบรมสัมมนา และห้องประชุม ภายในพื้นที่อาคารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการฯ โซนซี (พื้นที่ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาคารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการฯ โซนซี มีห้องอบรมสัมมนา และห้องประชุม ส่วนกลาง ที่สะท้อนถึงความเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานที่เพียงพอและเหมาะสม ที่เอื้ออำนวยให้เกิดการทำงานที่คล่องตัว ยืดหยุ่น มีความทันสมัย และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ระบบภาพและเสียง	1 ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 10 เดือน เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติโครงการ	ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	ธันวาคม 2568 – มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้างกระบวนการ	กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 4 ติดตั้งอุปกรณ์และระบบ	มีนาคม - สิงหาคม 2569
กิจกรรมที่ 5 ตรวจสอบและใช้งานระบบ	กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 10,863,500 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 10,805,400 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน -ไม่มี- บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีระบบภาพและเสียง	1 ระบบ	ไม่มี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติโครงการ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 2 จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 4 ติดตั้งอุปกรณ์และระบบ
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ 5 ตรวจสอบพร้อมใช้งาน
มีผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะแล้วเสร็จ กันยายน 2569

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 2		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
5	5	10	10	40	40	100	ไม่มี

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☒ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

19. โครงการศูนย์ประสานการบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารในภาวะวิกฤต* (งบประมาณปี พ.ศ. 2568)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการสื่อสารโทรคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กส. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศูนย์ประสานการบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารในภาวะวิกฤต โดยจัดให้มีพัสดุ อุปกรณ์ สำหรับศูนย์ประสานการบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารในภาวะวิกฤต พร้อมติดตั้งใช้งาน ณ อาคารสำนักงาน แห่งใหม่ (อาคาร C ศูนย์ราชการฯ)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
มีศูนย์ประสานการบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารในภาวะวิกฤต พร้อมบริการระบบวิทยุคมนาคม	1 ศูนย์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 300 วัน เริ่มวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 สิ้นสุดวันที่ 2 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ	สิงหาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 ร่างขอบเขตงาน (TOR)	สิงหาคม - กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	กันยายน - ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 จัดทำแผนการดำเนินงาน และรายงานออกแบบ	6 ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 5 ผลการติดตั้งอุปกรณ์ รายงานความก้าวหน้าระบบฐานข้อมูล และรายงานผลการทดสอบระบบ	4 กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 6 รายงานผลการจัดอบรมการใช้งานอุปกรณ์ รายงานผลการให้บริการ รอบ 3 เดือนแรก รายงานความก้าวหน้าระบบฐานข้อมูล รายงานผลการทดสอบระบบ	5 พฤษภาคม 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 7 ระบบฐานข้อมูล รายงานผลการจัดอบรม (ฉบับสมบูรณ์) รายงานผลการทดสอบ (ฉบับสมบูรณ์) และรายงานผลการให้บริการ (ฉบับสมบูรณ์)	2 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,000,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,000,000 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 800,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีศูนย์ประสานการบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารในภาวะ วิกฤต พร้อมบริการระบบวิทยุคมนาคม	1 ศูนย์	ไม่มี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ ดศ 0210.2/838
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2568

กิจกรรมที่ 2 ร่างขอบเขตงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ ดศ 0210/995 ลงวันที่ 25 กันยายน 2568

กิจกรรมที่ 3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาจ้างโครงการศูนย์ประสานการบริหาร
จัดการทรัพยากรสื่อสารในภาวะวิกฤต เลขที่ 5/2569 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568

กิจกรรมที่ 4 จัดทำแผนการดำเนินงาน และรายงานออกแบบ

มีผลการดำเนินการ คือ มีการแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43
(สัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 19 มกราคม 2569) และรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 5 ผลการติดตั้งอุปกรณ์ รายงานความก้าวหน้าระบบฐานข้อมูล และรายงานผลการทดสอบระบบ

มีผลการดำเนินการ คือ ธพส. เห็นชอบการออกแบบและอนุญาตให้เข้าพื้นที่ (หนังสือ ธพส. ที่ ธพส.
19/00865 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569) ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และดำเนินการทดสอบระบบ
ไฟฟ้า ระบบเครือข่าย และระบบอุปกรณ์ภายในห้อง (ตาม TOR ข้อ 4.5) แล้วเสร็จ แต่การส่งมอบเอกสารงาน
งวดที่ 2 ล่าช้ากว่าแผน โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหนังสือเร่งรัดการส่งมอบ 2 ครั้ง (หนังสือส่วนที่สุด
ที่ ดศ 0210.3/4222 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 และที่ ดศ 0210.3/9030 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2569)
บริษัทฯ ได้นำส่งเอกสารงานงวดที่ 2 ครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 (หนังสือที่ UCI.A 0071/68) ซึ่งคณะ
กรรมการฯ มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2569 (27 มีนาคม 2569) ให้ปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วนตามขอบเขต
ของงาน และบริษัทฯ มีหนังสือที่ UCI.A 0077/68 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์
3 รายการ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2569 (11 พฤษภาคม 2569) เห็นควรเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญา ต่อมาบริษัทฯ ได้นำส่งเอกสารฉบับปรับปรุงแก้ไข

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 (หนังสือที่ UCI.A 0152/69) ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 8/2569 (24 มิถุนายน 2569) เห็นว่าเอกสารและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ถูกต้องครบถ้วน แต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม และมีหนังสือแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงเอกสารส่งมอบงานแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข โดยคาดว่าจะบริษัทฯ จะสามารถส่งเอกสารฉบับแก้ไขได้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม

กิจกรรมที่ 6 รายงานผลการจัดอบรมการใช้งานอุปกรณ์ รายงานผลการให้บริการ รอบ 3 เดือนแรก รายงานความก้าวหน้าระบบฐานข้อมูล รายงานผลการทดสอบระบบ

มีผลการดำเนินการ คือ ผู้รับจ้างได้จัดฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ศูนย์ฯ ให้แก่บุคลากรของ สป.ดศ. จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2569 ตาม TOR ข้อ 4.6 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการจัดอบรม สำหรับรายงานผลการให้บริการ รอบ 3 เดือนแรก ตาม TOR ข้อ 4.7 อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือนกรกฎาคม 2569

กิจกรรมที่ 7 ระบบฐานข้อมูล รายงานผลการจัดอบรม (ฉบับสมบูรณ์) รายงานผลการทดสอบ (ฉบับสมบูรณ์) และรายงานผลการให้บริการ (ฉบับสมบูรณ์)

มีผลการดำเนินการ คือ เริ่มดำเนินการเก็บข้อมูลและออกแบบระบบแล้ว และจะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เนื่องจากมีการปรับแก้สัญญา (สัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 19 มกราคม 2569) และรอผลการอนุญาตให้เข้าดำเนินการจาก ธพส. ที่ได้รับการอนุญาตแล้วเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำเข้า/ติดตั้ง/ทดสอบระบบและอุปกรณ์ล่าช้ากว่าแผนงาน ส่งผลให้การส่งมอบเอกสารงานงวดที่ 2 ล่าช้า แม้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะมีหนังสือเร่งรัดถึง 2 ครั้ง (27 กุมภาพันธ์ และ 29 พฤษภาคม 2569) และบริษัทฯ ได้นำส่งเอกสารงานงวดที่ 2 ถึง 2 ครั้ง (24 มีนาคม และ 19 มิถุนายน 2569) แต่ยังมีรายละเอียดเอกสารที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการฯ จึงมีมติขยายระยะเวลาตรวจรับงานงวดที่ 2 ออกไป (การประชุมครั้งที่ 8/2569 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569) นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างกระบวนการแก้ไขสัญญาเพื่อเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ 3 รายการตามที่บริษัทฯ ขออนุมัติ (หนังสือที่ UCI.A 0077/68 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2569) ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการแล้วว่าอุปกรณ์ที่เสนอทดแทนมีคุณลักษณะและประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่าเดิม ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของสัญญา และไม่กระทบวงเงินงบประมาณ (การประชุมครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และข้อ 165 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังฯ) และอยู่ระหว่างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาต่อไป

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 65 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
40	30	90	50	97	65	100	ไม่มี

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☒ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก การส่งมอบและตรวจรับเอกสารงานงวดที่ 2 ล่าช้ากว่าแผน และอยู่ระหว่างกระบวนการแก้ไขสัญญาเพื่อเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ 3 รายการ (หนังสือที่ UCI.A 0077/68) ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้งานระบบเดือนมิถุนายน 2569 เพื่อจัดทำรายงานผลการให้บริการ รอบ 3 เดือนแรก (งวดงานที่ 3)

20. โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแห่งชาติ* (งบประมาณปี พ.ศ. 2568)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการสื่อสารโทรคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กส. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

จัดหาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน เพื่อเป็นบริการส่งข้อความที่ช่วยให้สามารถส่งข้อความไปยังอุปกรณ์มือถือภายในพื้นที่เป้าหมาย รวมถึงระบบดังกล่าวรองรับการส่งข้อความไปยังระบบวิทยุ และโทรศัพท์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568
มีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน	1 ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 29 พฤษภาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติดำเนินโครงการและจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	1 เมษายน 2568 - 11 เมษายน 2568
กิจกรรมที่ 2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	11 เมษายน 2568 - 30 เมษายน 2568
กิจกรรมที่ 3 จัดทำแผนการดำเนินงาน	1 พฤษภาคม 2568 - 30 พฤษภาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 ส่งมอบการออกแบบระบบ	1 พฤษภาคม 2568 - 29 กรกฎาคม 2568
กิจกรรมที่ 5 ส่งมอบอุปกรณ์และการให้บริการ ชุดที่ 1	1 พฤษภาคม 2568 - 30 กันยายน 2568
กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบอุปกรณ์และการให้บริการ ชุดที่ 2	1 พฤษภาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 7 การให้บริการและดำเนินการอบรม	1 พฤษภาคม 2568 - 25 พฤษภาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 33,300,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 33,300,000 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 33,300,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2568	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน	1 ระบบ	ไม่มี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 อนุมัติดำเนินโครงการและจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ ดศ 0210.3/420 ลงวันที่ 10 เมษายน 2568)

กิจกรรมที่ 2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแห่งชาติ เลขที่ 34/2567 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2568

กิจกรรมที่ 3 จัดทำแผนการดำเนินงาน

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือส่งมอบงานงวดที่ 1 โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ เอ็นที ทรธ./1558 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2568

กิจกรรมที่ 4 ส่งมอบการออกแบบระบบ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 5 ส่งมอบอุปกรณ์และการให้บริการ ชุดที่ 1

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือส่งมอบงานงวดที่ 2 โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ เอ็นที ทรธ./2189 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2568 และหนังสือส่งมอบงานงวดที่ 2 ฉบับปรับปรุง/เพิ่มเติม ที่ เอ็นที ทรธ./2530 ลงวันที่ 12 กันยายน 2568

กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบอุปกรณ์และการให้บริการ ชุดที่ 2

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตามหนังสือส่งมอบงานงวดที่ 3 (ฉบับปรับปรุง/เพิ่มเติม) โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ เอ็นที ทรธ./589 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2568

กิจกรรมที่ 7 การให้บริการและดำเนินการอบรม

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จโดยได้มีการ

ส่งมอบรายงานการให้บริการ และอบรมการใช้งานระบบ ตามหนังสือส่งมอบงานงวดที่ 1 ที่ เอ็นที ทรธ./1558 หนังสือส่งมอบงานงวดที่ 2 ที่ เอ็นที ทรธ./2189 หนังสือส่งมอบงานงวดที่ 3 ที่ เอ็นที ทรธ./589 หนังสือส่งมอบงานงวดที่ 4 ที่ เอ็นที ทรธ./187 และหนังสือส่งมอบงานงวดที่ 5 ที่ เอ็นที ทรธ./154 ทั้งนี้ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ที่ เอ็นที ทรธ./50 เพื่อขออนุมัติจัดฝึกอบรมให้ความรู้ข้อกำหนดการจัดทำมาตรฐาน โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแห่งชาติ โดยได้จัดอบรมฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแห่งชาติ จากงบลงทุน รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็น งบดำเนินงาน รายการค่าใช้สอย (ค่าจ้างเหมาบริการ) โดยได้รับอนุมัติจำนวน 33,302,900 บาท ทำให้การดำเนินการจัดจ้างต้องล่าช้าออกไป ทั้งนี้ ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
70	65	100	80	100	100	ไม่มี	ไม่มี

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☒ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

21. โครงการค่าเช่าโครงสร้างพื้นฐานระบบ Cell Broadcast Entity (CBE)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการสื่อสารโทรคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กส. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินที่สามารถที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่งข้อความไปยังอุปกรณ์มือถือภายในพื้นที่เป้าหมาย ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ และเป็นการยกระดับความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
มีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบ Cell Broadcast สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง	1 ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 4 เดือน เริ่มวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติโครงการ	16 ธันวาคม 2568 - 15 มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 2 จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	16 มกราคม - 31 มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	1 เมษายน - 30 เมษายน 2569
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	1 พฤษภาคม - 28 พฤษภาคม 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการให้บริการ (งวดที่ 1)	29 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 6 รายงานผลการให้บริการ (งวดที่ 2)	1 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 7 รายงานผลการให้บริการ (งวดที่ 3)	1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,745,700 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,745,700 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน -ไม่มี- บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ	1 ระบบ	ไม่มี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 2 จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 29/2569 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการให้บริการ (งวดที่ 1)

มีผลการดำเนินการ คือ ผู้รับจ้างส่งมอบแผนการให้บริการและรายงานการให้บริการตามหนังสือส่งมอบงานงวดที่ 1 ที่ เอ็นที อธ. / 263 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 โดย คกก.ตรวจรับฯ ได้มีการนัดประชุมตรวจรับในวันที่ 7 กรกฎาคม 2569

กิจกรรมที่ 6 รายงานผลการให้บริการ (งวดที่ 2)

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

กิจกรรมที่ 7 รายงานผลการให้บริการ (งวดที่ 3)

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 20 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
ไม่มี	ไม่มี	10	10	20	20	100	ไม่มี

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☒ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

22. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (บค. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- 2) เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 3) เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีสัมพันธภาพที่ดี ก่อให้เกิดการประสานสามัคคี ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ 1)	ร้อยละ 99
2. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ 2)	ร้อยละ 99

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	ตุลาคม 2568
<u>ดำเนินการครั้งที่ 1</u>	
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ	ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 3 จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	ระหว่าง 6 - 7 พฤศจิกายน 2568 และ ระหว่างวันที่ 10 - 19 พฤศจิกายน 2568
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	มกราคม 2569
<u>ดำเนินการครั้งที่ 2</u>	
กิจกรรมที่ 5 จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ	พฤษภาคม 2569
กิจกรรมที่ 6 จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	15 - 20 มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 7 สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	กรกฎาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 382,100 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 274,400 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 274,400 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ 1)	ร้อยละ 99	ร้อยละ 100
2. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ 2)	ร้อยละ 99	ร้อยละ 100

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 3 จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม

มีผลการดำเนินการ คือ ระหว่าง 6 - 7 พฤศจิกายน 2568 และระหว่างวันที่ 10 - 19 พฤศจิกายน 2568

กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี

มีผลการดำเนินการ คือ มกราคม 2569

ดำเนินการครั้งที่ 2

กิจกรรมที่ 5 จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ

มีผลการดำเนินการ คือ มิถุนายน - กรกฎาคม 2569

กิจกรรมที่ 6 จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม

มีผลการดำเนินการ คือ มิถุนายน - กรกฎาคม 2569

กิจกรรมที่ 7 สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี

มีผลการดำเนินการ คือ กันยายน - ตุลาคม 2569

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ในการดำเนินการจัดฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 1 ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และกรมอุตุนิยมวิทยา มีข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวนมากกว่าที่ประมาณการไว้ จำนวน 50 คน/รุ่น (ผู้เข้าร่วมการอบรมจริง 88 คน) ส่งผลให้งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการไม่เพียงพอ ต้องเกลี้ยบบประมาณจากโครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมของเจ้าหน้าที่ สป.ดศ. มาดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนั้น ในการจัดฝึกอบรมข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2 จึงจำเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ของส่วนกลาง มาดำเนินการในรุ่นที่ 2

ต่อมา ยศ. ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 898,100 บาท เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2 ดำเนินการระหว่างวันที่ 15 - 20 มิถุนายน 2569 แต่เนื่องจากมีข้าราชการบรรจุใหม่ เพิ่มจากที่ประมาณการไว้ 50 คน เป็น 72 คน ส่งผลให้งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการไม่เพียงพอ ต้องเกลี้ยบบประมาณจากโครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมของเจ้าหน้าที่ สป.ดศ. มาดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อีกครั้ง

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
ไม่มี	ไม่มี	50	50	100	100	ไม่มี	ไม่มี

- 4) สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☒ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

23. โครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติราชการของบุคลากร ดศ.

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (บค. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- 2) เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 3) เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีสัมพันธภาพที่ดี ก่อให้เกิดการประสานสามัคคี ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
จำนวนองค์ความรู้ที่บุคลากร ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ไม่น้อยกว่า 3 องค์ความรู้

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 ส่งบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกในหลักสูตรที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (มีค่าลงทะเบียน)	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 215,300 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 120,200 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 120,200 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนองค์ความรู้ที่บุคลากร ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ไม่น้อยกว่า 3 องค์ความรู้	ดำเนินการจัดฝึกอบรม 1 หลักสูตร (ต.ค. – ธ.ค.68) จัดส่งอบรม 3 องค์ความรู้

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

มีผลการดำเนินการ คือ

1) ดำเนินการจัด หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงและความรับผิดชอบทางการเงินและพัสดุ จำนวน 49 คน จำนวนเงิน 29,230 บาท

2) ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างมั่นคงปลอดภัย (AI Security Guidelines) ของ ดศ. ในวันที่ 21 มกราคม 2569 ผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน ใช้งบประมาณ 15,000 บาท

3) ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมศักยภาพสตรีสู่ผู้นำยุคดิจิทัล ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในวันที่ 10 มีนาคม 2569 ผู้เข้าร่วมโครงการ 35 คน ใช้งบประมาณ 13,000 บาท

4) ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับกำลังคนคุณภาพ สป.ดศ. (MDES Young Talent) ในวันที่ 20, 24 และ 26 มีนาคม 2569 (จำนวน 3 วัน) ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน ใช้งบประมาณ 76,115 บาท

5) การจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวนผู้เข้าร่วม 116 คน ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2569 ใช้งบประมาณ 18,580 บาท

กิจกรรมที่ 2 ส่งบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้ารับ การฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกในหลักสูตรที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (มีค่าลงทะเบียน)

มีผลการดำเนินการ คือ จัดส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก จำนวน 7 ราย จำนวนเงิน 22,000 บาท ดังนี้

1) หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public (จัดโดย กรมบัญชีกลาง) จำนวน 3 คน ได้แก่ 1) นางสาวศิริกาญจน์ จินดาพรหม 2) นางสาวพิชิตา มลิณทวิจิตร 3) นางสาวณัฐฐา อ่อนพรหม จำนวนเงิน 4,300 บาท

2) หลักสูตร “บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ อย่างมืออาชีพ” (จัดโดย สถาบันฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และการพูด) จำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นางสาวสุรีย์ เครือภู 2) นางสาวพิชยา วิสเพ็ญ จำนวนเงิน 2,400 บาท

3) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (จัดโดย สถาบันพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์) จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.นายรัฐนันท์ ชั่งเพ็ชรผล 2) นางสาวปณณยปวีณ ใจบุญ จำนวนเงิน 12,000 บาท

4) หลักสูตร AI for HR ภาครัฐ จำนวน 2 คน คือ. นางสาวชญาดา พรหมพิทักษ์กุล 2. นางสาวพิชยา วิสเพ็ญ จำนวนเงิน 19,800 บาท

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 85 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	44	50	71.93	85	85	100	ไม่มี

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☒ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าประสงค์ 2 ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2569	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	นิยาม
1. จำนวนครั้งของการเข้าถึงข้อมูลความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลผ่านสื่อดิจิทัลโดยกระทรวงดิจิทัลฯ	50 ล้านครั้ง	หน่วยงานขับเคลื่อน : ดจ./ กก./ ปท./ ทุกกอง และ ปอท. หน่วยงานจัดเก็บ ข้อมูล : ดจ./ กก./ ปท./ ทุกกอง และ ปอท.	ประชาชนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลผ่านสื่อดิจิทัล อาทิ LINE, Facebook, TikTok, X, YouTube, Instagram, ทางรัฐ และ อาสาสมัครดิจิทัล (CCT)
2. ร้อยละความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ 85	หน่วยงานขับเคลื่อน : ปท. และ ปอท. หน่วยงานจัดเก็บ ข้อมูล : สคช.	ผลสำรวจภายใต้โครงการศึกษา Thailand Digital Outlook จากภาคประชาชนและภาคธุรกิจ ในตัวชี้วัด การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ของ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.)
3. ร้อยละของจำนวนสายที่รับได้ในการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center)	ร้อยละ 95	หน่วยงานขับเคลื่อน : ศปอท. หน่วยงานจัดเก็บ ข้อมูล : ศปอท.	จำนวนการให้บริการและช่วยเหลือเกี่ยวกับคดีภัยออนไลน์ ผ่านช่องทาง การให้บริการสายด่วน AOC 1441

กลยุทธ์

1. ป้องกัน - การประสานความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ คู่มือ/ ให้คำปรึกษาแนะนำ อบรม (ตัวชี้วัด 1 และตัวชี้วัด 2)
2. ยับยั้ง - มีข้อมูล แจ้งเตือนก่อนเกิดความเสียหายโดยบูรณาการดำเนินการร่วมกับ กม./ตำรวจ/อย./สคบ./สพธอ./กสทช./ศาล (ตัวชี้วัด 2)
3. ปรามปราม - มีการระงับการเผยแพร่ ติดตามสถานการณ์เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีร่วมมือกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง สืบสวนสอบสวน รวบรวม พิสูจน์หลักฐาน (ตัวชี้วัด 2 และตัวชี้วัด 3)

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 13 โครงการ สรุปได้ ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วย งาน	วงเงิน (ล้านบาท)			ความก้าวหน้า ปี 2569 (ร้อยละ)	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หน้า
			งบประมาณ	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย			
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล	ปท.	0.1536	ไม่มีผูกพันสัญญา	ไม่มีเบิกจ่าย	5	กรกฎาคม 2569 - กันยายน 2569	70
2	โครงการบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม	ปท.	8.2946	0.8236	7.4128	60	10 มกราคม 2569 - 9 มกราคม 2570	72
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์ **	ปท.	1.1594	1.1594	ไม่มีเบิกจ่าย	73.33	24 มีนาคม 2569 - 19 ตุลาคม 2569	75
4	โครงการตรวจจับและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยีบนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ **	ปท.	18.5143	ไม่มีผูกพันสัญญา	ไม่มีเบิกจ่าย	10	มิถุนายน 2569 - มกราคม 2570	79
5	โครงการเฝ้าระวังและดำเนินการจัดการเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	ปท.	9.7500	9.7500	4.8750	80	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569	81
6	โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center: AFNC) **	ปท.	47.4600	47.4600	16.6110	60	1 พฤศจิกายน 2568 - 31 ตุลาคม 2569	84
7	โครงการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online-Scam Operation Center: AOC)	ศปอท.	84.2675	84.2675	46.3472	75	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	87
8	โครงการดีอีร่วมใจ ธรรมาภิบาลโปร่งใส ปลอดภัยทุกจริต	ศปท.	0.4577	0.2371	0.2371	57.14	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	93
9	โครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค)	ดจ.	0.6977	0.2457	0.2457	100	1 พฤศจิกายน 2568 - 30 กันยายน 2569	97
10	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจด้านการสืบสวน สอบสวนและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ	ปอท.	0.0210	0.0210	0.0210	100	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	99
11	โครงการพัฒนาเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	ปอท.	0.2291	ไม่มีผูกพันสัญญา	ไม่มีเบิกจ่าย	98	1 เมษายน 2568 - 30 กันยายน 2569	100
12	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์	ปอท.	0.9356	ไม่มีผูกพันสัญญา	ไม่มีเบิกจ่าย	100	1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569	103

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วย งาน	วงเงิน (ล้านบาท)			ความก้าวหน้า ปี 2569 (ร้อยละ)	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หน้า
			งบประมาณ	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย			
13	โครงการจ้างเหมาบริการติดตาม ข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคง และการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์	ปอท.	1.5000	0.4494	0.4494	33	12 มิถุนายน 2569 - 30 มิถุนายน 2570	105
รวม			173.4404	151.8847	76.1992			

หมายเหตุ: 1. ** เป็นโครงการเหลือปี สิ้นสุดโครงการในปี 2570
 2. ข้อมูลการผูกพันสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณจากกลุ่มงานวิเคราะห์และบริหารงบประมาณ

โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล โดยจัดอบรมความรู้ พร้อมการฝึกปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การรวบรวม วิเคราะห์พยานหลักฐาน อิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละรูปแบบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง สอดรับกับการพัฒนาของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และภัยออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล เข้ารับ การศึกษา/ อบรม ในหลักสูตรทางด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล ไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร	1 หลักสูตร

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน เริ่มเดือนกรกฎาคม 2569 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ	เมษายน – มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR	เมษายน – มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	เมษายน – มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	เมษายน – มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1	กรกฎาคม - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 153,600 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน -ไม่มี- บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน -ไม่มี- บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล เข้ารับ การศึกษา/อบรม ในหลักสูตรทางการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล ไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร	1 หลักสูตร	ไม่มี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการ เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำ TOR

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 5 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	5	5	100	ไม่มี

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☒ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

2. โครงการบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อบำรุงรักษา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์/โปรแกรมสำหรับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีใช้งานอยู่ให้มีความทันสมัยรองรับรูปแบบของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป

2) เพื่อให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. เพื่อบำรุงรักษา อัปเดตชุดอุปกรณ์/ โปรแกรมงานตรวจพิสูจน์หลักฐานพร้อมต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งาน ระยะเวลา 365 วัน ดังรายการต่อไปนี้ 1) โปรแกรมวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลและคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการแมคโอเอส MAC OS (Cellebrite Inspector) 2) โปรแกรมสำเนาหลักฐานดิจิทัลและคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการแมคโอเอส MAC OS (Cellebrite Digital Collector) 3) โปรแกรมตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลคอมพิวเตอร์ (OpenText EnCase Forensic) 4) โปรแกรมจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนสำหรับงานตรวจวิเคราะห์หลักฐาน (Forensic Explorer) 5) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ (Magnet AXIOM) 6) ชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์และสร้างแผนภูมิจากข้อมูลโทรศัพท์มือถือ (Oxygen Forensic Detective) 7) ชุดโปรแกรมสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Cellebrite Inseyets) 8) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Belkasoft Evidence Center) 9) โปรแกรมตรวจวิเคราะห์โทรศัพท์มือถือ (GMD Soft) 10) โปรแกรมตรวจวิเคราะห์หน่วยบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด (Magnet Witness)	ชุดอุปกรณ์/ โปรแกรมฯ ได้ต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งาน จำนวน 10 รายการ
2. บำรุงรักษาระบบภายในศูนย์ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลสำเนายานหลักฐาน ระบบเครือข่าย ระบบจัดเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิด รวมถึงเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล	บำรุงรักษาระบบภายในศูนย์ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 10 มกราคม 2569 สิ้นสุดวันที่ 9 มกราคม 2570

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ	ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR	พฤศจิกายน 2568
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	9 มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1	9 เมษายน 2569
กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2	9 มกราคม 2570

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 8,294,600 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 8,294,600 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 7,412,800 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. เพื่อบำรุงรักษา อพเกรตชุดอุปกรณ์/ โปรแกรมมางานตรวจพิสูจน์หลักฐาน พร้อมต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งานระยะเวลา 365 วัน ดังรายการต่อไปนี้ 1) โปรแกรมวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลและคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการแมคโอเอส MAC OS (Cellebrite Inspector) 2) โปรแกรมสำเนาหลักฐานดิจิทัลและคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการแมคโอเอส MAC OS (Cellebrite Digital Collector) 3) โปรแกรมตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลคอมพิวเตอร์ (OpenText EnCase Forensic) 4) โปรแกรมจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนสำหรับงานตรวจวิเคราะห์หลักฐาน(Forensic Explorer) 5) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ (Magnet AXIOM) 6) ชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์และสร้างแผนภูมิจากข้อมูลโทรศัพท์มือถือ (Oxygen Forensic Detective)	ชุดอุปกรณ์/โปรแกรมมา ได้ต่ออายุลิขสิทธิ์ การใช้งาน จำนวน 10 รายการ	ชุดอุปกรณ์/โปรแกรมมา ได้ต่ออายุลิขสิทธิ์ การใช้งาน จำนวน 10 รายการ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
7) ชุดโปรแกรมสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Cellebrite Inseyets) 8) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Belkasoft Evidence Center) 9) โปรแกรมตรวจวิเคราะห์โทรศัพท์มือถือ (GMD Soft) 10) โปรแกรมตรวจวิเคราะห์หน่วยบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด (Magnet Witness)		
2. บำรุงรักษาระบบภายในศูนย์ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลสำเนาพยานหลักฐาน ระบบเครือข่าย ระบบจัดเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิด รวมถึงเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล	บำรุงรักษาระบบภายในศูนย์ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ	ไม่มี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR

มีผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญา เรียบร้อยแล้ว (9 ม.ค. 69)

กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1

มีผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ 1 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

- ต่ออายุสิทธิการใช้งานชุดอุปกรณ์/โปรแกรมสำหรับงานตรวจและวิเคราะห์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ โดยการติดตั้งโปรแกรมฯ ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน และอนุญาตให้ใช้สิทธิในชุดอุปกรณ์/โปรแกรมฯ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (365 วัน) จำนวน 10 รายการ

กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 60 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
20	15	20	60	60	60	100	ไม่มี

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☒ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์ **

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาประชาชนจากภัยออนไลน์ โดยมีบุคลากรให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกฎหมาย/ข้อระเบียบ แนวทางและทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย โดยจัดบรรยายองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับเทคโนโลยีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ภัยออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ การรวบรวม วิเคราะห์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละรูปแบบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อันสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และองค์ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานในการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

3) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แนวทางการป้องกันระงับคดีภัยออนไลน์สำหรับประชาชน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เครือข่ายเฝ้าระวังภัยออนไลน์ภาครัฐและเอกชน โดยการจัดงานสัมมนาสร้างการตระหนักรู้การป้องกันคดีภัยออนไลน์

4) เพื่อให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ การระงับภัยออนไลน์สำหรับเยาวชนและประชาชน และมีการเผยแพร่สื่อตามช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ตระหนัก ป้องกันการหลอกลวง และมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตนเองไม่ให้เกิดความเสียหายได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาประชาชนจากภัยและคดีออนไลน์ โดยมีรายงานสรุปผลการให้บริการทุกรายเดือน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน	ประชาชนที่รับบริการบริการมีการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
2. จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน นิติกร หรือผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในหน่วยงานของรัฐ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้จัดอบรมในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 วัน วันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ผู้เข้าอบรม ณ สถานที่จริง จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน	ผู้เข้าร่วมการอบรม มีการประเมินผล ความรู้ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3. จัดเสวนาให้ความรู้ในการรับมือและการจัดการกับภัยและคดีออนไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนาในสถานที่จริง จำนวน ไม่น้อยกว่าครั้งละ 100 คน และเข้าร่วมการเสวนาแบบออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่าครั้งละ 100 คน	ผู้เข้าร่วมการอบรม มีการประเมินผล ความรู้ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ (ที่มีอยู่) ให้มีข้อมูลทันสมัยที่ประชาชนสามารถใช้สืบค้นข้อมูลความรู้เตือนภัยออนไลน์ได้ และเป็นการสร้างความตระหนักรู้ ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ	มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ
5. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ (ที่มีอยู่) ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ จำนวน 1 ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 210 วัน เริ่มวันที่ 24 มีนาคม 2569 สิ้นสุดวันที่ 19 ตุลาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ	ตุลาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR	ตุลาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	23 มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1	22 เมษายน 2569
กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2	21 มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3	19 ตุลาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,159,400 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,159,400 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน -ไม่มี- บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาประชาชนจากภัยและคดีออนไลน์ โดยมีรายงานสรุปผลการให้บริการทุกรายเดือน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน	ประชาชนที่รับบริการมีการประเมินความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ไม่มี
2. จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน นิติกร หรือผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในหน่วยงานของรัฐ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้จัดอบรมในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 วัน วันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ผู้เข้าอบรม ณ สถานที่จริง จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน	ผู้เข้าร่วมการอบรม มีการประเมินผลความรู้ ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ไม่มี
3. จัดเสวนาให้ความรู้ในการรับมือและการจัดการกับภัยและคดีออนไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนาในสถานที่จริง จำนวนไม่น้อยกว่าครั้งละ 100 คน และเข้าร่วมการเสวนาแบบออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่าครั้งละ 100 คน	ผู้เข้าร่วมการอบรม มีการประเมินผลความรู้ ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ไม่มี
4. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ (ที่มีอยู่) ให้มีข้อมูลทันสมัยที่ประชาชนสามารถใช้สืบค้น ข้อมูลความรู้เตือนภัยออนไลน์ได้ และเป็นการสร้างความตระหนักรู้ ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ	มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ	ไม่มี
5. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ (ที่มีอยู่) ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ระบบ	ไม่มี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1** อนุมัติโครงการ
- มีผลการดำเนินการ คือ** อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR

มีผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว (23 มี.ค. 69)

กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1

มีผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ 1 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

- แผนการดำเนินงานโครงการ

- รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการ

กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2

มีผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย

- รายงานผลการจัดการให้บริการให้คำปรึกษาประชาชนจากภัยและคดี

ออนไลน์

- รายงานผลการจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่พนักงาน

เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2569 รวมระยะเวลา 3 วัน ณ ห้อง Ballroom ชั้น 4 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 52 คน จากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมสรรพากร กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

- จัดทำสื่ออินโฟกราฟิกด้านระวังภัยออนไลน์ และลงเผยแพร่ช่องทางโซเชียล

ของโครงการฯ

กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 73.33 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
ไม่มี	ไม่มี	20	20	73.33	73.33	100	ไม่มี

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☒ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

4. โครงการตรวจจับและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยีบนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ **

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้มีบริการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยีบนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ ในการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลจากเว็บไซต์ (Website) และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Platforms) โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

2) เพื่อนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และที่เกี่ยวข้อง รวบรวมเนื้อหาข้อมูลจากเว็บไซต์ (Website) และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Platforms) ตามคีย์เวิร์ดหรือตามที่ถูกอ้างอิงกำหนดเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติเป็นระยะ

3) เพื่อนำ AI มาตรวจสอบ วิเคราะห์ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายบนเว็บไซต์ (Website) และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Platforms) แบบอัตโนมัติ

4) เพื่อมีระบบทำการบันทึก แจ้งเตือน สรุปเนื้อหาของเว็บไซต์ (Website) และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Platforms) ที่ตรวจพบตามหลักเกณฑ์ และสามารถนำไปดำเนินการขอคำสั่งศาลเพื่อปิดกั้นได้ และมีการบันทึกสถานะการดำเนินการ

5) เพื่อจัดให้มีการเชื่อมต่อระบบกับโปรแกรมประยุกต์ (API) ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเข้ากับระบบงานอื่นในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น WebD หรือตามที่ถูกอ้างอิงกำหนด

6) มีข้อมูลสรุปและ Dashboard ที่สามารถใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
การบริการในการเฝ้าระวัง วิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลหรือ ข้อความหลอกลวง ในเครือข่าย สังคมออนไลน์ โดยการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลตรวจสอบ และ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	1 ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 8 เดือน เริ่มเดือนมิถุนายน 2569 สิ้นสุดเดือนมกราคม 2570

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1	มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2	กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3	พฤศจิกายน 2569
กิจกรรมที่ 8 ตรวจรับงานงวดที่ 4	มกราคม 2570

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 18,514,300 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน -ไม่มี- บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน -ไม่มี- บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
การบริการในการเฝ้าระวัง วิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลหรือ ข้อความหลอกลวงในเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล ตรวจสอบ และ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	1 ระบบ	ไม่มี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 8 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ
มีผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการ เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR
มีผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1
มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2
มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3
 มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ
 กิจกรรมที่ 8 ตรวจรับงานงวดที่ 4
 มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ดำเนินโครงการต่อเนื่องภายหลังสิ้นสุดสัญญาเดิมของปีงบประมาณ 2568 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 10 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	40	10	100	ไม่มี

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☒ ช้ากว่าแผน เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก โดยได้เชิญ

ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอแล้วในเดือนมิถุนายน 2569

5. โครงการเฝ้าระวังและดำเนินการจัดการเว็บไซต์ผิดกฎหมาย

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อมีศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ในการเฝ้าระวังวิเคราะห์การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- 2) เพื่อมีบุคลากรพร้อมเครื่องมือในการปฏิบัติงาน สนับสนุนงานเฝ้าระวัง รับแจ้งข้อมูลเว็บไซต์ผิดกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดเก็บพยานหลักฐาน การสืบค้นหาหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลหาผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย มีการติดตามตรวจสอบเว็บไซต์หลังจากที่มีคำสั่งศาลให้ระงับการแพร่หลายแล้ว ตลอดจนปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และเป็นผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การจัดทำเอกสารด้านกฎหมาย การแปลและตรวจสอบเนื้อหาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และประสานงานกับแพลตฟอร์มต่างประเทศ
- 3) เพื่อให้มีบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายต่าง ๆ ให้ครอบคลุมสำหรับการตรวจสอบการระงับการทำให้แพร่หลายเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ตามที่ได้มีการแจ้งคำสั่งศาลไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้ว

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
มีศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	1 ศูนย์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มเดือนตุลาคม 2568 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา	6 พฤศจิกายน 2568
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1	16 ตุลาคม 2568
กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2	29 มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3	29 พฤษภาคม 2569
กิจกรรมที่ 8 ตรวจรับงานงวดที่ 4	1 ตุลาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 9,750,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 9,750,000 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,875,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	1 ศูนย์	1 ศูนย์

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 8 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ
มีผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR
มีผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TORเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง
มีผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญา

กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1

มีผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงวดที่ 1 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2

มีผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงวดที่ 2 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3

มีผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ 3 แล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

กิจกรรมที่ 8 ตรวจรับงานงวดที่ 4

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม (1 ตุลาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2569)

1) การดำเนินการแจ้งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP) เพื่อระงับการทำให้แพร่หลายเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมตามคำสั่งศาล จำนวน 750,126 URLs ดังนี้

- 1.1) พนันออนไลน์ จำนวน 650,525 URLs
- 1.2) บุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 49,657 URLs
- 1.3) โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 15,311 URLs
- 1.4) กัญชา จำนวน 10,099 URLs
- 1.6) หมิ่นสถาบัน จำนวน 5,407 URLs
- 1.8) ลามกอนาจาร จำนวน 4,538 URLs
- 1.5) อาวุธปืน จำนวน 4,386 URLs
- 1.9) Hate Speech จำนวน 2,738 URLs
- 1.7) คำประเวณี จำนวน 2,382 URLs
- 1.10) อื่น ๆ จำนวน 5,083 URLs

2) การประสานแพลตฟอร์มผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube เป็นต้น เพื่อระงับการทำให้แพร่หลายเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม จำนวน 101,871 URLs ดังนี้

- 2.1) เว็บไซต์/Ads หลอกลวง จำนวน 32,955 URLs
- 2.2) พนันออนไลน์ จำนวน 24,819 URLs
- 2.3) โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 16,609 URLs
- 2.4) บุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 15,107 URLs
- 2.5) กัญชา จำนวน 4,976 URLs
- 2.6) อื่น ๆ จำนวน 7,405 URLs

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
40	40	60	60	80	80	100	ไม่มี

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☒ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

6. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center: AFNC) **

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา และข่าวสารต่าง ๆ ที่เผยแพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ อันอาจส่งผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ ที่พร้อมสำหรับการบริหารจัดการแก้ไขข่าวปลอมและทำการเผยแพร่เนื้อหาที่ถูกต้องออกไปสู่สาธารณะ และบูรณาการงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ และการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีที่ดำเนินการโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2) เพื่อให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารกับประชาชนสำหรับรับแจ้งข่าวและเบาะแสของข้อมูลที่เท็จที่เผยแพร่อยู่ในสังคม อันอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศในวงกว้าง ทั้งในด้านภัยพิบัติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านนโยบายรัฐ และด้านอื่น ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

3) เพื่อให้มีช่องทางการสื่อสารโดยตรงกับประชาชน รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายผู้ประสานงาน และศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของแต่ละกระทรวง ในการแจ้งข่าวสารที่มีผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศในวงกว้าง ทั้งในด้านภัยพิบัติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านนโยบายรัฐ และด้านอื่น ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนให้แก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทราบถึงข้อมูลอันเป็นเท็จหรือหลอกลวง และข้อมูลที่ต้องในแบบที่เข้าใจได้ง่าย อาทิเช่น รูปภาพ อินโฟกราฟิก วิดีทัศน์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ที่สามารถเผยแพร่ตอบโต้ข่าวเท็จได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดการกระจายของข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือเป็นเท็จบนโลกอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์

4) เพื่อให้มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งทำการพัฒนาบุคลากรและขยายเครือข่ายผู้ประสานงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้สามารถปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์เนื้อหา บริหารการข่าว และการรับแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่าง ๆ ภายใต้โครงการ และดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนและสื่อมวลชน

5) เพื่อขยายผลการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณก่อนจะเผยแพร่หรือส่งต่อในอินเทอร์เน็ต ผ่านการจัดกิจกรรมและ

การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การผลิตสื่อเสียง การจัดกิจกรรมให้ความรู้ และการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล และมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาข่าวปลอมและการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้สังคมได้รับทราบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) สามารถเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (นับเฉพาะข้อมูล หรือข่าวสารในส่วนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการให้เผยแพร่) ต่อสาธารณชนตามช่องทางต่าง ๆ ภายใน 2 ชั่วโมง	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.10

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรม 1 อนุมัติโครงการ	กันยายน - ตุลาคม 2568
กิจกรรม 2 จัดทำ TOR	กันยายน - ตุลาคม 2568
กิจกรรม 3 จัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม 2568
กิจกรรม 4 ลงนามในสัญญา	11 กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1	31 มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2	28 กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3	30 เมษายน 2569
กิจกรรมที่ 8 ตรวจรับงานงวดที่ 4	30 มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 9 ตรวจรับงานงวดที่ 5	31 สิงหาคม 2569
กิจกรรมที่ 10 ตรวจรับงานงวดที่ 6	31 ตุลาคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 47,460,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 47,460,000 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 16,611,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) สามารถเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (นับเฉพาะข้อมูล หรือข่าวสารในส่วนที่หน่วยงานที่	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.10	ไม่มี

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เกี่ยวข้องต้องการให้เผยแพร่) ต่อสาธารณชนตามช่องทางต่าง ๆ ภายใน 2 ชั่วโมง		

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 10 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 อนุมัติโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 จัดทำ TOR

มีผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 4 ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว (11 ก.พ. 69)

กิจกรรมที่ 5 ตรวจรับงานงวดที่ 1

มีผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ 1 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 6 ตรวจรับงานงวดที่ 2

มีผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ 2 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 7 ตรวจรับงานงวดที่ 3

มีผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ 3 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 8 ตรวจรับงานงวดที่ 4

มีผลการดำเนินการ คือ ครบกำหนดงวดงานในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 และมีกำหนดตรวจรับงวดงานที่ 4 ในเดือนกรกฎาคม 2569

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการยืนยันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center : AFNC) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของศูนย์ AFNC ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ได้ดำเนินการจัดทำอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) และดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลหลังจากที่ได้รับผลการตรวจสอบจากหน่วยงาน (เฉพาะข้อมูลในส่วนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการให้เผยแพร่) จำนวนทั้งสิ้น 1,982 เรื่อง และได้เผยแพร่ภายใน 2 ชั่วโมง จำนวน 1,966 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 99.19)

กิจกรรมที่ 9 ตรวจรับงานงวดที่ 5

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

กิจกรรมที่ 10 ตรวจรับงานงวดที่ 6

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 60 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
20	19	46.67	46.67	60	60	100	ไม่มี

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☒ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

7. โครงการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online-Scam Operation Center: AOC)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศปอท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อการรับแจ้งและบริหารคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กับประชาชน และสามารถประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) เพื่อให้มีบุคลากรในการปฏิบัติงานสนับสนุนการรับแจ้งคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมทั้งการพัฒนาบุคลากร ในการดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการยับยั้งความเสียหาย

3) เพื่อให้มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ให้สามารถปฏิบัติงานรับแจ้งคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการดำเนินงานภายใต้โครงการได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ร้อยละของจำนวนสายที่รับได้ในการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center)	ร้อยละ 90

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 กระบวนการทางพัสดุ ได้แก่ อนุมัติโครงการ/ จัดทำ TOR/จัดซื้อจัดจ้าง/ ลงนามในสัญญา	กันยายน - พฤศจิกายน 2568
กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 1 ดังนี้ 1. แผนการดำเนินงานโครงการ	ตุลาคม 2568 (ภายใน 15 วัน นับจากวันเริ่มทำงาน)

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
2. ผลการจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงาน 3. ผลการจัดเตรียมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงาน 4. รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการ	
กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 2 ดังนี้ 1. รายงานผลการบริหารจัดการ 2. รายงานผลรายสัปดาห์ ดังนี้ 2.1 รายงานจำนวนสายที่ได้รับ 2.2 รายงานสถิติปัญหาการของผู้เสียหาย และ รายงานการระงับข้อพิพาท 2.3 รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษา 3. รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการ ตัดสินใจ/บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 4. รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด	ตุลาคม - พฤศจิกายน 2568
กิจกรรมที่ 4 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 3 ดังนี้ 1. รายงานผลการบริหารจัดการ 2. รายงานผลรายสัปดาห์ ดังนี้ 2.1 รายงานจำนวนสายที่ได้รับ 2.2 รายงานสถิติปัญหาการของผู้เสียหาย และ รายงานการระงับข้อพิพาท 2.3 รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษา 3. รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการ ตัดสินใจ/บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 4. รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด	ธันวาคม 2568 - มกราคม 2569
กิจกรรมที่ 5 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 4 ดังนี้ 1. รายงานผลการบริหารจัดการ 2. รายงานผลรายสัปดาห์ ดังนี้ 2.1 รายงานจำนวนสายที่ได้รับ 2.2 รายงานสถิติปัญหาการของผู้เสียหาย และ รายงานการระงับข้อพิพาท 2.3 รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษา 3. รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการ ตัดสินใจ/บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 4. รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 6 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 5 ดังนี้ 1. รายงานผลการบริหารจัดการ 2. รายงานผลรายสัปดาห์ ดังนี้ 2.1 รายงานจำนวนสายที่ได้รับ	เมษายน - พฤษภาคม 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
2.2 รายงานสถิติบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย และ รายงานการระงับบัญชี 2.3 รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี 3. รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการ ตัดสินใจ/บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 4. รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด	
กิจกรรมที่ 7 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 6 ดังนี้ 1. รายงานผลการบริหารจัดการ 2. รายงานผลรายสัปดาห์ ดังนี้ 2.1 รายงานจำนวนสายที่ได้รับ 2.2 รายงานสถิติบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย และ รายงานการระงับบัญชี 2.3 รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี 3. รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการ ตัดสินใจ/บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 4. รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด	มิถุนายน - กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 8 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 7 ดังนี้ 1. รายงานผลการบริหารจัดการ 2. รายงานผลรายสัปดาห์ ดังนี้ 2.1 รายงานจำนวนสายที่ได้รับ 2.2 รายงานสถิติบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย และ รายงานการระงับบัญชี 2.3 รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี 3. รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการ ตัดสินใจ/บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 4. รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด	สิงหาคม - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 84,267,500 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 84,267,500 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 46,347,200 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของจำนวนสายที่รับได้ในการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center)	ร้อยละ 90	ร้อยละ 87.20 (ณ 30 มิ.ย.69)

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 8 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 กระบวนการทางพัสดุ ได้แก่ อนุมัติโครงการ /จัดทำ TOR/จัดซื้อจัดจ้าง/ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 4 ก.ย. 2568/จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 23 ก.ย. 2568/จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 30 ก.ย. 2568/ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 2 ธ.ค. 2568

กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 1

มีผลการดำเนินการ คือ ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว/ตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว/เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 2

มีผลการดำเนินการ คือ ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว/ตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว/เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 4 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 3

มีผลการดำเนินการ คือ ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว/ตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว/เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 5 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 4

มีผลการดำเนินการ คือ ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว/เบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 6 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 5

มีผลการดำเนินการ คือ ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 5 เรียบร้อยแล้ว/ตรวจรับงานงวดที่ 5 เรียบร้อยแล้ว/อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 5

กิจกรรมที่ 7 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 6

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างปฏิบัติงานงวดที่ 6

กิจกรรมที่ 8 ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ 7

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

รายงานผลการปฏิบัติงาน ของศูนย์ AOC ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 30 มิถุนายน 2569 ดังนี้

1) รายงานจำนวนสายที่ได้รับ

- มีจำนวนสายโทรเข้าทั้งหมด จำนวน 1,057,550 สาย
- จำนวนสายที่รับได้ 922,135 สาย คิดเป็นร้อยละ 87.20

2) รายงานสถิติบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย และรายงานการระงับบัญชี

- มีบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย (Bank Case ID) จำนวน 255,162 รายการ
- ระงับ/อายัดบัญชีธนาคาร จำนวน 492,324 บัญชี
- มูลค่าความเสียหายประมาณ 12,613.60 ล้านบาท

3) รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี

ประเภทของคดีผู้เสียหายแยกตามช่วงอายุ

ช่วงอายุ	จำนวน (คน)	มูลค่า (ลบ.)	ชาย	หญิง	สัดส่วนการ ระงับบัญชี	คดีสูงสุด
อายุต่ำกว่า 20 ปี	15,472	132,455,900	39.16%	60.84%	6.06%	1. คดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ
						2. คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหา รายได้พิเศษ
						3. คดีข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัว แล้วหลอกให้โอนเงิน (Call Center)
อายุ 20 - 49 ปี	184,403	6,332,944,256	37.46%	62.54%	72.28%	1. คดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ
						2. คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหา รายได้พิเศษ
						3. คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัล หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ
อายุ 50 - 64 ปี	43,233	4,142,370,082	41.21%	58.79%	16.95%	1. คดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ
						2. คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหา รายได้พิเศษ
						3. คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัล หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ
อายุ 65 ปีขึ้นไป	12,022	2,004,654,181	42.21%	57.79%	4.71%	1. คดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ
						2. คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัล หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ
						3. คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหา รายได้พิเศษ

ประเภทของคดีผู้เสียหายแยกตามช่วงอายุ ดังนี้

- กลุ่มอายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นกลุ่มเยาวชนพบจำนวนการแจ้งเหตุรวม 15,472 เคส คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 132.45 ล้านบาท โดยผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 60.84% และเพศชาย 39.16% สำหรับประเภทคดีที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. คดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ 2. คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ 3. คดีข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน (Call Center)

- กลุ่มอายุ 20 – 49 ปี เป็นกลุ่มที่มีจำนวนเหตุการณ์และมูลค่าความเสียหายสูงที่สุด โดยมีจำนวน 184,403 เคส มูลค่าความเสียหายรวม 6,332.94 ล้านบาท สัดส่วนผู้เสียหายเป็นเพศหญิง 62.54% และเพศชาย 37.46% สำหรับประเภทคดีที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. คดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ 2. คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ 3. คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัล หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ

- กลุ่มอายุ 50 – 64 ปี ในกลุ่มผู้ใหญ่วัยก่อนเกษียณ พบจำนวนการแจ้งเหตุ 43,233 เคส มูลค่าความเสียหายรวม 4,142.37 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนผู้เสียหายเป็นเพศหญิง 58.79% และเพศชาย 41.21% สำหรับประเภทคดีที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. คดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ 2. คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ 3. คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัล หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ

- กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ มีจำนวนเคสน้อยที่สุดคือ 12,022 เคส มีมูลค่าความเสียหาย 2,004.65 ล้านบาท โดยผู้เสียหายเป็นเพศหญิง 57.79% และเพศชาย 42.21% สำหรับประเภทคดีที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. คดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ

2. คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัล หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ 3. คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ

4) รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด

5 อันดับ จังหวัดที่มีการรับแจ้งมากที่สุด

จังหวัด	รับแจ้งเรื่อง	ระงับบัญชี
กรุงเทพมหานคร	98,355	64,827
นนทบุรี	22,159	14,394
ชลบุรี	21,146	14,453
สมุทรปราการ	19,028	12,968
ปทุมธานี	18,346	12,559

ที่พบมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร มีการแจ้งเหตุ 98,355 เคส และระงับบัญชี 64,827 บัญชี รองลงมา ได้แก่ นนทบุรี ชลบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี ตามลำดับ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 75 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
25	25	50	50	75	75	100	ไม่มี

4) สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☒ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

8. โครงการดีอีร่วมใจ ธรรมาภิบาลโปร่งใส ปลดการทุจริต

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม และมีทัศนคติและสร้างค่านิยมป้องกันและต่อต้านการทุจริต การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

2) เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความรู้ ความเข้าใจและเทคนิควิธีการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และสามารถดำเนินงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) เพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้มีค่าคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ (89 คะแนนขึ้นไป) ทุกหน่วยงาน

4) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	89 คะแนน
2. จำนวนของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม	500 คน
3. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ 85

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างองค์กรด้วยคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต	ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK - ASSESSMENTS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2569

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	มีนาคม - เมษายน 2569
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเรียนรู้เพื่อความโปร่งใส: ถอดบทเรียน ITA สู่งานพัฒนาที่ดีขึ้น	พฤษภาคม - มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมจิตอาสา สร้างสำนึกดี สู้สังคมใสสะอาด	มิถุนายน - กรกฎาคม 2569
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน: ต่อต้านทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	กรกฎาคม - สิงหาคม 2569
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ผ่านคุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานทางจริยธรรม	สิงหาคม - กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 457,700 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 237,100 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 237,100 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
1. ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	89 คะแนน	ไม่มี
2. จำนวนของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม	500 คน	500 คน
3. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ 85	ไม่มี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างองค์กรด้วยคุณธรรม จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต

มีผลการดำเนินการ คือ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2568 เวลา 08.30 – 14.30 น. ณ NT Auditorium สำนักงานใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประมวลจริยธรรม และนโยบายต่อต้านการทุจริตของภาครัฐอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตให้กับข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสร้างและขยายผลวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความสุจริตและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกระดับ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

- 1) การประกาศเจตนารมณ์ “No Gift Policy” และการแสดงพลังความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงาน จากการปฏิบัติหน้าที่
- 2) พิธีมอบโล่องค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- 3) การเสวนา ในหัวข้อ “องค์กรคุณธรรมไม่ใช่แค่ป้ายประกาศ : แนวทางขับเคลื่อนจากนโยบายสู่การปฏิบัติ”
- 4) การจัดแสดงบูธนิทรรศการ “ตลาดนัดคุณธรรม” เพื่อแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในหน่วยงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 10 หน่วยงานและหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายองค์กรคุณธรรม จำนวน 7 หน่วยงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 280 คน

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK -ASSESSMENTS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

มีผลการดำเนินการ คือ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK - ASSESSMENTS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 02 – 08 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารซี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเทคนิค วิธีการเกี่ยวกับแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริตและสามารถดำเนินการตามแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อช่วยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส โดยในกิจกรรมนี้ได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจในการประเมินฯ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามในประเด็นปัญหาของการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 70 คน

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

มีผลการดำเนินการ คือ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้จัดกิจกรรมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่อังคารที่ 24 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรม ทีเค พาเลส แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจและเทคนิค วิธีการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สามารถดำเนินงานให้สอดคล้องกับการประเมิน ITA ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อช่วยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ตลอดจนเพื่อยกระดับค่า

คะแนนการประเมิน ITA โดยในกิจกรรมนี้ได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน ITA มาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจในการประเมินฯ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามในประเด็นปัญหาของการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 73 คน

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเรียนรู้เพื่อความโปร่งใส: ถอดบทเรียน ITA สู่การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

มีผลการดำเนินการ คือ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้จัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อความโปร่งใส: ถอดบทเรียน ITA สู่การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ร่วมกิจกรรมสามารถวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีที่ผ่านมา เพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนหรือจุดที่ต้องปรับปรุงในแต่ละตัวชี้วัด และนำบทเรียนที่ได้จากการวิเคราะห์ไปกำหนดแนวทางและมาตรการเชิงรุกในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการจัดการความรู้ จากวิทยากรกระบวนการทำหน้าที่สนับสนุนการทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับผลการประเมิน ITA เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงลึกและตรงประเด็น พร้อมนำเสนอผลการถอดบทเรียนและข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาต่อที่ประชุมโดยมีวิทยากรกระบวนการช่วยสรุป ประมวล และเชื่อมโยงองค์ความรู้จากแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในภาพรวมขององค์กร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเป็นข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 80 คน

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมจิตอาสา สร้างสำนึกดี สู้สังคมใสสะอาด

ผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2569

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน: ต่อต้านทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

มีผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2569

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ผ่านคุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานทางจริยธรรม

มีผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2569

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ประกาศกรอบและหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ล่วงหน้าไปกว่าเดิม ทำให้การดำเนินงานของบางกิจกรรมอาจจะเกิดความล่าช้าไปกว่าที่กำหนดไว้

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
16.66	16.66	50	42.86	66.67	57.14	100	ไม่มี

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☐ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☒ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

(สำนักงาน ป.ป.ช.) ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีความล่าช้ากว่ารอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ทำให้ต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามหัวเวลาที่เหมาะสม จึงทำให้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ เนื่องจากต้องรอการประกาศเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการประเมิน

9. โครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองงานดิจิทัลจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดจ. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างเครือข่ายที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ เช่น ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) การค้าขายออนไลน์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่

2) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำรงชีวิต รวมถึงป้องกันภัยจากข่าวปลอม (Fake News)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่า	400 คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 11 เดือน เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดโครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค) ให้กับประชาชน ใน 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดสมุทรปราการ	22 ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 จัดโครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค) ให้กับประชาชน ใน 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	23 มกราคม 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 697,700 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 245,700 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 245,700 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวม ตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	400 คน	413 คน
- ครั้งที่ 1 จ.สมุทรปราการ ธ.ค.	200 คน	197 คน
- ครั้งที่ 2 จ.สุราษฎร์ธานี	200 คน	216 คน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดโครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค) ให้กับประชาชน ใน 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดสมุทรปราการ

มีผลการดำเนินการ คือ มีผู้เข้ารับการอบรมสร้างเครือข่าย จำนวน 197 คน

กิจกรรมที่ 2 จัดโครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (4 ภาค) ให้กับประชาชน ใน 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มีผลการดำเนินการ คือ มีผู้เข้ารับการอบรมสร้างเครือข่าย จำนวน 216 คน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
48.50	48.50	60	100	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☒ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

10. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ เทคนิค/วิธีการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กับข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
- 2) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 3) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ทักษะ เทคนิค/วิธีการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 2,000 นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมตามโครงการฯ	1 ธันวาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการดำเนินการฝึกอบรม	1 กรกฎาคม 2569 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 21,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 21,000 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 21,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ทักษะ เทคนิค/วิธีการสืบสวน สอบสวน และปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 2,000 นาย	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 2,000 นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมตามโครงการฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
80	80	100	100	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

- 4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☒ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

11. โครงการพัฒนาเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อจัดการบรรยายให้ความรู้ด้านการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก่ข้าราชการตำรวจในกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและผู้เข้าร่วมสัมมนา

2) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะความรู้ รวมทั้งประสบการณ์การทำงาน แนวคิดในการสืบสวนป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานในเครือข่าย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
จำนวนข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการสืบสวนและปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยี	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 50 นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2569 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	1 เมษายน 2569 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อมอบหมายความรับผิดชอบในการดำเนินการ	1 เมษายน 2569 – 30 เมษายน 2569
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ	1 เมษายน 2569 – 30 เมษายน 2569
กิจกรรมที่ 4 กำหนดระยะเวลา/ตารางการดำเนินโครงการ	1 พฤษภาคม 2569 – 31 พฤษภาคม 2569
กิจกรรมที่ 5 ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย	1 มิถุนายน 2569 – 30 มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 6 กำหนดหัวข้อการอบรม	1 มิถุนายน 2569 – 30 มิถุนายน 2569
กิจกรรมที่ 7 ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม	1 กรกฎาคม 2569 – 30 กันยายน 2569
กิจกรรมที่ 8 สรุปผลการดำเนินการ	1 สิงหาคม 2569 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 229,100 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน -ไม่มี- บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน -ไม่มี- บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2469	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการสืบสวนและปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยี	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 50 นาย	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 50 นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 8 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อมอบหมายความรับผิดชอบในการดำเนินการ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 4 กำหนดระยะเวลา/ตารางการดำเนินโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 5 ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 6 กำหนดหัวข้อการอบรม

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 7 ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 8 สรุปผลการดำเนินการ

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 98 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
2	2	10	10	98	98	100	ไม่มี

- 4) สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☒ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

12. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวน เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคไซเบอร์
- 2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ซักซ้อมการปฏิบัติ พร้อมทั้งสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน และนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งจะประโยชน์ในการบูรณาการในการทำงานร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวนสอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 192 นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 365 วัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	1 ตุลาคม 2568 – 30 พฤศจิกายน 2568
กิจกรรมที่ 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	1 ธันวาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมตามโครงการฯ	1 เมษายน 2569 – 30 กันยายน 2569

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 935,600 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน -ไม่มี- บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน -ไม่มี- บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง กระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	จำนวนผู้เข้ารับการ อบรม ไม่น้อยกว่า 192 นาย	จำนวนผู้เข้ารับ การอบรม 192 นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมตามโครงการฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- 1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- 2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)
- 3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
2	2	10	10	100	100	ไม่มี	ไม่มี

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☒ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

13. โครงการจ้างเหมาบริการติดตาม ข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อดำเนินการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
- 2) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการกิจหลักและภารกิจรอง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2569
1. ได้บริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี แบบอัตโนมัติเป็นครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ตามรายละเอียดใน TOR	ได้รับบริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ
2. ระบบการตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ ของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี แบบอัตโนมัติที่สามารถใช้งานได้จริง	ระบบตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ สามารถใช้งานได้จริง จำนวน 1 ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน 4 เดือน เริ่มวันที่ 12 มิถุนายน 2569 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ 1 จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา	เมษายน 2569
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบ	พฤษภาคม 2569
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจ้างเหมาบริการในโครงการ	มิถุนายน 2569 - มิถุนายน 2570

โครงการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,500,000 บาท
- 2) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 449,400 บาท
- 3) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน -ไม่มี- บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. 2569	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ได้รับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการ กระทำความผิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง เทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์	ได้รับการติดตามข้อมูล ข่าวสารฯ แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจ้างเหมาบริการในโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

1) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 33 ของเป้าหมายทั้งโครงการ

2) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. 2569

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี)

3) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
ไม่มี	ไม่มี	2	2	33	33	100	ไม่มี

4) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3

☒ เป็นไปตามแผน

☐ เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

☐ ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY

120 หมู่ 3 ชั้น 8-11 อาคาร ซี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210