



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ไตรมาส ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

กลุ่มงานตรวจราชการและขับเคลื่อนดิจิทัลจังหวัด กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาส ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

แผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกอบด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน และยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีโครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๐ โครงการ ส่งคืบหน้าประมาณ/ยกเลิกโครงการ จำนวน ๔ โครงการ คงเหลือ จำนวน ๓๖ โครงการ ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการทั้งหมด ณ สิ้นไตรมาส ๑ - ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) พบว่ามีโครงการที่มีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน จำนวน ๒๘ โครงการ เร็วกว่าแผนฯ จำนวน ๔ โครงการ และช้ากว่าแผนฯ จำนวน ๔ โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ จำแนกตามรายยุทธศาสตร์ ดังนี้

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ความก้าวหน้า (จำนวนโครงการ)			ความก้าวหน้าไตรมาส ๑ - ๒ (ร้อยละ)		
			ตามแผน	เร็วกว่าแผน	ช้ากว่าแผน	แผน	ผล	เร็ว/(ช้า)
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๒๒	๑๙	๒	๑	๘๘.๐๙	๘๗.๕๙	(๐.๐๕)
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๑๔	๙	๒	๓	๖๔.๒๘	๖๕.๘๖	(๒.๔๓)
รวม		๓๖	๒๘	๔	๔	๘๔.๒๖	๘๓.๐๑	(๑.๒๕)

หมายเหตุ : โครงการทั้งหมด ๔๐ โครงการ ยกเลิก ๔ โครงการ (ยุทธฯ ๑ = ๒ โครงการ/ยุทธฯ ๒ = ๒ โครงการ) คงเหลือ ๓๖ โครงการ

๒. ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ จำแนกตามรายหน่วยงาน ดังนี้

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	ความก้าวหน้า (จำนวนโครงการ)			ความก้าวหน้าไตรมาส ๑ - ๒ (ร้อยละ)		
			ตามแผน	เร็วกว่าแผน	ช้ากว่าแผน	แผน	ผล	เร็ว/(ช้า)
๑	กก.	๓	๒	๑	ไม่มี	๕๐.๐๐	๕๑.๓๘	๒.๓๘
๒	ตท.	๒	๒	ไม่มี	ไม่มี	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่มี
๓	ดจ.	๒	๑	๑	ไม่มี	๕๐.๐๐	๖๕.๐๐	๑๕.๐๐
๔	ศท.	๑๒	๑๒	ไม่มี	ไม่มี	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่มี
๕	กส.	๒	๑	ไม่มี	๑	๕๐.๐๐	๓๐.๐๐	(๒๐.๐๐)
๖	บค.	๒	๑	๑	ไม่มี	๕๐.๐๐	๖๐.๙๗	๑๐.๙๗
๗	ปท.	๗	๔	๑	๒	๕๗.๑๔	๖๖.๖๗	(๙.๕๒)
๘	ศปอท.	๑	๑	ไม่มี	ไม่มี	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่มี
๙	ศปท.	๑	ไม่มี	ไม่มี	๑	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	(๑๐๐.๐๐)
๑๐	ปอท.	๔	๔	ไม่มี	ไม่มี	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ไม่มี
รวม		๓๖	๒๘	๔	๔	๘๔.๒๖	๘๓.๐๑	(๑.๒๕)

หมายเหตุ : โครงการทั้งหมด ๓๖ โครงการ ยกเลิก ๔ โครงการ (ศท. = ๒ โครงการ/ปอท. = ๒ โครงการ) คงเหลือ ๓๖ โครงการ

โดยมีรายละเอียดโครงการแบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๙	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	นิยาม
๑. จำนวนบัญชีผู้ใช้งานหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศที่ใช้บริการระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) บนระบบคลาวด์ของกระทรวงดิจิทัลฯ	จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บัญชี	หน่วยงานขับเคลื่อน : ดจ. หน่วยงานจัดเก็บ ข้อมูล : ดจ.	ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) หมายถึง ระบบบริหารจัดการเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัล ซึ่งมีความสามารถในการสร้าง แก้ไข ลงนาม จัดเก็บ และส่งต่อเอกสารระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงาน ส่งเสริมการดำเนินงานในรูปแบบไร้กระดาษ (Paperless) ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้ระบบ e-Document ยังถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เช่น ราชการจะบริการด้วยระบบ Paperless (Connectivity) ของรัฐ โดยทำให้การติดต่อราชการของประชาชน ไม่จำเป็นต้องเข้ามาดำเนินการ ณ สถานที่ราชการ รวมถึงการให้บริการประชาชนในรูปแบบออนไลน์
๒. จำนวนนวัตกรรมดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาสำหรับให้บริการทุกภาคส่วน	๕ นวัตกรรม	หน่วยงานขับเคลื่อน : กท. หน่วยงานจัดเก็บ ข้อมูล : กท.	นวัตกรรมดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลฯ หมายถึง การพัฒนากระบวนการด้านดิจิทัลโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ มาใช้เพื่อยกระดับการดำเนินงานของภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน และทุก

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๙	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	นิยาม
			ภาคส่วน รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบสนองความต้องการของสังคมยุคใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลกและก้าวไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน
๓. นโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎ/ประกาศ/ระเบียบ/มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/ความตกลง/ความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ออกใหม่หรือปรับปรุงจากเดิมที่ส่งเสริมการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๑๐ เรื่อง/ฉบับ	หน่วยงานขับเคลื่อน : กม./ กส./ ตท./ปท. และ ทุกกอง หน่วยงานจัดเก็บ ข้อมูล : กม./ กส./ ตท./ ปท. และ ทุก กอง	นโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎ/ประกาศ/ระเบียบ/มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/ความตกลง/ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ออกใหม่และปรับปรุงจากเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐ ให้มีความพร้อม รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนที่ส่งเสริมการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
๔. ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการประเมินระดับพัฒนาการด้านดิจิทัล ผ่านการประเมินในระยะสมบูรณ์ (Mature)	ร้อยละ ๑๐๐	หน่วยงานขับเคลื่อน : กก./ บค./ และ ศท. หน่วยงานจัดเก็บ ข้อมูล : กก./ บค./ และ ศท.	ระดับพัฒนาการด้านดิจิทัล แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ (๑) ระยะเริ่มแรก (Early) (๒) ระยะกำลังพัฒนา (Developing) และ (๓) ระยะสมบูรณ์ (Mature) โดย กก. ได้พิจารณาภาพรวมของ สป.ตศ. แล้วเห็นว่า สป.ตศ. เป็นองค์กรที่อยู่ในระยะกำลังพัฒนาจึงทำให้การสอบในปี ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่ได้ประเมินความรู้ (Self-assessment) ด้วยชุดข้อสอบในระยะกำลังพัฒนา
๕. จำนวนประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงผู้พิการผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับการพัฒนาและสามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	๓,๕๐๐ คน	หน่วยงานขับเคลื่อน : ตท./ กก./ บค./ ปท./ ปอท. และ ดจ. หน่วยงานจัดเก็บ ข้อมูล : ตท./ กก./ บค./ ปท./ ปอท. และ ดจ.	ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการภายใต้ สป.ตศ. ที่ได้รับการพัฒนาและสามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ณ สถานที่ตั้ง

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๙	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	นิยาม
๖. จำนวนหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะเกี่ยวกับดิจิทัล (Digital Skill) และเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)	๑๕ หลักสูตร	หน่วยงานขับเคลื่อน : ดจ. หน่วยงานจัดเก็บ ข้อมูล : ดจ.	หลักสูตรการฝึกอบรม ณ สถานที่ตั้ง โดยหลักสูตรการฝึกอบรมจะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถทางดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาทางด้านดิจิทัล และยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการขับเคลื่อนสถานะภาพการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับประชาชนในประเทศ เพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างงานให้คนในชุมชน สร้างรายได้ให้กับตนเองและท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการรวมถึงการสร้างโอกาสในการลงทุนใหม่ ๆ โดยมีหน่วยงานสนับสนุน Content และหารือกับภาคเอกชนที่มีองค์ความรู้ด้านดิจิทัลฯ ผ่านคณะกรรมการร่วมระหว่าง สป.ดศ. สดช. และ สสช.
๗. จำนวนหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศที่ใช้บริการระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) บนระบบคลาวด์ของกระทรวงดิจิทัลฯ	๒๐๐ หน่วยงาน	หน่วยงานขับเคลื่อน : ดจ. หน่วยงานจัดเก็บ ข้อมูล : ดจ.	ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) หมายถึง ระบบบริหารจัดการ เอกสาร ใน รูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัลซึ่งมีความสามารถในการสร้าง แก้ไข ลงนาม จัดเก็บ และส่งต่อเอกสารระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงาน ส่งเสริมการดำเนินงานในรูปแบบไร้กระดาษ (Paperless) ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้ระบบ e-office ยังถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๙	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	นิยาม
			ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เช่น ราชการจะบริการด้วยระบบ Paperless (Connectivity) ของรัฐ โดยทำให้การติดต่อราชการของประชาชนไม่จำเป็นต้องเข้ามาดำเนินการ ณ สถานที่ราชการ รวมถึงการให้บริการประชาชนในรูปแบบออนไลน์

กลยุทธ์

๑. พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน และกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัย รวมทั้งพัฒนา นโยบาย แผน กรอบแนวทาง ความร่วมมือทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ตัวชี้วัด ๓)

๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานภาครัฐ ที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ (ตัวชี้วัด ๓)

๓. ส่งเสริมให้มีการพัฒนากระบวนการตามวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงระบบการบริหาร จัดการ และจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และการบริการให้มีความทันสมัยอย่าง มีธรรมาภิบาล (ตัวชี้วัด ๑ และ ตัวชี้วัด ๗)

๔. จัดให้มีบริการด้านโครงข่ายโทรคมนาคม และไปรษณีย์ที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทั่วประเทศและเชื่อมต่อ ไปยังต่างประเทศ มีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ รวมถึงส่งเสริมให้ท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์ จากโครงสร้างพื้นฐานอย่างคุ้มค่า (ตัวชี้วัด ๓)

๕. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร ยกกระดับทักษะของบุคลากร จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม และส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มรวมถึง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาและสามารถใช้ ประโยชน์ในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ตัวชี้วัด ๔ / ตัวชี้วัด ๕ และ ตัวชี้วัดที่ ๖)

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๒๔ โครงการ สรุปได้ ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วย งาน	วงเงิน (ล้านบาท)			ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๙ (ร้อยละ)	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หน้า
			งบประมาณ	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย			
๑	โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ	กก.	๐.๑๕๐๐	ไม่มีผูกพันสัญญา	๐.๑๑๕๐	๕๗.๑๔	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๑๐
๒	โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center: GCC ๑๑๑๑)	กก.	๘๘.๒๘๐๐	๓๐.๘๙๘๐	๕๗.๓๘๒๐	๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๑๓
๓	โครงการส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัลให้กับประชาชน (Digital Vaccine)	กก.	๓.๘๖๕๐	๒.๘๙๕๐	๐.๙๖๕๐	๔๐	๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙	๒๐
๔	โครงการจัดการประชุมคณะกรรมการจัดการ สมัยที่ ๔๙ (MC-๔๙) และการจัดการประชุมสัมมนาหัวข้อ Progress in APT for the year ๒๐๒๕ (SPA-๒๐๒๕)	ตท.	๑.๑๒๔๐	ไม่มีผูกพันสัญญา	๐.๘๙๙๓	๑๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘	๒๒
๕	โครงการฝึกอบรม Girls in ICT Days ๒๐๒๖	ตท.	๐.๑๓๙๒	ไม่มีผูกพันสัญญา	ไม่มีเบิกจ่าย	๔๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๒๔
๖	โครงการขับเคลื่อนการใช้ e-Document ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๗๖ จังหวัด	ดจ.	๒.๐๓๖๔	๐.๐๐๔๐	๐.๑๔๔๖	๓๐	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๒๖
๗	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ศท.	๒.๘๐๐๐	๑.๖๒๘๔	ไม่มีเบิกจ่าย	๒๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙	๒๙
๘	โครงการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง	ศท.	๕.๒๙๕๐	๓.๙๗๑๓	๑.๓๒๓๘	๔๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๓๑
๙	โครงการเช่าใช้บริการพื้นที่ (Co-location) ตู้ Rack สำหรับติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่ายเชื่อมโยงมายังพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	ศท.	๓.๙๖๔๑	๒.๓๒๔๒	๑.๖๓๗๐	๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๓๓
๑๐	โครงการเช่าบริการระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ	ศท.	๐.๑๐๗๖	๐.๐๓๔๒	ไม่มีเบิกจ่าย	๒๐	มกราคม ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	๓๕
๑๑	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง	ศท.	๒.๐๕๕๕	๑.๕๔๑๒	๐.๕๑๓๘	๔๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๓๗

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วย งาน	วงเงิน (ล้านบาท)			ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๙ (ร้อยละ)	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หน้า
			งบประมาณ	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย			
๑๒	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมา เอกชน	ศท.	๐.๔๓๐๐	๐.๓๒๒๕	๐.๑๐๗๕	๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๓๙
๑๓	โครงการจ้างบริหารจัดการระบบสารสนเทศ	ศท.	๐.๘๖๔๕	๐.๔๓๒๓	ไม่มีเบิกจ่าย	๔๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๔๑
๑๔	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม	ศท.	๐.๖๐๐๐	๐.๔๕๐๐	๐.๑๕๐๐	๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๔๓
๑๕	โครงการเช่าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority: CA) สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ศท.	๐.๑๕๒๕	ส่งคืน งบประมาณ	ส่งคืน งบประมาณ	ส่งคืน งบประมาณ	ส่งคืน งบประมาณ	๔๕
๑๖	โครงการเช่าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัย สำหรับเว็บไซต์ (Secure Socket Layer Certificate : SSL Certificate) ชนิด Wildcard	ศท.	๐.๐๑๗๐	๐.๐๑๗๐	ไม่มีเบิกจ่าย	๖๐	มีนาคม ๒๕๖๙ - กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐	๔๗
๑๗	โครงการเช่าใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการจัดทำเอกสารในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์และการจัดทำสื่อดิจิทัล	ศท.	๐.๒๐๐๗	ไม่มีผูกพัน สัญญา	๐.๑๓๓๘	๖๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๙	๔๙
๑๘	โครงการเช่าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office)	ศท.	๐.๓๐๐๐	ส่งคืน งบประมาณ	ส่งคืน งบประมาณ	ส่งคืน งบประมาณ	๕๑	
๑๙	โครงการเช่าระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายสำรอง และระบบเครือข่าย ไร้สายพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ * (งบประมาณ ๒๕๖๘)	ศท.	๔.๑๓๗๑	๒.๑๕๘๕	๑.๙๗๘๖	๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๕๓
๒๐	โครงการจัดทำห้องอบรมสัมมนา และห้องประชุม ภายในพื้นที่อาคาร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการฯ โซนซี (พื้นที่ ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สำนักงานรัฐมนตรี)	ศท.	๑๐.๘๖๓๕	ไม่มีผูกพัน สัญญา	ไม่มีเบิกจ่าย	๑๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๕๕
๒๑	โครงการศูนย์ประสานการบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารในภาวะ วิกฤต* (งบประมาณ ๒๕๖๘)	กส.	๔.๐๐๐๐	๓.๒๐๐๐	๐.๘๐๐๐	๕๐	๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๙	๕๗

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วย งาน	วงเงิน (ล้านบาท)			ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๙ (ร้อยละ)	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หน้า
			งบประมาณ	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย			
๒๒	โครงการค่าเช่าโครงสร้างพื้นฐานระบบ Cell Broadcast Entity (CBE)	กส.	๑๐.๙๔๖๒	ไม่มีผูกพันสัญญา	ไม่มีเบิกจ่าย	๑๐	๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๕๙
๒๓	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	บค.	๐.๓๘๒๑	ไม่มีผูกพันสัญญา	๐.๓๓๗๓	๕๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๖๑
๒๔	โครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติราชการของบุคลากร ศศ.	บค.	๐.๒๑๕๒	ไม่มีผูกพันสัญญา	๐.๑๕๑๔	๗๑.๙๓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๖๔
รวม			๑๓๔.๗๘๘๕	๔๙.๘๗๖๖	๖๖.๖๓๙๑			

หมายเหตุ: ข้อมูลการผูกพันสัญญาและเบิกจ่ายจากกลุ่มงานวิเคราะห์และบริหารงบประมาณ

โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

๑. โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์

๒) เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านดิจิทัลและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านต่าง ๆ

๓) เพื่อส่งเสริมให้เหล่าข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเรียนรู้และน้อมนำพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ ศาสนา และประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ร้อยละ ๘๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ๒๓ ตุลาคม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๕ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๖ โครงการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ และวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๗ โครงการอื่น ๆ ตามที่สำนักพระราชวังสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๑๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๕๗.๑๕

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ๒๓ ตุลาคม

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ ๓ โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ ๔ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๕ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๖ โครงการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ และวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๗ โครงการอื่น ๆ ตามที่สำนักพระราชวังสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

ผลการดำเนินการ คือ

๑) กิจกรรมถวายความอาลัยและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ได้ดำเนินการสำเร็จ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยใช้งบประมาณ ๘,๕๔๙.๓๐ บาท

๒) กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ ๑๐๐ ปี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ ๑๐๐ ปี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการสำเร็จ เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยใช้งบประมาณ ๗,๙๖๐.๘๐ บาท

๓) พิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบรอบ ๕๐ วัน (ปัญญาสมวาร) เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ

๔) พิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบรอบ ๑๐๐ วัน (ศตมวาร) เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙ โดยใช้งบประมาณ ๙๙,๓๑๗.๔๐ บาท

๕) การร่วมเป็นเจ้าของภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง สวรรคต

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๓๐	๗๑.๔๓	๕๐	๕๗.๑๕	๗๐	ไม่มี	๑๐๐	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจากสามารถดำเนินกิจกรรมได้ครบถ้วนตามวาระวันสำคัญในช่วงไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ถึงแม้ว่าแผนปฏิบัติการกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการไว้ตลอดปีงบประมาณ แต่ผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ส่งผลให้ภาพรวมความก้าวหน้าของโครงการสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๒. โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐ รวมถึงแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว หลากหลายช่องทาง และให้บริการทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

๒) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาติดต่อสอบถามข้อมูลกับส่วนราชการโดยตรง

๓) เพื่อตอบสนองนโยบาย Digital Government ของรัฐบาล

๔) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนที่ซ้ำซ้อนของภาครัฐ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๑. ค่าเฉลี่ยในการรอสาย Avg. Accept Time	ไม่เกิน ๓๐ วินาที
๒. อัตราร้อยละการให้บริการสำเร็จ %Accepted Call	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
๓. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ	คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐ (ระดับ ๑-๕ คะแนน)

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ด้านรูปแบบการให้บริการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๒ ด้านข้อมูลสำหรับการให้บริการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๓ ด้านบุคลากร	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๔ ด้านการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 อัจฉริยะ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๕ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๖ ด้านการพัฒนาารูปแบบ คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๗ ด้านการประชาสัมพันธ์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๘,๒๘๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘๘,๒๘๐,๐๐๐ บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๗,๓๘๒,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ค่าเฉลี่ยในการรอสาย Avg. Accept Time	ไม่เกิน ๓๐ วินาที	๗ วินาที
๒. อัตราร้อยละการให้บริการสำเร็จ %Accepted Call	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๓.๘๗
๓. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ	คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐ (ระดับ ๑-๕ คะแนน)	ระดับ ๔.๘๙

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ด้านรูปแบบการให้บริการ

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ดำเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐและรับเรื่องร้องเรียนแก่ประชาชนตลอด ๗ วัน ๒๔ ชั่วโมง ผ่านรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายและครอบคลุมทุกช่องทาง การติดต่อ (Omni Channel Contact Center) ได้แก่ โทรศัพท์สายด่วน ๑๑๑๑ ที่รองรับการสื่อสารแบบสองทาง ทั้งรับสายเข้า และโทรออก ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ที่มีผัง และขั้นตอนการให้บริการ (Menu Structure & Call flow) การบันทึกเสียง (Audio Text) และจัดให้มีเสียงเพลงรอสายเพื่อเป็นการผ่อนคลายระหว่างรอรับบริการ รวมถึงการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลต่าง ๆ ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ www.gcc.go.th, E-mail, LINE, Facebook, X, Instagram, TikTok และแพลตฟอร์มภายนอกอย่าง www.pantip.com เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และสร้างความเชื่อมั่นต่อการให้บริการภาครัฐ พร้อมทั้งรองรับภารกิจอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

กิจกรรมที่ ๒ ด้านข้อมูลสำหรับการให้บริการ

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับการให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตั้งแต่การรวบรวม จัดเก็บ ปรับปรุง และจัดทำชุดข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง (CMS) ครอบคลุมคำถาม – คำตอบโครงการสำคัญของภาครัฐและข้อมูลที่จำเป็นต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ควบคู่กับการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการของประชาชน เพื่อนำไปใช้ประเมินแนวโน้มความต้องการ และประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี และสื่อดิจิทัล โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อ ความถูกต้อง ความเหมาะสม และความปลอดภัยของข้อมูล มีการควบคุมการบรรจุข้อมูลไม่ให้ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมหรือความมั่นคงของประเทศ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด จำกัดการใช้ข้อมูลเฉพาะตามวัตถุประสงค์ในสัญญาและรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่ ๓ ด้านบุคลากร

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ดำเนินการบริหารจัดการด้านบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน โดยจัดให้มีพนักงานรับสายอย่างน้อย ๙๕ จุดบริการ เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐแก่ประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุด พร้อมทั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านการฝึกอบรมก่อนเริ่มงานและการอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง มีการควบคุมและติดตามคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานสากลผ่านการทบทวนการทำงานและการประชุมก่อนปฏิบัติงาน เพื่อให้การให้บริการเป็นไปในทิศทางเดียวกันถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลโดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ลงนามในข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) และปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ

กิจกรรมที่ ๔ ด้านการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 อัจฉริยะ

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ดำเนินการยกระดับการให้บริการสู่การเป็นศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โดยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการให้บริการข้อมูลและตอบคำถามประชาชนผ่านระบบ Chatbot ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ผ่านแพลตฟอร์ม LINE : @GCC1111 นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้ง LINE Widget บนเว็บไซต์ www.gcc.go.th เพื่อขยายช่องทางการเข้าถึงบริการและเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐอย่างครบวงจร สามารถตอบสนองประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดภาระพนักงานรับสายและขยายการเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีการพัฒนา ปรับปรุงและเพิ่มองค์ความรู้ของระบบ Chatbot อย่างต่อเนื่องจากการวิเคราะห์คำถามที่ไม่สามารถตอบได้ เพื่อเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพการให้บริการ ควบคู่กับการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบบริการ GCC 1111 แบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ซึ่งมีกำหนดกรอบเวลาของแผนเป็นระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนา Chatbot แบบ Generative AI ระบบ Big Data เพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการและระบบข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) รวมถึงการขยายขีดความสามารถในการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐจำนวนมากและการนำ AI Automation มาใช้บริหารจัดการกระบวนการข้อมูลและแดชบอร์ดอย่างครบวงจร เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์การตัดสินใจและการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ทันสมัย และยั่งยืน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ GCC 1111 ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานจริงของระบบ Generative AI GCC 1111 Chat Bot เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบภายใต้สภาพการใช้งานจริง โดยใช้ข้อมูลจากสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับการให้บริการประชาชนจริง ผ่านการมีส่วนร่วมของพนักงานรับสายศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ทั้งนี้ ขอบเขตการทดสอบในระยะเริ่มต้น Phase ๑ มุ่งเน้นการตอบคำถามด้านภาษีของกรมสรรพากร โดยนำชุดคำถามที่ประชาชนสอบถามบ่อยและกรณีใช้งานจริงมาประกอบการประเมินเพื่อให้ระบบสามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง ครบคลุม และสอดคล้องกับบริบทการให้บริการจริงมากขึ้น โดยกำหนดการทดสอบอย่างต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑ ถึงไตรมาสที่ ๒ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๙ จะเป็นการทดสอบความถูกต้องและปรับปรุงฐานความรู้ของ Chatbot หลังการทดสอบ GCC 1111 ได้ทำการทดสอบทั้งหมด ๖ ครั้ง ด้วยชุดคำถามที่แตกต่างกันทั้งหมด ๑,๖๘๘ คำถาม ปัจจุบันระบบสามารถทำงานได้ที่ระดับความถูกต้องที่ ๘๕.๗๙% รายละเอียดการทดสอบแสดงดังตาราง

ผลการทดสอบ

ครั้งที่	จำนวนคำถามทั้งหมด	คำตอบถูกต้อง/ครบถ้วน/สอดคล้อง	คำตอบยังไม่สมบูรณ์	ร้อยละความถูกต้อง
๑	๑๘๔ ข้อ	๑๓๒ ข้อ	๕๒ ข้อ	๗๑.๗๐%
๒	๑๕๔ ข้อ	๑๒๑ ข้อ	๓๓ ข้อ	๗๘.๖๐%
๓	๑๐๒ ข้อ	๘๓ ข้อ	๑๙ ข้อ	๘๑.๓๗%
๔	๕๐๐ ข้อ	๔๑๑ ข้อ	๘๙ ข้อ	๘๒.๒๐%
๕	๕๖๕ ข้อ	๔๗๔ ข้อ	๙๑ ข้อ	๘๓.๘๙%
๖	๑๘๓ ข้อ	๑๕๗ ข้อ	๒๖ ข้อ	๘๕.๗๙%

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นต้นมา GCC 1111 ได้เปิดใช้งานระบบจริง โดยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลภาครัฐผ่านแพลตฟอร์ม LINE ได้โดยตรง ซึ่งระบบสามารถให้บริการตอบคำถามตามชุดข้อมูลที่กำหนดไว้ภายใต้แผนการพัฒนาระบบบริการ GCC 1111 แบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในระยะเริ่มต้น Phase ๑ ที่มุ่งเน้นชุดข้อมูลด้านภาษีของกรมสรรพากร เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลด้านภาษีได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว

ผลการประเมินความแม่นยำในการตอบคำถาม พบว่าเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม ๒๕๖๙ มีระดับความแม่นยำเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๘๓.๗๘ สะท้อนถึงประสิทธิภาพของระบบที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านฐานความรู้การจัดเตรียมข้อมูลคำถาม – คำตอบ และการปรับแต่งโมเดลให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานจริงของประชาชน

นอกจากนี้ ในกรณีที่ระบบ Chatbot ไม่สามารถตอบคำถามได้ทันที หรือคำถามมีความซับซ้อนเกินขอบเขตของชุดข้อมูลที่กำหนดไว้ ระบบจะดำเนินการส่งต่อการสนทนาไปยังพนักงานรับสายเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำที่เหมาะสม ช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และต่อเนื่องโดยไม่ต้องเริ่มต้นการสนทนาใหม่

ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพบริการ GCC 1111 ได้ดำเนินการประเมินผลผ่านระบบตรวจสอบประสิทธิภาพ เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการให้บริการบนระบบ Chatbot ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานของประชาชนจาก Google Analytics และ Genesys Interaction อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านระบบ Chatbot ให้สามารถตอบคำถามได้อย่างแม่นยำ ถูกต้อง และเข้าถึงข้อมูลที่ตรงประเด็นได้มากยิ่งขึ้น

GCC 1111 ได้ทำการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยดำเนินการนำเข้าข้อมูลสถิติ การสอบถามข้อมูลภาครัฐ และการให้บริการจาก ๓๒ หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับ การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน จัดเก็บลงในฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการแสดงผลบนระบบ Dashboard รวมถึงพัฒนาระบบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digitalize Data) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งการดำเนินการในไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ได้ดำเนินการนำข้อมูลขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว

GCC 1111 ได้มีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) โดยได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้สู่สาธารณะผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ทั้งนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงตัวอย่างข้อมูล การนำเสนอข้อมูลเชิงภาพพร้อมการจัดทำเมทาดา โดยเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามชุดข้อมูล (Linked Data) สนับสนุนความโปร่งใส สะดวก รวดเร็วและสนับสนุนการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดำเนินการในไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ได้ดำเนินการนำข้อมูลขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๕ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111)

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ได้วางแผนการจัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC 1111” ประจำปีตามกรอบระยะเวลาในแผนปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จะจัดขึ้นภายในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ ถึงเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ โดยการจัดสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน สร้างความเข้าใจร่วมกันในบทบาท หน้าที่ และแนวทางการดำเนินงานของ GCC 1111 รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ทั้งนี้ กิจกรรมจะจัดในรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยบรรยายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิดแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของภาครัฐอย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่ ๖ ด้านการพัฒนา รูปแบบ คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ดำเนินการพัฒนา รูปแบบ คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตั้งแต่การสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้วยระบบอัตโนมัติเพื่อนำผลไปปรับปรุงคุณภาพการทำงานของพนักงานรับสาย โดยให้มีการรักษามาตรฐานการให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์สากล การพัฒนาบริการเชิงรุกใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยควบคู่กับการพัฒนาข้อมูลดิจิทัลและข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและการใช้ประโยชน์ข้อมูลในวงกว้าง ซึ่งการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Big Data มายกระดับการสนับสนุนการทำงานของพนักงานรับสาย รวมถึงการดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบโดยการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้มุ่งเสริมสร้างประสิทธิภาพ ความเชื่อมั่น และความยั่งยืนของการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 ในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยในไตรมาส ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ GCC 1111 ได้ดำเนินการบริการใหม่เชิงรุก (New proactive services) รวมทั้งหมด ๑๔ บริการ ได้แก่

๑. การให้บริการ “ยื่นภาษีเป็นเรื่องง่าย” ให้บริการคำปรึกษาด้านภาษี ช่วยแนะนำการกรอกแบบยื่นภาษี และให้คำปรึกษาด้านภาษีเงินได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
๒. การให้บริการ “เกษียณสุข (Happy Retirement)” ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการที่กำลังจะเกษียณ
๓. การให้บริการ “กฎหมายเยาวชนและครอบครัว” ให้บริการคำปรึกษาด้านกฎหมายเยาวชน และครอบครัว
๔. การให้บริการ “ไทยมีงานทำ” ให้บริการจัดหางานและคำแนะนำการสมัครงาน ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน และแนะนำการสมัครงานผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”

๕. การให้บริการ “ออมกับ กอช.” ให้บริการแนะนำการออม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติและขั้นตอนการสมัครสมาชิก

๖. การให้บริการ “รู้เท่าทัน ภัยออนไลน์” ให้บริการให้คำปรึกษาภัยออนไลน์ ให้ข้อมูลและคำแนะนำ เกี่ยวกับการให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับภัยคุกคามทางออนไลน์ การแจ้งความกับสถานีตำรวจ และคดีข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน (Call Center)

๗. การให้บริการ “ภัยพิบัติป้องกันได้” ให้บริการที่มุ่งเน้นการเตรียมตัวและลดความเสียหายจากภัยพิบัติ โดยให้ข้อมูลและคำแนะนำในการรับมือกับภัยพิบัติ รวมถึงการแจ้งเตือนและให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทย และกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่ออัปเดตข้อมูล และการแจ้งเตือนภัย ซึ่งช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม และภัยแล้ง

๘. การให้บริการ “เส้นทางโดยสารสาธารณะ” ให้บริการที่มุ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และทั่วถึง นับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับคนทุกกลุ่ม ในทุก ๆ วัน GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงคมนาคมในการให้ข้อมูลเส้นทางรถโดยสารสาธารณะและตารางการเดินรถ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการโดยสารสาธารณะ เช่น Gen B, Gen Z, Gen X, Gen Y และกลุ่มที่มีรายได้น้อย ซึ่งช่วยให้ประชาชนวางแผนการเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

๙. การให้บริการ “เสพติดบำบัดดีไหม” ให้บริการที่มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดยาเสพติด และการประสานงานเพื่อช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงยุติธรรม หรือกระทรวงสาธารณสุขในการให้ข้อมูลสถานบำบัดทั้งของรัฐ และเอกชน และการประสานงานเพื่อนำผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัด ซึ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่เยาวชน และผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมการบำบัดและฟื้นฟู

๑๐. การให้บริการ “สมรสเท่าเทียม” ให้บริการที่มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ ความคุ้มครองทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้น GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ และความคุ้มครองทางกฎหมายแก่กลุ่ม LGBTQ+ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการหมั้น การจดทะเบียนสมรส และสิทธิประโยชน์จากรัฐ ซึ่งช่วยสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการภาครัฐสำหรับทุกเพศสภาพ

๑๑. การให้บริการ “ภาษีที่ดินไม่หนักอย่างที่คิด” ให้บริการที่มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการจัดเก็บภาษี และลดความกังวลเกี่ยวกับภาระภาษี GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงการคลังหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ข้อมูล และคำแนะนำด้านกฎหมาย

๑๒. บริการ “ครบ ๖๐ ปี..อย่าลืมสิทธิ์ที่พึงได้” ให้บริการที่มุ่งให้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสำหรับประชาชนอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ผู้ที่ใกล้เข้าสู่วัยสูงอายุรวมถึงญาติหรือผู้ดูแล

๑๓. การให้บริการ “ทะเบียนเกษตรกร พิเศษอย่างไร” ให้บริการที่มุ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรสำหรับเกษตรกรรายใหม่และรายเดิมที่ยังไม่ได้อัปเดตข้อมูล ผู้ประกอบอาชีพการเกษตรที่ยังไม่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ รวมถึงเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าสู่ภาคการเกษตร

๑๔. การให้บริการ “ไปให้สุด หยุดที่ใบแดง (หรือดำ)” ให้บริการที่มุ่งให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารสำหรับเยาวชนชายไทยอายุ ๑๗ – ๒๑ ปี รวมถึงผู้ปกครองที่ต้องการวางแผนให้บุตรหลาน พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการขอผ่อนผันหรือยื่นเอกสารขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร

กิจกรรมที่ ๗ ด้านการประชาสัมพันธ์

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ได้ดำเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รวดเร็วมากขึ้น มีการโพสต์ข้อความภาพและคลิปวิดีโอสื่อประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙) ได้ดังนี้

ช่องทาง	จำนวนโพสต์ (ครั้ง)	ผู้เข้าชมโพสต์ (ครั้ง)	จำนวนผู้ติดตาม (คน)
เว็บไซต์ (www.gcc.go.th)	๕,๔๕๘	๑,๗๗๘,๓๔๗	-
Facebook	๒,๓๑๐	๙,๐๓๓,๖๖๘	๖๓,๙๑๒
X	๒,๓๐๘	๒,๑๖๐,๒๐๒	๑๑๗,๑๒๔
Instagram	๒,๓๑๐	๓๖๗,๒๔๕	๓,๗๙๕
TikTok	๗๕	๑,๗๖๐,๘๐๔	๖,๓๖๕
LINE	๗๙	๒๐๓,๐๔๔	๑๐,๔๗๘

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

โครงการดำเนินการเป็นตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๔๐	๔๐	๖๐	๖๐	๘๐	ไม่มี	๑๐๐	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๓. โครงการส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัลให้กับประชาชน (Digital Vaccine)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกัน และความเชื่อมั่นในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชาชน
- ๒) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงานส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัลให้กับประชาชน
- ๓) เพื่อดำเนินการผลิตสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัลให้กับ
- ๔) เพื่อจัดให้มีช่องทางสำหรับส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัลให้กับประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ร้อยละของงานที่สำเร็จคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน เริ่มวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ วางแผนและบริหารจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชน และภารกิจอื่น ๆ ผ่านสื่อมวลชน	๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ	๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการจัดหา ค้นหา คัดเลือก รวบรวม และสรุปข่าวจากสื่อโทรทัศน์สิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์ และสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ ข่าวตัดที่ได้จากการตรวจติดตามข่าว (Monitor)	๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๔ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์และร่วมทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงฯ ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง	๑ มีนาคม ๒๕๖๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๕ จัดหาบุคลากรสำหรับการดำเนินงานโครงการ	๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๘๖๕,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓,๘๖๐,๐๐๐ บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙๖๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของงานที่สำเร็จคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๔๐

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ วางแผนและบริหารจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชนและภารกิจอื่น ๆ ผ่านสื่อมวลชน

มีผลการดำเนินการ คือ บริหารจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชน ไปแล้วเป็นจำนวน ๑๖๒ ชิ้นงาน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์บริหารจัดการโพสต์ไปแล้วกว่า ๖๓๗ ชิ้นงาน พร้อมทั้งกระตุ้นจำนวนผู้ติดตามของบัญชีสื่อสังคมออนไลน์กระทรวงฯ ไปแล้วกว่า ๔๕,๘๔๘ ผู้ติดตาม และจัดทำบัญชี LINE Official Account (Line OA) โดยสมัครรับบริการรายเดือนแพ็คเกจโปรพร้อมกับ LINE Premium ID ในช่วงระยะเวลาการดำเนินงานที่มาเป็นระยะเวลา ๕ เดือนนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการจัดหา ค้นหา คัดเลือก รวบรวม และสรุปข่าวจากสื่อโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์และสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ ข่าวตัดที่ได้จากการตรวจติดตามข่าว (Monitor)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดหา ค้นหา คัดเลือก รวบรวม และสรุปข่าวจากสื่อโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่ออื่น ๆ ดำเนินการไปแล้วเป็นจำนวน ๑๔๘ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

กิจกรรมที่ ๔ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์และร่วมทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงฯ ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์และร่วมทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ณ จังหวัดนครพนม

กิจกรรมที่ ๕ จัดหาบุคลากรสำหรับการดำเนินงานโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ บริษัทฯ ดำเนินการจัดหาบุคลากรมาดำเนินงานในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

ก) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๒๕	๒๕	๕๐	๕๐	๗๕	ไม่มี	๑๐๐	ไม่มี

ข) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๔. โครงการจัดการประชุมคณะกรรมการจัดการ สมัยที่ ๔๙ (MC-49) และการจัดการประชุมสัมมนาหัวข้อ Progress in APT for the year 2025 (SPA-2025)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตท. / สป.ตศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการต่างประเทศในการยกระดับและพัฒนาบทบาทของประเทศไทยในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศในภารกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัล

๒) เพื่อเป็นการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในการผลักดันกิจกรรม นโยบาย และยุทธศาสตร์ต่างๆ ในองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๑. การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการจัดการ สมัยที่ ๔๙ ขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT) และการประชุม SPA-2025	ข้อเสนอเชิงนโยบายในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล
๒. รายงานผลการจัดการประชุม	ผลักดันให้เกิดความร่วมมือและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกันในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๗ เดือน เริ่มวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างโครงการจัดประชุม/ร่างกำหนดการ	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ ประสานงาน APT เรื่องสถานที่/หนังสือเชิญประเทศสมาชิก	๑ มิถุนายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ประสานงานกับ APT เรื่องการจัดประชุม	๑ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ขออนุมัติดำเนินโครงการจัดประชุม/ขออนุมัติงบประมาณ	๑ สิงหาคม - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๕ เตรียมการประชุม	๑ - ๓๐ พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๖ จัดประชุม	๘ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๑๒๔,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๑๒๔,๐๐๐ บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๙๙,๓๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม คณะกรรมการจัดการ สมัยที่ ๔๙ ของ องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT) และการประชุม SPA-2025	ข้อเสนอเชิงนโยบายในเรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัล	ข้อเสนอเชิงนโยบายในเรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. รายงานผลการจัดการประชุม	ผลักดันให้เกิดความร่วมมือ และการพัฒนาด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกันในภูมิภาค เอเชียและแปซิฟิก	ผลักดันให้เกิดความร่วมมือ และการพัฒนาด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกันใน ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างโครงการจัดประชุม/ร่างกำหนดการ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ ประสานงาน APT เรื่องสถานที่/หนังสือเชิญประเทศสมาชิก
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
- กิจกรรมที่ ๓ ประสานงานกับ APT เรื่องการจัดประชุม
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
- กิจกรรมที่ ๔ ประสานงานกับ APT ขออนุมัติดำเนินโครงการจัดประชุม/ขออนุมัติงบประมาณ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๕ เตรียมการประชุม
 มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
 กิจกรรมที่ ๖ จัดประชุม
 มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

งบประมาณที่ได้รับทำให้การจัดหาสถานที่ประชุมที่เหมาะสมและสมควรกับผู้แทนจากประเทศสมาชิกทำได้ยาก เพราะเงื่อนไขของการเป็นประเทศเจ้าภาพจะต้องครอบคลุมการจัดหาสถานที่ จัดเลี้ยงอาหาร และระบบอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคม ซึ่งจะใช้งบประมาณค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในรูปแบบการประชุม Hybrid

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๑๐๐	๑๐๐	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๕. โครงการฝึกอบรม Girls in ICT Days 2026

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตท. / สป.ตศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนสตรีให้มีความสนใจในการศึกษาและประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ประเทศไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
เยาวชนหญิงจำนวน ๑๐๐ คนมีความรู้และทักษะเพิ่มมากขึ้นในด้าน ICT และเทคโนโลยีดิจิทัล	๑๐๐ คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๐ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำโครงการฝึกอบรม/กำหนดการ	๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๒ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/วิทยากร	๓๑ มีนาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๓ ขออนุมัติดำเนินโครงการ/ขออนุมัติงบประมาณ	๑ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการฝึกอบรมจำนวน ๑ วัน	๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๓๙,๒๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๙,๒๐๐ บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน -ไม่มี- บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เยาวชนหญิงมีความรู้และทักษะเพิ่มมากขึ้น ในด้าน ICT และเทคโนโลยีดิจิทัล	๑๐๐ คน	ไม่มี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำโครงการฝึกอบรม/กำหนดการ
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการจัดทำร่างโครงการ
- กิจกรรมที่ ๒ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/วิทยากร
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานพันธมิตรและพิจารณาวิทยากร
- กิจกรรมที่ ๓ ขออนุมัติดำเนินโครงการ/ขออนุมัติงบประมาณ
มีผลการดำเนินการ คือ ยังไม่ได้ดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการฝึกอบรม จำนวน ๑ วัน
มีผลการดำเนินการ คือ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๑๐	๑๐	๔๐	๔๐	๖๐	ไม่มี	๑๐๐	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินกร (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๖. โครงการขับเคลื่อนการใช้ e-Document ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๗๖ จังหวัด

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองงานดิจิทัลจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดจ. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และการใช้งานดิจิทัลรวมถึงการทำงานรูปแบบไร้กระดาษ (Paperless) ด้วยระบบ e-Document ให้หน่วยงานราชการภายในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชนและประชาชน

๒) เพื่อส่งเสริมการใช้งานดิจิทัลรวมถึงการทำงานรูปแบบไร้กระดาษ (Paperless) ด้วยระบบ e-Document ไปใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและการติดต่อราชการในชีวิตประจำวันของประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่า	๑,๒๐๐ คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๘ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๑ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๒ ณ จังหวัดพัทลุง (PCIO จังหวัดพัทลุง)	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๓ ณ จังหวัดนนทบุรี (PCIO จังหวัดนนทบุรี)	๒๗ เมษายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๔ ณ จังหวัดนนทบุรี (ส่วนราชการ)	พฤษภาคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๕	มิถุนายน ๒๕๖๙

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุนวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๕	กรกฎาคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๕	สิงหาคม ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๐๓๖,๔๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๐๓๖,๔๐๐ บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๔๔,๖๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. กิจกรรมที่ ๑ จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	๓๐๐ คน	๓๕๙ คน
๒. กิจกรรมที่ ๒ จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	๘๐ คน	๘๗ คน
๓. กิจกรรมที่ ๓ จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	๘๐ คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔. กิจกรรมที่ ๔ จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	๒๐๐ คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕. กิจกรรมที่ ๕ จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	๒๐๐ คน	ไม่มี
๖. กิจกรรมที่ ๖ จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	๒๐๐ คน	ไม่มี
๗. กิจกรรมที่ ๗ จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	๒๐๐ คน	ไม่มี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑** ๑ กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๑ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- มีผลการดำเนินการ คือ** กลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ จำนวน ๓๕๙ คน
- กิจกรรมที่ ๒** ๑ กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๒ ณ จังหวัดพัทลุง
- มีผลการดำเนินการ คือ** กลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ จำนวน ๘๗ คน

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค
ครั้งที่ ๓ ณ จังหวัดนนทบุรี (PCIO จังหวัดนนทบุรี)

มีผลการดำเนินการ คือ ยังไม่เริ่มดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค
ครั้งที่ ๔ ณ จังหวัดนนทบุรี (ส่วนราชการ)

มีผลการดำเนินการ คือ ยังไม่เริ่มดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค
ครั้งที่ ๕

มีผลการดำเนินการ คือ ยังไม่เริ่มดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค
ครั้งที่ ๕

มีผลการดำเนินการ คือ ยังไม่เริ่มดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนภูมิภาค
ครั้งที่ ๕

มีผลการดำเนินการ คือ ยังไม่เริ่มดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
ไม่มี	ไม่มี	๓๐	๓๐	๕๕	ไม่มี	๑๐๐	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๗. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ	๘๐ รายการ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙ เดือน เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ	พฤศจิกายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ	มีนาคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๔ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์	กรกฎาคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน • เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one พร้อมโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ ๒ และระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๓๐ เครื่อง • เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ ๒ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๕๐ เครื่อง	กรกฎาคม ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน -ไม่มี- บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ	๘๐ รายการ	ไม่มี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๓ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์
- กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสอบครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน
มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๑๐	๑๐	๒๐	๒๐	ไม่มี	ไม่มี	๑๐๐	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๘. โครงการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่จากผู้ให้บริการ/บริษัท ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถ ปฏิบัติงานประจำในการดำเนินการเพื่อดูแลและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๒๙๕,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕,๒๙๕,๐๐๐ บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๓๒๓,๘๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตามสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

งวดที่ ๑ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒ ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงาน (ระหว่าง ๑ มกราคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

งวดที่ ๓ ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงาน (ระหว่าง ๑ เมษายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙)

งวดที่ ๔ ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงาน (ระหว่าง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีอย่างต่อเนื่อง จะส่งกระทบต่อการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. ได้ เนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถ มาปฏิบัติงานประจำ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๒๐	๒๐	๔๐	๔๐	ไม่มี	ไม่มี	๑๐๐	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๙. โครงการเช่าใช้บริการพื้นที่ (Co-location) ตู้ Rack สำหรับติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่ายเชื่อมโยงมายังพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) มีความประสงค์จะเช่าใช้บริการพื้นที่ (Co-location) ตู้ Rack สำหรับติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายของเจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในของ สป.ดศ. ณ พื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
สามารถเช่าใช้บริการพื้นที่ (Co-location) ตู้ Rack สำหรับติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้	จำนวน ๔ ตู้

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๒๘ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๓๖ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๔ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๒ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๕ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๖ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๘ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๗ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๖	ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
- ดำเนินการบำรุงรักษา งานงวดที่ ๘ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๔ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงวดที่ ๙ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๙๖๔,๑๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓,๙๖๔,๑๐๐ บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๖๓๗,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สามารถเข้าใช้บริการพื้นที่ (Co-location) ตู้ Rack สำหรับติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้	จำนวน ๔ ตู้	จำนวน ๔ ตู้

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตามสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

งวดที่ ๑ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘)

งวดที่ ๒ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ แล้ว (ระหว่าง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)

งวดที่ ๓ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ แล้ว (ระหว่าง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘)

งวดที่ ๔ ตรวจรับงานงวดที่ ๔ แล้ว (ระหว่าง ๑ มกราคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙)

งวดที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๕ แล้ว (ระหว่าง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)

งวดที่ ๖ อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๖ (ระหว่าง ๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

งวดที่ ๗ ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๗ (ระหว่าง ๑ เมษายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๑ เมษายน ๒๕๖๙)

งวดที่ ๘ ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๘ (ระหว่าง ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙)

งวดที่ ๙ ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๙ (ระหว่าง ๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๙)

งวดที่ ๑๐ ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑๐ (ระหว่าง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๑

กรกฎาคม ๒๕๖๙)

งวดที่ ๑๑ ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑๑ (ระหว่าง ๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙)

งวดที่ ๑๒ ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑๒ (ระหว่าง ๑ กันยายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีอย่างต่อเนื่อง จะส่งกระทบต่อการทำงานของใช้บริการพื้นที่ (Co-location) ตู้ Rack สำหรับติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ และเชื่อมต่อข้อมูล (Link) มาที่พื้นที่ส่วนขยายโซนซี

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๔๔	๔๔	๖๐	๖๐	ไม่มี	ไม่มี	๑๐๐	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๐. โครงการเข้าบริการระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อใช้ในการจัดการประชุมทางไกลผ่านจอภาพแบบโต้ตอบได้ทันที (Real-Time Conference)
- ๒) เพื่อให้สามารถขยายขอบเขตการประชุมไปยังจุดต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่สามารถต่อเชื่อมกับอินเทอร์เน็ต (Internet)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๑. สิทธิ์ในการสร้างห้องประชุม	ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ห้องประชุมออนไลน์
๒. เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถประชุมทางไกลผ่านจอภาพเกี่ยวกับโครงการหรือภารกิจต่าง ๆ ของ สป.ดศ. เพื่อการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถประชุมทางไกลผ่านจอภาพเกี่ยวกับโครงการหรือภารกิจต่าง ๆ ของ สป.ดศ. เพื่อการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๗ เดือน เริ่มเดือนมกราคม ๒๕๖๙ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	มกราคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตามสัญญา	มิถุนายน ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐๗,๖๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๗,๖๐๐ บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน -ไม่มี- บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑) สิทธิในการสร้างห้องประชุม	ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ห้องประชุมออนไลน์	สิทธิในการสร้างห้องประชุม ได้ ๑๐ ห้องประชุมออนไลน์ และเจ้าหน้าที่
๒) เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม สามารถประชุมทางไกล ผ่านจอภาพเกี่ยวกับโครงการหรือ ภารกิจต่าง ๆ ของ สป.ดศ. เพื่อการ ปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ปฏิบัติงาน ผ่านระบบเครือข่ายได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	ภายในสำนักงานปลัดกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เกี่ยวกับโครงการหรือภารกิจต่าง ๆ ของ สป.ดศ. เพื่อการปฏิบัติงานผ่าน ระบบเครือข่ายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการเข้าบริการระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตามสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีอย่างต่อเนื่อง จะส่งกระทบต่อการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพแบบโต้ตอบได้ทันที (Real-Time Conference) ที่สามารถใช้ในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและการประชุม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๕	๕	๒๐	๒๐	ไม่มี	ไม่มี	๑๐๐	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๑. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้าดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ ตามภาคผนวกรายการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง สามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลางสามารถใช้งานได้ปกติ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๐๕๕,๕๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๐๕๕,๐๐๐ บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๑๓,๘๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลางสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลางสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลางสามารถใช้งานได้ปกติ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑** จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒** คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว
- กิจกรรมที่ ๓** ลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว
- กิจกรรมที่ ๔** ดำเนินการตามสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
- งวดที่ ๑ ตรวจสอบงานงวดที่ ๑ แล้วเสร็จ (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘)
- งวดที่ ๒ อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒ (ระหว่าง ๑ มกราคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
- งวดที่ ๓ ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงาน (ระหว่าง ๑ เมษายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙)
- งวดที่ ๔ ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงาน (ระหว่าง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีอย่างต่อเนื่อง จะส่งกระทบต่อการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. ได้ เนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษา

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๒๐	๒๐	๔๐	๔๐	ไม่มี	ไม่มี	๑๐๐	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๒. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริการระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ระบบฯ ได้รับการบำรุงรักษา และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชนสามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ และลงนามในสัญญา	กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการตามสัญญา - ดำเนินงานงวดที่ ๑ - ดำเนินงานงวดที่ ๒ - ดำเนินงานงวดที่ ๓ - ดำเนินงานงวดที่ ๔	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ๑ มกราคม ๒๕๖๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสอบงานฯ - ตรวจสอบฯ และเบิกจ่ายค่างานงวดที่ ๑ - ตรวจสอบฯ และเบิกจ่ายค่างานงวดที่ ๒ - ตรวจสอบฯ และเบิกจ่ายค่างานงวดที่ ๓ - ตรวจสอบฯ และเบิกจ่ายค่างานงวดที่ ๔	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ มกราคม ๒๕๖๙ เมษายน ๒๕๖๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐๗,๕๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชนสามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ และลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามแล้ว ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ดศ ๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการตามสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินงานงวดที่ ๑ - ๒ เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสอบงานฯ

มีผลการดำเนินการ คือ - ตรวจสอบงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๙ อยู่ในระหว่างรายงานผลการตรวจสอบฯ

- ตรวจสอบงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความที่ ดศ ๐๒๐๔.๖/๗๘ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๔๐	๔๐	๖๐	๖๐	๘๐	ไม่มี	๑๐๐	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๓. โครงการจ้างบริหารจัดการระบบสารสนเทศ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่จากผู้ให้บริการ/บริษัท ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถ ปฏิบัติงานประจำในการดำเนินการเพื่อดูแลและบริหารจัดการระบบระบบสารสนเทศภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น เพื่อบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	มีเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๒ คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ และลงนามในสัญญา	กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการตามสัญญา - ดำเนินงานงวดที่ ๑ - ดำเนินงานงวดที่ ๒ - ดำเนินงานงวดที่ ๓ - ดำเนินงานงวดที่ ๔	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ๑ มกราคม ๒๕๖๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสอบงานฯ - ตรวจสอบฯ และเบิกจ่ายค่างานงวดที่ ๑ - ตรวจสอบฯ และเบิกจ่ายค่างานงวดที่ ๒ - ตรวจสอบฯ และเบิกจ่ายค่างานงวดที่ ๓ - ตรวจสอบฯ และเบิกจ่ายค่างานงวดที่ ๔	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ มกราคม ๒๕๖๙ เมษายน ๒๕๖๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๖๔,๕๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๒๓,๒๕๐ บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน -ไม่มี- บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น	มีเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น อย่างน้อย ๒ คน	มีเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น อย่างน้อย ๒ คน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑** จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒** ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ และลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามแล้ว ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๓๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙
- กิจกรรมที่ ๓** ดำเนินการตามสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ในระหว่างดำเนินงาน งวดที่ ๑ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๙)
- กิจกรรมที่ ๔** ตรวจสอบงานฯ
มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

การจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ รอบแรกไม่เป็นผล เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการฯ ทั้งวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีคัดเลือก

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๔๐	๕	๔๐	๔๐	๘๐	ไม่มี	๑๐๐	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๔. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริการระบบเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ ระบบฯ ได้รับการบำรุงรักษา และปรับปรุงให้สอดคล้องตามความต้องการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ระบบเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ และลงนามในสัญญา	กันยายน ๒๕๖๘

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการตามสัญญา - ดำเนินงานงวดที่ ๑ - ดำเนินงานงวดที่ ๒ - ดำเนินงานงวดที่ ๓ - ดำเนินงานงวดที่ ๔	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ๑ มกราคม ๒๕๖๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสอบงานฯ - ตรวจสอบฯ และเบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๑ - ตรวจสอบฯ และเบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๒ - ตรวจสอบฯ และเบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๓ - ตรวจสอบฯ และเบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๔	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ มกราคม ๒๕๖๙ เมษายน ๒๕๖๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบเว็บไซต์ของกระทรวงฯ สามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ และลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ ลงนามแล้ว ตามสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการตามสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินงานงวดที่ ๑ - เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสอบงานฯ

มีผลการดำเนินการ คือ - ตรวจสอบงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๙ อยู่ใน

ระหว่างรายงานผลการตรวจสอบฯ

- ตรวจสอบงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความที่ ดศ ๐๒๐๔.๖/๘๐

ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๔๐	๔๐	๖๐	๖๐	๘๐	ไม่มี	๑๐๐	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๕. โครงการเข้าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority: CA) สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เข้าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใช้รับรองในการลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัลภายใต้ระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office) ให้มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้ลงนาม รวมถึงความสมบูรณ์ของเอกสารได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) สำหรับลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัลในระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office)	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) สำหรับลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัลในระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office) แบ่งเป็น ๑. นิติบุคคล (ดศ.) จำนวน ๑ ใบ ๒. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ ดศ. จำนวน ๓๓ ใบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	ธันวาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	ธันวาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ธันวาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการเข้าใช้ และตรวจรับงานฯ	มกราคม ๒๕๖๙ - ธันวาคม ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๕๒,๕๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน -ไม่มี- บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน -ไม่มี- บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ ดศ. มีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA) สำหรับลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัลในระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office)	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ ดศ. มีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA) สำหรับลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัลในระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office) แบ่งเป็น ๑. นิติบุคคล (ดศ.) จำนวน ๑ ใบ ๒. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ ดศ. จำนวน ๓๓ ใบ	ไม่มี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑** จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๒** คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๓** ลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๔** ดำเนินการเข้าใช้บริการระบบฯ และตรวจรับงานฯ
มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. ไม่มีการดำเนินโครงการฯ เนื่องจาก สป.ดศ. ได้ขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) ภายใต้บริการระบบกลางภาครัฐ (GDCC) ของ สดช. แบบไม่มีค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาล

๒. ศท. ได้คืนงบประมาณโครงการฯ แล้ว ตามบันทึกข้อความที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
ส่งคืน งบประมาณ	ส่งคืน งบประมาณ	ส่งคืน งบประมาณ	ส่งคืน งบประมาณ	ส่งคืน งบประมาณ	ส่งคืน งบประมาณ	ส่งคืน งบประมาณ	ส่งคืน งบประมาณ

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ -ไม่มี-

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๖. โครงการการเข้าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ (Secure Socket Layer Certificate : SSL Certificate) ชนิด Wildcard

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัย (Secure Socket Layer Certificate : SSL Certificate) ชนิด Wildcard สำหรับเว็บไซต์ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) ทำให้การรับส่งข้อมูลระหว่างเว็บไซต์ฯ กับผู้ใช้บริการ มีความปลอดภัย ข้อมูลได้รับการเข้ารหัส

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ระบบเว็บไซต์ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) มีความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล	ระบบเว็บไซต์ ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) ได้รับการเข้ารหัสความปลอดภัย เป็นเวลา ๑ ปี

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๗๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการให้บริการ และตรวจรับงานฯ	มีนาคม ๒๕๖๙ - กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน -ไม่มี- บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบเว็บไซต์ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) มีความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล	ระบบเว็บไซต์ ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) ได้รับการเข้ารหัสความปลอดภัย เป็นเวลา ๑ ปี	ระบบเว็บไซต์ ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) ได้รับการเข้ารหัสความปลอดภัย เป็นเวลา ๑ ปี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย
- กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย
- กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามแล้ว ตามใบสั่งเข้าเลขที่ ดศ ๐๒๐๖/๒๔๒๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
- กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการเข้าใช้บริการ และตรวจรับงานฯ
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ในระหว่างใช้งาน และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว (โครงการมี ๑ งวด) ตามบันทึกข้อความที่ ดศ ๐๒๐๖.๑/๓๐ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
ไม่มี	ไม่มี	๖๐	๖๐	๘๐	ไม่มี	๑๐๐	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๗. โครงการเข้าใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการจัดทำเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และการจัดทำสื่อดิจิทัล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากรภายใน สป.ดศ.
๒. เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการจัดทำเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
๓. เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการจัดทำสื่อ หรือข้อมูลที่ต้องการนำเสนอในรูปแบบสื่อดิจิทัล เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) , สื่อประชาสัมพันธ์ (Infographic) หรือภาพเคลื่อนไหว (Video) การนำเสนอ (Presentation)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
บุคลากรภายใน สป.ดศ. มีซอฟต์แวร์ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการจัดทำเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนอย่างน้อย ๕ ลิขสิทธิ์ ๒. ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการจัดทำสื่อดิจิทัล จำนวนอย่างน้อย ๒๐ ลิขสิทธิ์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	ธันวาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	ธันวาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ธันวาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการเข้าใช้ และตรวจรับงานฯ	มกราคม ๒๕๖๙ - ธันวาคม ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๐๐,๗๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๓,๘๐๐ บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๓๓,๘๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
บุคลากรภายใน สป.ดศ. มีซอฟต์แวร์ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการจัดทำเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนอย่างน้อย ๕ ลิขสิทธิ์ ๒. ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการจัดทำสื่อดิจิทัล จำนวนอย่างน้อย ๒๐ ลิขสิทธิ์	๑. ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการจัดทำเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนอย่างน้อย ๕ ลิขสิทธิ์ ๒. ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการจัดทำสื่อดิจิทัล จำนวนอย่างน้อย ๒๐ ลิขสิทธิ์

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามแล้ว ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ดศ ๒๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๙

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการเข้าใช้บริการระบบฯ และตรวจรับงานฯ

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ในระหว่างใช้บริการจนครบสัญญา และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว (โครงการมี ๑ งวด) ตามบันทึกข้อความที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๒๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

มีการพิจารณาทบทวนขอบเขตของงานใหม่ (TOR) โดยปรับระยะเวลาการเข้าใช้งานฯ ให้สิ้นสุดภายในปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๔๐	๑๕	๖๐	๖๐	๘๐	ไม่มี	๑๐๐	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก

๑๘. โครงการเข้าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าใช้ระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
หน่วยงานมีระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เข้าใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ และลงนามในสัญญา	กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการตามสัญญา - ดำเนินงานงวดที่ ๑ - ดำเนินงานงวดที่ ๒ - ดำเนินงานงวดที่ ๓ - ดำเนินงานงวดที่ ๔	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ๑ มกราคม ๒๕๖๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสอบงานฯ - ตรวจสอบฯ และเบิกจ่ายค่างานงวดที่ ๑ - ตรวจสอบฯ และเบิกจ่ายค่างานงวดที่ ๒ - ตรวจสอบฯ และเบิกจ่ายค่างานงวดที่ ๓ - ตรวจสอบฯ และเบิกจ่ายค่างานงวดที่ ๔	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ มกราคม ๒๕๖๙ เมษายน ๒๕๖๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน -ไม่มี- บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน -ไม่มี- บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
หน่วยงานมีระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานปลัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เข้าใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ๑ ระบบ	ไม่มี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
- มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ และลงนามในสัญญา
- มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการตามสัญญา
- มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสอบรับงานฯ
- มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

๑. ไม่มีการดำเนินโครงการฯ เนื่องจาก สบ.ตศ. ได้ขอใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office) ภายใต้บริการระบบกลางระดับกลางภาครัฐ (GDCC) ของ สดช. แบบไม่มีค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาล
๒. ศท. ได้คืนงบประมาณโครงการฯ แล้ว ตามบันทึกข้อความที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
ส่งคืนงบประมาณ	ส่งคืนงบประมาณ	ส่งคืนงบประมาณ	ส่งคืนงบประมาณ	ส่งคืนงบประมาณ	ส่งคืนงบประมาณ	ส่งคืนงบประมาณ	ส่งคืนงบประมาณ

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ -ไม่มี-

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๙. โครงการเช่าระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายสำรอง และระบบเครือข่ายไร้สายพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ * (งบประมาณ ๒๕๖๘)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายของ สป.ดศ.
- ๒) เพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายสำรองของ สป.ดศ.
- ๓) เพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายภายใน สป.ดศ.

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๑. ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ปกติ
๒. ระบบเครือข่ายสำรองสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายสำรองสามารถใช้งานได้ปกติ
๓. ระบบเครือข่ายไร้สายสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายไร้สายสามารถใช้งานได้ปกติ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๘
๒. คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๘
๓. ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๘
๔. ดำเนินการ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๒๘ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๓๖ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๔ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๒ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๕ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๖ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๘ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๗ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๖ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๘ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๔ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๙ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๑๓๗,๑๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๑๓๗,๑๒๕ บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๙๗๘,๖๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ตามปกติ	ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ปกติ
ระบบเครือข่ายสำรองสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายสำรองสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายสำรองสามารถใช้งานได้ปกติ
ระบบเครือข่ายไร้สายสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายไร้สายสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบเครือข่ายไร้สายสามารถใช้งานได้ปกติ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตามสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

งวดที่ ๑ ตรวจสอบงานแล้วเสร็จ (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘)

งวดที่ ๒ ตรวจสอบงานแล้วเสร็จ (ระหว่าง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)

งวดที่ ๓ ตรวจสอบงานแล้วเสร็จ (ระหว่าง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘)

งวดที่ ๔ ตรวจสอบงานแล้วเสร็จ (ระหว่าง ๑ มกราคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙)

งวดที่ ๕ ตรวจสอบงานแล้วเสร็จ (ระหว่าง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)

งวดที่ ๖ ตรวจสอบงานแล้วเสร็จ (ระหว่าง ๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

งวดที่ ๗ ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๗ (ระหว่าง ๑ เมษายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๑ เมษายน ๒๕๖๙)

งวดที่ ๘ ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๘ (ระหว่าง ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๑ พฤษภาคม

๒๕๖๙)

งวดที่ ๙ ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๙ (ระหว่าง ๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๙)

งวดที่ ๑๐ ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑๐ (ระหว่าง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๑

กรกฎาคม ๒๕๖๙)

งวดที่ ๑๑ ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑๑ (ระหว่าง ๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙)

งวดที่ ๑๒ ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑๒ (ระหว่าง ๑ กันยายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน

๒๕๖๙)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๘ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๒๐	๒๐	๖๘	๖๘	ไม่มี	ไม่มี	๑๐๐	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๒๐. โครงการจัดทำห้องอบรมสัมมนา และห้องประชุม ภายในพื้นที่อาคารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการฯ โซนซี (พื้นที่ส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาคารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการฯ โซนซี มีห้องอบรมสัมมนา และห้องประชุม ส่วนกลาง ที่สะท้อนถึงความเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานที่เพียงพอและเหมาะสม ที่เอื้ออำนวยให้เกิดการทำงานที่คล่องตัว ยืดหยุ่น มีความทันสมัย และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ระบบภาพและเสียง	๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๐ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ	ธันวาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	ธันวาคม ๒๕๖๘ – มกราคม ๒๕๖๙

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้างกระบวนการ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๔ ติดตั้งอุปกรณ์และระบบ	มีนาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบและใช้งานระบบ	กันยายน ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๘๖๓,๕๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน -ไม่มี- บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน -ไม่มี- บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีระบบภาพและเสียง	๑ ระบบ	ไม่มี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
 - กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการ
มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ
 - กิจกรรมที่ ๔ ติดตั้งอุปกรณ์และระบบ
มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ
 - กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบพร้อมใช้งาน
มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๕	๕	๑๐	๑๐	ไม่มี	ไม่มี	๑๐๐	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๒๑. โครงการศูนย์ประสานการบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารในภาวะวิกฤต* (งบประมาณ ๒๕๖๘)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการสื่อสารโทรคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กส. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศูนย์ประสานการบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารในภาวะวิกฤต โดยจัดให้มีพัสดุ อุปกรณ์ สำหรับศูนย์ประสานการบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารในภาวะวิกฤต พร้อมติดตั้งใช้งาน ณ อาคารสำนักงาน แห่งใหม่ (อาคาร C ศูนย์ราชการฯ)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
มีศูนย์ประสานการบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารในภาวะวิกฤต พร้อมบริการระบบวิทยุคมนาคม	๑ ศูนย์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	สิงหาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ ร่างขอบเขตงาน (TOR)	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ จัดทำแผนการดำเนินงาน และรายงานออกแบบ	๖ ธันวาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๕ ผลการติดตั้งอุปกรณ์ รายงานความก้าวหน้าระบบฐานข้อมูล และรายงานผลการทดสอบระบบ	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๖ รายงานผลการจัดอบรมการใช้งานอุปกรณ์ รายงานผลการให้บริการ รอบ ๓ เดือนแรก รายงานความก้าวหน้าระบบฐานข้อมูล รายงานผลการทดสอบระบบ	๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๗ ระบบฐานข้อมูล รายงานผลการจัดอบรม (ฉบับสมบูรณ์) รายงานผลการทดสอบ (ฉบับสมบูรณ์) และรายงานผลการให้บริการ (ฉบับสมบูรณ์)	๒ กันยายน ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีศูนย์ประสานการบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารในภาวะวิกฤต พร้อมบริการระบบวิทยุคมนาคม	๑ ศูนย์	ไม่มี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ดศ ๐๒๑๐.๒/๘๓๘ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

กิจกรรมที่ ๒ ร่างขอบเขตงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ ดศ ๐๒๑๐/๙๙๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

กิจกรรมที่ ๓ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาจ้างโครงการศูนย์ประสานการบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารในภาวะวิกฤต เลขที่ ๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

กิจกรรมที่ ๔ จัดทำแผนการดำเนินงาน และรายงานออกแบบ

มีผลการดำเนินการ คือ มีการแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ (สัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙) และรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๕ ผลการติดตั้งอุปกรณ์ รายงานความก้าวหน้าระบบฐานข้อมูล และรายงานผลการทดสอบระบบ

มีผลการดำเนินการ คือ ธพส. เห็นชอบการออกแบบและอนุญาตให้เข้าพื้นที่แล้ว (หนังสือ ธพส. ที่ ธพส. ๑๙/๐๐๘๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๙) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๒ และมีการให้ปรับปรุงแก้ไขเอกสารให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

กิจกรรมที่ ๖ รายงานผลการจัดอบรมการใช้งานอุปกรณ์ รายงานผลการให้บริการ รอบ ๓ เดือนแรก รายงานความก้าวหน้าระบบฐานข้อมูล รายงานผลการทดสอบระบบ

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

กิจกรรมที่ ๗ ระบบฐานข้อมูล รายงานผลการจัดอบรม (ฉบับสมบูรณ์) รายงานผลการทดสอบ (ฉบับสมบูรณ์) และรายงานผลการให้บริการ (ฉบับสมบูรณ์)

มีผลการดำเนินการ คือ เริ่มดำเนินการเก็บข้อมูลและออกแบบระบบแล้ว และจะดำเนินงานต่อไปตามแผนฯ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เนื่องจากการปรับแก้สัญญา (สัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙) และผลการอนุญาตให้เข้าดำเนินการจาก ธพส. ที่ได้รับการอนุญาตแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๙ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำเข้า/ติดตั้ง/ทดสอบระบบและอุปกรณ์ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๒ และมีการให้ปรับปรุงแก้ไขเอกสารให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๕๐	๓๐	๙๐	๕๐	๙๗	ไม่มี	๑๐๐	ไม่มี

- ๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก มีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารงานงวดที่ ๒

๒๒. โครงการค่าเช่าโครงสร้างพื้นฐานระบบ Cell Broadcast Entity (CBE)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการสื่อสารโทรคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กส. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินที่สามารถที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่งข้อความไปยังอุปกรณ์มือถือภายในพื้นที่เป้าหมาย ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ และเป็นการยกระดับความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
มีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบ Cell Broadcast สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง	๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๘ เดือน เริ่มวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ	๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	๑๖ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	๑ เมษายน - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	๑ พฤษภาคม - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๕ รายงานผลการให้บริการ (งวดที่ ๑)	๒๙ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๖ รายงานผลการให้บริการ (งวดที่ ๒)	๑ กรกฎาคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๗ รายงานผลการให้บริการ (งวดที่ ๓)	๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๙๔๖,๒๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน -ไม่มี- บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน -ไม่มี- บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ	๑ ระบบ	ไม่มี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
 - กิจกรรมที่ ๒ จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
 - กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินงาน
 - กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ
 - กิจกรรมที่ ๕ รายงานผลการให้บริการ (งวดที่ ๑)
มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ
 - กิจกรรมที่ ๖ รายงานผลการให้บริการ (งวดที่ ๒)
มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ
 - กิจกรรมที่ ๗ รายงานผลการให้บริการ (งวดที่ ๓)
มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
ไม่มี	ไม่มี	๑๐	๑๐	๗๐	ไม่มี	๑๐๐	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๒๓. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (บค. / สป.ตศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒) เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓) เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีสัมพันธภาพที่ดี ก่อให้เกิดการประสานสามัคคี ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๑. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๑)	ร้อยละ ๙๙
๒. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๒)	ร้อยละ ๙๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	ตุลาคม ๒๕๖๘
<u>ดำเนินการครั้งที่ ๑</u>	
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ	ตุลาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	ระหว่าง ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	มกราคม ๒๕๖๙
<u>ดำเนินการครั้งที่ ๒</u>	
กิจกรรมที่ ๕ จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๖ จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๗ สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๘๒,๑๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๘๒,๑๐๐ บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๓๗,๓๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๑)	ร้อยละ ๙๙	ร้อยละ ๑๐๐
๒. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๒)	ร้อยละ ๙๙	ไม่มี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม

มีผลการดำเนินการ คือ ระหว่าง ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

กิจกรรมที่ ๔ สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี

มีผลการดำเนินการ คือ มกราคม ๒๕๖๙

ดำเนินการครั้งที่ ๒

กิจกรรมที่ ๕ จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๖ จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๗ สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจาก ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และกรมอุตุนิยมวิทยา มีข้าราชการบรรจุใหม่ในรุ่นที่ ๑ จำนวนมากกว่าที่ประมาณการไว้จำนวน ๕๐ คน/รุ่น (ผู้เข้าร่วมการอบรมจริง ๘๘ คน) ส่งผลให้งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการไม่เพียงพอ ต้องเกลี้ยงบประมาณจากโครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมของเจ้าหน้าที่ สป.ดศ. มาดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนั้น ในการจัดฝึกอบรมข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๒ จึงจำเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ของส่วนกลาง มาดำเนินการต่อไป

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
ไม่มี	ไม่มี	๕๐	๕๐	ไม่มี	ไม่มี	๑๐๐	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๒๔. โครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติราชการของบุคลากร ดศ.

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (บค. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ๒) เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๓) เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีสัมพันธภาพที่ดี ก่อให้เกิดการประสานสามัคคี ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
จำนวนองค์ความรู้ที่บุคลากร ร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ไม่น้อยกว่า ๓ องค์ความรู้

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๒ ส่งบุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ในหลักสูตรที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (มีค่าลงทะเบียน)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๑๕,๒๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๑๕,๒๐๐ บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๕๑,๔๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนองค์ความรู้ที่บุคลากร ร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ไม่น้อยกว่า ๓ องค์ความรู้	ไม่มี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

มีผลการดำเนินการ คือ

๑) ดำเนินการจัด หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงและความรับผิดชอบทางละเมิดในงานการเงินและพัสดุ จำนวน ๔๔ คน จำนวนเงิน ๒๙,๒๓๐ บาท

๒) ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างมั่นคงปลอดภัย (AI Security Guidelines) ของ ดศ. ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙ ผู้เข้าร่วมโครงการ ๖๐ คน ใช้งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท

๓) ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมศักยภาพสตรีผู้นำยุคดิจิทัล ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๕ คน ใช้งบประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท

๔) ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับกำลังคนคุณภาพ สป.ดศ. (MDES Young Talent) ในวันที่ ๒๐, ๒๔ และ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ (จำนวน ๓ วัน) ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๐ คน ใช้งบประมาณ ๗๖,๑๑๕ บาท

กิจกรรมที่ ๒ ส่งบุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ในหลักสูตรที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (มีค่าลงทะเบียน)

มีผลการดำเนินการ คือ จัดส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก จำนวน ๗ ราย จำนวนเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public (จัดโดย กรมบัญชีกลาง) จำนวน ๓ คน ได้แก่ ๑) นางสาวศิริกาญจน์ จินดาพรหม ๒) นางสาวพิชิตา มลิณทวิจิตร ๓) นางสาวณัฐธิดา อ่อนพรหม จำนวนเงิน ๔,๓๐๐ บาท

๒. หลักสูตร “บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ อย่างมืออาชีพ” (จัดโดย สถาบันฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และการพูด) จำนวน ๒ คน ได้แก่ ๑) นางสาวสุรีย์ เครือภู ๒) นางสาวพิชชา วิสเพ็ญ จำนวนเงิน ๒,๔๐๐ บาท

๓. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (จัดโดย สถาบันพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์) จำนวน ๒ คน ได้แก่ ๑. นายรัฐนันท์ ชั่งเพ็ชรผล ๒) นางสาวบุณยปวีณ ใจบุญ จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๔ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๒๕	๔๔	๕๐	๗๑.๙๓	๗๕	ไม่มี	๑๐๐	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจำกัด และมีหลักสูตรจำเป็นที่ต้องส่งอบรมบุคลากรเข้ารับการอบรม ในไตรมาส ๑ - ๒ เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้การใช้งบประมาณเร็วกว่าแผนที่กำหนด

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าประสงค์ ๒ ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๙	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	นิยาม
๑. จำนวนครั้งของการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลผ่านสื่อดิจิทัลโดยกระทรวงดิจิทัลฯ	๕๐ ล้านครั้ง	หน่วยงานขับเคลื่อน : ตจ./ กก./ ปท./ ทุกกอง และ ปอท. หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล : ตจ./ กก./ ปท./ ทุกกอง และ ปอท.	ประชาชนที่สามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลผ่านสื่อดิจิทัล อาทิ LINE, Facebook, TikTok, X, YouTube, Instagram, ทางรัฐ และ อาสาสมัครดิจิทัล (CCT)
๒. ร้อยละความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ ๘๕	หน่วยงานขับเคลื่อน : ปท. และ ปอท. หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล : สคช.	ผลสำรวจภายใต้โครงการศึกษา Thailand Digital Outlook จาก ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ ในตัวชี้วัด การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ของ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.)
๓. ร้อยละของจำนวนสายที่รับได้ ในการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center)	ร้อยละ ๙๕	หน่วยงานขับเคลื่อน : ศปอท. หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล : ศปอท.	จำนวนการให้บริการและช่วยเหลือเกี่ยวกับคดีภัยออนไลน์ ผ่านช่องทาง การให้บริการสายด่วน AOC ๑๔๔๑

กลยุทธ์

๑. ป้องกัน - การประสานความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ คู่มือ/ ให้คำปรึกษาแนะนำ อบรม (ตัวชี้วัด ๑ และตัวชี้วัด ๒)

๒. ยับยั้ง - มีข้อมูล แจ้งเตือนก่อนเกิดความเสียหายโดยบูรณาการดำเนินการร่วมกับ กม./ตำรวจ/อย./ สคบ./สพธอ./กสทช./ศาล (ตัวชี้วัด ๒)

๓. ปราบปราม - มีการระงับการเผยแพร่ ติดตามสถานการณ์เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี ร่วมมือกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง สืบสวนสอบสวน รวบรวม พิสูจน์หลักฐาน (ตัวชี้วัด ๒ และตัวชี้วัด ๓)

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๑๖ โครงการ สรุปได้ ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วย งาน	วงเงิน (ล้านบาท)			ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๙ (ร้อยละ)	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หน้า
			งบประมาณ	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย			
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล	ปท.	๐.๑๕๓๖	ไม่มีผูกพันสัญญา	ไม่มีเบิกจ่าย	ไม่มี	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๗๐
๒	โครงการบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม	ปท.	๘.๒๙๔๖	๐.๘๒๓๖	๗.๔๑๒๘	๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๗๓
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์ **	ปท.	๑.๑๕๙๔	๑.๑๕๙๔	ไม่มีเบิกจ่าย	๗๓.๓๓	๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๙	๗๖
๔	โครงการบริการเข้าใช้และบำรุงรักษาระบบแพลตฟอร์มป้องกันการโทรหลอกลวง DE-FENCE **	ปท.	๘.๔๒๓๐	ไม่มีผูกพันสัญญา	ไม่มีเบิกจ่าย	ไม่มี	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๘๐
๕	โครงการตรวจจับและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยีบนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ **	ปท.	๑๘.๕๑๔๓	ไม่มีผูกพันสัญญา	ไม่มีเบิกจ่าย	ไม่มี	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๘๒
๖	โครงการเฝ้าระวังและดำเนินการจัดการเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	ปท.	๙.๗๕๐๐	๔.๘๗๕๐	๔.๘๗๕๐	๖๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๘๕
๗	โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center: AFNC) **	ปท.	๔๗.๔๖๐๐	๔๐.๓๔๑๐	๗.๑๑๙๐	๔๖.๖๗	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๙	๘๗
๘	โครงการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online-Scam Operation Center: AOC)	ศปอท	๘๔.๒๖๗๕	๖๓.๒๐๐๖	๒๑.๐๖๖๙	๕๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๙๐
๙	โครงการดีอีร่วมใจ ธรรมาภิบาลโปร่งใส ปลดการทุจริต	ศปท.	๐.๔๕๗๗	๐.๐๐๕๐	๐.๑๐๒๑	๔๒.๘๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๙๕
๑๐	โครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค)	ดจ.	๐.๖๙๗๗	ไม่มีผูกพันสัญญา	๐.๔๑๑๔	๑๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๙๙
๑๑	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจด้านการสืบสวน สอบสวนและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ	ปอท.	๐.๐๒๑๐	ไม่มีผูกพันสัญญา	๐.๐๒๑๐	๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๑๐๑
๑๒	โครงการพัฒนาเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	ปอท.	๐.๒๒๙๑	ไม่มีผูกพันสัญญา	ไม่มีเบิกจ่าย	๑๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๑๐๓

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วย งาน	วงเงิน (ล้านบาท)			ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๙ (ร้อยละ)	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หน้า
			งบประมาณ	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย			
๑๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์	ปอท.	๐.๙๓๕๖	ไม่มีผูกพัน สัญญา	ไม่มีเบิกจ่าย	๑๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๑๐๕
๑๔	โครงการจัดทำระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งาน ทางเว็บไซต์	ปอท.	๐.๑๘๐๐	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิก โครงการ	ยกเลิก โครงการ	ยกเลิกโครงการ	๑๐๗
๑๕	โครงการจ้างเหมาบริการติดตาม ข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคง และการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคม ออนไลน์	ปอท.	๑.๕๐๐๐	ไม่มีผูกพัน สัญญา	ไม่มีเบิกจ่าย	๒	๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๗๐	๑๐๘
๑๖	โครงการต่อลิขสิทธิ์สายเส้น ๗ รายการ	ปอท.	๗.๙๓๓๕	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิก โครงการ	ยกเลิก โครงการ	ยกเลิกโครงการ	๑๑๐
รวม			๑๘๙.๙๗๗๐	๑๑๐.๔๐๕๖	๕๑.๐๐๘๒			

หมายเหตุ: ๑. ** เป็นโครงการเหลือปี สิ้นสุดโครงการในปี ๒๕๗๐

๒. ข้อมูลการผูกพันสัญญาและเบิกจ่ายจากกลุ่มงานวิเคราะห์และบริหารงบประมาณ

โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมาย/ข้อระเบียบ แนวทางและทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดบรรยายองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับเทคโนโลยีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ภัยออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ การรวบรวม วิเคราะห์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละรูปแบบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อันสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๑. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ หลักสูตรได้แก่ ๑) อบรมการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลขั้นพื้นฐาน (Digital Forensic Foundation) ระยะเวลา ๓ วัน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ คน ๒) อบรมการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลขั้นกลาง (Digital Forensic Intermediate) ระยะเวลา ๓ วัน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ คน ๓) อบรมการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลขั้นสูง (Digital Forensic Examination - Advanced) ระยะเวลา ๓ วัน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ คน	- มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔๕ คน - ผู้เข้ารับการอบรม มีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจมากกว่าเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. จัดฝึกอบรมสัมมนา/สร้างเครือข่าย สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลในหน่วยงานภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้จัดสัมมนา ณ ต่างจังหวัด จำนวน ๓ วัน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน	- มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๐ คน - ผู้เข้ารับการอบรม มีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจมากกว่าเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	มีนาคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	มิถุนายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	สิงหาคม ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๕๓,๖๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน -ไม่มี- บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน -ไม่มี- บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ ๑) อบรมการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลขั้นพื้นฐาน (Digital Forensic Foundation) ระยะเวลา ๓ วัน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ คน ๒) อบรมการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลขั้นกลาง (Digital Forensic Intermediate) ระยะเวลา ๓ วัน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ คน ๓) อบรมการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลขั้นสูง (Digital Forensic Examination - Advanced) ระยะเวลา ๓ วัน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ คน	- มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔๕ คน - ผู้เข้ารับการอบรม มีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ไม่มี
๒. จัดฝึกอบรมสัมมนา/สร้างเครือข่าย สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลในหน่วยงานภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้จัดสัมมนา ณ ต่างจังหวัด จำนวน ๓ วัน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน	- มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๐ คน - ผู้เข้ารับการอบรม มีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ไม่มี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ เตรียมการขอความเห็นชอบดำเนินโครงการ (รอรับจัดสรรเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ ๓)

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบงานงวดที่ ๑

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจสอบงานงวดที่ ๒

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจสอบงานงวดที่ ๓

ผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
ไม่มี	ไม่มี	๔๖.๖๗	ไม่มี	๗๓.๓๓	ไม่มี	๑๐๐	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจากได้รับจัดสรรเงินงบประมาณไตรมาส ๓

๒. โครงการบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการด้านสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อบำรุงรักษา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพชุดอุปกรณ์/โปรแกรมสำหรับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีใช้งานอยู่ให้มีความทันสมัยรองรับรูปแบบของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป

๒) เพื่อให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
<p>๑. เพื่อการบำรุงรักษา อัปเดตชุดอุปกรณ์/ โปรแกรมงานตรวจพิสูจน์หลักฐานพร้อมต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งาน ระยะเวลา ๓๖๕ วัน ดังรายการต่อไปนี้</p> <p>๑) โปรแกรมวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลและคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการแมคโอเอส MAC OS (Cellebrite Inspector)</p> <p>๒) โปรแกรมสำเนาหลักฐานดิจิทัลและคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการแมคโอเอส MAC OS (Cellebrite Digital Collector)</p> <p>๓) โปรแกรมตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลคอมพิวเตอร์ (OpenText EnCase Forensic)</p> <p>๔) โปรแกรมจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนสำหรับงานตรวจวิเคราะห์หลักฐาน (Forensic Explorer)</p> <p>๕) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ (Magnet AXIOM)</p> <p>๖) ชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์และสร้างแผนภูมิจากข้อมูลโทรศัพท์มือถือ (Oxygen Forensic Detective)</p> <p>๗) ชุดโปรแกรมสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Cellebrite Inseyets)</p> <p>๘) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Belkasoft Evidence Center)</p> <p>๙) โปรแกรมตรวจวิเคราะห์โทรศัพท์มือถือ (GMD Soft)</p> <p>๑๐) โปรแกรมตรวจวิเคราะห์หน่วยบันทึกข้อมูลล่องวงจรปิด (Magnet Witness)</p>	<p>ชุดอุปกรณ์/ โปรแกรมฯ ได้ต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งาน จำนวน ๑๐ รายการ</p>
<p>๒. บำรุงรักษาระบบภายในศูนย์ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลสำเนาพยานหลักฐาน ระบบเครือข่าย ระบบจัดเก็บข้อมูลล่องวงจรปิด รวมถึงเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล</p>	<p>บำรุงรักษาระบบภายในศูนย์ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล จำนวน ๑ ระบบ</p>

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	ตุลาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	พฤศจิกายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	ธันวาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	มกราคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	เมษายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	มกราคม ๒๕๗๐

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘,๒๙๔,๖๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘,๒๓๖,๔๐๐ บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗,๔๑๒,๘๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. เพื่อการบำรุงรักษา อพแกเรตชุดอุปกรณ์/ โปรแกรมฯ งานตรวจพิสูจน์หลักฐาน พร้อมต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งาน ระยะเวลา ๓๖๕ วัน ดังรายการต่อไปนี้ ๑) โปรแกรมวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลและคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการแมคโอเอส MAC OS (Cellebrite Inspector) ๒) โปรแกรมสำเนาหลักฐานดิจิทัลและคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการแมคโอเอส MAC OS (Cellebrite Digital Collector) ๓) โปรแกรมตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลคอมพิวเตอร์ (OpenText EnCase Forensic) ๔) โปรแกรมจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนสำหรับงานตรวจวิเคราะห์หลักฐาน(Forensic Explorer) ๕) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ (Magnet AXIOM) ๖) ชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์และสร้างแผนภูมิจากข้อมูลโทรศัพท์มือถือ (Oxygen Forensic Detective)	ชุดอุปกรณ์/โปรแกรมฯ ได้ต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งาน จำนวน ๑๐ รายการ	ไม่มี

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๗) ชุดโปรแกรมสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูล โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Cellebrite Inseyets) ๘) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ ใช้งานอินเทอร์เน็ต (Belkasoft Evidence Center) ๙) โปรแกรมตรวจวิเคราะห์โทรศัพท์มือถือ (GMD Soft) ๑๐) โปรแกรมตรวจวิเคราะห์หน่วยบันทึกข้อมูล กล้องวงจรปิด (Magnet Witness)		
๒. บำรุงรักษาระบบภายในศูนย์ตรวจพิสูจน์หลักฐาน ทางดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลสำเนา พยานหลักฐาน ระบบเครือข่าย ระบบจัดเก็บข้อมูลกล้อง วงจรปิด รวมถึงเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์ตรวจพิสูจน์ หลักฐานทางดิจิทัล	บำรุงรักษาระบบ ภายในศูนย์ตรวจ พิสูจน์หลักฐานทาง ดิจิทัล จำนวน ๑ ระบบ	ไม่มี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

มีผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญา เรียบร้อยแล้ว (๙ ม.ค. ๖๙)

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑

มีผลการดำเนินการ คือ รายงานผลการตรวจรับพัสดุ งานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว (๑๓ มี.ค. ๖๙)

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

ก) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๒๐	๑๕	๒๐	๖๐	๖๐	ไม่มี	๑๐๐	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจากตรวจรับพัสดุนางวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้วก่อนกำหนด

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์ **

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาประชาชนจากภัยออนไลน์ โดยมีบุคลากรให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯ และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๒) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกฎหมาย/ข้อระเบียบ แนวทางและทักษะการปฏิบัติงานสำหรับ
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย โดยจัดบรรยายองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับเทคโนโลยีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ภัยออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ
การรวบรวม วิเคราะห์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละรูปแบบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
อันสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และองค์ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานในการ
ตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ที่เกี่ยวข้อง

๓) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แนวทางการป้องกันระวังคดีภัยออนไลน์สำหรับประชาชน ผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต เครือข่ายเฝ้าระวังภัยออนไลน์ภาครัฐและเอกชน โดยการจัดงานสัมมนาสร้างการตระหนักรู้
การป้องกันคดีภัยออนไลน์

๔) เพื่อให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ การระวังภัยออนไลน์สำหรับเยาวชนและประชาชน และมีการ
เผยแพร่สื่อตามช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ตระหนัก ป้องกันการหลอกลวง และมีการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลตนเองไม่ให้เกิดความเสียหายได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๑. จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาประชาชนจากภัยและคดี ออนไลน์ โดยมีรายงานสรุปผลการให้บริการทุกรายเดือน จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ คน	ประชาชนที่รับการบริการมีการประเมิน ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๒. จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน นิติกร หรือผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในหน่วยงานของรัฐ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้จัดอบรมในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล จำนวน ๑ ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า ๓ วัน วันละไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ผู้เข้าอบรม ณ สถานที่จริง จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน	ผู้เข้าร่วมการอบรม มีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
๓. จัดเสวนาให้ความรู้ในการรับมือและการจัดการกับภัยและคดีออนไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนาในสถานที่จริง จำนวนไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐๐ คน และเข้าร่วมการเสวนาแบบออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐๐ คน	ผู้เข้าร่วมการอบรม มีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๔. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ (ที่มีอยู่) ให้มีข้อมูลทันสมัยที่ประชาชนสามารถใช้สืบค้นข้อมูลความรู้เตือนภัยออนไลน์ได้ และเป็นการสร้างความตระหนักรู้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ	มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ
๕. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ (ที่มีอยู่) ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๑๐ วัน เริ่มวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	มีนาคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	เมษายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	มิถุนายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	ตุลาคม ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๑๕๙,๔๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๑๕๙,๔๐๐ บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน -ไม่มี- บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาประชาชนจากภัยและคดีออนไลน์ โดยมีรายงานสรุปผลการให้บริการทุกรายเดือน จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ คน	ประชาชนที่รับบริการบริการมีการประเมินความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	ไม่มี
๒. จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน นิติกร หรือผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในหน่วยงานของรัฐ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้จัดอบรมในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล จำนวน ๑ ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า ๓ วัน วันละไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ผู้เข้าอบรม ณ สถานที่จริง จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน	ผู้เข้าร่วมการอบรม มีการประเมินผลความรู้ ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	ไม่มี
๓. จัดเสวนาให้ความรู้ในการรับมือและการจัดการกับภัยและคดีออนไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนาในสถานที่จริง จำนวนไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐๐ คน และเข้าร่วมการเสวนาแบบออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐๐ คน	ผู้เข้าร่วมการอบรม มีการประเมินผลความรู้ ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ไม่มี
๔. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ (ที่มีอยู่) ให้มีข้อมูลทันสมัยที่ประชาชนสามารถใช้สืบค้นข้อมูลความรู้เตือนภัยออนไลน์ได้ และเป็นการสร้างความตระหนักรู้ ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ	มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ	ไม่มี
๕. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ (ที่มีอยู่) ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ ระบบ	ไม่มี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

มีผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว (๒๓ มี.ค. ๖๙)

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
ไม่มี	ไม่มี	๒๐	๒๐	๗๓.๓๓	ไม่มี	๑๐๐	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๔. โครงการบริการเข้าใช้และบำรุงรักษาระบบแพลตฟอร์มป้องกันการโทรหลอกหลวง DE-FENCE **

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อบำรุงรักษาระบบแพลตฟอร์มป้องกันการโทรหลอกหลวง DE-FENCE ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีความปลอดภัยของข้อมูล รองรับการใช้งานของประชาชนที่มีการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ระบบแพลตฟอร์มป้องกันการโทรหลอกหลวง DE-FENCE สามารถให้บริการอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และระบบฯ ได้รับการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน	บำรุงรักษาระบบแพลตฟอร์มป้องกันการโทรหลอกหลวง DE-FENCE ๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบงานงวดที่ ๑	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจสอบงานงวดที่ ๒	เมษายน ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘,๔๒๓,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน -ไม่มี- บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน -ไม่มี- บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบแพลตฟอร์มป้องกันการโทรหลอกหลวง DE-FENCE สามารถให้บริการอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และระบบฯ ได้รับการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน	บำรุงรักษาระบบแพลตฟอร์มป้องกันการโทรหลอกหลวง DE-FENCE ๑ ระบบ	ไม่มี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบงานงวดที่ ๑

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจสอบงานงวดที่ ๒

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

โครงการสิ้นสุดสัญญาจ้างฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๙ ซึ่งแพลตฟอร์มป้องกันการโทรหลอกลวง DE-FENCE โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๘ จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เพื่อใช้ในการป้องกันและยับยั้งการโทรหลอกลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) ทั้งนี้ อยู่ระหว่าง สดช. ตรวจสอบโครงการตามสัญญาเดิม รวมถึงเตรียมการถ่ายโอนภารกิจและส่งมอบระบบแพลตฟอร์มให้กับ สป.ตศ. ซึ่งอาจใช้ระยะเวลา ๓ - ๖ เดือน สป.ตศ. จึงได้ประสานความร่วมมือให้ สดช. รับผิดชอบแพลตฟอร์ม DE-FENCE ต่อเนื่องจนสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ก่อน สป.ตศ. ดำเนินการต่อไปหากได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณฯ ต่อ สพร. เจ้าภาพ แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนพิจารณาส่งคืนงบประมาณโครงการฯ ประจำปี ๒๕๖๙)

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
ไม่มี	ไม่มี	๖๐	ไม่มี	๑๐๐	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างตรวจรับโครงการตามสัญญาเดิม รวมถึงเตรียมการถ่ายโอน

ภารกิจและส่งมอบระบบแพลตฟอร์ม

๕. โครงการตรวจจับและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยีบนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ **

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้มีบริการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยีบนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ ในการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลจากเว็บไซต์ (Website) และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Platforms) โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

๒) เพื่อนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และที่เกี่ยวข้อง รวบรวมเนื้อหาข้อมูลจากเว็บไซต์ (Website) และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Platforms) ตามคีย์เวิร์ดหรือตามที่ถูกว่าจ้างกำหนดเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ โดยอัตโนมัติเป็นระยะ

๓) เพื่อนำ AI มาตรวจสอบ วิเคราะห์ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายบนเว็บไซต์ (Website) และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Platforms) แบบอัตโนมัติ

๔) เพื่อมีระบบทำการบันทึก แจ้งเตือน สรุปเนื้อหาของเว็บไซต์ (Website) และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Platforms) ที่ตรวจพบตามหลักเกณฑ์ และสามารถนำไปดำเนินการขอคำสั่งศาลเพื่อปิดกั้นได้ และมีการบันทึกสถานะการดำเนินการ

๕) เพื่อจัดให้มีการเชื่อมต่อระบบกับโปรแกรมประยุกต์ (API) ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเข้ากับระบบงานอื่นในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น WebD หรือตามที่ถูกว่าจ้างกำหนด

๖) มีข้อมูลสรุปและ Dashboard ที่สามารถใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๑. การบริการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเว็บไซต์หลอกลวง โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตรวจสอบ และวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	มีบริการระบบไม่น้อยกว่า ๑ ระบบ ที่สามารถ วิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเว็บไซต์หลอกลวงได้
๒. การบริการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลหรือข้อความ หลอกลวงในเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินงาน	มีบริการระบบไม่น้อยกว่า ๑ ระบบ ที่สามารถ วิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลหรือข้อความหลอกลวงใน เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ เช่น Facebook X Instagram และ TikTok

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๓. การบริการในการเฝ้าระวัง และสืบค้นเว็บไซต์ หลอกหลวง หรือข้อความหลอกหลวงในเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	มีฟังก์ชันการเฝ้าระวัง สืบค้น เว็บไซต์หลอกหลวง หรือข้อความหลอกหลวงในเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	มิถุนายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบงานงวดที่ ๑	๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจสอบงานงวดที่ ๒	๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจสอบงานงวดที่ ๓	๒๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจสอบงานงวดที่ ๔	๓๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๘,๕๑๔,๓๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน -ไม่มี- บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน -ไม่มี- บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. การบริการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเว็บไซต์ หลอกหลวงโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	มีบริการระบบไม่น้อยกว่า ๑ ระบบ ที่สามารถวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูล เว็บไซต์หลอกหลวงได้	ไม่มี
๒. การบริการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลหรือข้อความหลอกหลวงในเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	มีบริการระบบไม่น้อยกว่า ๑ ระบบ ที่สามารถวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูล หรือข้อความหลอกหลวงในเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ เช่น Facebook X Instagram และ TikTok	ไม่มี

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๓. การบริการในการเฝ้าระวัง และสืบค้น เว็บไซต์หลอกลวง หรือข้อความหลอกลวง ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	มีฟังก์ชันการเฝ้าระวัง สืบค้น เว็บไซต์หลอกลวง หรือข้อความ หลอกลวงในเครือข่ายสังคม ออนไลน์ได้	ไม่มี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ
มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR
มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง
มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑
มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒
มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓
มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔
มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

โครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ต้องดำเนินการให้เสร็จก่อน จึงจ้างโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ต่อได้ โดยสัญญาของโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จะสิ้นสุดในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๙

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	๒๐	ไม่มี	๑๐๐	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๖. โครงการเฝ้าระวังและดำเนินการจัดการเว็บไซต์ผิดกฎหมาย

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อมีศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ในการเฝ้าระวังวิเคราะห์การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒) เพื่อมีบุคลากรพร้อมเครื่องมือในการปฏิบัติงาน สนับสนุนงานเฝ้าระวัง รับแจ้งข้อมูลเว็บไซต์ผิดกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดเก็บพยานหลักฐาน การสืบค้นหาหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลหาผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย มีการติดตามตรวจสอบเว็บไซต์หลังจากที่มีคำสั่งศาลให้ระงับการแพร่หลายแล้ว ตลอดจนปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และเป็นผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การจัดทำเอกสารด้านกฎหมาย การแปลและตรวจสอบเนื้อหาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และประสานงานกับแพลตฟอร์มต่างประเทศ

๓) เพื่อให้มีบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายต่าง ๆ ให้ครอบคลุมสำหรับการตรวจสอบการระงับการทำให้แพร่หลายเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ตามที่ได้มีการแจ้งคำสั่งศาลไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้ว

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
มีศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	๑ ศูนย์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	๒๙ มกราคม ๒๕๖๙

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจสอบงานงวดที่ ๓	๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจสอบงานงวดที่ ๔	๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙,๗๕๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙,๗๕๐,๐๐๐ บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔,๘๗๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	๑ ศูนย์	๑ ศูนย์

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

มีผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญา

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบงานงวดที่ ๑

มีผลการดำเนินการ คือ ตรวจสอบงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจสอบงานงวดที่ ๒

มีผลการดำเนินการ คือ ตรวจสอบงานงวดที่ ๒ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจสอบงานงวดที่ ๓

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ ๘ ตรวจสอบงานงวดที่ ๔

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินงาน

สถิติการดำเนินงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เรื่องที่รับเข้า จำนวน ๕๗๑,๖๐๕ URLs ดำเนินการได้จนแล้วเสร็จ จำนวน ๕๗๑,๖๐๕ URLs

รายละเอียด ดังนี้

- ๑) พนันออนไลน์ จำนวน ๔๘๐,๐๘๑ URLs
- ๒) บุหรี่ไฟฟ้า จำนวน ๔๙,๖๓๘ URLs
- ๓) โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน ๑๕,๓๐๙ URLs
- ๔) กัญชา จำนวน ๑๐,๐๙๙ URLs
- ๕) อาวุธปืน จำนวน ๔,๓๘๖ URLs

- ๖) หมิ่นสถาบัน จำนวน ๒,๑๕๘ URLs
- ๗) คำประเวณี จำนวน ๒,๑๔๘ URLs
- ๘) ลามกอนาจาร จำนวน ๑,๐๑๓ URLs
- ๙) บิดเบือน/หลอกลวง จำนวน ๔๑ URLs
- ๑๐) อื่น ๆ จำนวน ๖,๗๓๒ URLs

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๕๐	๕๐	๖๐	๖๐	๘๐	ไม่มี	๑๐๐	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๗. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center: AFNC) **

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา และข่าวสารต่าง ๆ ที่เผยแพร่ อยู่ในอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ อันอาจส่งผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ ที่พร้อมสำหรับการบริหารจัดการแก้ไขข่าวปลอมและทำการเผยแพร่เนื้อหาที่ถูกต้องออกไปสู่สาธารณะ และบูรณาการงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีที่ดำเนินการโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒) เพื่อให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารกับประชาชนสำหรับรับแจ้งข่าวและเบาะแสของข้อมูลเท็จที่เผยแพร่ อยู่ในสังคม อันอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศในวงกว้าง ทั้งในด้านภัยพิบัติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านนโยบายรัฐ และด้านอื่น ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

๓) เพื่อให้มีช่องทางการสื่อสารโดยตรงกับประชาชน รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายผู้ประสานงาน และศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของแต่ละกระทรวง ในการแจ้งข่าวสารที่มีผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศในวงกว้าง ทั้งในด้านภัยพิบัติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านนโยบายรัฐ และด้านอื่น ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนให้แก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทราบถึงข้อมูลอันเป็นเท็จหรือหลอกลวง และข้อมูลที่ต้องการในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย อาทิเช่น รูปภาพ อินโฟกราฟิก วิดีทัศน์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ที่สามารถเผยแพร่ตอบโต้ข่าวเท็จได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดการกระจายของข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือเป็นเท็จบนโลกอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์

๔) เพื่อให้มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งทำการพัฒนาบุคลากรและขยายเครือข่ายผู้ประสานงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้สามารถปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์เนื้อหา บริหารการข่าว และการรับแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่าง ๆ ภายใต้โครงการ และดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนและสื่อมวลชน

๕) เพื่อขยายผลการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณก่อนจะเผยแพร่หรือส่งต่อในอินเทอร์เน็ต ผ่านการจัดกิจกรรมและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การผลิตสื่อเสียง การจัดกิจกรรมให้ความรู้ และการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล และมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาข่าวปลอมและการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้สังคมได้รับทราบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) สามารถเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (นับเฉพาะข้อมูล หรือข่าวสารในส่วนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการให้เผยแพร่) ต่อสาธารณชนตามช่องทางต่าง ๆ ภายใน ๒ ชั่วโมง	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๔.๑๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรม ๑ อนุมัติโครงการ	กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๘
กิจกรรม ๒ จัดทำ TOR	กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๘
กิจกรรม ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม ๒๕๖๘
กิจกรรม ๔ ลงนามในสัญญา	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	มกราคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	เมษายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔	มิถุนายน ๒๕๖๙

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๙ ตรวจสอบงานงวดที่ ๕	สิงหาคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจสอบงานงวดที่ ๖	ตุลาคม ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๗,๕๖๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๗,๕๖๐,๐๐๐ บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗,๑๑๙,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) สามารถเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (นับเฉพาะข้อมูล หรือข่าวสารในส่วนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการให้เผยแพร่) ต่อสาธารณชนตามช่องทางต่าง ๆ ภายใน ๒ ชั่วโมง	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๔.๑๐	ไม่มี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑๐ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ
มีผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR
มีผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง
มีผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว (๑๑ ก.พ. ๖๙)
- กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบงานงวดที่ ๑
มีผลการดำเนินการ คือ ตรวจสอบงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๖ ตรวจสอบงานงวดที่ ๒
มีผลการดำเนินการ คือ ตรวจสอบงานงวดที่ ๒ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- ข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการยืนยันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของศูนย์ฯ โดยตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ได้ดำเนินการจัดทำอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) และดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล หลังจากที่ได้รับผลการตรวจสอบจากหน่วยงาน (เฉพาะข้อมูลในส่วนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการให้เผยแพร่) จำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๒๕ เรื่อง และได้เผยแพร่ภายใน ๒ ชั่วโมง จำนวน ๑,๒๙๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๔
- กิจกรรมที่ ๗ ตรวจสอบงานงวดที่ ๓
มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

- กิจกรรมที่ ๘ ตรวจสอบงานงวดที่ ๔
 มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ
 กิจกรรมที่ ๙ ตรวจสอบงานงวดที่ ๕
 มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ
 กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจสอบงานงวดที่ ๖
 มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างคณะกรรมการวินิจฉัยของกรมบัญชีกลางให้ความเห็นต่อประเด็นการลงนามในสัญญาจ้างโครงการ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๗ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
 ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
 ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๒๐	๑๙	๔๖.๖๗	๔๖.๖๗	๖๐	ไม่มี	๑๐๐	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

- เป็นไปตามแผน
 เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
 ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๘. โครงการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online-Scam Operation Center: AOC)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศปอท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อการรับแจ้งและบริหารจัดการคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กับประชาชน และสามารถประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ๒) เพื่อให้มีบุคลากรในการปฏิบัติงานสนับสนุนการรับแจ้งคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมทั้งการพัฒนาบุคลากร ในการดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการยับยั้งความเสียหาย
 ๓) เพื่อให้มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ให้สามารถปฏิบัติงานรับแจ้งคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการดำเนินงานภายใต้โครงการได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ร้อยละของจำนวนสายที่รับได้ในการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center)	ร้อยละ ๙๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ กระบวนการทางพัสดุ ได้แก่ อนุมัติโครงการ/ จัดทำ TOR/จัดซื้อจัดจ้าง/ ลงนามในสัญญา	กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ ๑ ดังนี้ ๑. แผนการดำเนินงานโครงการ ๒. ผลการจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงาน ๓. ผลการจัดเตรียมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงาน ๔. รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการ	ตุลาคม ๒๕๖๘ (ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเริ่มทำงาน)
กิจกรรมที่ ๓ ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ ๒ ดังนี้ ๑. รายงานผลการบริหารจัดการ ๒. รายงานผลรายสัปดาห์ ดังนี้ ๒.๑) รายงานจำนวนสายที่ได้รับ ๒.๒) รายงานสถิติปัญหาธนาคารของผู้เสียหาย และ รายงานการระงับบัญชี ๒.๓) รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี ๓. รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการ ตัดสินใจ/บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ๔. รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ ๓ ดังนี้ ๑. รายงานผลการบริหารจัดการ ๒. รายงานผลรายสัปดาห์ ดังนี้ ๒.๑) รายงานจำนวนสายที่ได้รับ ๒.๒) รายงานสถิติปัญหาธนาคารของผู้เสียหาย และ รายงานการระงับบัญชี ๒.๓) รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี ๓. รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการ ตัดสินใจ/บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ๔. รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด	ธันวาคม ๒๕๖๘ - มกราคม ๒๕๖๙

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
<p>กิจกรรมที่ ๕ ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ ๔ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. รายงานผลการบริหารจัดการ ๒. รายงานผลรายสัปดาห์ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑) รายงานจำนวนสายที่ได้รับ ๒.๒) รายงานสถิติปัญหาकारของผู้เสียหาย และรายงานการระงับข้อพิพาท ๒.๓) รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี ๓. รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจ/บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ๔. รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด 	<p>กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๙</p>
<p>กิจกรรมที่ ๖ ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ ๕ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. รายงานผลการบริหารจัดการ ๒. รายงานผลรายสัปดาห์ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑) รายงานจำนวนสายที่ได้รับ ๒.๒) รายงานสถิติปัญหาकारของผู้เสียหาย และรายงานการระงับข้อพิพาท ๒.๓) รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี ๓. รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจ/บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ๔. รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด 	<p>เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๙</p>
<p>กิจกรรมที่ ๗ ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ ๖ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. รายงานผลการบริหารจัดการ ๒. รายงานผลรายสัปดาห์ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑) รายงานจำนวนสายที่ได้รับ ๒.๒) รายงานสถิติปัญหาकारของผู้เสียหาย และรายงานการระงับข้อพิพาท ๒.๓) รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี ๓. รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจ/บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ๔. รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด 	<p>มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๙</p>
<p>กิจกรรมที่ ๘ ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ ๗ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. รายงานผลการบริหารจัดการ ๒. รายงานผลรายสัปดาห์ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑) รายงานจำนวนสายที่ได้รับ ๒.๒) รายงานสถิติปัญหาकारของผู้เสียหาย และรายงานการระงับข้อพิพาท ๒.๓) รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี 	<p>สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๙</p>

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๓. รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจ/บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ๔. รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด	

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๔,๒๖๗,๕๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘๔,๒๖๗,๕๘๙ บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๑,๐๖๖,๙๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของจำนวนสายที่รับได้ในการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center)	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๘๓.๓๑ (ณ ๓๑ มี.ค.๖๙)

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑** กระบวนการทางพัสดุ ได้แก่ อนุมัติโครงการ /จัดทำ TOR/จัดซื้อจัดจ้าง/ ลงนามในสัญญา
- มีผลการดำเนินการ** คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อ ๔ ก.ย. ๒๕๖๘/จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว เมื่อ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๘/จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘/ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๘
- กิจกรรมที่ ๒** ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ ๑
- มีผลการดำเนินการ** คือ ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว/ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว/เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๓** ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ ๒
- มีผลการดำเนินการ** คือ ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว/ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว/เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๔** ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ ๓
- มีผลการดำเนินการ** คือ ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว/ตรวจรับงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว/เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๕** ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ ๔
- มีผลการดำเนินการ** คือ ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว/อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๔
- กิจกรรมที่ ๖** ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ ๕
- มีผลการดำเนินการ** คือ อยู่ระหว่างปฏิบัติงานงวดที่ ๕

กิจกรรมที่ ๗ ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ ๖

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๘ ปฏิบัติงานและส่งมอบงานงวดที่ ๗

มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ

รายงานผลการปฏิบัติงาน ของศูนย์ AOC ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
ดังนี้

๑) รายงานจำนวนสายที่ได้รับ

- มีจำนวนสายโทรเข้าทั้งหมด จำนวน ๗๖๒,๙๘๙ สาย
- จำนวนสายที่รับได้ ๖๓๕,๖๘๓ สาย คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๑

๒) รายงานสถิติปัญหาธนาคารของผู้เสียหาย และรายงานการระงับปัญหา

- มีบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย (Bank Case ID) จำนวน ๑๗๙,๓๕๔ รายการ
- ระงับ/อายุคดีปัญหาธนาคาร จำนวน ๓๗๑,๘๑๔ บัญชี
- มูลค่าความเสียหายประมาณ ๑๐,๔๑๒.๕๕ ล้านบาท

๓) รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี

ประเภทของคดีผู้เสียหายแยกตามช่วงอายุ

ช่วงอายุ	จำนวน (คน)	มูลค่า (ลบ.)	ชาย	หญิง	สัดส่วนการ ระงับบัญชี	คดีสูงสุด
อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี	๑๐,๒๖๕	๑๐๖,๔๙๗,๕๑๘	๓๘.๔๗%	๖๑.๕๓%	๕.๗๒%	๑. คดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ
						๒. คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหา รายได้พิเศษ
						๓. คดีข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัว แล้วหลอกให้โอนเงิน (Call Center)
อายุ ๒๐ - ๔๙ ปี	๑๒๙,๐๕๗	๕,๒๙๐,๙๑๘,๐๓๒	๓๖.๔๘%	๖๓.๕๒%	๗๑.๙๗%	๑. คดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ
						๒. คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหา รายได้พิเศษ
						๓. คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัล หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ
อายุ ๕๐ - ๖๔ ปี	๓๑,๑๕๒	๓,๔๑๒,๙๒๗,๖๘๖	๓๙.๔๔%	๖๐.๕๖%	๑๗.๓๗%	๑. คดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ
						๒. คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัล หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ
						๓. คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหา รายได้พิเศษ
อายุ ๖๕ ปีขึ้นไป	๘,๘๕๘	๑,๖๐๑,๑๕๙,๕๗๓	๔๐.๗๔%	๕๙.๒๖%	๔.๙๔%	๑. คดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ
						๒. คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัล หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ
						๓. คดีข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัว แล้วหลอกให้โอนเงิน (Call Center)

๔) รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด

๕ อันดับ จังหวัดที่มีการรับแจ้งมากที่สุด

จังหวัด	รับแจ้งเรื่อง	ระงับบัญชี
กรุงเทพมหานคร	๖๙,๐๘๓	๔๕,๗๖๖
นนทบุรี	๑๕,๖๗๙	๑๐,๒๖๙
ชลบุรี	๑๔,๖๘๖	๙,๙๗๔
สมุทรปราการ	๑๓,๑๕๒	๙,๐๖๗
ปทุมธานี	๑๒,๘๑๕	๘,๗๗๘

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๒๕	๒๕	๕๐	๕๐	๗๕	ไม่มี	๑๐๐	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๙. โครงการดีใจร่วมใจ ธรรมาภิบาลโปร่งใส ปลอดการทุจริต

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม และมีทัศนคติและสร้างค่านิยมป้องกันและต่อต้านการทุจริต การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

๒) เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความรู้ ความเข้าใจและเทคนิควิธีการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และสามารถดำเนินงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓) เพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้มีค่าคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ (๘๙ คะแนนขึ้นไป) ทุกหน่วยงาน

๔) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๑. ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๘๙ คะแนน
๒. จำนวนของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม	๔๙๕ คน
๓. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ ๘๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเสริมสร้างองค์กรด้วยคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต	ธันวาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมเรียนรู้เพื่อความโปร่งใส: ถอดบทเรียน ITA สู่อการพัฒาที่ดียิ่งขึ้น	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ผ่านคุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานทางจริยธรรม	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมเรียนรู้เพื่อความโปร่งใส: ถอดบทเรียน ITA สู่อการพัฒาที่ดียิ่งขึ้น	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน: ต่อต้านทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมธรรมาภิบาล สร้างสำนึกดี สู่อสังคมใสสะอาด	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๕๗,๗๐๐ บาท
- งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๕๗,๗๐๐ บาท
- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐๒,๑๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๘๙ คะแนน	ไม่มี
๒. จำนวนของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม	๔๙๕ คน	๔๒๓ คน
๓. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ ๘๕	ไม่มี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเสริมสร้างองค์กรด้วยคุณธรรม จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต

มีผลการดำเนินการ คือ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ NT Auditorium สำนักงานใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประมวลจริยธรรม และนโยบายต่อต้านการทุจริตของภาครัฐอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสร้างและขยายผลวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความสุจริตและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกระดับ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

๑) การประกาศเจตนารมณ์ “No Gift Policy” และการแสดงพลังความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารงาน จากการปฏิบัติหน้าที่

๒) พิธีมอบโล่องค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๓) การเสวนา ในหัวข้อ “องค์กรคุณธรรมไม่ใช่แค่ป้ายประกาศ : แนวทางขับเคลื่อนจากนโยบายสู่การปฏิบัติ”

๔) การจัดแสดงบูธนิตรรศการ “ตลาดนัดคุณธรรม” เพื่อแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในหน่วยงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๑๐ หน่วยงานและหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายองค์กรคุณธรรม จำนวน ๗ หน่วยงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๒๘๐ คน

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมเรียนรู้เพื่อความโปร่งใส: ถอดบทเรียน ITA สู่การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

มีผลการดำเนินการ คือ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK -ASSESSMENTS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๐๒ - ๐๘ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารซี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเทคนิค วิธีการเกี่ยวกับแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต และสามารถดำเนินการตามแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อช่วยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส โดยในกิจกรรมนี้ได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจในการประเมินฯ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามในประเด็นปัญหาของการดำเนินการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๗๐ คน

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

มีผลการดำเนินการ คือ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้จัดกิจกรรมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่อังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจและเทคนิค วิธีการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สามารถดำเนินงานให้สอดคล้องกับการประเมิน ITA ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อช่วยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ตลอดจนเพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมิน ITA โดยในกิจกรรมนี้ได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน ITA มาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจในการประเมินฯ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามในประเด็นปัญหาของการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๗๓ คน

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ผ่านคุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานทางจริยธรรม

มีผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๙

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมเรียนรู้เพื่อความโปร่งใส: ถอดบทเรียน ITA สู่การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

ผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๙

กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน: ต่อต้านทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

มีผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๙

กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมธรรมะจิตอาสา สร้างสำนึกดี สู่สังคมใสสะอาด

มีผลการดำเนินการ คือ คาดว่าจะดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๙

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ประกาศกรอบและหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ล่าช้าไปกว่าปีก่อนๆ ทำให้การดำเนินงานของบางกิจกรรมอาจจะเกิดความล่าช้าไปกว่าที่กำหนดไว้

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๑๖.๖๖	๑๖.๖๖	๕๐	๔๒.๘๖	๖๖.๖๗	ไม่มี	๑๐๐	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

(สำนักงาน ป.ป.ช.) ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีความล่าช้ากว่ารอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ทำให้ต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่เหมาะสม จึงทำให้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ เนื่องจากต้องรอการประกาศหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการประเมิน

๑๐. โครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองงานดิจิทัลจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดจ. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อสร้างเครือข่ายที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ เช่น ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) การค้าขายออนไลน์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่

๒) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำรงชีวิต รวมถึงป้องกันภัยจากข่าวปลอม (Fake News)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่า	๔๐๐ คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๑ เดือน เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดโครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค) ให้กับประชาชน ใน ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๑ ณ จังหวัดสมุทรปราการ	๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ จัดโครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค) ให้กับประชาชน ใน ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๓ มกราคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๓ จัดโครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค) ให้กับประชาชน ใน ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๓ (อยู่ระหว่างการพิจารณา)	มิถุนายน ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๙๗,๗๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๙๗,๗๐๐ บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๑๑,๔๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวม ตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่า	๔๐๐ คน	๔๐๔ คน
- ครั้งที่ ๑ จ.สมุทรปราการ ธ.ค.	๒๐๐ คน	๑๙๔ คน
- ครั้งที่ ๒ จ.สุราษฎร์ธานี	๒๐๐ คน	๒๑๐ คน
- ครั้งที่ ๓ (อยู่ระหว่างการพิจารณา)	ไม่มี	ไม่มี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดโครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค) ให้กับประชาชน ใน ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๑ ณ จังหวัดสมุทรปราการ

มีผลการดำเนินการ คือ มีผู้เข้ารับการอบรมสร้างเครือข่าย จำนวน ๑๙๔ คน

กิจกรรมที่ ๒ จัดโครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค) ให้กับประชาชน ใน ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มีผลการดำเนินการ คือ มีผู้เข้ารับการอบรมสร้างเครือข่าย จำนวน ๒๑๐ คน

กิจกรรมที่ ๓ จัดโครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค) ให้กับประชาชน ใน ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๓

มีผลการดำเนินการ คือ ยังไม่เริ่มดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๔๘.๕๐	๔๘.๕๐	๖๐	๑๐๐	๑๐๐	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐให้ความสนใจในหลักสูตรการนำ AI มาประยุกต์

กับการทำงานมากกว่าที่ประมาณการเอาไว้

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๑. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ เทคนิค/วิธีการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กับข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

๒) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับก้าวเข้าสู่ Thailand ๔.๐

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๑. ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ทักษะ เทคนิค/วิธีการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรมตามโครงการฯ	๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๓ สรุปผลการดำเนินการฝึกอบรม	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ทักษะ เทคนิค/วิธีการสืบสวน สอบสวน และปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ นาย	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๒,๐๐๐ นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 - กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 - กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๘๐	๘๐	๑๐๐	๑๐๐	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินกร (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๒. โครงการพัฒนาเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อจัดการบรรยายให้ความรู้ด้านการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก่ข้าราชการตำรวจในกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและผู้เข้าร่วมสัมมนา

๒) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะความรู้ รวมทั้งประสบการณ์การทำงาน แนวคิดในการสืบสวนป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานในเครือข่าย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
จำนวนข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการสืบสวนและปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยี	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๕๐ นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๘๐ วัน เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๒ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อมอบหมายความรับผิดชอบในการดำเนินการ	๑ เมษายน ๒๕๖๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๓ ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ	๑ เมษายน ๒๕๖๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๔ กำหนดระยะเวลา/ตารางการดำเนินโครงการ	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๕ ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย	๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๖ กำหนดหัวข้อการอบรม	๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๗ ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๘ สรุปผลการดำเนินการ	๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๒๙,๑๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๒๙,๑๐๐ บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน -ไม่มี- บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการสืบสวนและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๕๐ นาย	ไม่มี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 - กิจกรรมที่ ๒ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อมอบหมายความรับผิดชอบในการดำเนินการ
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - กิจกรรมที่ ๓ ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - กิจกรรมที่ ๔ กำหนดระยะเวลา/ตารางการดำเนินโครงการ
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - กิจกรรมที่ ๕ ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - กิจกรรมที่ ๖ กำหนดหัวข้อการอบรม
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - กิจกรรมที่ ๗ ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - กิจกรรมที่ ๘ สรุปผลการดำเนินการ
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๒	๒	๑๐	๑๐	ไม่มี	ไม่มี	๑๐๐	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๓. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวน เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคไซเบอร์
- ๒) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ซักซ้อมการปฏิบัติ พร้อมทั้งสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน และนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๓) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งจะเป็ประโยชน์ในการบูรณาการในการทำงานร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๙๒ นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๓๕,๖๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙๓๕,๖๐๐ บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน -ไม่มี- บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง กระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการสืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๙๒ นาย	ไม่มี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 - กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๒	๒	๑๐	๑๐	ไม่มี	ไม่มี	๑๐๐	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๔. โครงการจัดทำระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีใช้ในการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดบนเว็บไซต์

๒) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดมากกว่าเครื่องมือเก็บการเข้าใช้งานทางเว็บไซต์ที่มีอยู่ปกติทั่วไป

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์	ไม่มี

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ - วัน/เดือน/ปี

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา	กรกฎาคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการบริหารสัญญา	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท

๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน -ไม่มี- บาท

๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน -ไม่มี- บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์	ไม่มี	ไม่มี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดทำ
มีผลการดำเนินการ คือ ไม่มีผลการดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการบริหารสัญญา
มีผลการดำเนินการ ไม่มีผลการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ยกเลิกโครงการ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายทั้งโครงการ
๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ -ไม่มี-

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๕. โครงการจ้างเหมาบริการติดตาม ข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อดำเนินการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

๒) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในภารกิจหลักและภารกิจรอง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
๑. ได้บริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	ได้รับบริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำความผิด

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
แบบอัตโนมัติเป็นครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ตามรายละเอียดใน TOR	เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ
๒. ระบบการตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ ของกองบังคับการปราบปรามการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี แบบอัตโนมัติ ที่สามารถใช้งานได้จริง	ระบบตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห์ ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ สามารถใช้ งานได้จริง จำนวน ๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๗๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดทำ	เมษายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบ	พฤษภาคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการจ้างเหมาบริการในโครงการ	มิถุนายน ๒๕๖๙ - มิถุนายน ๒๕๗๐

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน -ไม่มี- บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน -ไม่มี- บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ได้บริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์	ได้รับบริการติดตามข้อมูล ข่าวสารฯ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดทำ
- มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบ
- มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๓ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิทยากร
- มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
ไม่มี	ไม่มี	๒	๒	ไม่มี	ไม่มี	๑๐๐	ไม่มี

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๖. โครงการต่อลิขสิทธิ์สายเส้น ๗ รายการ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือชุดโปรแกรม ระบบสนับสนุนการตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบฐานข้อมูลการตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

๒. เพื่อให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

๓. เพื่อต่อลิขสิทธิ์อุปกรณ์เฉพาะทางให้สามารถทำหน้าที่สืบสวนและพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. เพื่อสนับสนุนพันธกิจของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

๕. เพื่อให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถเป็นหน่วยงานให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๙
เครื่องมือด้านงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์จำเป็น มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน และมีประสิทธิภาพ	มีการต่อลิขสิทธิ์เครื่องมือและระบบตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มเดือนกันยายน ๒๕๖๙ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๗๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา	กรกฎาคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษาสีทึบในโครงการ	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบ	กันยายน ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๗๐

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗,๙๓๓,๕๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘,๑๐๙,๐๘๕ บาท
- ๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน -ไม่มี-บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๙	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เครื่องมือด้านงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์จำเป็น มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน และมีประสิทธิภาพ	ต่อลิขสิทธิ์เครื่องมือและระบบตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล ครบ ๗ รายการ	ยกเลิกโครงการ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา
มีผลการดำเนินการ คือ ยกเลิกโครงการ
- กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษาสีทึบในโครงการ
มีผลการดำเนินการ คือ ยกเลิกโครงการ
- กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบ
มีผลการดำเนินการ คือ ยกเลิกโครงการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ยกเลิกโครงการเนื่องจากโครงการต่อลิขสิทธิ์ลายเส้น ๗ รายการ อยู่ระหว่างบริหารสัญญาตามสัญญาเลขที่ ๔๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙ จึงคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างและใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้ทัน โดย ปอท. ได้ส่งคืนงบประมาณแล้วตามหนังสือ ปอท. ที่ ตช ๐๐๒๖.(๑๒)๐๖/๑๙๙ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ -ไม่มี- ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)	แผน (ร้อยละสะสม)	ผล (ร้อยละสะสม)
๒	๒	ยกเลิก โครงการ	ยกเลิก โครงการ	ยกเลิก โครงการ	ยกเลิก โครงการ	ยกเลิก โครงการ	ยกเลิก โครงการ

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ -ไม่มี-

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

