

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๓๐ โครงการ สรุปได้ ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วย งาน	วงเงิน (ล้านบาท)			ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๘ (ร้อยละ)	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หน้า
			งบประมาณ	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย			
๑	โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ	กก.	๐.๕๐๐๐	-	๐.๐๐๖๒	๕๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๘
๒	โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center: GCC 1111)	กก.	๘๘.๒๘๐๐	๕๒.๙๖๘๐	๓๕.๓๑๒๐	๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑๑
๓	โครงการส่งเสริมการตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน	กก.	๓.๖๔๕๐	๓.๖๔๕๐	-	๒๕	๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘	๑๗
๔	โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย พื้นที่อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	กก.	๕.๗๘๑๖	-	-	๕	มีนาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	๒๐
๕	โครงการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมอาคารสำนักงานโซนซี ศูนย์ราชการฯ	กก.	๗.๑๑๓๐	-	-	๕	มีนาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	๒๒
๖	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กก.	๐.๔๑๖๗	-	๐.๒๙๕๘	๕๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๒๕
๗	โครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติราชการ ของบุคลากร ดศ.	กก.	๐.๑๘๐๖	-	๐.๑๒๑๘	๙๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๒๘
๘	โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล (ASEAN Digital Ministers' Meeting: ADGMIN) ครั้งที่ ๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ตท.	๑๐.๔๘๒๐	-	๘.๒๒๕๘	๙๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	๓๐
๙	โครงการฝึกอบรม Girls in ICT Days ๒๐๒๕	ตท.	๐.๑๕๓๗	-	-	๖๕	มกราคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	๓๒

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วย งาน	วงเงิน (ล้านบาท)			ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๘ (ร้อยละ)	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หน้า
			งบประมาณ	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย			
๑๐	โครงการการจัดการประชุมทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	ตท.	๐.๒๒๕๐	-	-	๓๐	มกราคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	๓๔
๑๑	โครงการการจัดการประชุมสัมมนาหัวข้อ "การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนในการปฏิวัติอุตสาหกรรม ๔.๐ (๔IR) และการเปลี่ยนผ่านยุคดิจิทัลภายใต้แผนงาน IMT-GT	ตท.	๐.๔๕๔๔	-	-	-	มิถุนายน ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	๓๖
๑๒	โครงการจัดประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ครั้งที่ ๔ ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายระหว่าง อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (Indonesia - Malaysia -Thailand Growth Triangle: IMT-GT)	ตท.	๐.๒๖๑๐	-	-	-	มิถุนายน ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	๓๘
๑๓	โครงการขับเคลื่อนการใช้ e-Document ให้กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๗๖ จังหวัด	ดจ.	๕.๕๒๓๘	๐.๐๑๒๐	๐.๗๓๐๑	๕๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๔๐
๑๔	โครงการเช่าใช้บริการพื้นที่ (co-location) ตู้ Rack สำหรับติดตั้ง อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่ายเชื่อมโยงมายัง พื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	ศท.	๕.๑๙๒๗	๒.๖๘๒๖	-	๒๐	มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๔๒
๑๕	โครงการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง	ศท.	๕.๒๙๕๐	-	-	๔๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๔๔
๑๖	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบ เครือข่ายกลาง	ศท.	๒.๐๕๕๕	-	-	๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๔๖
๑๗	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ศท.	๓.๑๓๐๕	-	-	๑๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	๔๘
๑๘	โครงการจัดทำห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) และ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ภายใน	ศท.	๑๒.๗๔๑๑	-	-	๑๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	๕๐

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วย งาน	วงเงิน (ล้านบาท)			ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๘ (ร้อยละ)	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หน้า
			งบประมาณ	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย			
๑๙	โครงการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรีโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ (หมายเหตุ: งบผูกพันปี ๖๗ : ๑๐.๖๑๙๑ ล้านบาท, ปี ๖๘ : ๖๐.๑๗๔๔ ล้านบาท)	ศท.	๖๐.๑๗๔๔	๕๓.๕๕๐๐	-	๒๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๕๒
๒๐	โครงการจัดซื้อหน่วยความจำหลัก (Memory) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Hyper-Converged Infrastructure (HCI))	ศท.	๐.๓๕๓๑	๐.๓๕๓๑	-	๑๐๐	มกราคม ๒๕๖๘ - เมษายน ๒๕๖๘	๕๔
๒๑	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชน	ศท.	๐.๔๓๐๐	๐.๔๓๐๐	๐.๑๐๗๕	๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๕๖
๒๒	โครงการเช่าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office)	ศท.	๐.๖๐๐๐	๐.๔๔๙๔	๐.๑๔๙๘	๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๕๘
๒๓	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ศท.	๐.๖๐๐๐	๐.๔๕๐๐	๐.๑๕๐๐	๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๖๐
๒๔	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office)	ศท.	๑.๐๒๐๐	๑.๐๒๐๐	-	๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๖๒
๒๕	โครงการเช่าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority: CA) สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ศท.	๐.๑๕๒๕	-	-	๓๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๖๔
๒๖	โครงการเช่าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ (Secure Socket Layer Certificate : SSL Certificate) ชนิด Wildcard	ศท.	๐.๐๑๗๐	-	-	๖๐	๕ มีนาคม ๒๕๖๘ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๙	๖๖
๒๗	โครงการเช่าใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการจัดทำเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และการจัดทำสื่อดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ศท.	๐.๒๐๐๗	-	๐.๒๐๐๗	๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๖๘

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วย งาน	วงเงิน (ล้านบาท)			ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๘ (ร้อยละ)	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หน้า
			งบประมาณ	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย			
๒๘	โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมรองรับ สถานการณ์วิกฤต	กส.	๐.๙๑๗๓	-	-	๒๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๗๐
๒๙	โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแห่งชาติ	กส.	๙๒.๕๖๘๖	-	-	๑๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๗๒
๓๐	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ยศ.	๐.๐๒๒๐	-	-	-	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๗๔
รวม			๓๐๘.๔๘๗๒	๑๑๕.๕๖๐๑	๔๕.๒๙๙๗	๔๐.๑๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๑๗ โครงการ สรุปได้ ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วย งาน	วงเงิน (ล้านบาท)			ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๘ (ร้อยละ)	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หน้า
			งบประมาณ	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย			
๑	โครงการเฝ้าระวังและดำเนินการจัดการเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	ปท.	๙.๗๗๙๕	๗.๓๑๒๕	๒.๔๓๗๕	๖๐	๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๘	๗๙
๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online-Scam Operation Center: AOC)	ปท.	๘๔.๓๙๐๔	๖๓.๒๐๐๖	๒๑.๐๖๖๙	๕๔.๒๘	๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๘๑
๓	โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center: AFNC)	ปท.	๖๘.๕๒๘๒	๔๐.๓๔๑๐	๗.๑๑๙๐	๔๖.๖๖	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘	๘๕
๔	โครงการตรวจจับและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยี บนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์	ปท.	๒๔.๓๘๑๐	-	-	๗	กรกฎาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๙	๘๘
๕	โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล	ปท.	๙.๑๖๙๐	-	-	๙	มกราคม ๒๕๖๘ - พฤศจิกายน ๒๕๖๘	๙๑
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดี และภัยออนไลน์	ปท.	๖.๗๐๒๖	-	-	๑๔	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๘	๙๓
๗	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจ เพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์	ปอท.	๐.๔๔๕๘	-	๐.๖๗๘๕	๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๙๘
๘	โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน	ปอท.	๐.๐๓๗๒	-	-	๑๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑๐๐
๙	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุ การเงิน และงบประมาณ	ปอท.	๐.๐๔๘๔	-	-	๑๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑๐๒
๑๐	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจ ด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรม ทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ	ปอท.	๐.๒๕๓๘	-	๐.๐๒๑๐	๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑๐๔

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วย งาน	วงเงิน (ล้านบาท)			ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๘ (ร้อยละ)	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน	หน้า
			งบประมาณ	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย			
๑๑	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระดับสูง (Training for the trainers)	ปอท.	๐.๑๙๐๒	-	-	๑๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑๐๕
๑๒	โครงการบำรุงรักษาโครงการจัดทำระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์	ปอท.	๐.๑๘๐๐	-	๐.๐๐๗๕	๕๐	กันยายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	๑๐๘
๑๓	โครงการบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัย	ปอท.	๐.๒๘๗๗	-	-	ยกเลิกโครงการ	-	๑๐๙
๑๔	โครงการจ้างเหมาบริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์	ปอท.	๑.๕๐๐๐	-	-	๑๐	เมษายน ๒๕๖๘ - เมษายน ๒๕๖๙	๑๑๑
๑๕	โครงการต่อลิขสิทธิ์สายเส้น ๖ รายการ	ปอท.	๗.๙๕๐๐	-	-	๒	พฤษภาคม ๒๕๖๘ - เมษายน ๒๕๖๙	๑๑๓
๑๖	โครงการพัฒนาเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	ปอท.	๐.๒๑๐๓	-	-	๕	๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑๑๕
๑๗	โครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค)	ดจ.	๑.๑๕๕๔	-	๐.๐๓๐๐	๕๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑๑๗
รวม			๒๑๕.๒๐๙๕	๑๑๐.๘๕๔๑	๓๑.๓๖๐๔	๓๑.๖๔		




กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY

รายงานผลการดำเนินงานของ
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

กลุ่มงานตรวจราชการและขับเคลื่อนดิจิทัลจังหวัด กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน และยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีโครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๗ โครงการ ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการทั้งหมด ณ สิ้นไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) พบว่า มีโครงการที่มีร้อยละความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานของโครงการ จำนวน ๔๐ โครงการ เร็วกว่าแผนฯ จำนวน ๑ โครงการ และช้ากว่าแผนฯ จำนวน ๖ โครงการ ซึ่งในภาพรวมมีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๗ และเมื่อนำร้อยละความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานของโครงการ สรุปได้ว่า สป.ดศ. มีผลการดำเนินงานในภาพรวมช้ากว่าแผนฯ ร้อยละ ๐.๔๐ ดังจะเห็นได้จากรูปที่ ๑ แผนภูมิแสดงร้อยละผลการดำเนินงานรายยุทธศาสตร์ของ สป.ดศ.




รูปที่ ๑ แผนภูมิแสดงร้อยละผลการดำเนินงานรายยุทธศาสตร์ของ สป.ดศ.

จากรูปที่ ๑ สรุปผลจำแนกตามยุทธศาสตร์ สป.ดศ. ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน
หน่วยงานหลักด้านยุทธศาสตร์ ได้แก่ กองกลาง (กก.) กองการต่างประเทศ (ตท.) กองงานดิจิทัลจังหวัด (ดจ.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) กองการสื่อสารและโทรคมนาคม (กส.) และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ยศ.) ประกอบด้วย ๓๐ โครงการ พบว่า มีโครงการที่มีร้อยละความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานของโครงการ จำนวน ๒๔ โครงการ เร็วกว่าแผนฯ จำนวน ๑ โครงการ และช้ากว่าแผนฯ จำนวน ๕ โครงการ ซึ่งในภาพรวมมีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๑๐ และเมื่อนำร้อยละความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานของโครงการแล้ว สรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีผลการดำเนินงานในภาพรวมช้ากว่าแผนฯ ร้อยละ ๐.๗๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
หน่วยงานหลักด้านยุทธศาสตร์ ได้แก่ กองป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) และกองงานดิจิทัลจังหวัด (ดจ.) ประกอบด้วย ๑๗ โครงการ พบว่า มีโครงการที่มีร้อยละความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานของโครงการ จำนวน ๑๖ โครงการ และช้ากว่าแผนฯ จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งในภาพรวมมีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖๔ และเมื่อนำร้อยละความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานของโครงการแล้ว สรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีผลการดำเนินงานในภาพรวมช้ากว่าแผนฯ ร้อยละ ๐.๐๖

ในส่วนของผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานใน สป.ดศ. ณ สิ้นไตรมาส ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๘ หน่วยงาน พบว่า มีหน่วยงานที่มีร้อยละความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานของโครงการ จำนวน ๓ หน่วยงาน เร็วกว่าแผนฯ จำนวน ๑ หน่วยงาน และช้ากว่าแผนฯ จำนวน ๔ หน่วยงาน และเมื่อนำร้อยละความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานของโครงการของแต่ละหน่วยงานแล้ว สรุปได้ว่า กก. มีผลการดำเนินงานในภาพรวมเร็วกว่าแผนฯ ร้อยละ ๖.๘๖ และ ศท. มีผลการดำเนินงานในภาพรวมช้ากว่าแผนฯ ร้อยละ ๓.๕๗ ดังจะเห็นได้จากรูปที่ ๒ แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการและร้อยละผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานใน สป.ดศ. ดังนี้



รูปที่ ๒ แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการและร้อยละความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจำแนกตามหน่วยงานใน สป.ดศ. โดยมีรายละเอียดโครงการแบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๘	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
๑. นโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎ/ประกาศ/ระเบียบ/มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/ความตกลง/ความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ออกใหม่ หรือปรับปรุงจากเดิมที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	ไม่น้อยกว่า ๔ เรื่อง	หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด: กม. / ตท. / กส. และทุกกอง หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด: กม./ ตท. และ กส.	ค่าเป้าหมาย ปี ๖๗ = ๗ ฉบับ ได้แก่ (๑) ปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ (กส.) (๒) มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๓) (กม.) (๓) บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศแห่งอินโดนีเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล (ตท.) (๔) บันทึกความเข้าใจระหว่าง ดศ. และบริษัท Google LLC เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านคลาวด์ภาครัฐ รวมถึงนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย (ตท.) (๕) การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง ดศ. และ บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด เพื่อสนับสนุนโครงการคลาวด์ภาครัฐ การพัฒนาทักษะดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการสนับสนุนโครงการด้าน AI ของรัฐบาล (ตท.) (๖) การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาด้านดิจิทัลระหว่าง ดศ. และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี ประเทศไทย เพื่อพัฒนาด้านดิจิทัล อาทิ ระบบคลาวด์ปัญญาประดิษฐ์ การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย (ตท.) (๗) ร่างปฏิญญาอัสตานาระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความครอบคลุมและ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๘	ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	หมายเหตุ
๒. ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการประเมินระดับพัฒนาการด้านดิจิทัลผ่านการประเมินในระยะกำลังพัฒนา (Developing)	ร้อยละ ๘๐	หน่วยผลกัตัน ตัวชี้วัด: กก. และ ศท. หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด: ศท.	การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (ตท.) ๑) ปี ๖๖ = คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๗ และมีจำนวนองค์ความรู้ที่ดำเนินการจำนวน ๑๔ องค์ความรู้ ๒) การสอบวัดผลไม่ควรเกินเดือนสิงหาคมของทุกปี เพื่อให้ได้ผลการประเมินร่วมกัน ทั้งนี้ ระดับพัฒนาการด้านดิจิทัล แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ (๑) ระยะเริ่มแรก (Early) (๒) ระยะกำลังพัฒนา (Developing) และ (๓) ระยะสมบูรณ์ (Mature) โดย กก. ได้พิจารณาภาพรวมของ สป.ตศ. แล้วเห็นว่า สป.ตศ. เป็นองค์กรที่อยู่ในระยะกำลังพัฒนา จึงทำให้การสอบในปี ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่ได้ประเมินความรู้ (Selfassessment) ด้วยชุดข้อสอบในระยะกำลังพัฒนา ๓) กลุ่มนำร่อง คือ ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist) ต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๓. จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการใช้ระบบ e-Document ในการปฏิบัติงาน	จำนวนอปท. ที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๗๘๔ หน่วยงาน	หน่วยผลกัตัน ตัวชี้วัด: ดจ. หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด: ดจ.	๑) ระบบ e-Document ประกอบด้วย ๓ ลักษณะงาน ได้แก่ สามารถสร้างหนังสือราชการบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถลงลายมือชื่อบนระบบอิเล็กทรอนิกส์และสามารถจัดเก็บและเข้าถึงเอกสารได้บนระบบ ๒) ปี ๖๖ = อปท. ทั้งหมด จำนวน ๗,๘๔๗ หน่วยงาน มีหน่วยงานที่มีระบบ e-Document จำนวน ๑๐๖ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๕ จากอปท. ทั้งหมด

กลยุทธ์

๑. พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐาน และกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัย รวมทั้งพัฒนานโยบาย แผน กรอบแนวทาง ความร่วมมือทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ตัวชี้วัด ๑)

๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานภาครัฐ ที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ (ตัวชี้วัด ๑)

๓. ส่งเสริมให้มีการพัฒนากระบวนการตามวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และการบริการให้มีความทันสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล (ตัวชี้วัด ๑ และ ตัวชี้วัด ๓)

๔. จัดให้มีบริการด้านโครงข่ายโทรคมนาคม และไปรษณีย์ที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทั่วประเทศ และเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศ มีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ รวมถึงส่งเสริมให้ท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์ จากโครงสร้างพื้นฐานอย่างคุ้มค่า (ตัวชี้วัด ๑)

๕. เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับทักษะของบุคลากร (ตัวชี้วัด ๒)

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๓๐ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วย งาน	วงเงิน (ล้านบาท)		ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๘ (ร้อยละ)
			งบประมาณ	เบิกจ่าย	
๑	โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ	กก.	๐.๕๐๐๐	๐.๐๐๖๒	๕๐
๒	โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center: GCC 1111)	กก.	๘๘.๒๘๐๐	๓๕.๓๑๒๐	๖๐
๓	โครงการส่งเสริมการตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน	กก.	๓.๖๔๕๐	-	๒๕
๔	โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย พื้นที่อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	กก.	๕.๗๘๑๖	-	๕
๕	โครงการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอาคารสำนักงานโซนซี ศูนย์ราชการฯ	กก.	๗.๑๑๓๐	-	๕
๖	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กก.	๐.๔๑๖๗	๐.๒๙๕๘	๕๐
๗	โครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติราชการของบุคลากร ดศ.	กก.	๐.๑๘๐๖	๐.๑๒๑๘	๙๘
๘	โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล (ASEAN Digital Ministers' Meeting: ADGMIN) ครั้งที่ ๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ตท.	๑๐.๔๘๒๐	๘.๒๒๕๘	๙๕
๙	โครงการฝึกอบรม Girls in ICT Days ๒๐๒๕	ตท.	๐.๑๕๓๗	-	๖๕
๑๐	โครงการการจัดการประชุมทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ตท.	๐.๒๒๕๐	-	๓๐
๑๑	โครงการการจัดการประชุมสัมมนาหัวข้อ "การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนในการปฏิวัติอุตสาหกรรม ๔.๐ (๔IR) และการเปลี่ยนผ่านยุคดิจิทัลภายใต้แผนงาน IMT-GT	ตท.	๐.๔๕๔๔	-	-
๑๒	โครงการจัดประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ครั้งที่ ๔ ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย	ตท.	๐.๒๖๑๐	-	-

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วย งาน	วงเงิน (ล้านบาท)		ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๘ (ร้อยละ)
			งบประมาณ	เบิกจ่าย	
	(Indonesia - Malaysia -Thailand Growth Triangle: IMT-GT)				
๑๓	โครงการขับเคลื่อนการใช้ e-Document ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๗๖ จังหวัด	ดจ.	๕.๕๒๓๘	๐.๗๓๐๑	๕๐
๑๔	โครงการเช่าใช้บริการพื้นที่ (co-location) ตู้ Rack สำหรับติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่ายเชื่อมโยงมายังพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	ศท.	๕.๑๙๒๗	-	๒๐
๑๕	โครงการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง	ศท.	๕.๒๙๕๐	-	๔๐
๑๖	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลางและระบบเครือข่ายกลาง	ศท.	๒.๐๕๕๕	-	๖๐
๑๗	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ศท.	๓.๑๓๐๕	-	๑๐
๑๘	โครงการจัดทำห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) และห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ภายใน	ศท.	๑๒.๗๔๑๑	-	๑๐
๑๙	โครงการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ (หมายเหตุ: งบผูกพันปี ๖๗ : ๑๐.๖๑๙๑ ล้านบาท, ปี ๖๘ : ๖๐.๑๗๔๔ ล้านบาท)	ศท.	๖๐.๑๗๔๔	-	๒๐
๒๐	โครงการจัดซื้อหน่วยความจำหลัก (Memory) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Hyper-Converged Infrastructure (HCI))	ศท.	๐.๓๕๓๑	-	๑๐๐
๒๑	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชน	ศท.	๐.๔๓๐๐	๐.๑๐๗๕	๖๐
๒๒	โครงการเช่าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office)	ศท.	๐.๖๐๐๐	๐.๑๔๙๘	๖๐
๒๓	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ศท.	๐.๖๐๐๐	๐.๑๕๐๐	๖๐
๒๔	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office)	ศท.	๑.๐๒๐๐	-	๖๐
๒๕	โครงการเช่าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority: CA) สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ศท.	๐.๑๕๒๕	-	๓๐

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วย งาน	วงเงิน (ล้านบาท)		ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๘ (ร้อยละ)
			งบประมาณ	เบิกจ่าย	
๒๖	โครงการการเข้าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ (Secure Socket Layer Certificate : SSL Certificate) ชนิด Wildcard	ศท.	๐.๐๑๗๐	-	๖๐
๒๗	โครงการเข้าใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการจัดทำเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และการจัดทำสื่อดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ศท.	๐.๒๐๐๗	๐.๒๐๐๗	๖๐
๒๘	โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมรองรับสถานการณ์วิกฤต	กส.	๐.๙๑๗๓	-	๒๐
๒๙	โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแห่งชาติ	กส.	๙๒.๕๖๘๖	-	๑๐
๓๐	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ยศ.	๐.๐๒๒๐	-	-
รวม			๓๐๘.๔๘๗๒	๔๕.๒๙๙๗	๔๐.๑๐

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้

๑. โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์

๒) เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านดิจิทัลและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านต่าง ๆ

๓) เพื่อส่งเสริมให้เหล่าข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเรียนรู้และน้อมนำพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ ศาสนา และประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ร้อยละ ๘๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕	๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙	๕ ธันวาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ โครงการอื่น ๆ ตามที่สำนักพระราชวังสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด - งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระปฐมบรมกษัตริย์ราชแห่งพระราชวงศ์จักรี	๑๔ มกราคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๕ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน	มิถุนายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๖ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม	กรกฎาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๗ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม	สิงหาคม ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณที่ใช้ จำนวน ๖,๒๐๖ บาท คงเหลืองบประมาณจำนวน ๔๙๓,๗๙๔ บาท
- ๓) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๕๗.๑๔

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ ๒ โครงการน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ ๓ โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณ ๖,๒๐๖ บาท

กิจกรรมที่ ๔ โครงการอื่นๆ ตามที่สำนักพระราชวังสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

- งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระปฐมบรมกษัตริย์ราชแห่งพระราชวงศ์จักรี

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ ๕ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๖ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๗ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม

ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
๔๐	๔๐	๕๐	๕๐	๗๐	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๒. โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อสนองตอบนโยบาย Digital government ของรัฐบาล

๒) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐ รวมถึงแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว หลากหลายช่องทาง และให้บริการทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

๓) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาติดต่อกับส่วนราชการโดยตรง

๔) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนที่ซ้ำซ้อนของภาครัฐ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. ค่าเฉลี่ยในการรอสาย Avg. Accept Time	ไม่เกิน ๓๐ วินาที
๒. อัตราร้อยละการให้บริการสำเร็จ %Accepted Call	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
๓. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ	คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐ (ระดับ ๑-๕ คะแนน)

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ พนักงานรับสาย จำนวน ๙๕ จุด ให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111 อัจฉริยะ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ปฏิบัติงาน GCC 1111	จะจัดกิจกรรมในช่วงระหว่างเดือน มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนารูปแบบ คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๕ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) และข้อมูลข่าวสารของภาครัฐที่สำคัญผ่านช่องทางต่างๆ (๑) เว็บไซต์ (www.gcc.go.th) (๒) โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Facebook, X, Instagram , Tiktok, Line และ Pantip)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

- ๑) ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๘,๒๘๓,๙๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๘๘,๒๘๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ค่าเฉลี่ยในการรอสาย Avg. Accept Time	ไม่เกิน ๓๐ วินาที	๑๑ วินาที
๒. อัตราร้อยละการให้บริการสำเร็จ %Accepted Call	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๓.๐๗
๓. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ	คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐ (ระดับ ๑-๕ คะแนน)	ระดับ ๔.๘๖

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ พนักงานรับสาย จำนวน ๙๕ จุด ให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 จัดให้มีพนักงานรับสาย (Agent) ชั้นต่ำ ๙๕ จุดให้บริการ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานทุกวัน ตลอดเวลา (๗ วัน ๒๔ ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และได้จัดส่งรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานรับสาย/เจ้าหน้าที่ ประจำทุกเดือน

กิจกรรมที่ ๒ การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC ๑๑๑๑ อัจฉริยะ

มีผลการดำเนินการ คือ

๑. งานให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนผ่านระบบ Chatbot บนเว็บไซต์ www.gcc.go.th (ขอบเขตงาน ข้อ ๔.๔.๑ - ๔.๔.๒) การให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนผ่านระบบ Chatbot บนเว็บไซต์ www.gcc.go.th ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในยุคดิจิทัล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการของศูนย์ฯ ลดภาระของพนักงานรับสาย พร้อมทั้งขยายช่องทางการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้ดังนี้

๑.๑ จำนวนการใช้บริการผ่านระบบ Chatbot

รวมทั้งปี ระบบ Chatbot ได้ให้บริการในประเด็นข้อมูลที่ประชาชนให้ความสนใจ จำนวนทั้งสิ้น ๕,๒๗๕ ครั้ง ประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจสูงสุดสามอันดับแรก คือ การใช้งานแอปพลิเคชัน ทางรัฐ (Citizen Portal) การให้บริการศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. พื้นที่ต่าง ๆ และโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๗ ผ่านผู้สูงอายุ

๑.๒ การพัฒนาและปรับปรุงความรู้ระบบ Chatbot

มีการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการระบบ Chatbot เป็นประจำทุกเดือน โดยนำคำถามที่ Bot ไม่สามารถให้บริการได้ มาวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างของข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม สำหรับนำไปจัดทำ Training Phrase เพื่อพัฒนาต่อยอดประสิทธิภาพของระบบ และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ การดำเนินการดังกล่าวช่วยยกระดับศูนย์บริการ GCC ๑๑๑๑ อัจฉริยะ ให้สามารถรองรับการสอบถามข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต

๒. งานพัฒนาระบบต้นแบบ Chatbot แบบ Generative AI ผ่านช่องทาง Line (ขอบเขตงาน ข้อ ๔.๔.๓) ระบบต้นแบบ Chatbot แบบ Generative AI ผ่านช่องทาง Line ถือเป็นการยกระดับการให้บริการของศูนย์ GCC ๑๑๑๑ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลภาครัฐได้แบบโต้ตอบอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันยอดนิยมอย่าง Line ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของประชาชนในยุคดิจิทัล และมีแนวโน้มจะสามารถขยายการใช้งานในวงกว้างได้อย่างยั่งยืนในอนาคต การดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

กิจกรรมที่ ๑: เก็บรวบรวมข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูลจริง

กิจกรรมที่ ๒: ออกแบบโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆ ของระบบโต้ตอบการสนทนาอัตโนมัติ เป็นผู้ช่วยตอบคำถามข้อมูลองค์กร ด้วยเทคโนโลยี Generative AI

กิจกรรมที่ ๓: พัฒนาส่วนตอบคำถาม Generative AI ภาษาไทย

๓.๑ เก็บข้อมูลและประมวลผลเพื่อให้เหมาะสมกับภาษาไทย

๓.๒ พัฒนา/เทรน Pre-training Model LLM ภาษาไทย

๓.๓ เตรียมข้อมูลในการตอบคำถาม (Instruction Dataset) สำหรับการตอบคำถาม

เกี่ยวกับภาษา

๓.๔ ปรับปรุงประสิทธิภาพของแบบจำลองด้วยการใช้ Transfer Learning / RLHF

๓.๕ ปรับปรุงประสิทธิภาพโมเดล (Accuracy Optimization)

๓.๖ การส่งออก Model (Export) หรือลดขนาด Model

กิจกรรมที่ ๔: พัฒนาส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน เพื่อให้พร้อมสำหรับการประเมินผลประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินการที่ได้วางแผนไว้ กล่าวคือ กิจกรรมที่ ๑ แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗) และกิจกรรมที่ ๒ แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) จากนั้นทางโครงการกำลังดำเนินการในส่วนกิจกรรมที่ ๓ - ๔ ต่อไป

๓. งานพัฒนาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ Big Data (ขอบเขตงาน ข้อ ๔.๔.๓, ๔.๔.๔) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC ๑๑๑๑) ได้ดำเนินการพัฒนา “ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ Big Data” เพื่อรวบรวมข้อมูลจากการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ และจัดเก็บในรูปแบบที่สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอดเพื่อการบริหารจัดการงานบริการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

๓.๑ การออกแบบโครงสร้างข้อมูลและนำเข้าข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ

ดำเนินการออกแบบโครงสร้างข้อมูลและจัดทำ Data Dictionary และนำเข้าข้อมูลการสอบถามข้อมูลภาครัฐ จำนวน ๒๐ หน่วยงานเดิม ที่ระบุในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ และ ๑๒ หน่วยงานใหม่ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้

หน่วยงานนำร่อง (ในปี ๒๕๖๖) ๗ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการคลัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพาณิชย์

หน่วยงานที่มีความพร้อมมากที่สุดในลำดับถัดมา (ในปี ๒๕๖๗) ๑๓ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงวัฒนธรรม

และหน่วยงานที่มีความพร้อมในลำดับถัดมา (ในปี ๒๕๖๘) ๑๒ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักพระราชวัง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ราชบัณฑิตยสถาน สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๓.๒ การนำเสนอข้อมูลและสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่รับสาย

ระบบสามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบ Dashboard และมีความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้อย่างต่อเนื่อง ระบบสามารถแสดงข้อมูล “๑๐ อันดับเรื่องที่ประชาชนสอบถามมากที่สุด” เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเตรียมข้อมูลล่วงหน้าและตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็น

๓.๓ ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

ระบบมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑ การพัฒนาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ Big Data ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยมีความก้าวหน้าในด้านการรวบรวม วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเพื่อสนับสนุนการให้บริการของศูนย์ GCC 1111 ได้อย่างเป็นระบบ มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการข้อมูลและการวางแผนงานของภาครัฐในอนาคต

๔. พัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitalized Data) เผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/สาธารณะ โดยเป็นข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ที่สามารถเผยแพร่ได้ในศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) (ขอบเขตงาน ข้อ ๔.๔.๓, ๔.๖.๔) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC ๑๑๑๑) ได้ดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และจะดำเนินการยกระดับการเปิดเผยข้อมูล สู่ระดับ ๔ และ ๕ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามชุดข้อมูล (Linked Data) เพื่อเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล สนับสนุนความโปร่งใสและการบริหารจัดการที่ดีในภาครัฐ

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

๔.๑ การออกแบบโครงสร้างข้อมูลมาตรฐานและจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐที่ระดับการเปิดเผยข้อมูลระดับ ๓ ดำเนินการจัดทำและจัดส่งชุดข้อมูลในรูปแบบ CSV และ XLSX ไปยังเว็บไซต์ Data Catalog ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเผยแพร่ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ <https://datacatalog.mdes.go.th/> แล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จนถึงปัจจุบัน

๔.๒ เริ่มดำเนินการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ สู่ระดับ ๔ ซึ่งจะจัดทำในรูปแบบ RDF โดยมีการกำหนด URL ของแต่ละกระทรวงเป็น URI เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการเผยแพร่ผ่านระบบ และกำหนด Schema ของ ทรัพยากร SR เรียบร้อยแล้ว

๔.๓ กำหนดจำนวนหน่วยงานที่นำเข้าข้อมูลใหม่อย่างต่อเนื่อง อาทิ ปี ๒๕๖๘ มีการดำเนินการกับ ๑๒ หน่วยงาน และเพิ่มอีก ๓ หน่วยงานในแต่ละไตรมาสถัดไป การดำเนินงานระบบข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างข้อมูลให้เป็นดิจิทัลรองรับมาตรฐานระดับสากล และเปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใสและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

กิจกรรมที่ ๓ การจัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ปฏิบัติงาน GCC 1111

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 จะจัดให้มีกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐ GCC 1111” ประจำปีตามกรอบระยะเวลาในแผนปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

กิจกรรมที่ ๔ พัฒนารูปแบบ คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ

มีผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ได้ดำเนินการบริการใหม่เชิงรุก (New proactive services) รวมทั้ง ๑๑ บริการ ได้แก่

๑. การให้บริการ “ยื่นภาษีเป็นเรื่องง่าย” ให้บริการคำปรึกษาด้านภาษี ช่วยแนะนำการกรอกแบบยื่นภาษี และให้คำปรึกษาด้านภาษีเงินได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

๒. การให้บริการ “เกษียณสุข (Happy Retirement)” ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการที่กำลังจะเกษียณ

๓. การให้บริการ “กฎหมายเยาวชนและครอบครัว” ให้บริการคำปรึกษาด้านกฎหมายเยาวชน และครอบครัว

๔. การให้บริการ “ไทยมีงานทำ” ให้บริการจัดหางานและคำแนะนำการสมัครงาน ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน และแนะนำการสมัครงานผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”

๕. การให้บริการ “ออมกับ กอช.” ให้บริการแนะนำการออม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติและขั้นตอนการสมัครสมาชิก

๖. การให้บริการ “รู้เท่าทัน ภัยออนไลน์” ให้บริการให้คำปรึกษาภัยออนไลน์ ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับภัยคุกคามทางออนไลน์ การแจ้งความกับสถานีตำรวจ และคดีข่มขู่ทางโทรศัพท์ที่เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน (Call Center)

๗. การให้บริการ “ภัยพิบัติป้องกันได้” ให้บริการที่มุ่งเน้นการเตรียมตัว และลดความเสียหายจากภัยพิบัติ โดยให้ข้อมูลและคำแนะนำในการรับมือกับภัยพิบัติ รวมถึงการแจ้งเตือนและให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยและกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่ออัปเดตข้อมูล และการแจ้งเตือนภัย ซึ่งช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม และภัยแล้ง

๘. การให้บริการ “เส้นทางโดยสารสาธารณะ” ให้บริการที่มุ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และทั่วถึง นับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต กับคนทุกกลุ่ม ในทุก ๆ วัน GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงคมนาคมในการให้ข้อมูลเส้นทางรถโดยสารสาธารณะและตารางการเดินรถ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการโดยสารสาธารณะ เช่น Gen B, Gen Z, Gen X, Gen Y และกลุ่มที่มีรายได้น้อย ซึ่งช่วยให้ประชาชนวางแผนการเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

๙. การให้บริการ “เสพติดบำบัดดีใหม่” ให้บริการที่มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดยาเสพติด และการประสานงานเพื่อช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงยุติธรรม หรือกระทรวงสาธารณสุข ในการให้ข้อมูลสถานบำบัดทั้งของรัฐ และเอกชน และการประสานงานเพื่อนำผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัด ซึ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่เยาวชน และผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมการบำบัดและฟื้นฟู

๑๐. การให้บริการ “สมรสเท่าเทียม” ให้บริการที่มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิความคุ้มครองทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้น GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและความคุ้มครองทางกฎหมายแก่กลุ่ม LGBTQ+ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการหมั้น การจดทะเบียนสมรส และสิทธิประโยชน์จากรัฐ ซึ่งช่วยสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการภาครัฐสำหรับทุกเพศสภาพ

๑๑. การให้บริการ “ภาษีที่ดินไม่น่ากลัวอย่างที่คิด” ให้บริการที่มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการจัดเก็บภาษี และลดความกังวลเกี่ยวกับภาระภาษี GCC 1111 ได้ประสานกับกระทรวงการคลังหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ข้อมูล และคำแนะนำด้านกฎหมาย

กิจกรรมที่ ๕ การประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) และข้อมูลข่าวสารของภาครัฐที่สำคัญผ่านช่องทางต่างๆ (๑) เว็บไซต์ (www.gcc.go.th) (๒) โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Facebook, X, Instagram , Tiktok, Line และ Pantip)

ผลการดำเนินการ คือ GCC 1111 ได้ดำเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ได้รวดเร็วมากขึ้น มีการโพสต์ข้อความ ภาพ และคลิปวิดีโอสื่อประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘) ได้ดังนี้

ช่องทาง	จำนวนโพสต์ (ครั้ง)	ผู้เข้าชมโพสต์	ยอดผู้ชื่นชอบหน้าเพจ
เว็บไซต์ (www.gcc.go.th)	๖,๔๙๘	๑,๒๘๓,๕๓๔	-
Facebook	๒,๘๖๐	๑,๔๕๔,๘๒๔	๒๐๗,๖๕๒
X	๒,๘๖๐	๑,๓๙๐,๒๒๘	๗๗๘,๘๕๑
Instagram	๒,๘๖๐	๑๕๕,๐๙๗	๑๘,๓๗๗
TikTok	๕๘	๑๐๓,๘๐๓	๕,๘๗๑
Line	๑๕	๓,๖๘๕	๖๓๙

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน
-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
๓๐	๓๐	๖๐	๖๐	-	-	-	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๓. โครงการส่งเสริมการตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน

๒) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงานสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน

๓) เพื่อดำเนินการผลิตสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน

๔) เพื่อจัดให้มีช่องทางสำหรับสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
สามารถดำเนินการตามงวดงานได้ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๗๐ วัน เริ่มวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ วางแผนและบริหารจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชน	๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ วางแผนการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ บริหารจัดการ พร้อมทั้งกระตุ้นจำนวนผู้ติดตามของบัญชีสื่อสังคมออนไลน์	๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กระทรวงฯ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร พร้อมจัดทำเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ	
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการจัดหา ค้นหา คัดเลือกรวบรวม และสรุปข่าวจากสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่ออื่นๆ	๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ จัดกิจกรรมผู้บริหารกระทรวงฯ พบสื่อมวลชน/ผู้มีอิทธิพลทางความคิดเห็น (Influencer) ในรูปแบบ Onsite หรือ Online	๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๕ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ และร่วมทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๖ จัดทำสื่อเผยแพร่การกล่าวคำปราศรัยของผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘	ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๖๔๕,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓,๖๔๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ร้อยละของงานที่สำเร็จ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๕

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ บริหารจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชน

มีผลการดำเนินการ คือ บริหารจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชน ไปแล้วเป็นจำนวน ๕๒ ชิ้นงาน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ บริหารจัดการ พร้อมทั้งกระตุ้นจำนวนผู้ติดตามของบัญชีสื่อสังคมออนไลน์กระทรวงฯ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร พร้อมจัดทำเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ บริหารจัดการ โพสต์ไปแล้วกว่า ๒๐๐ ชิ้นงาน ,พร้อมทั้งกระตุ้นจำนวนผู้ติดตามของบัญชีสื่อสังคมออนไลน์กระทรวงฯ ไปแล้วกว่า ๔,๐๐๐ ผู้ติดตาม

กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการจัดหา ค้นหา คัดเลือก รวบรวม และสรุปข่าวจากสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่ออื่น ๆ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัดหา ค้นหา คัดเลือก รวบรวม และสรุปข่าวจากสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่ออื่นๆ ดำเนินการไปแล้วเป็นจำนวน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

กิจกรรมที่ ๔ จัดกิจกรรมผู้บริหารกระทรวงฯ พบสื่อมวลชน/ผู้มีอิทธิพลทางความคิดเห็น (Influencer) ในรูปแบบ Onsite หรือ Online

มีผลการดำเนินการ คือ จัดกิจกรรมผู้บริหารกระทรวงฯ พบสื่อมวลชน/ผู้มีอิทธิพลทางความคิดเห็น (Influencer) ในรูปแบบ Onsite หรือ Online ดำเนินการไปแล้วเป็นจำนวน ๓ ครั้ง

กิจกรรมที่ ๕ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ และร่วมทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘

กิจกรรมที่ ๖ จัดทำสื่อเผยแพร่การกล่าวคำปราศรัยของผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการในไตรมาสที่ ๓ ระหว่างเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
๑๕	๑๕	๔๐	๔๐	-	-	-	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๔. โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย พื้นที่อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) กำกับ ดูแล ควบคุมการรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมพื้นที่อาคาร สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

๒) เพื่อความปลอดภัยของข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทรัพย์สินของทางราชการ ภายในพื้นที่อาคาร สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่อาคารสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซีศูนย์ราชการฯ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๗ เดือน เริ่มเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	เมษายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	พฤษภาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	มิถุนายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	กรกฎาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	สิงหาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔	กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๗๘๑,๖๐๐ บาท

๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่อาคาร สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔
มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการประจำที่หน่วยงานดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยังไม่สามารถให้ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการได้ เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและรับมอบอาคารจาก บริษัท ธนา รัักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
-	-	๕	๕	๕๐	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๕. โครงการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารสำนักงานไอซี ศูนย์ราชการฯ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อจัดหาผู้รับจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ระบบสาธารณูปโภค โดยรอบในพื้นที่ สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายไอซี ศูนย์ราชการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเต็มประสิทธิภาพ

๒) เพื่อให้การทำงานของระบบประกอบอาคาร และระบบสาธารณูปโภคและระบบอื่น ๆ โดยรอบพื้นที่อาคาร สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายไอซี ศูนย์ราชการฯ ได้รับการควบคุมดูแลรักษาในเชิงป้องกันและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ อันจะส่งผลให้ระบบงานต่างๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๓) เพื่อให้มีการจัดทำรายละเอียดและข้อมูลของระบบงานต่างๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำหรับนำมาใช้ในการตรวจสอบ/วิเคราะห์หาจุดบกพร่อง การเสื่อมสภาพชำรุด และหมดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการประเมินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาประจำปีได้ และมีการจัดทำข้อเสนอแนะวิธีการแก้ไข และปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มีความถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อการใช้อาคาร และต้องคำนึงการนำหลักการ ประหยัดพลังงานมาใช้ในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

๔) เพื่อจัดหาพนักงานดูแลบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ระบบสาธารณูปโภค และระบบอื่น ๆ โดยรอบพื้นที่อาคารสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายไอซี ศูนย์ราชการฯ

๕) เพื่อจัดหาพนักงานทำความสะอาด รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดของพื้นที่ส่วนกลาง สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายไอซี ศูนย์ราชการฯ

๖) จัดหา พนักงานบริการ และพนักงานโสตทัศนอุปกรณ์ รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการบริหารจัดการห้องประชุม ส่วนกลาง ของ สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายไอซี ศูนย์ราชการฯ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. จัดหาพนักงานดูแลบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ระบบสาธารณูปโภคและระบบอื่นๆ โดยรอบในพื้นที่สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายไอซี ศูนย์ราชการฯ	มีผู้ดูแลบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ระบบสาธารณูปโภค และระบบอื่นๆ โดยรอบในพื้นที่สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายไอซีศูนย์ราชการฯ
๒. จัดหาพนักงานทำความสะอาดสำหรับพื้นที่ส่วนกลางและโดยรอบอาคารสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายไอซี ศูนย์ราชการฯ	มีพนักงานทำความสะอาดสำหรับพื้นที่ส่วนกลางสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายไอซีศูนย์ราชการฯ
๓. จัดหาพนักงานบริการ และพนักงานโสตทัศนอุปกรณ์ สำหรับห้องประชุมส่วนกลางสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายไอซี ศูนย์ราชการฯ	มีพนักงานบริการ และพนักงานโสตทัศนอุปกรณ์สำหรับห้องประชุมส่วนกลางสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายไอซี ศูนย์ราชการฯ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๔. มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานกลาง เพื่อบริหารจัดการระบบประกอบอาคาร ระบบสาธารณูปโภค บริหารจัดการห้องประชุม และระบบอื่นๆ ในพื้นที่อาคาร สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	มีพนักงานบริการ และพนักงานโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุมส่วนกลางสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๗ เดือน เริ่มเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	เมษายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	พฤษภาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	มิถุนายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	กรกฎาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	สิงหาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔	กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗,๑๑๓,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. จัดหาพนักงานดูแลบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ระบบสาธารณูปโภคและระบบอื่น ๆ โดยรอบในพื้นที่สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	มีผู้ดูแลบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ระบบสาธารณูปโภค และระบบอื่นๆ โดยรอบในพื้นที่สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซีศูนย์ราชการฯ	-
๒. จัดหาพนักงานทำความสะอาดสำหรับพื้นที่ส่วนกลางและโดยรอบอาคารสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	มีพนักงานทำความสะอาดสำหรับพื้นที่ส่วนกลางสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซีศูนย์ราชการฯ	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๓. จัดหาพนักงานบริการ และพนักงาน โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องประชุมส่วนกลาง สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	มีพนักงานบริการ และพนักงาน โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประ ชุมส่วนกลางสำนักงานโครงการ พัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	-
๔. มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานกลาง เพื่อ บริหารจัดการระบบประกอบอาคาร ระบบ สาธารณูปโภคบริหารจัดการห้องประชุม และ ระบบอื่นๆ ในพื้นที่อาคาร สำนักงานโครงการ พัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	มีพนักงานบริการ และพนักงาน โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้อง ประชุมส่วนกลางสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย โซนซี ศูนย์ราชการฯ	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔

มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการประจำที่หน่วยงานดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยังไม่สามารถให้ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการได้ เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและรับมอบอาคารจาก บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
-	-	๕	๕	๕๐	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๖. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ตศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒) เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓) เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีสัมพันธภาพที่ดี ก่อให้เกิดการประสานสามัคคี ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๑)	ร้อยละ ๙๙
๒. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๒)	ร้อยละ ๙๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ โดยแบ่งระยะเวลาการดำเนินงานเป็น ๒ ครั้ง คือ รุ่นที่ ๑ ระหว่าง ๘ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	ตุลาคม ๒๕๖๗
ดำเนินการครั้งที่ ๑	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ	พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๒. จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	ธันวาคม ๒๕๖๗
๓. สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	๖ มีนาคม ๒๕๖๗
ดำเนินการครั้งที่ ๒	
๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ	มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๘
๒. จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม	มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๘
๓. สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี	มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๑๖,๗๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๙๕,๔๗๕ บาท
ครั้งที่ ๑ ใช้งบประมาณ ๒๙๕,๔๗๕ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๑)	ร้อยละ ๙๙	ร้อยละ ๑๐๐
๒. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถผ่านการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด (ครั้งที่ ๒)	ร้อยละ ๙๙	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑** จัดทำแผนการปฏิบัติราชการ โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี
- มีผลการดำเนินการ คือ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒** ดำเนินการครั้งที่ ๑
- ๒.๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ
- มีผลการดำเนินการ คือ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อนุมัติ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
- ๒.๒ จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม
- มีผลการดำเนินการ คือ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการจัดอบรม ๘ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
- ๒.๓ สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี

มีผลการดำเนินการ คือ มกราคม ๒๕๖๘

กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการครั้งที่ ๒

๒.๑. จัดทำ (ร่าง) โครงการฝึกอบรม/กำหนดการ พร้อมกับขออนุมัติดำเนินการ/ ขออนุมัติงบประมาณ

มีผลการดำเนินการ คือ -

๒.๒ จัดเตรียมและดำเนินการฝึกอบรม

มีผลการดำเนินการ คือ -

๒.๓ สรุปผลการดำเนินโครงการการเป็นข้าราชการที่ดี

มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีข้าราชการที่ใกล้จะครบทดลองราชการและข้าราชการที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๒ ได้ทัน เนื่องจากเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ป่วยโควิด และอุบัติเหตุ ส่งผลให้ผู้จัดฝึกอบรมต้องเร่งดำเนินการจัดฝึกอบรม รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เร็วขึ้น (เป็นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการ รุ่นที่ ๒ ที่อาจมีข้าราชการที่รอเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก รวมถึงระยะเวลาในการดำเนินการมีช่วงระยะห่างที่มากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลให้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้จัดฝึกอบรมในรุ่นที่ ๒ ไม่เพียงพอต่อจำนวนคนที่เข้ารับการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ใน รุ่นที่ ๒

กองกลาง จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณส่วนกลาง ของ สป.ดศ. จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการจัดโครงการข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่ง ยศ. ได้ดำเนินการจัดสรรและได้รับงบประมาณที่โอนเปลี่ยนแปลงจากสำนักงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะดำเนินการจัดฝึกอบรม จำนวน ๗ วัน ในระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๘

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
๒๕	๒๕	๕๐	๕๐	๗๕	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๗. โครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติราชการของบุคลากร ดศ.

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กก. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒) เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓) เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีสัมพันธภาพที่ดี ก่อให้เกิดการประสานสามัคคี ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
บุคลากร สป.ดศ. ทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะเพิ่ม องค์ความรู้ไม่น้อยกว่า ๓ องค์ความรู้	ไม่น้อยกว่า ๓ องค์ความรู้ต่อปี

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อการ ปฏิบัติงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ ส่งบุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงาน ภายนอก ในหลักสูตรที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการ ปฏิบัติงาน (มีค่าลงทะเบียน)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๘๐,๖๐๐ บาท

๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง จำนวน ๑๗๗,๘๖๖ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนองค์ความรู้ที่บุคลากร ร้อยละ ๘๐ ได้รับการ พัฒนาศักยภาพ	ไม่น้อยกว่า ๓ องค์ความรู้	ดำเนินการจัดฝึกอบรม ๑ หลักสูตร (ต.ค. -ธ.ค.๖๖) จัดส่งอบรม ๓ องค์ความรู้

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการจัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสร้างสรรคงาน นำเสนอด้วย Canva “หลักสูตร Canva Pro ชั้นพื้นฐาน (Canva Basics)” จำนวน ๓๐ คน จำนวนเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๒ ส่งบุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ในหลักสูตรที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (มีค่าลงทะเบียน)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว รายละเอียด ดังนี้

จัดส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก จำนวน ๗ ราย จำนวน ๑๒๒,๘๖๖ บาท

๑. หลักสูตรผู้ตรวจราชการกระทรวง (จัดโดย สปน.) จำนวน ๑ ราย คือ นางสาวชมภาณี ชมภูรัตน์ จำนวน ๖๕,๐๐๐ บาท

๒. หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course: OCC) ประจำปี ๒๕๖๘ (จัดโดย กต.) จำนวน ๑ ราย คือ นางสาวอิสริยาภรณ์ สมิเปรม จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

๓. หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement: e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (จัดโดย กรมบัญชีกลาง) จำนวน ๒ คน คือ ๑) นางสาวพิชิตา มิลินทวีจิตร ๒) นางสาวจันทร์จิรา โสภาวรณ จำนวน ๔,๒๐๐ บาท

๔. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor - CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (จัดโดย กรมบัญชีกลาง) จำนวน ๑ คน คือ นางสาววศินี อุ่เถื่อน จำนวน ๘,๙๐๐ บาท

๕. หลักสูตร Machine Learning using Power BI (จัดโดย สถาบันไอเอ็มซี) จำนวน ๒ คน คือ ๑) นางสาวศุภิกา บุญค้ำ และ ๒) นายภัทรพล ปรีกราน จำนวน ๑๔,๗๖๖ บาท

๖. การฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓ คน ๑) นายรัฐนันท์ ชังเพ็ชรผล ๒) นางสาวกัญทิมา สารอายุจริง ๓) นางสาวณัฐธยาน์ พังประเทือง จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากการได้รับการจัดสรร งบประมาณอย่างจำกัด กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการได้มีการจัดส่งอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรในไตรมาส ๒ ตามแผนพัฒนาบุคลากร ของ สป.ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยใช้งบประมาณ ๑๗๗,๘๖๖ บาท ดังนั้น งบประมาณในโครงการพัฒนาทักษะและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ สป.ดศ. จึงคงเหลือจำนวน ๒,๗๓๔ บาท (สองพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานฝึกอบรมตามแผนฯ ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณส่วนกลางเพื่อใช้พัฒนาบุคลากรตามแผนต่อไป

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๙ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
๒๕	๒๕	๕๐	๙๘	๗๕	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจำกัด และมีหลักสูตรจำเป็นที่ต้องส่งอบรมบุคลากรเข้ารับการอบรม ในไตรมาส ๑ - ๒ เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้การใช้งบประมาณเร็วกว่าแผนที่กำหนด

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๘. โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล (ASEAN Digital Ministers' Meeting: ADGMIN) ครั้งที่ ๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กต. / สป.ตศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการประชุม

๒) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาด้านดิจิทัลในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และอาเซียนกับคู่เจรจา

๓) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีภูมิภาคอาเซียนในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี รวมถึงเสริมสร้างความพร้อม และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำด้านดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน

๔) เพื่อเป็นเวทีในการผลักดันนโยบายและโครงการสำคัญด้านดิจิทัลของไทยในเวทีระหว่างประเทศ

๕) เพื่อให้การบริหารจัดการการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับมาตรฐานสากลและมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการประชุม

๖) เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในเรื่องความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน จากประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจา	จำนวนไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ คน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. เอกสารผลลัพธ์ของการประชุม ADGMIN ครั้งที่ ๕ และรายงานผลการประชุมฯ	เอกสารผลลัพธ์ของการประชุม ADGMIN ครั้งที่ ๕

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๘๑ วัน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ ประสานงานโรงแรมสำหรับเป็นสถานที่จัดการประชุมและสถานที่พักของผู้แทน	๑ ตุลาคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ ประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการรักษาความปลอดภัย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ประสานงานและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงแรม สำหรับเป็นสถานที่จัดการประชุมและสถานที่พักของผู้แทน	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๔๘๒,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน จากประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจา จำนวนไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ คน	จำนวน ไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ คน	๓๐๐ คน
๒. เอกสารผลลัพธ์ของการประชุม ADGMIN ครั้งที่ ๕ และรายงานผลการประชุมฯ	เอกสารผลลัพธ์ของ การประชุม ADGMIN ครั้งที่ ๕	เอกสารผลลัพธ์ สำคัญ จำนวน ๘ ฉบับ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ประสานงานโรงแรมสำหรับเป็นสถานที่จัดการประชุมและสถานที่พักของผู้แทน

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการกำหนดโรงแรมสำหรับเป็นสถานที่จัดการประชุมและเป็นที่พักสำหรับผู้แทน

กิจกรรมที่ ๒ ประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการรักษาความปลอดภัย

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการดำเนินการขอเบิกจ่ายแทนกันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร สำหรับจัดการประชุม รัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ ๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เป็นเงินจำนวน ๓,๑๑๓,๒๒๐ บาท

กิจกรรมที่ ๓ ประสานงานและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงแรม สำหรับเป็นสถานที่จัดการประชุม และสถานที่พักของผู้แทน

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงแรม ประกอบด้วย ห้องพัก สำหรับรัฐมนตรี (ADGMIN) และระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (ADGSOM) คู่เจรจา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ และโรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ เป็นเงินจำนวน ๖,๘๐๙,๒๙๔.๖๑ บาท ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

ผู้เข้าร่วมการประชุมตอบรับการประชุมล่าช้า ส่งผลให้การเตรียมการต้อนรับและอำนวยความสะดวก เป็นไปอย่างเร่งรีบ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
๘๐	๘๐	๑๐๐	๙๕	-	-	-	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก อยู่ระหว่างการดำเนินการขอเบิกจ่ายแทนกันของสำนักงานตำรวจ

แห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร

๙. โครงการฝึกอบรม Girls in ICT Days ๒๐๒๕

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กต. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนสตรีให้มีความสนใจในการศึกษาและประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ประเทศไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. เยาวชนหญิงและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรม	จำนวน ๑๐๐ คน
๒. รายงานการจัดฝึกอบรม และเนื้อหาการฝึกอบรม	จำนวน ๑ ฉบับ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙ เดือน เริ่มเดือนมกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำโครงร่างการฝึกอบรม/กำหนดการ	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ ขออนุมัติดำเนินโครงการ/ขออนุมัติงบประมาณ	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/วิทยากร	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการฝึกอบรมจำนวน ๒ วัน	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๕๓,๗๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. เยาวชนหญิงและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรม	๑๐๐ คน	-
๒. รายงานการจัดฝึกอบรม และเนื้อหาการฝึกอบรม	จำนวน ๑ ฉบับ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำโครงร่างการฝึกอบรม/กำหนดการ
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการจัดทำร่างการฝึกอบรม / กำหนดการ
- กิจกรรมที่ ๒ ขออนุมัติดำเนินโครงการ/ขออนุมัติงบประมาณ
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๓ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/วิทยากร
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการฝึกอบรมจำนวน ๒ วัน
มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
๒๕	๒๕	๔๐	๔๐	๖๕	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๐. โครงการการจัดการประชุมทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตท. / สป.ตศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อเป็นการติดตามและดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศว่าด้วยความร่วมมือด้านดิจิทัล/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒) เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างประเทศไทยและประเทศที่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกัน

๓) เพื่อจัดทำแนวทางความร่วมมือ โครงการ/กิจกรรม ด้าน ICT และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ชัดเจนในการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศที่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกันและอาจขยายผลไปในระดับอนุภูมิภาคและระดับภูมิภาค เพื่อต่อยอดในการพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีระดับพหุภาคีต่อไป

๔) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน ICT และเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนระหว่างประเทศไทยและประเทศที่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกัน

๕) ยกกระดับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนและกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๑๐๐ คน	๑๐๐ คน
๒. รายงานการประชุม	๑ ฉบับ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙ เดือน เริ่มเดือนมกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ ประสานงานกับต่างประเทศเรื่องกำหนดการการจัดประชุม	มกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเตรียมการฝ่ายไทย เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในด้านสารัตถะและโลจิสติกส์ และกำหนดคณะผู้แทนไทย	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดเตรียมวาระและเอกสารประกอบการประชุม	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ จัดการประชุมระดับทวิภาคี และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๕ จัดการสัมมนาภาครัฐและภาคเอกชน	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๖ จัดการดูงานนอกสถานที่	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐ คน	-
๒. รายงานการประชุม	๑ ฉบับ	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ประสานงานกับต่างประเทศเรื่องกำหนดการการจัดประชุม

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเตรียมการฝ่ายไทย เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในด้านสารัตถะและโลจิสติกส์ และกำหนดคณะผู้แทนไทย

มีผลการดำเนินการ -

กิจกรรมที่ ๓ จัดเตรียมวาระและเอกสารประกอบการประชุม

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๔ จัดการประชุมระดับทวิภาคี และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๕ จัดการสัมมนาภาครัฐและภาคเอกชน

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๖ จัดการดูงานนอกสถานที่

มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
๒๐	๒๐	๔๐	๓๐	๖๐	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสถัดที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก อยู่ระหว่างการหารือกับต่างประเทศเรื่องกำหนดการจัดประชุม และ

ประเด็นการประชุม

๑๑. โครงการการจัดการประชุมสัมมนาหัวข้อ "การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนในการปฏิวัติอุตสาหกรรม ๔.๐ (๔IR) และการเปลี่ยนผ่านยุคดิจิทัล ภายใต้แผนงาน IMT-GT

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตท / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทเรียน และแบบปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการทบทวน ตอบสนอง และรับมือกับโอกาสและความท้าทายจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔ (๔ IR)

๒) เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการฮาลาล การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน National Digital Trade Platform และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓) ร่วมกันจัดทำข้อเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ ร่างแผนปฏิบัติการ และข้อเสนอเชิงนโยบายในเรื่อง ๔IR

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. มีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ จากทั้ง ๓ ประเทศสมาชิก IMT-GT เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน	๑๐๐ คน
๒. รายงานผลการจัดประชุมสัมมนา	๑ ฉบับ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๔ เดือน เริ่มเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำโครงร่างกำหนดการประชุมสัมมนา และขออนุมัติการจัดการประชุมสัมมนา	มิถุนายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิทยากร	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนา	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ จัดทำสรุปผลการประชุมสัมมนา	กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๕๔,๔๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. มีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ จากทั้ง ๓ ประเทศสมาชิก IMT-GT เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน	๑๐๐ คน	-
๒. รายงานผลการจัดประชุมสัมมนา	๑ ฉบับ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำโครงร่างกำหนดการประชุมสัมมนา และขออนุมัติการจัดการประชุมสัมมนา
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนา
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๓ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิทยากร
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๔ จัดทำสรุปผลการประชุมสัมมนา
มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
-	-	-	-	๓๐	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๒. โครงการจัดประชุมคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ครั้งที่ ๔ ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (Indonesia - Malaysia -Thailand Growth Triangle: IMT-GT)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตท. / สป.ตศ.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทเรียน และแบบปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการทบทวน ติดตามผลการดำเนินโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ

๒. ร่วมกันพิจารณาแผนงานหรือกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการร่วมกันทั้งสามประเทศ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. มีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ ภาควิชาการ จากทั้งสามประเทศสมาชิก IMT-GT เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน	๑๐๐ คน
๒. รายงานผลการจัดการประชุม	๑ ฉบับ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๔ เดือน เริ่มเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำโครงร่างกำหนดการประชุมฯ	มิถุนายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ ขออนุมัติการดำเนินโครงการ/ขออนุมัติงบประมาณ	มิถุนายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการจัดการประชุม	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ จัดสรุปผลการประชุม	กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๖๑,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. มีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ ภาควิชาการ จากทั้งสามประเทศสมาชิก IMT-GT เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน	๑๐๐ คน	-
๒. สรุปผลการประชุมคณะทำงาน WGDT	๑ ฉบับ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำโครงร่างกำหนดการประชุมฯ
- มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างการจัดทำร่างกำหนดการ
- กิจกรรมที่ ๒ ขออนุมัติดำเนินโครงการ/ขออนุมัติงบประมาณ
- มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการจัดการประชุม
- มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๔ จัดทำสรุปผลการประชุม
- มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สละสม)	ผล (ร้อยละ สละสม)	แผน (ร้อยละ สละสม)	ผล (ร้อยละ สละสม)	แผน (ร้อยละ สละสม)	ผล (ร้อยละ สละสม)
-	-	-	-	๓๐	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๓. โครงการขับเคลื่อนการใช้ e-Document ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๗๖ จังหวัด

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองงานดิจิทัลจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดจ. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และการใช้งานดิจิทัลรวมถึงการทำงานรูปแบบไร้กระดาษ (Paperless) ด้วยระบบ e-Document ให้หน่วยงานราชการภายในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชนและประชาชน

๒. เพื่อส่งเสริมการใช้งานดิจิทัลรวมถึงการทำงานรูปแบบไร้กระดาษ (Paperless) ด้วยระบบ e-Document ไปใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและการติดต่อราชการในชีวิตประจำวันของประชาชน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ	๓,๖๐๐ คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๑ เดือน เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. ๗๖ จังหวัด ครั้งที่ ๑	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. ๗๖ จังหวัด ครั้งที่ ๒	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. ๗๖ จังหวัด ครั้งที่ ๓	มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. ๗๖ จังหวัด ครั้งที่ ๔	มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๕ การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. ๗๖ จังหวัด ครั้งที่ ๕	เมษายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๖ การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. ๗๖ จังหวัด ครั้งที่ ๖	มิถุนายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๕๒๓,๘๐๐ บาท

๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕,๕๐๙,๗๖๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ	๓,๖๐๐ คน	๑,๘๐๐ คน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. ๗๖ จังหวัด ครั้งที่ ๑

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ ๒ การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. ๗๖ จังหวัด ครั้งที่ ๒

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ ๓ การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. ๗๖ จังหวัด ครั้งที่ ๓

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ ๔ การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. ๗๖ จังหวัด ครั้งที่ ๔

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ ๕ การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. ๗๖ จังหวัด ครั้งที่ ๕

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ ๖ การขับเคลื่อนการใช้งาน e-Document ให้กับ อปท. ๗๖ จังหวัด ครั้งที่ ๖

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินโครงการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

การดำเนินงานขึ้นอยู่กับการประสานนัดหมายและความพร้อมในการเข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด ทำให้ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนได้

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
๒๕	๒๕	๕๐	๕๐	๗๕	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๔. โครงการเช่าใช้บริการพื้นที่ (co-location) ตู้ Rack สำหรับติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่ายเชื่อมโยงมายังพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) มีความประสงค์จะเช่าใช้บริการพื้นที่ (Colocation) ตู้ Rack สำหรับติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายของเจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในของ สป.ดศ. ณ พื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
สามารถเช่าใช้บริการพื้นที่ (Co-location) ตู้ Rack สำหรับติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้	จำนวน ๔ ตู้

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๔๗ วัน เริ่มเดือนมกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
๑. จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	มกราคม ๒๕๖๘
๒. คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	มกราคม ๒๕๖๘
๓. ลงนามในสัญญา	มกราคม ๒๕๖๘
๔. ดำเนินการ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๒๘ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๓๖ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๔ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๒ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๕ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๖ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๘ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๗ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๖ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๘ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๔ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๙ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๑๙๒,๗๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สามารถเช่าใช้บริการพื้นที่ (Co-location) ตู้ Rack สำหรับติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้	จำนวน ๔ ตู้	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
 - กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
 - มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
 - กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
 - มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
 - กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
 - มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว
 - กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตามสัญญา
 - มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีอย่างต่อเนื่อง จะส่งกระทบต่อการทำงานของใช้บริการพื้นที่ (Co-location) ตู้ Rack สำหรับติดตั้งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ และเชื่อมต่อข้อมูล (Link) มาที่พื้นที่ส่วนขยายโซนซี

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
๓๖	-	๖๐	๒๐	๘๕	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจากต้องแก้ไขสัญญาตามความเห็นสำนักงานอัยการสูงสุดก่อนจึงจะตรวจรับได้

๑๕. โครงการจ้างบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกลาง

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่จากผู้ให้บริการ/บริษัท ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถ ปฏิบัติงานประจำในการดำเนินการเพื่อดูแลและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตามสัญญา - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๒๙๕,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๕,๒๙๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว
- กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว
- กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตามสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
- งวดที่ ๑ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว
- งวดที่ ๒ อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๒
- งวดที่ ๓ ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงาน (ระหว่าง ๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)
- งวดที่ ๔ ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงาน (ระหว่าง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีอย่างต่อเนื่อง จะส่งกระทบ ต่อการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ตศ. ได้ เนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถมาปฏิบัติงานประจำ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
๒๐	๒๐	๔๐	๔๐	๖๐	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๖. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้าดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ ตามภาคผนวกรายการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลางสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลางสามารถใช้งานได้ปกติ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	สิงหาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลาง - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๑ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษา งานงานที่ ๔ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๐๕๕,๕๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๒,๐๕๕,๕๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลางสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลางสามารถใช้งานได้ปกติ	ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง และระบบเครือข่ายกลางสามารถใช้งานได้ปกติ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเสร็จแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตามสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๑ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว

งวดที่ ๒ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ แล้ว

งวดที่ ๓ ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงาน (ระหว่าง ๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)

งวดที่ ๔ ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงาน (ระหว่าง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีอย่างต่อเนื่อง จะส่งกระทบต่อการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ สป.ดศ. ได้ เนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการดูแลรักษา

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สละสม)	ผล (ร้อยละ สละสม)	แผน (ร้อยละ สละสม)	ผล (ร้อยละ สละสม)	แผน (ร้อยละ สละสม)	ผล (ร้อยละ สละสม)
๒๐	๒๐	๖๐	๖๐	๘๐	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๗. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ	๘๕ รายการ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๘ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ	ธันวาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ	มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์	กรกฎาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน - เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one พร้อมโปรแกรมจัดการสำนักงานและระบบปฏิบัติการ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๑๒ เครื่อง - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ ก ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๔๒ เครื่อง - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน	กรกฎาคม ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๑๓๐,๕๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๓,๑๓๐,๕๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพ	๘๕ รายการ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
- มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๒ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ
- มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๓ ส่งมอบและติดตั้งครุภัณฑ์
- มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสอบครุภัณฑ์พร้อมใช้งาน
- มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
-	-	๒๐	๑๐	๒๐	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจากล่าช้าในการขออนุมัติ TOR

๑๘. โครงการจัดทำห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) และห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ภายใน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) และห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ระบบห้องประชุมและห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ระบบการแสดงผลภาพ ระบบแสง ระบบเสียง รองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมภายในห้อง พร้อมติดตั้งใช้งาน ณ อาคารสำนักงานแห่งใหม่ (อาคาร C ศูนย์ราชการฯ)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
สป.ดศ. มีห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) และห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ระบบห้องประชุมและห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ระบบการแสดงผลภาพ ระบบแสง ระบบเสียง รองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมภายในห้อง พร้อมติดตั้งใช้งาน ณ อาคารสำนักงานแห่งใหม่ (อาคาร C ศูนย์ราชการฯ)	สป.ดศ. มีห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) และห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ระบบห้องประชุมและห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ระบบการแสดงผลภาพ ระบบแสง ระบบเสียง รองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมภายในห้อง พร้อมติดตั้งใช้งาน ณ อาคารสำนักงานแห่งใหม่ (อาคาร C ศูนย์ราชการฯ)

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๐ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ	ธันวาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับงาน	พฤษภาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๒,๗๔๑,๑๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑๒,๗๔๑,๑๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สป.ตศ. มีห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) และห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ระบบห้องประชุมและห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ระบบการแสดงภาพ ระบบแสง ระบบเสียง รองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมภายในห้องพร้อมติดตั้งใช้งาน ณ อาคารสำนักงานแห่งใหม่ (อาคาร C ศูนย์ราชการฯ)	สป.ตศ. มีห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) และห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ระบบห้องประชุมและห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ระบบการแสดงภาพ ระบบแสง ระบบเสียง รองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมภายในห้องพร้อมติดตั้งใช้งาน ณ อาคารสำนักงานแห่งใหม่ (อาคาร C ศูนย์ราชการฯ)	สป.ตศ. มีห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) และห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ระบบห้องประชุมและห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ระบบการแสดงผลภาพ ระบบแสง ระบบเสียงรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมภายในห้องพร้อมติดตั้งใช้งาน ณ อาคารสำนักงานแห่งใหม่ (อาคาร C ศูนย์ราชการฯ)

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ
มีผลการดำเนินการ คือ ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ
มีผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับงาน-
มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
-	-	๑๐	๑๐	๒๐	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๙. โครงการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เพื่อให้จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ	เพื่อให้จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซนซี ศูนย์ราชการฯ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๗ เดือน เริ่มวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ	พฤษภาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับงาน	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๔๗๗,๖๐๐ บาท
- ๒) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๐,๑๗๔,๔๐๐ บาท
- ๓) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๗๐,๖๕๒,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เพื่อให้จัดหาระบบรักษาความปลอดภัย พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ภายในสำนักงาน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐมนตรี โครงการพัฒนา พื้นที่ส่วนขยายไซเบอร์ ศูนย์ราชการฯ	เพื่อให้จัดหาระบบรักษาความปลอดภัย พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ ภายในสำนักงานปลัดกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สำนักงานรัฐมนตรี โครงการพัฒนา พื้นที่ส่วนขยายไซเบอร์ ศูนย์ราชการฯ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ
มีผลการดำเนินการ คือ ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อครุภัณฑ์ตามกระบวนการ
มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว
- กิจกรรมที่ ๔ ตรวจรับงาน
มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
-	-	๒๐	๒๐	๔๐	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๒๐. โครงการจัดซื้อหน่วยความจำหลัก (Memory) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Hyper-Converged Infrastructure (HCI))

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) ได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hyper-Converged Infrastructure (HCI) เพื่อใช้งานสำหรับให้บริการ เช่น ระบบบริการรายชื่อเว็บไซต์ (DNS), ระบบจัดสรรหมายเลขไอพี (DHCP), ระบบจัดสรรบัญชีผู้ใช้งาน (Active Directory), ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus Server), ระบบการเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชน (epayment), ระบบตรวจสอบการลงเวลาเข้า-ออก (attime), ระบบเปลี่ยนรหัสผ่านการใช้งานระบบเครือข่าย, ระบบจัดการคำสั่งกระทรวง และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงฯ, ระบบแสดงสถานะการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายกลางของ สป.ดศ. (System and Network Monitoring) และระบบรับฝากเว็บไซต์ (Web Hosting) เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายดังกล่าวมีการให้บริการระบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทำให้หน่วยความจำหลัก (Memory) ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hyper-Converged Infrastructure (HCI) ไม่เพียงพอต่อการให้บริการกับระบบอื่นๆ ที่จะให้บริการผู้ใช้งานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น สป.ดศ. จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อหน่วยความจำหลัก (Memory) ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hyper-Converged Infrastructure (HCI)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
สป.ดศ. สามารถเพื่อใช้บริการหน่วยความจำหลัก (Memory) ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hyper-Converged Infrastructure (HCI) ได้เพียงพอกับระบบคอมพิวเตอร์เดิมของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	สป.ดศ. สามารถเพื่อใช้บริการหน่วยความจำหลัก (Memory) ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hyper-Converged Infrastructure (HCI) ได้เพียงพอกับระบบคอมพิวเตอร์เดิมของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๔ เดือน เริ่มเดือนมกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	มกราคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	มกราคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตรวจรับ	มกราคม ๒๕๖๘ ถึง เมษายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๕๓,๑๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สป.ดศ. สามารถเพื่อให้บริการหน่วยความจำหลัก (Memory) ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hyper-Converged Infrastructure (HCI) ได้เพียงพอกับระบบคอมพิวเตอร์เดิมของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	สป.ดศ. สามารถเพื่อให้บริการหน่วยความจำหลัก (Memory) ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hyper-Converged Infrastructure (HCI) ได้เพียงพอกับระบบคอมพิวเตอร์เดิมของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	สป.ดศ. สามารถเพื่อให้บริการหน่วยความจำหลัก (Memory) ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hyper-Converged Infrastructure (HCI) ได้เพียงพอกับระบบคอมพิวเตอร์เดิมของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการตรวจรับ
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีอย่างต่อเนื่อง จะส่งกระทบต่อการทำงานของหน่วยความจำหลัก (Memory) ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hyper-Converged Infrastructure (HCI) ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
-	-	๑๐๐	๑๐๐	-	-	-	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๒๑. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริการระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ระบบฯ ได้รับการบำรุงรักษา และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้างเหมาเอกชนสามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๗

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานจ้าง เหมาเอกชนสามารถทำงานได้เป็น ปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งาน ระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งาน ระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว ไปส่งจ้างเลขที่ ดศ ๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการบำรุงรักษาฯ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดการตรวจรับงานฯ ดังนี้

งวดที่ ๑ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ อยู่ในระหว่างรายงานผลการตรวจรับฯ

งวดที่ ๒ อยู่ในระหว่างดำเนินงาน งวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ และรายงานผลการตรวจรับฯ แล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๗๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ อยู่ในระหว่างดำเนินงาน งวดที่ ๓ (ระหว่าง ๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)

งวดที่ ๔ ระหว่าง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
๔๐	๔๐	๖๐	๖๐	๘๐	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๒๒. โครงการเข้าใช้บริการระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าใช้ระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงานมีระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนภารกิจงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เข้าใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๗

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการเข้าใช้บริการระบบฯ และตรวจรับงานฯ - ดำเนินการบำรุงรักษาวงงานที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษาวงงานที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษาวงงานที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษาวงงานที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
หน่วยงานมีระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุน ภารกิจงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานปลัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เข้าใช้ระบบสำนักงาน อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ๑ ระบบ	เข้าใช้ระบบสำนักงาน อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ๑ ระบบ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการเข้าใช้บริการระบบฯ และตรวจรับงานฯ

มีผลการดำเนินการ คือ เข้าใช้บริการระบบฯ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดการตรวจรับงานฯ ดังนี้

งวดที่ ๑ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ อยู่ในระหว่างรายงานผลการตรวจรับฯ

งวดที่ ๒ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ และรายงานผลการตรวจรับฯ แล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๗๗ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ อยู่ในระหว่างดำเนินงาน งวดที่ ๓ (ระหว่าง ๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)

งวดที่ ๔ ระหว่าง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
๔๐	๔๐	๖๐	๖๐	๘๐	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๒๓. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริการระบบเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ ระบบฯ ได้รับการบำรุงรักษา และปรับปรุงให้สอดคล้องตามความต้องการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ระบบเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๗

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการบำรุงรักษาฯ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดการตรวจรับงานฯ ดังนี้

งวดที่ ๑ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ อยู่ในระหว่างรายงานผลการตรวจรับฯ

งวดที่ ๒ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ และรายงานผลการตรวจรับฯ แล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๗๕ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ อยู่ในระหว่างดำเนินงาน งวดที่ ๓ (ระหว่าง ๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)

งวดที่ ๔ ระหว่าง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
๔๐	๔๐	๖๐	๖๐	๘๐	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๒๔. โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) ในด้านการพัสดุ การเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการงบประมาณ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีการบำรุงรักษา และปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ระบบบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Backoffice) สามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๗

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๔๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ - ดำเนินการบำรุงรักษางวดงานที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบบริหารจัดการองค์การภาครัฐ (Backoffice) สามารถทำงานได้เป็นปกติ	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง	ระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานระบบฯ ไม่เกิน ๖ ชั่วโมงต่อครั้ง

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา มีผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบฯ และตรวจรับงานฯ มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการบำรุงรักษา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดการตรวจรับงานฯ ดังนี้

งวดที่ ๑ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ และรายงานผลการตรวจรับฯ แล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ และรายงานผลการตรวจรับฯ แล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๗๘ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ อยู่ในระหว่างดำเนินงาน งวดที่ ๓ (ระหว่าง ๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘)

งวดที่ ๔ ระหว่าง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
๔๐	๔๐	๖๐	๖๐	๘๐	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๒๕. โครงการเข้าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority: CA) สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เข้าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใช้รับรองในการลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัลภายใต้ระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office) ให้มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้ลงนาม รวมถึงความสมบูรณ์ของเอกสารได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) สำหรับลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัลในระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office)	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) สำหรับลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัลในระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office) แบ่งเป็น ๑. นิติบุคคล (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) จำนวน ๑ ใบ ๒. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ ดศ. จำนวน ๓๓ ใบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	เมษายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	เมษายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการให้บริการ และตรวจรับงานฯ	เมษายน ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๕๒,๕๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑๕๒,๕๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) สำหรับลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัลในระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office)	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) สำหรับลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัลในระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office) แบ่งเป็น ๑. นิติบุคคล (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) จำนวน ๑ ใบ ๒. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ ดศ. จำนวน ๓๓ ใบ	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) สำหรับลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัลในระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office) แบ่งเป็น ๑. นิติบุคคล (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) จำนวน ๑ ใบ ๒. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ ดศ. จำนวน ๓๓ ใบ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย
- กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย
- กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ในระหว่างรอลงนามใบสั่งเช่า (ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๘)

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการเข้าใช้บริการ และตรวจรับงานฯ
มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเดือนเมษายน ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน
-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
-	-	๓๐	๓๐	๘๐	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๒๖. โครงการการเข้าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ (Secure Socket Layer Certificate : SSL Certificate) ชนิด Wildcard

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัย (Secure Socket Layer Certificate : SSL Certificate) ชนิด Wildcard สำหรับเว็บไซต์ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) ทำให้การรับส่งข้อมูลระหว่างเว็บไซต์ฯ กับผู้ใช้บริการ มีความปลอดภัย ข้อมูลได้รับการเข้ารหัส

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ระบบเว็บไซต์ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) มีความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล	ระบบเว็บไซต์ ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) ได้รับการเข้ารหัสความปลอดภัย เป็นเวลา ๑ ปี

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการให้บริการ และตรวจรับงานฯ	มีนาคม ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบเว็บไซต์ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) มีความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล	ระบบเว็บไซต์ ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) ได้รับการเข้ารหัสความปลอดภัยเป็นเวลา ๑ ปี	ระบบเว็บไซต์ ภายใต้ *.mdes.go.th (Sub Domain) ได้รับการเข้ารหัสความปลอดภัยเป็นเวลา ๑ ปี

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา

มีผลการดำเนินการ คือ ใบสั่งเช่า เลขที่ ดศ ๐๒๐๖/๓๑๓๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘

กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการเข้าใช้บริการ และตรวจรับงานฯ

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ในระหว่างเข้าใช้บริการ ตั้งแต่ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

โดยรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้

๑) ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานฯ ตามหนังสือเลขที่ ๐๓/๖๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

๒) คณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจรับงานและรายงานผลการตรวจรับฯ ตามหนังสือเลขที่ ดศ ๐๒๐๖.๑/๕๘ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘ (โครงการฯ มีการชำระเงินจำนวน ๑ งวด เป็นเงิน ๑๖,๓๐๐ บาท

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
๔๐	๔๐	๖๐	๖๐	๘๐	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๒๗. โครงการเข้าใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการจัดทำเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และการจัดทำสื่อดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากรภายใน สป.ดศ.
- ๒) เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการจัดทำเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ๓) เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการจัดทำสื่อ หรือข้อมูลที่ต้องการนำเสนอในรูปแบบสื่อดิจิทัล เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book), สื่อประชาสัมพันธ์ (Infographic) หรือภาพเคลื่อนไหว (Video) การนำเสนอ (Presentation)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
บุคลากรภายใน สป.ดศ. มีซอฟต์แวร์ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการจัดทำเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๐ ลิขสิทธิ์ ๒. ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการจัดทำสื่อดิจิทัล จำนวน ๒๐ ลิขสิทธิ์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)	สิงหาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ	กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการเข้าใช้บริการระบบฯ และตรวจรับงานฯ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๐๐,๗๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๒๐๐,๗๐๐บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
บุคลากรภายใน สป.ดศ. มีซอฟต์แวร์ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการจัดทำเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๐ ลิขสิทธิ์ ๒. ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการการจัดทำสื่อดิจิทัล จำนวน ๒๐ ลิขสิทธิ์	๑. ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการจัดทำเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๐ ลิขสิทธิ์ ๒. ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการการจัดทำสื่อดิจิทัล จำนวน ๒๐ ลิขสิทธิ์

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อย
กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เสร็จเรียบร้อย
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา
มีผลการดำเนินการ คือ ใบสั่งเข้าเลขที่ ดศ ๑๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ดำเนินการเข้าใช้บริการระบบฯ และตรวจรับงานฯ
มีผลการดำเนินการ คือ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ และรายงานผลการตรวจรับฯ แล้วตามหนังสือที่ ดศ ๐๒๐๖.๔/๑๘ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ (โครงการฯ มีการชำระเงินจำนวน ๑ งวด เป็นเงิน ๒๐๐,๗๐๐ บาท)

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
๔๐	๔๐	๖๐	๖๐	๘๐	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๒๘. โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมรองรับสถานการณ์วิกฤต

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการสื่อสารโทรคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กส. / สป.ตศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อจัดกิจกรรมสร้างภาคีเครือข่ายด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมรองรับสถานการณ์วิกฤต เพื่อใช้เป็นกลไกในการสนับสนุนงานด้านการสื่อสารโทรคมนาคมตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงที่สอดคล้องตามแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปจ.๒) ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และแนวปฏิบัติในการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และข่าวสารระหว่างสมาชิกเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

๒) ฝึกซ้อมด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมรองรับสถานการณ์วิกฤตทั้งในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise (TTX)) และการฝึกซ้อมภาคสนาม (Field Training Exercise: FTX) ที่มีความรุนแรง ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป

๓) เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤต

๔) เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน ให้มีการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกปี สร้างความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. มีการกำหนด ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และแนวปฏิบัติในการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และข่าวสารระหว่างสมาชิกเครือข่าย	จำนวนอย่างน้อย ๑ ช่องทาง
๒. มีผลการฝึกซ้อมด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมรองรับสถานการณ์วิกฤต (การประเมินผล และรายงานผลการฝึกซ้อมแผน)	จำนวน ๑ ฉบับ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๖ เดือน เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดการฝึกซ้อมด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤตรองรับสถานการณ์วิกฤตในการฝึกรูปแบบการ ฝึกซ้อมบนโต๊ะ Table Top Exercise (TTX)	เม.ย. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘
กิจกรรมที่ ๒ จัดการฝึกซ้อมด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤตรองรับสถานการณ์วิกฤตในการฝึกรูปแบบการ ฝึกซ้อมภาคสนาม (Field Training Exercise (FTX))	พ.ค. ๖๘ - ก.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานภาคีเครือข่าย	พ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๔ จัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมภาคีเครือข่าย	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๑๗,๓๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. มีการกำหนด ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และแนวปฏิบัติในการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และข่าวสารระหว่างสมาชิกเครือข่าย	จำนวนอย่างน้อย ๑ ช่องทาง	-
๒. มีผลการฝึกซ้อมด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤตรองรับสถานการณ์วิกฤต (การประเมินผล และรายงานผลการฝึกซ้อมแผน)	จำนวน ๑ ฉบับ	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ จัดการฝึกซ้อมด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤตรองรับสถานการณ์วิกฤตในการฝึกรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ Table Top Exercise (TTX)

มีผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างเตรียมการ/วางแผนดำเนินงาน (ดำเนินการเอง)

กิจกรรมที่ ๒ จัดการฝึกซ้อมด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤตรองรับสถานการณ์วิกฤตในการฝึกรูปแบบการฝึกซ้อมภาคสนาม (Field Training Exercise (FTX))

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๓ จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานภาคีเครือข่าย

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๔ จัดทำสื่อ จัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมภาคีเครือข่าย

มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
-	-	๒๐	๒๐	๔๐	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๒๙. โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแห่งชาติ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองการสื่อสารโทรคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กส. / สป.ตศ.)

วัตถุประสงค์

จัดหาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน เพื่อเป็นบริการส่งข้อความที่ช่วยให้สามารถส่งข้อความไปยังอุปกรณ์มือถือภายในพื้นที่เป้าหมาย รวมถึงระบบดังกล่าวรองรับการส่งข้อความไปยังระบบวิทยุ และโทรศัพท์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
มีระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน	จำนวน ๑ ระบบ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ร่างขอบเขตงาน (TOR)	๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดทำแผนการดำเนินงาน	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ส่งมอบการออกแบบระบบ	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบอุปกรณ์และการให้บริการ ชุดที่ ๑	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบอุปกรณ์และการให้บริการ ชุดที่ ๒	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๗ การให้บริการและอบรมการใช้งานระบบ	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๒,๕๖๘,๖๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีระบบแจ้งเตือนฉุกเฉิน	จำนวน ๑ ระบบ	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ร่างขอบเขตงาน (TOR)

มีผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (ดศ ๐๒๑๐.๓/๔๒๐ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘)

กิจกรรมที่ ๒ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๓ จัดทำแผนการดำเนินงาน

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๔ ส่งมอบการออกแบบระบบ

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบอุปกรณ์และการให้บริการ ชุดที่ ๑

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบอุปกรณ์และการให้บริการ ชุดที่ ๒

มีผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๗ การให้บริการและอบรมการใช้งานระบบ

มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

เนื่องจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแห่งชาติ จากงบลงทุน รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙๒,๕๖๘,๖๐๐ บาท เป็น งบดำเนินงาน รายการค่าใช้สอย (ค่าจ้างเหมาบริการ) โดยได้รับอนุมัติจำนวน ๓๓,๓๐๒,๙๐๐ บาท

ทั้งนี้ อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ ร่าง ขอบเขตของงานฯ เพื่อดำเนินการการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินงานในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ในเดือน เมษายน ๒๕๖๘

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
-	-	๑๕	๑๐	-	-	-	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบลงทุนเป็นงบดำเนินงาน

โดยปรับลดงบประมาณลงเหลือ ๓๓,๓๐๒,๙๐๐ บาท จำเป็นต้องมีการขอความเห็นชอบเพื่อดำเนินโครงการภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว และต้องมีการดำเนินงานในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ตั้งแต่ต้น ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถดำเนินงานในขั้นตอนดังกล่าวได้ในเดือน เมษายน ๒๕๖๘ (เป็นไปตามแผนที่ได้ปรับแก้ไข)

๓๐. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ยศ. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทบทวนความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๒) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ ทบทวน และฝึกปฏิบัติวิธีการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทบทวนความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ ๘๐
๒. ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ ทบทวน และฝึกปฏิบัติวิธีการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน	ร้อยละ ๘๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ เดือน เริ่มวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการฯ	กรกฎาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินโครงการฯ	สิงหาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ สรุปและรายงานผลโครงการฯ	กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทบทวนความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ ๘๐	-
๒. ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ ทบทวน และฝึกปฏิบัติวิธีการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน	ร้อยละ ๘๐	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการฯ
มีผลการดำเนินการ คือ -
 - กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินโครงการฯ
มีผลการดำเนินการ คือ -
 - กิจกรรมที่ ๓ สรุปและรายงานผลโครงการฯ
มีผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
-	-	-	-	-	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าประสงค์ที่ ๒ ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี ๒๕๖๘	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	หมายเหตุ
๑. ร้อยละที่ยอมรับได้ของจำนวน URL ที่พบว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตยังไม่ได้ดำเนินการระงับตามคำสั่งศาล	ร้อยละ ๕	หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด: ปท. หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด: ปท.	๑) วิธีการคำนวณร้อยละที่ยอมรับได้ $\frac{\text{ผลรวมจำนวน URL ตามคำสั่งศาล ที่ดำเนินการส่งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และยังไม่มีการระงับของแต่ละราย}}{\text{(จำนวน URL ตามคำสั่งศาล)} \times \text{(จำนวนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่ส่งคำสั่งศาล)}} \times 100$
๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการด้านคดีภัยออนไลน์	ร้อยละ ๘๐	หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด: ปท. หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด : ปท.	๑) ผลการดำเนินงานของโครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center : AOC) ๒) จำนวนจากการให้บริการช่วยเหลือประชาชนในกิจกรรมอายุัดบัญชีธนาคารตามกฎหมาย ๓) วิธีการคำนวณร้อยละความพึงพอใจ $\frac{\text{ผลรวมคะแนนจากผู้รับบริการที่ให้คะแนน}}{5 \times \text{จำนวนผู้รับบริการที่ให้คะแนนทั้งหมด}} \times 100$
๓. จำนวนผู้ได้รับความรู้และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย และอื่น ๆ	๔๐ ล้านราย	หน่วยผลักดัน ตัวชี้วัด: ปท. / ปอท. หน่วยงานจัดเก็บ ตัวชี้วัด: ปท. / ปอท.	ปี ๖๗ = ๒๘.๔๘ ล้านราย (๑) ปท. = จำนวน ๒๘,๒๑๓,๔๓๘ คน/บัญชี (๒) ปอท. = จำนวน ๒๖๗,๒๕๕ ราย

กลยุทธ์

๑. ป้องกัน - การประสานความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ คู่มือ/ ให้คำปรึกษาแนะนำ อบรม (ตัวชี้วัด ๑)

๒. ยับยั้ง - มีข้อมูล แจ้งเตือนก่อนเกิดความเสียหายโดยบูรณาการดำเนินการร่วมกับ กม./ตำรวจ/อย./สคบ./สพธอ./กสทช./ศาล (ตัวชี้วัด ๑)

๓. ปรามปราม - มีการระงับการเผยแพร่ ติดตามสถานการณ์เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีร่วมมือกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง สืบสวนสอบสวน รวบรวม พิสูจน์หลักฐาน (ตัวชี้วัด ๑)

๔. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีด้านสื่อสารโทรคมนาคม (ตัวชี้วัด ๒ และตัวชี้วัด ๓)

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๑๗ โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)		ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๘ (ร้อยละ)
			งบประมาณ	เบิกจ่าย	
๑	โครงการเฝ้าระวังและดำเนินการจัดการเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	ปท.	๙.๗๗๙๕	๒.๔๓๗๕	๖๐
๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online-Scam Operation Center: AOC)	ปท.	๘๔.๓๙๐๔	๒๑.๐๖๖๙	๕๔.๒๘
๓	โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center: AFNC)	ปท.	๖๘.๕๒๘๒	๗.๑๑๙๐	๔๖.๖๖
๔	โครงการตรวจจับและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีบนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์	ปท.	๒๔.๓๘๑๐	-	๗
๕	โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล	ปท.	๙.๑๖๙๐	-	๙
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์	ปท.	๖.๗๐๒๖	-	๑๔
๗	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์	ปอท.	๐.๔๔๕๘	๐.๖๗๘๕	๑๐๐
๘	โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน	ปอท.	๐.๐๓๗๒	-	๑๐
๙	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุ การเงิน และงบประมาณ	ปอท.	๐.๐๔๘๔	-	๑๐
๑๐	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ	ปอท.	๐.๒๕๓๘	๐.๐๒๑๐	๑๐๐
๑๑	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระดับสูง (Training for the trainers)	ปอท.	๐.๑๙๐๒	-	๑๐
๑๒	โครงการบำรุงรักษาโครงการจัดทำระบบสืบสวน ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์	ปอท.	๐.๑๘๐๐	๐.๐๐๗๕	๕๐
๑๓	โครงการบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัย	ปอท.	๐.๒๘๗๗	-	ยกเลิกโครงการ
๑๔	โครงการจ้างเหมาบริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์	ปอท.	๑.๕๐๐๐	-	๑๐
๑๕	โครงการต่อลิขสิทธิ์ลายเส้น ๖ รายการ	ปอท.	๗.๙๕๐๐	-	๒
๑๖	โครงการพัฒนาเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	ปอท.	๐.๒๑๐๓	-	๕

ที่	แผนงาน/โครงการ	หน่วย งาน	วงเงิน (ล้านบาท)		ความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๘ (ร้อยละ)
			งบประมาณ	เบิกจ่าย	
๑๗	โครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค) (ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม)	ดจ.	๑.๑๕๕๔	๐.๐๓๐๐	๕๐
รวม			๒๑๕.๒๐๙๕	๓๑.๓๖๐๔	๓๑.๖๔

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้

๑. โครงการเฝ้าระวังและดำเนินการจัดการเว็บไซต์ผิดกฎหมาย

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อมีศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ในการเฝ้าระวังวิเคราะห์การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒) เพื่อมีบุคลากรพร้อมเครื่องมือในการปฏิบัติงาน สนับสนุนงานเฝ้าระวัง รับแจ้งข้อมูลเว็บไซต์ผิดกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดเก็บพยานหลักฐาน การสืบค้นหาหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลหาผู้กระทำความผิด ตามกฎหมาย มีการติดตามตรวจสอบเว็บไซต์หลังจากที่มีคำสั่งศาลให้ระงับการทำให้เผยแพร่หลายแล้ว ตลอดจนปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และเป็นผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การจัดทาเอกสารด้านกฎหมาย การแปลและตรวจสอบเนื้อหาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และประสานงานกับแพลตฟอร์มต่างประเทศ

๓) เพื่อให้มีบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายต่าง ๆ ให้ครอบคลุมสำหรับการตรวจสอบ การระงับการทำให้แพร่หลายเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ตามที่ได้มีการแจ้งคำสั่งศาลไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้ว

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
มีศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	๑ ศูนย์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๘ วัน เริ่มวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	๒๓ ก.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	๒๓ ก.ย. ๖๗

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	๑ ต.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	๘ ต.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	๒๔ ต.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	๖ ก.พ. ๖๘
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	๕ มี.ย. ๖๘
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔	๑๑ ต.ค. ๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙,๗๗๗,๕๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๙,๗๕๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
มีศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย	๑ ศูนย์	๑ ศูนย์

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว (๒๓ ก.ย. ๖๗)

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว (๒๓ ก.ย. ๖๗)

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว (๑ ต.ค. ๖๗)

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๘ ต.ค. ๖๗

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงวดที่ ๒ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว สถิติการดำเนินงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) เรื่องที่รับเข้า จำนวน ๗๘,๔๐๐ URLs ดำเนินการได้จนแล้วเสร็จ จำนวน ๗๘,๔๐๐ URLs รายละเอียด ดังนี้

- ๑) พนันออนไลน์ จำนวน ๔๓,๑๙๕ URLs
- ๒) ลามกอนาจาร จำนวน ๙,๔๗๙ URLs
- ๓) กัญชา จำนวน ๕,๖๖๔ URLs
- ๔) คำประเวณี จำนวน ๕,๓๕๗ URLs
- ๕) บุหรี่ไฟฟ้า จำนวน ๕,๐๘๒ URLs
- ๖) อาวุธปืน จำนวน ๔,๔๔๖ URLs

- ๗) หมิ่นสถาบัน จำนวน ๑,๗๘๘ URLs
 - ๘) บิดเบือน/หลอกลวง จำนวน ๑,๑๖๔ URLs
 - ๙) อื่น ๆ จำนวน ๒,๒๒๕ URLs
- กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓
ผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔
ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน
-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
๔๐	๔๐	๖๐	๖๐	๘๐	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๒. โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online-Scam Operation Center: AOC)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อการรับแจ้งและบริหารจัดการคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กับประชาชน และสามารถประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ๒) เพื่อให้มีบุคลากรในการปฏิบัติงานสนับสนุนการรับแจ้งคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมทั้ง การพัฒนาบุคลากร ในการดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการยับยั้ง ความเสียหาย
- ๓) เพื่อให้มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ให้สามารถปฏิบัติงานรับแจ้งคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการดำเนินงานภายใต้โครงการได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. มีระบบที่สามารถรับแจ้ง วิเคราะห์ตรวจสอบ รวมถึงประสานงานเพื่อ ระงับการทำธุรกรรมการเงิน และสามารถติดตามสถานะการดำเนินการได้	๑ ระบบ
๒. มีศูนย์ปฏิบัติการที่มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	๑ ศูนย์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๑ วัน เริ่มวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	๖ ก.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	๒๓ ก.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	๒๓ ก.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	๒๗ พ.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	๑๙ ต.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	๔ ธ.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	๒ ก.พ. ๖๘
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔	๓ เม.ย. ๖๘
กิจกรรมที่ ๙ ตรวจรับงานงวดที่ ๕	๒ มิ.ย. ๖๘
กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจรับงานงวดที่ ๖	๑ ส.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๑๑ ตรวจรับงานงวดที่ ๗	๓๐ ก.ย. ๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๘๔,๓๙๐,๔๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๘๔,๒๖๗,๔๘๙ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. มีระบบที่สามารถรับแจ้ง วิเคราะห์ตรวจสอบ รวมถึงประสานงานเพื่อ ระงับการทำธุรกรรมการเงิน และสามารถติดตามสถานะการดำเนินการได้	๑ ระบบ	๑ ระบบ
๒. มีศูนย์ปฏิบัติการที่มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	๑ ศูนย์	๑ ศูนย์

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑๑ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว (๖ ก.ย. ๖๗)

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว (๒๓ ก.ย. ๖๗)

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว (๒๓ ก.ย. ๖๗)

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๘

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจสอบงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

- แผนการดำเนินงานโครงการ
- ผลการจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงาน
- ผลการจัดเตรียมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
- รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการ

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจสอบงานงวดที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจสอบงานงวดที่ ๒ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

- รายงานผลการบริหารจัดการ
- รายงานผลรายสัปดาห์ ดังนี้
 - ๑) รายงานจำนวนสายที่ได้รับ
 - ๒) รายงานสถิติบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย และรายงานการระงับบัญชี
 - ๓) รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี
- รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจ/บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ
- รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจสอบงานงวดที่ ๓

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจสอบงานงวดที่ ๓ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

- รายงานผลการบริหารจัดการ
- รายงานผลรายสัปดาห์ ดังนี้
 - ๑) รายงานจำนวนสายที่ได้รับ
 - ๒) รายงานสถิติบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย และรายงานการระงับบัญชี
 - ๓) รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ
- รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจ/บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ
- รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด

ผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center : AOC) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ มีจำนวนสายโทรเข้าทั้งหมด ๕๑๙,๖๔๙ สาย เป็นจำนวนสายที่รับได้ จำนวน ๕๐๖,๔๑๕ สาย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๕

ข้อมูลสถิติความเสียหายที่ได้จากการรับสายของศูนย์ AOC ที่รวบรวมตั้งแต่เปิดศูนย์เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

- สายเรียกเข้า ๑๔๔๑ จำนวน ๑,๕๙๗,๑๖๕ สาย
(เฉลี่ย ๙๓,๙๕๑ สาย/เดือน หรือเฉลี่ย ๓,๐๙๕ สาย/วัน)
- สถิติบัญชีผู้เสียหายที่ออกเลข Bank Case ID จำนวน ๓๔๕,๙๔๗ รายการ ซึ่งเมื่อ

จำแนกตามประเภทคดีอาชญากรรม พบจำนวนสูงสุด ๕ ลำดับแรก ได้แก่

- (๑) คดีหลอกวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ ที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการ ร้อยละ ๔๖.๑๗
- (๒) คดีหลอกวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ ร้อยละ ๑๔.๘๙
- (๓) คดีหลอกวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัล หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ร้อยละ ๙.๐๑
- (๔) คดีหลอกวงให้กู้เงิน ร้อยละ ๗.๕๘
- (๕) คดีหลอกวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ร้อยละ ๗.๔๖

- สถิติการระงับบัญชีต้องสงสัย (บัญชีม้า) จำนวน ๕๘๒,๕๔๘ รายการ คิดเป็นมูลค่า

ความเสียหาย รวม ๒๖,๕๘๓ ล้านบาท (เฉลี่ย ๑,๕๖๔ ล้านบาท/เดือน)

กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๙ ตรวจรับงานงวดที่ ๕

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจรับงานงวดที่ ๖

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๑๑ ตรวจรับงานงวดที่ ๗

ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๘ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)						
๔๒.๘๕	๔๒.๘๕	๕๔.๒๘	๕๔.๒๘	๗๗.๑๓	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๓. โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center: AFNC)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา และข่าวสารต่าง ๆ ที่เผยแพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ อันอาจส่งผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ ที่พร้อมสำหรับการบริหารจัดการแก้ไขข่าวปลอมและทำการเผยแพร่เนื้อหาที่ถูกต้องออกไปสู่สาธารณะ

๒) เพื่อให้มีช่องทางสำหรับรับแจ้งข่าวและเบาะแสของข้อมูลเท็จที่เผยแพร่อยู่ในสังคม อันอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศในวงกว้าง ทั้งในด้านภัยพิบัติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านนโยบายรัฐ และด้านอื่นๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

๓) เพื่อให้มีช่องทางการสื่อสารโดยตรงกับประชาชน รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายผู้ประสานงาน และศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของแต่ละกระทรวง ในการแจ้งข่าวสารที่มีผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศในวงกว้าง ทั้งในด้านภัยพิบัติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านนโยบายรัฐ และด้านอื่นๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนให้แก่ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทราบถึงข้อมูลอันเป็นเท็จหรือหลอกลวงและข้อมูลที่ต้องการในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย อาทิ รูปภาพ อินโฟกราฟิก วิดิทัศน์ หรือ สื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

๔) เพื่อให้มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งทำการพัฒนาบุคลากรและขยายเครือข่ายผู้ประสานงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้สามารถปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์เนื้อหา บริหารการข่าว และการรับแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่าง ๆ ภายใต้โครงการ และดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนและสื่อมวลชน

๕) เพื่อขยายผลการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณก่อนจะเผยแพร่หรือส่งต่อในอินเทอร์เน็ต ผ่านการจัดกิจกรรมและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดแถลงข่าว การจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ การจัดกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ และการจัดกิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล และมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาข่าวปลอมและการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้สังคมได้รับทราบ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) สามารถเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (นับเฉพาะข้อมูล หรือข่าวสารในส่วนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการให้เผยแพร่) ต่อสาธารณชนตามช่องทางต่าง ๆ ภายใน ๒ ชั่วโมง	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๔.๑๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	๒๓ ก.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	๑๗ ต.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	๒๙ ต.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	๓๑ ต.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจสอบงานงวดที่ ๑	๑ ม.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจสอบงานงวดที่ ๒	๑ มี.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจสอบงานงวดที่ ๓	๑ พ.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจสอบงานงวดที่ ๔	๑ ก.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๙ ตรวจสอบงานงวดที่ ๕	๑ ก.ย. ๖๘
กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจสอบงานงวดที่ ๖	๓๑ ต.ค. ๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๘,๕๒๘,๒๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๔๗,๕๖๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) สามารถเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (นับเฉพาะข้อมูล หรือข่าวสารในส่วนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการให้เผยแพร่) ต่อสาธารณชนตามช่องทางต่าง ๆ ภายใน ๒ ชั่วโมง	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๔.๑๐	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๑๐ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว (๒๓ ก.ย. ๖๗)

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว (๑๗ ต.ค. ๖๗)

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ จัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว (๒๙ ต.ค. ๖๗)

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ ลงนามในสัญญา วันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๗

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๑

- รายงานผลการปฏิบัติงานในการคัดกรองข่าวในแต่ละช่องทาง รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ข่าวปลอมหรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต และรายงานผลการให้บริการ

- รายงานผลการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์

- คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงาน และแก้ไขปัญหาข่าวปลอม

ภาพรวมของข้อความที่ต้องคัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ธ.ค. ๖๗ มีจำนวนข้อความทั้งหมด ๑๐,๙๗๙,๘๑๔ ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด ๖,๙๓๒ ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการส่งตรวจสอบทั้งหมด ๒,๙๙๑ เรื่อง ได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมด ๑,๓๕๑ เรื่อง ปรากฏว่าเป็นข่าวปลอม จำนวน ๗๐๒ เรื่อง ข่าวจริง ๓๖๙ เรื่อง ข่าวบิดเบือน ๑๔๙ เรื่อง ไม่สามารถชี้แจงได้ ๑๓๑ เรื่อง

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

- รายงานผลการปฏิบัติงานในการคัดกรองข่าวในแต่ละช่องทาง รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ข่าวปลอมหรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต

- รายงานการผลิต เผยแพร่ และส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์

- รายงานผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

ภาพรวมของข้อความที่ต้องคัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘ จำนวนข้อความทั้งหมด ๒๑,๖๙๒,๐๗๘ ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด ๑๓,๗๕๐ ข้อความ โดยหลังจากคัดกรอง พบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการส่งตรวจสอบทั้งหมด ๕,๓๗๔ เรื่อง ได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมด ๒,๙๒๕ เรื่อง ปรากฏว่าเป็นข่าวปลอม จำนวน ๑,๐๘๒ เรื่อง ข่าวจริง ๗๐๗ เรื่อง ข่าวบิดเบือน ๒๖๔ เรื่อง ข้อมูลไม่เพียงพอ ๒๖๒ เรื่อง และปฏิเสธการตอบกลับ ๖๑๐ เรื่อง

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๙ ตรวจรับงานงวดที่ ๕

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจรับงานงวดที่ ๖

ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๖ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
๒๐	๒๐	๔๖.๖๖	๔๖.๖๖	๕๙.๙๙	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๔. โครงการตรวจจับและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีบนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้มีบริการตรวจจับและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีบนเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ โดยการค้นหา รวบรวม จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลหรือข้อความจากเว็บไซต์ ตลอดจนเนื้อหาข้อมูล ข้อความหรือคลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี

๒) เพื่อนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และที่เกี่ยวข้อง ค้นหาและรวบรวมเนื้อหาข้อมูลหรือข้อความจากเว็บไซต์ ข้อความหรือคลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้ศักยภาพเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ โดยอัตโนมัติเป็นระยะ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๓) เพื่อนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับตรวจสอบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายบนเว็บไซต์ ข้อความหรือคลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้กระบวนการด้านปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงของผู้สร้างเนื้อหาที่ผิดกฎหมายในแต่ละแพลตฟอร์มรวมถึงระหว่างแพลตฟอร์มได้ โดยทำงานแบบอัตโนมัติ

๔) เพื่อมีระบบทำการบันทึก แจ้งเตือน สรุปเนื้อหาของเว็บไซต์หรือข้อความหรือคลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่ตรวจพบตามหลักเกณฑ์ และสามารถนำไปดำเนินการขอคำสั่งศาลเพื่อปิดกั้นได้ และมีการบันทึกสถานะการดำเนินการ รวมถึงการขยายผลเพื่อนำสืบหาผู้กระทำความผิด

๕) เพื่อจัดให้มีการเชื่อมต่อระบบกับโปรแกรมประยุกต์ (API) ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเข้ากับระบบงานอื่นในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น WebD

๖) เพื่อจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบ ปิดกั้น ได้แบบเรียลไทม์บน Dashboard

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. มีระบบที่สามารถค้นหา รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ทั้งเว็บไซต์และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย	๑ ระบบ
๒. วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา รูปภาพ ข้อความ วิดีโอและจำแนกเว็บไซต์และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	สามารถปิดกั้นเนื้อหาเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่ผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๐

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๐๐ วัน เริ่มเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	๒๓ ก.ค. ๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	เม.ย. - พ.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	พ.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	มิ.ย. ๖๘
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	ก.ย. ๖๘
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	ธ.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔	มี.ค. ๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๔,๓๘๑,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. มีระบบที่สามารถค้นหา รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ทั้งเว็บไซต์และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย	๑ ระบบ	-
๒. วิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา รูปภาพ ข้อความ วิดีโอและจำแนกเว็บไซต์และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	สามารถปิดกั้นเนื้อหาเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่ผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๐	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว (๒๓ ก.ย. ๖๗)

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่าง TOR ดำเนินการ ซึ่งมีการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ ดศ. พิจารณา

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔

ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานฯ ได้ดำเนินการเสนอรายละเอียดโครงการให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ ดศ. พิจารณา

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
๕	๕	๗	๗	๔๐	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๕. โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อทำการจัดเตรียมสถานที่ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานแห่งใหม่ให้มีสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และให้มีความพร้อมสำหรับการให้บริการ

๒) เพื่อจัดหา ติดตั้ง และปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัยตามเทคโนโลยีและรูปแบบการกระทำความผิดที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

๓) เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ตรวจพิสูจน์หลักฐานให้มีความทันสมัยตามเทคโนโลยีการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ที่เป็นสากล และให้มีความรู้เท่าทันต่อรูปแบบการกระทำความผิดที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. มีห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐานสากล และมีความพร้อมสำหรับการให้บริการ	๑ ห้อง
๒. มีอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล	อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ที่ทำการจัดหาได้รับการติดตั้งใช้งานได้อย่างครบถ้วน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๑๐ วัน เริ่มเดือนมกราคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	ม.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	ก.พ. - มี.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	เม.ย. ๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	เม.ย. - พ.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ (๓๐ วันหลังจากลงนามในสัญญา)	พ.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ (๙๐ วันหลังจากลงนามในสัญญา)	ก.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ (๑๘๐ วันหลังจากลงนามในสัญญา)	ต.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔ (๒๑๐ วันหลังจากลงนามในสัญญา)	พ.ย. ๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙,๑๖๙,๐๐๐ บาท

๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. มีห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐานสากล และมีความพร้อมสำหรับการให้บริการ	๑ ห้อง	-
๒. มีอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล	อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ที่ทำการจัดหาได้รับการติดตั้งใช้งานได้ อย่างครบถ้วน	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน และ

กำหนดราคากลาง

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ (๓๐ วันหลังจากลงนามในสัญญา)

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ (๙๐ วันหลังจากลงนามในสัญญา)

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ (๑๘๐ วันหลังจากลงนามในสัญญา)

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔ (๒๑๐ วันหลังจากลงนามในสัญญา)

ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๙ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
-	-	๑๐	๙	๖๐	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจากมีขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร์ของ ดศ. (CIO) ซึ่งโครงการฯ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ ตามมติการประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยคณะกรรมการฯ มีความเห็นให้ปรับลดวงเงิน จาก ๙,๑๖๙,๐๐๐ เหลือ ๘,๕๒๙,๙๕๒ บาท

๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและภัยออนไลน์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปท. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาประชาชนจากภัยออนไลน์ โดยมีบุคลากรให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับคดี ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกฎหมาย/ข้อระเบียบ แนวทางและทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย โดยจัดบรรยายองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับเทคโนโลยีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ภัยออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ การรวบรวม วิเคราะห์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละรูปแบบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อันสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และองค์ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานในการตรวจสอบข้อมูลจรรยาทางคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

๓) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แนวทางการป้องกันระวังคดีภัยออนไลน์สำหรับประชาชน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เครือข่าย ผู้ระวังภัยออนไลน์ภาครัฐและเอกชน โดยการจัดงานสัมมนาสร้างการตระหนักรู้ การป้องกันคดีภัยออนไลน์

๔) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค ให้แก่ภาครัฐ เอกชน ได้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน สังกัด ดศ. ในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงที่เป็นเหมือนตัวแทนกระทรวงตามภูมิภาคต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านอาชญากรรมออนไลน์ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

๕) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ www.preventonlinecrime.com ที่มีอยู่ เพื่อใช้เป็นช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้ให้ประชาชนได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านภัยออนไลน์ในยุคปัจจุบัน และเป็นการสร้างความตระหนักรู้ ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยออนไลน์

๖) เพื่อให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ การระวังภัยออนไลน์สำหรับเยาวชนและประชาชน และมีการเผยแพร่สื่อตามช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ตระหนัก ป้องกันการหลอกลวง และมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตนเองไม่ให้เกิดความเสียหายได้

๗) เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชน ในการเผยแพร่การระวังภัยไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพด้านคดีภัยออนไลน์ เช่น การหลอกลวง การโฆษณาเกินจริง การเผยแพร่สิ่งผิดกฎหมายบนโลกออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาการตกเป็นเหยื่อจาก คดีภัยออนไลน์ได้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๑. จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาประชาชนจากภัยและคดีออนไลน์ โดยมีรายงานสรุปผลการให้บริการทุกรายเดือน	๑. รายงานผลการให้บริการให้คำปรึกษาประชาชนจากภัยและคดีออนไลน์รายเดือน ๒. ประชาชนที่รับบริการบริการมีการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
๒. จัดอบรมเตรียมความพร้อมผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวน รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้จัดอบรมในกรุงเทพฯ จำนวน ๑ ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า ๕ วัน (วันละไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง) ผู้เข้าอบรม ณ สถานที่จริง จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ คน พร้อมอบรมแบบออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ คน	๑. มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน ๒. ผู้เข้าร่วมการอบรม มีการประเมินผลความรู้ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
๓. จัดสัมมนาสำหรับประชาชนทั่วไป เครือข่ายเฝ้าระวังภัยออนไลน์ภาครัฐและเอกชน โดยกำหนดให้จัดสัมมนาจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง แบ่งเป็นส่วนกลาง ๑ ครั้ง และส่วนภูมิภาค ๔ ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ สถานที่จัดงานไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน และมีผู้เข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์ ครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน	๑. มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ คน ๒. ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๔. จัดฝึกอบรมสัมมนา/นันทนาการสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน สังกัด ดศ. ในฐานะผู้แทนกระทรวงในส่วนภูมิภาค อาทิ สำนักงานสถิติจังหวัด ศูนย์อำนวยการบริหารเมืองพัทยา บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นต้น และ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้าน	๑. มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน ๒. ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
<p>อาชญากรรมออนไลน์ อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธร บก.ปอท. บช.สอท. เป็นต้น ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยกำหนดให้จัดสัมมนา จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง ๕ ภูมิภาค ครั้งละ ๒ วัน โดยในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน</p>	
<p>๕. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ เว็บไซต์ www.PreventOnlineCrime.com (ที่มีอยู่) เพื่อให้องค์ความรู้ในรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจสำหรับประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้และให้บริการข้อมูลความรู้เตือนภัยออนไลน์ได้ จำนวน ๑ ระบบ</p>	<p>๑. มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ มียอดผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ครั้ง</p>
<p>๖. มีสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ การระวังภัยออนไลน์ สำหรับประชาชน ได้ตระหนักรู้การรับรู้ ป้องกัน การหลอกลวง การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ตนเองไม่ให้เกิดความเสียหายได้ และความรู้ด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ</p>	<p>๑. ผลิตคลิวิดิโอสั้น ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ วินาที โดยให้ Influencer จำนวน ๓ คน ที่เป็น เจ้าของบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ระดับ Mid-tier influencer มีผู้ติดตาม ๕๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ คน ต่อโพสต์โดยวีโสดัคนละไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง ๒. ประชาชนได้รับการเผยแพร่จากสื่อ ประชาสัมพันธ์ความรู้การระวังภัยออนไลน์ได้ทั่วทุกภูมิภาคและบนสื่อออนไลน์</p>
<p>๗. จัดกิจกรรมแข่งขันด้านระวังคดีภัยออนไลน์สำหรับเยาวชน จำนวน ๑ ครั้ง</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมแข่งขันด้านระวังคดีภัยออนไลน์ สำหรับเยาวชนจำนวน ๑ ครั้ง ๒. สร้างเครือข่ายเยาวชนมีส่วนร่วมในการระวังคดีภัยออนไลน์</p>

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๗๐ วัน เริ่ม ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ	๒๗ พ.ย. ๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR	ม.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง	ภายใน เม.ย. ๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา	ภายใน พ.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑	มิ.ย. ๖๘
กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒	ส.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓	ส.ค. ๖๘
กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔	ธ.ค. ๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๗๐๒,๖๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
๑. จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาประชาชนจาก ภัยและคดีออนไลน์ โดยมีรายงานสรุปผลการ ให้บริการทุกรายเดือน	ประชาชนที่รับบริการบริการมีการประเมิน ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-
๒. จัดอบรมเตรียมความพร้อมผู้ที่ได้รับการ แต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ และผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน รวมถึง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้จัดอบรมในกรุงเทพฯ จำนวน ๑ ครั้งๆ ละไม่น้อยกว่า ๕ วัน (วันละไม่น้อย กว่า ๖ ชั่วโมง) ผู้เข้าอบรม ณ สถานที่จริง จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ คน พร้อมอบรมแบบ ออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ คน	ผู้เข้าร่วมการอบรม มีการประเมินผล ความรู้ ความเข้าใจมากกว่าเดิม ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๕	
๓. จัดสัมมนาสำหรับประชาชนทั่วไป เครือข่ายเฝ้าระวังภัยออนไลน์ภาครัฐและ เอกชน โดยกำหนดให้จัดสัมมนาจำนวนไม่ น้อยกว่า ๕ ครั้ง แบ่งเป็นส่วนกลาง ๑ ครั้ง และส่วนภูมิภาค ๔ ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมี ผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ สถานที่จัดงานไม่น้อย กว่า ๑๒๐ คน และมีผู้เข้าร่วมในรูปแบบ ออนไลน์ ครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน	ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจ มากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	
๔. จัดฝึกอบรมสัมมนา/นันทนาการสร้าง เครือข่ายระดับภูมิภาคให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สังกัด ดศ. ในฐานะผู้แทน กระทรวงในส่วนภูมิภาค อาทิ สำนักงานสถิติ จังหวัด ศูนย์อุตุนิยมวิทยา บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นต้น และ เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านอาชญากรรม ออนไลน์ อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจ มากกว่าเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สถานีตำรวจภูธร บก.ปอท. บช.สอท. เป็นต้น ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดย กำหนดให้จัดสัมมนาจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง ๕ ภูมิภาค ครั้งละ ๒ วัน โดยในแต่ละ ครั้งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน		
๕. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ เว็บไซต์ www.PreventionOnlineCrime.com (ที่มีอยู่) เพื่อให้องค์ความรู้ในรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจสำหรับประชาชนสามารถสืบค้น ข้อมูลองค์ความรู้และให้บริการข้อมูลความรู้เตือนภัยออนไลน์ได้ จำนวน ๑ ระบบ	มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเตือนภัยออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ	
๖. มีสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ การระงับภัยออนไลน์สำหรับประชาชน ได้ตระหนักรู้ การรับรู้ ป้องกันการหลอกลวง การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตนเองไม่ให้เกิดความเสียหายได้ และความรู้ด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ	ผลิตคลิปวิดีโอสั้น ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ วินาที โดยให้ Influencer จำนวน ๓ คน ที่เป็นเจ้าของบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ ระดับ Mid-tier influencer มีผู้ติดตาม ๕๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ คน ต่อโพสต์โดยรีโพสต์คนละไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง	
๗. จัดกิจกรรมแข่งขันด้านระงับคดีภัยออนไลน์สำหรับเยาวชน	จัดกิจกรรมแข่งขันด้านระงับคดีภัยออนไลน์สำหรับเยาวชนจำนวน ๑ ครั้ง	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ

ผลการดำเนินการ คือ อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว (๒๗ พ.ย. ๖๗)

กิจกรรมที่ ๒ จัดทำ TOR

ผลการดำเนินการ คือ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมที่ ๔ ลงนามในสัญญา

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๕ ตรวจรับงานงวดที่ ๑

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๒

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๓

ผลการดำเนินการ คือ -

กิจกรรมที่ ๘ ตรวจรับงานงวดที่ ๔
ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกได้มีหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการเพื่อเข้ายื่นข้อเสนองานจ้างเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๘ แต่ไม่มีผู้ประกอบการรายใดเข้ายื่นซองข้อเสนองานจ้าง ปท. จึงได้เสนอขออนุมัติปรับปรุงขอบเขตของงานอีกครั้ง

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๔ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
๕	๕	๑๔	๑๔	๔๐	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุนายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๗. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางในการสืบสวน สอบสวน เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคไซเบอร์

๒) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ซักซ้อมการปฏิบัติ พร้อมทั้งสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน และนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๓) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการในการทำงานร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปี ๒๕๖๘)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงาน และข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการสืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๕๕ นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๗๘,๖๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๗๘,๖๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการสืบสวน สอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๕๕ นาย ระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๑๕๓ นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม

ผลการดำเนินการ คือ จัดอบรมในเมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๕ ม.ค.๖๘ ณ โรงแรมพาโค้ เขาใหญ่ บาย เดอะ

โบนนีซ่า อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา

กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
๙๐	๙๐	๑๐๐	๑๐๐	-	-	-	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๘. โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการให้บริการประชาชน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อวิเคราะห์ ทบทวน ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ในที่ผ่านมา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ๒) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในการปฏิรูประบบงานสอบสวนของหน่วย เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถนำกรอบแนวทางที่ได้ ร่วมกันระดมความคิดเห็นนำไปแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ตรงต่อประเด็นมากยิ่งขึ้น
- ๓) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจผู้เข้าร่วมโครงการ ได้พบปะ กระทบความสัมพันธอันดีระหว่างกัน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น เรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างความรักความสามัคคี เป็นการเสริมการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
พนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการปฏิรูประบบงานสอบสวนของหน่วยหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๔๒ นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๗,๒๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๗,๒๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
พนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการปฏิรูประบบงานสอบสวนของหน่วย หาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน	จำนวนผู้เข้ารับการ อบรม ไม่น้อยกว่า ๔๒ นาย	จำนวนผู้เข้ารับ การอบรม ๔๒ นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ อนุมัติโครงการ
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม
ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ
ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
๕	๕	๑๐	๑๐	๕๐	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๔. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุ การเงิน และงบประมาณ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน และงบประมาณ ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๒) เพื่อเสริมสร้างทักษะของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน และงบประมาณให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด และรักษาไว้ซึ่งวินัยทางการเงินการคลังเพื่อผลักดัน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน และงบประมาณ	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๕๒ นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๘,๔๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๘,๔๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ การเงิน และงบประมาณ	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๕๒ นาย	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ
- ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม
- ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ
- ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สละสม)	ผล (ร้อยละ สละสม)	แผน (ร้อยละ สละสม)	ผล (ร้อยละ สละสม)	แผน (ร้อยละ สละสม)	ผล (ร้อยละ สละสม)
๕	๕	๑๐	๑๐	๕๐	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๐. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจด้านการสืบสวน สอบสวนและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ เทคนิค/วิธีการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กับข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
- ๒) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ๓) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับก้าวเข้าสู่ Thailand ๔.๐

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ทักษะ เทคนิค/วิธีการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๕ วัน เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรมตามโครงการฯ	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ สรุปผลการดำเนินการฝึกอบรม	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ทักษะ เทคนิค/วิธีการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ นาย	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๒,๐๐๐ นาย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรม

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๗ – ๒๗ ธ.ค.๖๗

กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ

ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ

๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
๙๕	๙๕	๑๐๐	๑๐๐	-	-	-	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๑. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระดับสูง (Training for the trainers)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อจัดการบรรยายให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม รวมทั้งสืบสวนสอบสวน การเก็บพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก่ข้าราชการตำรวจ ในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

๒) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ และสามารถเป็นที่ปรึกษาในด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก่ข้าราชการตำรวจต่อไป

๓) เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ทำให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๐ คน ได้รับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม รวมทั้งสืบสวนสอบสวน การเก็บพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ และสามารถเป็นที่ปรึกษาในด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๔๐ นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๖ เดือน เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ ประสานงานกับวิทยากร	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมตามโครงการฯ	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ ประสานแจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๕ ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๖ กำหนดหัวข้อการอบรม	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๗ สรุปผลการดำเนินการฝึกอบรม	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๙๐,๒๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๐ คน ได้รับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม รวมทั้งสืบสวนสอบสวน การเก็บพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ และ	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๔๐ นาย	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สามารถเป็นที่ปรึกษาในด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป		

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินการโครงการฯ
 ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- กิจกรรมที่ ๒ ประสานงานกับวิทยากร
 ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๓ ประสานแจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม
 ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๔ กำหนดระยะเวลา/ตารางการดำเนินโครงการ
 ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๕ ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ
 ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๖ กำหนดหัวข้อการอบรม
 ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๗ สรุปผลการดำเนินการฝึกอบรม
 ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
 (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
๕	๕	๑๐	๑๐	๕๐	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๒. โครงการบำรุงรักษาโครงการจัดทำระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีใช้ในการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดบนเว็บไซต์
- ๒) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดมากกว่าเครื่องมือเก็บการเข้าใช้งานทางเว็บไซต์ที่มีอยู่ปกติทั่วไป

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์	ระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ได้ ๕๐ ราย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่มเดือนกันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดเดือน กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา	กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการบริหารสัญญา	กันยายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ได้ ๕๐ ราย	ระบบสืบสวนตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานทางเว็บไซต์สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ได้ ๕๐ ราย	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการบริหารสัญญา
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
๒๕	๒๕	๕๐	๕๐	-	-	-	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๓. โครงการบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพจุดคัดกรองเพื่อความปลอดภัย

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

เพื่อบำรุงรักษาระบบตามโครงการดังกล่าวให้สามารถทำงานได้ไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพในการกิจถวายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ให้มีความในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพอย่างสูงที่สุด

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่ม ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา	กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการบริหารสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๘๗,๗๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน	สามารถบริหารจัดการระบบให้มีความพร้อมใช้งาน	อนุมัติยกเลิกโครงการและอนุมัติใช้เงิน เพื่อใช้งบประมาณในโครงการต่อลิขสิทธิ์รายเส้น ๖ รายการ และใช้งบประมาณบริหารทั่วไปของหน่วยงาน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา
- ผลการดำเนินการ คือ -
- กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการบริหารสัญญา
- ผลการดำเนินการ คือ -

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

อนุมัติยกเลิกโครงการและอนุมัติใช้เงิน เพื่อใช้งบประมาณโครงการต่อลิขสิทธิ์รายเส้น ๖ รายการ และใช้งบบริหารทั่วไปของหน่วยงาน

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
๒	๓	ยกเลิก โครงการ	ยกเลิก โครงการ	ยกเลิก โครงการ	ยกเลิก โครงการ	ยกเลิก โครงการ	ยกเลิก โครงการ

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่.....

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๔. โครงการจ้างเหมาบริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อดำเนินการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

๒) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในภารกิจหลักและภารกิจรอง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ได้บริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำความผิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์	บริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำความผิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน เริ่ม เมษายน ๒๕๖๘ สิ้นสุด เมษายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบ	มกราคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการจ้างเหมาบริการในโครงการ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - เมษายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ได้รับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำผิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์	บริการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงและการกระทำผิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์เทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดทำผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการจ้างเหมาบริการในโครงการผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
๒	๒	๑๐	๑๐	๗๐	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๕. โครงการต่อลิขสิทธิ์สายเส้น ๖ รายการ

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือชุดโปรแกรม ระบบสนับสนุนการตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์รวมถึงระบบฐานข้อมูลการตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

๒) เพื่อให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบัน

๓) เพื่อต่อลิขสิทธิ์อุปกรณ์เฉพาะทางให้สามารถทำหน้าที่สืบสวนและพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เครื่องมือดำเนินงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์จำเป็น มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน และมีประสิทธิภาพ	เครื่องมือดำเนินงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์จำเป็น มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน และมีประสิทธิภาพ

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๐ เดือน เริ่ม พฤษภาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุด เมษายน ๒๕๖๙

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดหา	เมษายน ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์ในโครงการ	พฤษภาคม ๒๕๖๘ – เมษายน ๒๕๖๙
กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบ	พฤษภาคม ๒๕๖๘ – เมษายน ๒๕๖๙

โครงการใช้งบประมาณ

๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗,๙๕๐,๐๐๐ บาท

๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘,๑๐๙,๐๘๕ บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
เครื่องมือดำเนินงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์จำเป็น มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	เครื่องมือดำเนินงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์จำเป็น มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	-

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน และมีประสิทธิภาพ	ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน และมีประสิทธิภาพ	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และจัดทำผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษาสีทึบในโครงการ ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- กิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการทดสอบและตรวจรับตามระเบียบ ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
-	-	๒	๒	๔๐	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๖. โครงการพัฒนาเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อจัดการบรรยายให้ความรู้ด้านการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก่ข้าราชการตำรวจในกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและผู้เข้าร่วมสัมมนา

๒) เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทักษะความรู้ รวมทั้งประสบการณ์การทำงาน แนวคิดในการสืบสวนป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานในเครือข่าย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ข้าราชการตำรวจและผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจหลักการทำงานระบบทางการเงินประเภทต่างๆ และสามารถประสานการปฏิบัติ นำไปสู่การสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำความผิดที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้ความพึงพอใจสูงสุด	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๔๐ นาย

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๘๐ วัน เริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๒ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อมอบหมายความรับผิดชอบในการดำเนินการ	๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๓ ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ	๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๔ กำหนดระยะเวลา/ตารางการดำเนินโครงการ	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๕ ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย	๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๖ กำหนดหัวข้อการอบรม	๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๗ ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
กิจกรรมที่ ๘ สรุปผลการดำเนินการ	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๑๐,๓๐๐ บาท
- ๓) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
ข้าราชการตำรวจและผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ หลักการทำงานระบบทางการเงินประเภทต่างๆ และสามารถประสานการปฏิบัติ นำไปสู่การสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำความผิดที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้ความพึงพอใจสูงสุด	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๔๐ นาย	-

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ
ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - กิจกรรมที่ ๒ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อมอบหมายความรับผิดชอบในการดำเนินการ
ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - กิจกรรมที่ ๓ ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ
ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - กิจกรรมที่ ๔ กำหนดระยะเวลา/ตารางการดำเนินโครงการ
ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - กิจกรรมที่ ๕ ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย
ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - กิจกรรมที่ ๖ กำหนดหัวข้อการอบรม
ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - กิจกรรมที่ ๗ ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม
ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - กิจกรรมที่ ๘ สรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

-ไม่มี-

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ

- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
๒	๒	๕	๕	๗๐	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

เป็นไปตามแผน

เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....

ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....

๑๗. โครงการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค)

ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ

กองงานดิจิทัลจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดจ. / สป.ดศ.)

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อสร้างเครือข่ายที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ เช่น การค้าขายออนไลน์และเทคโนโลยีสมัยใหม่

๒) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำรงชีวิต รวมถึงป้องกันภัยจากข่าวปลอม (Fake News)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ	๖๐๐ คน

แผนระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๐ เดือน เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ การสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค) ครั้งที่ ๑	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๒ การสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค) ครั้งที่ ๒	มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๓ การสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค) ครั้งที่ ๓	พฤษภาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมที่ ๔ การสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค) ครั้งที่ ๔	มิถุนายน ๒๕๖๘

โครงการใช้งบประมาณ

- ๑) โครงการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๑๕๕,๔๐๐ บาท
- ๒) งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณสำหรับดำเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน - บาท

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
	เป้าหมาย	ผลที่ได้
จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจเข้าร่วมรวมตลอดโครงการ	๖๐๐ คน	๓๐๐ คน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

- มีกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ ๑ การสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค) ครั้งที่ ๑
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ
 - กิจกรรมที่ ๒ การสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค) ครั้งที่ ๒
ผลการดำเนินการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จ
 - กิจกรรมที่ ๓ การสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค) ครั้งที่ ๓
ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างจัดทำแผนการจัดกิจกรรม
 - กิจกรรมที่ ๔ การสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค (๔ ภาค) ครั้งที่ ๔
ผลการดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างจัดทำแผนการจัดกิจกรรม

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

การดำเนินงานขึ้นอยู่กับการประสานนัดหมายและความพร้อมในการเข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด ทำให้ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนได้

ความก้าวหน้าของการดำเนินการ


- ๑) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ
- ๒) มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ - ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
- ๓) ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการ

ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)	แผน (ร้อยละ สะสม)	ผล (ร้อยละ สะสม)
๒๕	๒๕	๕๐	๕๐	๗๕	-	๑๐๐	-

๔) สรุปความก้าวหน้าของดำเนินการ (ระบุรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ ๒

- เป็นไปตามแผน
- เร็วกว่าแผน เนื่องจาก.....
- ช้ากว่าแผน เนื่องจาก.....



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210